


Číslo spisu
OU-PT-OSZP-2022/000021-004

Poltár
02. 02. 2022



Rozhodnutie

Predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Kalinovo – časť Briežky“

Popis konania / Účastníci konania

Vodoprávne konanie vo veci predĺženia termínu dokončenia vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Kalinovo – časť Briežky“

Účastníci konania:

1. Obec Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo
2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti obce Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo, IČO: 00 316 121 z 29. 11. 2021 a po vykonaní správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

povoľuje

stavebníkovi: obec Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo, IČO: 00 316 121 (ďalej len „stavebník“)

zmenu vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Kalinovo – časť Briežky“ (ďalej len „vodná stavba“), pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení termínu dokončenia vodnej stavby z 31. 11. 2021 na 31. 12. 2024.

Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2017/000005-10 z 10. 02. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16. 03. 2017.

Ďalšie podmienky povolenia:

- počas realizácie vodnej stavby pravidelne aktualizovať vyjadrenia správcov podzemných vedení.

Ostatné časti predmetného rozhodnutia zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Stavebník 03. 12. 2021 doručil tunajšiemu úradu žiadosť z 29. 11. 2021 o predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebník vo svojej žiadosti okrem iného uviedol, že povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2017/000005-10 z 10. 02. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16. 03. 2017 (ďalej len „stavebné povolenie“). Keďže stavba je realizovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „EF“) a je rozdelená do troch etáp z dôvodu obmedzenia výšky z poskytnutia prostriedkov z EF na príslušný rok, stavebník v stanovenom termíne do 30. 11. 2021 vodnú stavbu nedokončí a posledná etapa sa bude realizovať po pridelení finančných prostriedkov z EF. Ďalším dôvodom je aj nepredvídateľná pandémia Covid-19, s ktorou sú od jej vzniku obmedzované a posúvané termíny v realizácii samosprávnych činností. Z týchto dôvodov stavebník žiada o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby do 31. 12. 2024.

Do vydania tohto rozhodnutia bola vybudovaná vetva „1“, ktorou bola vodná stavba napojená na existujúci vodovod PE v zeleni na parcele registra CKN č. 1137/4 v k. ú. Kalinovo. Od miesta napojenia vetva „1“ križuje miestnu komunikáciu, vodohospodársky významný vodný tok Slatinka a vjazdy na súkromné pozemky. V najnižšom bode vetvy „1“ pri vodnom toku Slatinka je osadený podzemný hydrant, ktorý bude slúžiť ako kalník. Ukončenie vetvy „1“ je podzemným hydrantom, ktorý bude plniť funkciu vzdušníka. Na vetve „1“ sú tri nadzemné požiarne hydranty. Potrebné je ešte uskutočniť vetvy "1-2" a "1-3".

Tunajší úrad verejnou vyhláškou č. OU-PT-OSZP-2021/000808-002 zo dňa 08. 12. 2021 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene vodnej stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, a to vo veci zmeny termínu dokončenia vodnej stavby, a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia, tunajší úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ("ďalej len oznámenie").

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v oznámení upozornení, že na neskoršie podané námietky tunajší úrad nebude prihliadať.

V stanovenej lehote a ani do termínu vydania tohto rozhodnutia účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne námietky alebo pripomienky. O predĺženie lehoty na uplatnenie námietok alebo pripomienok nepožiadali žiadni účastníci konania alebo dotknutý orgán.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce od platenia správnych poplatkov oslobodené.

Tunajší úrad na základe žiadosti stavebníka, preštudovania predložených dokladov a výsledkov vodoprávneho konania zistil, že predĺžením termínu na dokončenie vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 9 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle tunajšieho úradu a na úradnej tabuli obce Kalinovo a jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie je obec Kalinovo povinná bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto rozhodnutia zo svojej úradnej tabuli, obec Kalinovo, bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa:.....Pečiatka a podpis:.....

Zvesené dňa:.....Pečiatka a podpis:.....

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10227

Doručuje sa

Obec Kalinovo, SNP 14, 985 01 Kalinovo, Slovenská republika
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
 SSE-Solar, s.r.o., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, Slovenská republika
 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
 Ing. Erika Kováčová, Ulica parková 2909/2, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
 Obec Breznička, Breznička 206, 985 02 Breznička, Slovenská republika
 NOVOTES, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, Slovenská republika
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec, Slovenská republika
 Okresný úrad Lučenec, Pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, Slovenská republika
 Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
 Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0000597/2022

Vec: Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Kalinovo-Briežky"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	02.02.2022 10:34	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Nie		