



DODATOK č. 1

11. Predbežná finančná kontrola vykonaná
v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole: 2. 2. 2009
zistené nedostatky: dátum a podpis:
boň - neboň

k Zmluve o dielo č. KRP-4/EO-ZML-2009

Čl. I

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo : Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26
012 23 Žilina

V zastúpení : Ing. František Posluch
riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných : Ing. Marta Svitačová
vo veciach technických : Jana Brathová

Bankové spojenie : Štátna pokladňa

Číslo účtu : 7000167988/8180

IČO : 00735841

DIČ : 2020957565

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo : Stavebno-proječná spoločnosť
CREDO s.r.o.
Podvysoká 18, Podvysoká

V zastúpení : Ing. Jozef Vahančík

Osoba oprávnená na rokovanie : Ing. Jozef Vahančík

Číslo účtu : 51989074/0900

IČO : 36 012 327

DIČ : SK2020422987

1. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny diela podľa Čl. VI bod 6.2 nasledovne:

Pri demontáži schodiskových okien bolo zistené, že staré okná nie sú položené na betónovej doske, ale sú kotvené do bočného muriva – zvetralého. Z tohto dôvodu je potrebné vyhotovenie oceľových statických podkladných profilov. Je nutné dobétonovanie poteru a dlažby schodiska na každom poschodí. Ďalej pri výmene vchodových dverí, po vybratí dlažby sa zistilo, že podkladový betón neexistuje. Dlažba je uložená na pieskovo hlinitom podklade, preto je nutné vyhotoviť nový základ a poter. Ďalej bolo nutné vyrobiť nad vchodové dvere oceľovú priehradovinu nakoľko nebolo kde ukotviť nové vchodové dvere. Doplnenie napojenia vzduchotechniky a úprava nadsvetlíkov plastových okien 2 ks, sieťka a dierovaná výplň. Pre estetické a funkčné prekrytie spoja podhl'adu feal v kontakte s oknom sa prekryje spoj hliníkovou lištou. Pri oprave mreží sa opravilo kotvenie ponad parapet , z toho dôvodu je nutné vyrobiť nové kotviace prvky. Na celom prvom podlaží po demontáži drevených výplní sa zistilo, že za drevenou výplňou je domurovka k pilierom, ktorú je potrebné odstrániť. Cenovou kalkuláciou za nové vyššie uvedené práce sa celková cena diela zvýši o :

14.870,70 eur vrátane 19% DPH

1.2 Úprava ceny bude zdokumentovaná v stavebnom denníku dodávateľa a odsúhlasená objednávateľom. Kalkulácia navyše prác bude spracovaná položkovite a bude tvoriť prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

1.3 Po zrealizovaní nových vyššie uvedených prác budú tieto objednávateľom fyzicky prevzaté. Zo strany dodávateľa bude vystavená jedna celková faktúra, kde budú sčítané ceny a to cena za ZoD a cena za dodatok č. 1, ktorú objednávateľ následne uhradí.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každý zo zmluvných strán budú doručené dva výtlačky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Žiline dňa 2. 2. 2009

Za zhotoviteľa :

Stavebno-projekčná spoločnosť
CREDO s.r.o.,
Podvysoká 18
022 01 Čadca



Za objednávateľa:

Krajské riaditeľstvo PZ
plk. Ing. František Posluch
Kuzmányho 26
012 23 Žilina

Stavebno-projekčná spoločnosť
CREDO, spol. s r.o.
PODVYSOKÁ 18
Office: Májová 1578, 022 01 ČADCA
IČO: 0036012327, IČ DPH: SK2023422987