



Č. j. OU-PU-OSZP-2020/000090-8 ZB1 A-20
Vybavuje Ing. Jendrišáková

Púchov 05. 05. 2020

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov **ako príslušný orgán štátnej vodnej správy** v zmysle § 61 a 71 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) **a ako špeciálny stavebný úrad** v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) **vydáva**

stavebníkovi **ŽSR – Generálne riaditeľstvo Bratislava**
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 0031 364 501

a na základe výsledku konania

na líniovú vodnú stavbu - objekt „**SO 44.37.06.6. Púchov – Považská Bystrica, preložka tlakovej kanalizácie „PVS“, dočasná preložka – 1. fáza**“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou stavby „**ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, úsek Považská Bystrica – Považská Teplá**“,

ktorá bola povolená Okresným úradom Púchov, odborom starostlivosti o životné prostredie č. j. OU-PU-OSZP-2017/001222-13 ZB1 A-20 zo dňa 28.09. 2017.

v súlade s § 68 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 vodného zákona

povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením

v nasledovnom rozsahu:

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky, bod 2.:

Stavba bude ukončená do 15.12.2021.

Ostatné podmienky citovaného stavebného povolenia ostávajú v platnosti bezo zmeny.

2. strana rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-2020/000090-8 ZB1 A-20

Toto rozhodnutie, ktorým sa vydáva zmena stavby pred dokončením, je platné spolu s rozhodnutím Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. j. OU-PU-OSZP-2017/001222-13 ZB1 A-20 zo dňa 28.09. 2017.

Stavebník je povinný všetky rozhodnutia uchovávať spolu.

Námietky účastníkov konania: neboli podané.

Správny poplatok bol v zmysle V. časti Stavebná správa, položky 60a písm. g/ sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 10,00 € potvrdením o úhrade správneho poplatku pri podaní žiadosti.

O d ô v o d n e n i e

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosti **DEC International s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava**, požiadali listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 04. novembra 2019 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na líniovú vodnú stavbu - objekt „**SO 44.37.06.6. Púchov – Považská Bystrica, preložka tlakovej kanalizácie „PVS“, dočasná preložka – 1. fáza**“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou stavby „**ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. Etapa**“. Žiadosť bola naposledy doplnená dňa 10. februára 2020.

Zmena sa týka predĺženia termínu dokončenia stavby: do 15.12.2021.

Ako dôvod podania žiadosti stavebník uviedol aktuálny harmonogram prác, stavba nie je ešte dostavaná.

Tunajší úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením listom č. OU-PU-OSZP-2019/001471-2 ZB1 A-20 zo dňa 13. decembra 2019 a zároveň aj verejnou vyhláškou, ktorá bola minimálne 15 dní vyvesená na úradnej tabuli Mesta Púchov a na úradnej tabuli tunajšieho úradu.

Vzhľadom k tomu, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil od ústneho pojednávania a na uplatnenie námietok alebo pripomienok určil termín do 07. januára 2020.

Svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť účastníci konania a dotknuté orgány najneskôr do 07. januára 2020. Vykonalo dokazovanie všetkých rozhodujúcich skutočností.

Dňa 23. decembra 2019 bolo tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy doručené stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, Bratislava, č.j. S16307-2019-**IKŽ-2** zo dňa 18. decembra 2019. Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, ako dotknutý orgán k vydaniu povolenia o predĺžení termínu na ukončenie uvedenej stavby v termíne do 15. decembra 2021 nemá námietky. Podmienky, stanovené v rámci stavebného vodoprávneho konania uvedeného objektu, list č. Z35104-2017-**IKŽ** zo dňa 24. júla 2017, citované v povolení č.j. OU-PU-OSZP-2017/001222-13 ZB1 A-201 zo dňa 28. septembra 2017, podmienka č. 12. písm. i) pre uskutočňovanie stavby, zostávajú nezmenené. Dňa 10. februára 2020 bola žiadosť doplnená o kópiu stavebného denníka a potvrdenie, že so stavbou bolo začaté.

V priebehu konania tunajší orgán štátnej vodnej správy nenašiel žiadne dôvody, ktoré by bránili povoliť zmenu stavby pred dokončením v časti termín realizácie stavby, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli Mesta Púchov a na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje a na webovej stránke príslušného stavebného úradu: <http://www.minv.sk/?spravne-konania-26>.

Ing. Iveta Kmošenová
vedúca

Rozdeľovník

1. Stavebník: Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení **DEC International s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava**
2. Mesto Púchov, primátor mesta, 020 01 Púchov
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany
4. Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. Projektant: Reming Consult a.s. Ing. Eva Volleková, Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Dotknuté orgány

6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
7. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy Na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
9. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
10. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
11. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
15. Telefonica Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
16. Orange Slovensko a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
17. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
18. SWAN a.s., Borská č. 6, 841 04 Bratislava

4. strana rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-2020/000090-8 ZB1 A-20

19. Okresný úrad Púchov, OSZP, úsek OH
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, Pov. Bystrica
21. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Pov. Bystrica
22. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza