

•
Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
SSC/6124/2024/6461/31265 16.10.2024	OU-TN-OCDPK-2024/045501-002	Ing. Veronika Robotová/ 032 7411 456	17. 10. 2024

Vec

Stavba: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“
- oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - verejnou vyhláškou

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 2 a § 16 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“)

o z n a m u j e

podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“ spočívajúca v zmene termínu ukončenia stavby do 31. 12. 2026.

Stavebník: Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1153/3, 841 04 Bratislava, v zastúpení: Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina (ďalej len „stavebník“) podal dňa 16. 10. 2024 žiadosť pod č.: SSC/6124/2024/6461/31265 zo dňa 16. 10. 2024 o predĺženie lehoty výstavby na stavbu: „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“, na ktorú špeciálny stavebný úrad vydal stavebné povolenie pod č.: OU-TN-OCDPK-2020/010385-015 zo dňa 15. 07. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 08. 2020. Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu ukončenia stavby do 31. 12. 2026.

Stavebník odôvodňuje svoju žiadosť nasledovne: „Počas výstavby bol zistený havarijný technický stav mostného objektu SO 201. Výsledky diagnostiky a monitoringu potvrdzujú havarijný technický stav existujúcej nosnej konštrukcie. Projektant navrhol nepokračovať v rekonštrukčných prácach a navrhuje kompletnú prestavbu nosnej konštrukcie mosta. Z uvedeného dôvodu je nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu. Taktiež na moste SO 202 boli zistené neočakávané skutočnosti. Na základe vykonaných diagnostických prác stavu mosta a posledných neočakávaných zistených skutočností stavu pozdĺžneho a priečneho predpätia nosnej konštrukcie mosta projektant nedokáže predložiť spoľahlivé statické posúdenie a zaručiť únosnosť a bezpečnosť mosta po jeho rekonštrukcii. Z týchto dôvodov projektant neodporúča pokračovať v rekonštrukčných prácach. Je nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu pre zakladanie, spodnú stavbu a novú nosnú konštrukciu mosta. Po vypracovaní projektovej dokumentácie nasleduje realizácia mostných objektov a ich ukončenie a uvedenie do užívania. Realizácia samotných stavebných prác má rovnako vplyv na dobu výstavby.“

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421327411456	veronika.robotova@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Vzhľadom k tomu, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci stavebného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Špeciálny stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenie dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré boli uplatnené po stanovenej lehote.

Ak účastník konania alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámia svoje námietky, pripomienky, vyjadrenie alebo záväzné stanovisko k stavbe, má sa v zmysle § 61 ods. 6 zákona 50/1976 Zb. za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Do podkladov pred vydaním rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Trenčín, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií počas úradných hodín.

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, oznámenie sa zároveň zverejňuje na webovom sídle Okresného úradu Trenčín, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na úradnej tabuli správneho orgánu v dotknutých obciach: Obec Mníchova Lehota, Obec Trenčianska Turná, Obec Trenčianske Stankovce, Obec Veľké Bierovce, Obec Chocholná - Veľčice.

Dátum vyvesenia:

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia:

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame dotknuté obce: Obec Mníchova Lehota, Obec Trenčianska Turná, Obec Trenčianske Stankovce, Obec Veľké Bierovce, Obec Chocholná - Veľčice, aby bezodkladne oznámili skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia Okresnému úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava I

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín I

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín I

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín I

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín I

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Obec Chocholná-Velčice, Chocholná-Velčice, Trenčín
Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátené: SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Technická inšpekcia, a.s., Južná trieda 95/POBOX A 18, 040 01 Košice 1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1

Mgr. Lea Kolářová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TN-OCDPK-2024/045501-002

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce
Obec Trenčianske Stankovce, Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce
Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Valbek SK, spol. s r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 1
PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, 911 01 Trenčín 1