


Číslo spisu  
OU-PD-OSZP-2023/022369-003

Prievidza  
24. 04. 2023



## Rozhodnutie

Povolenie zmeny vodnej stavby pred dokončením

### Popis konania / Účastníci konania

Stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, podal dňa 23.03.2023 žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby: „Lehota pod Vtáčnikom – verejný vodovod, rekonštrukcia AZC potrubia“ o dva roky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu stavby.

Povolenie na vodnú stavbu „Lehota pod Vtáčnikom – verejný vodovod, rekonštrukcia AZC potrubia“ – líniová stavba v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom na pozemkoch parc. č. KN-C 38/1, 37/1, 2116/2, 2010, 2031/1, 2031/2, 1032, 971/2, 8/8, 971/1, 45/2, KN-E 2832, 2922, 2921, 1369, 1563/30, 1363/2, 2926/1, 2924, 2926/1, 2927/8, 1381/1, vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2018/000564 zo dňa 06.04.2018, právoplatné dňa 14.05.2018.

#### Účastníci konania

1. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. UPS Lehota pod Vtáčnikom, Veľká Lehota, Dúbravská 857/18, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
3. Ministerstvo hospodárstva SR, Ul. Mierová 19, 827 05 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. SVP, š.p., Správa povodia hornej Nitry, OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
6. Obec Lehota pod Vtáčnikom, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
7. StVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica – Marianna Fukasová
8. Ostatní účastníci konania – vlastníci susedných pozemkov a stavieb

### Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,  
IČO: 36 056 006,

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje

zmenu vodnej stavby pred dokončením:

„Lehota pod Vtáčnikom – verejný vodovod, rekonštrukcia AZC potrubia“  
spočívajúcu v predĺžení termínu dokončenia stavby o 2 roky.

Vo výroku rozhodnutia Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PD-OSZP-2018/000564 zo dňa 06.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2018, v podmienkach povolenia vodnej stavby sa mení podmienka č. 8 nasledovne:

„8. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 14.05.2025. O predĺžení doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.“

Ostatné podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby zostávajú v platnosti.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Rozhodnutie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9222/1.2.

### Odôvodnenie

Stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, podal dňa 23.03.2023 žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby: „Lehota pod Vtáčnikom – verejný vodovod, rekonštrukcia AZC potrubia“ o dva roky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu stavby. Povolenie na vodnú stavbu vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2018/000564 zo dňa 06.04.2018 s termínom dokončenia stavby do 14.05.2023.

Listom č. OU-PD-OSZP-2023/022369-002 zo dňa 27.03.2023 správny orgán oznámil začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením spočívajúcej v predĺžení termínu dokončenia stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom v súlade s § 61 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona a upustil od ústneho pojednávania. Z dôvodu líniovej stavby bolo oznámenie podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou. V oznámení správny orgán určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania a upozornil ich, že na neskôr uplatnené námietky a pripomienky sa nebude prizerať. V konaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť stavebníka v súlade s § 68 ods. 2 stavebného zákona a na základe výsledku konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 10 € podľa položky 60a písm. i) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený dňa 03.12.2020 bankovým prevodom.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 9 vodného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Lehota pod Vtáčnikom podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Ing. Darina Mjartanová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

## Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika  
Urbárske pozemkové spoločenstvo Lehota pod Vtáčnikom – časť Veľká Lehota, Kováčová 338/84, 972 42  
Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika  
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana  
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika  
StVS - servicing, s.r.o., Marianna Fukasová, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

## Na vedomie

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5

Registrátorne číslo záznamu: 0025581/2023

Vec: Predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby: Lehota pod Vtáčnikom - verejný vodovod, rekonštrukcia AZC potrubia

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	25.04.2023 06:38	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		