



•
Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Rimavská Sobota

OU-RS-OSZP-2026/007763-002 Ing. Monika Demjénová/
0961 68 2969

09. 03. 2026

Vec

V e r e j n á V y h l á š k a

- Oznámenie o zahájení konania o zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

"Kanalizácia a ČOV Tornaľa" pre stavebné objekty „SO 05.1 Behynce – uličné stoky gravitačné“, „SO 05.2 Behynce – výtlačná stoka B1“, „SO 05.3 Behynce – kanalizačné prípojky“, „SO 05.4 Behynce – ČSB 1“, „SO 10 Križovanie štátnej cesty“ – pre objekty týkajúce sa mestskej časti Behynce a „SO 12 Rekonštrukcia drenáží“.

Stavebník Mesto Tornaľa, Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa /IČO 00319091/ podal dňa 04.03.2026 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o zmenu termínu na dokončenie líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Tornaľa“ pre stavebné objekty „SO 05.1 Behynce – uličné stoky gravitačné“, „SO 05.2 Behynce – výtlačná stoka B1“, „SO 05.3 Behynce – kanalizačné prípojky“, „SO 05.4 Behynce – ČSB 1“, „SO 10 Križovanie štátnej cesty“ – pre objekty týkajúce sa mestskej časti Behynce a „SO 12 Rekonštrukcia drenáží“ – pre objekty týkajúce sa mestskej časti Behynce, v k. ú. Behynce, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie, pre stavebníka Mesto Tornaľa, pod č. 2013/00582 ŠVS – Št, Z/2013/00020 ŠVS - Št zo dňa 08.11.2013, právoplatné dňa 16.12.2013. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (zmena termínu na dokončenie stavby).

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydal Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pre stavebníka Mesto Tornaľa, pod č. 2013/00582 ŠVS – Št, Z/2013/00020 ŠVS - Št zo dňa 08.11.2013, právoplatné dňa 16.12.2013. Následne dňa 3.7.2014 uzavrelo Mesto Tornaľa zmluvu č. 01/2014-RS so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej len „StVS, a.s.“), ktorou prešli všetky objekty do investorstva StVS, a.s., okrem objektov SO 05.1, SO 05.2, SO 05.3, SO 05.4, SO 10 - objekty týkajúce sa mestskej časti Behynce a SO 12 - objekty týkajúce sa mestskej časti Behynce. Na základe predmetnej zmluvy Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal dňa 14.10.2015 Rozhodnutie č. OU-RS-OSZP-2015/004828, v ktorom povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením. Zmena sa týkala zmeny termínu ukončenia stavby „Kanalizácia a ČOV Tornaľa“, zmeny technického riešenia ČOV Tornaľa a členenia ČOV na stavebné objekty a prevádzkové súbory. Stavebné objekty pre kanalizáciu povolené v stavebnom povolení ostali bez zmeny. Následne bola realizácia časti stavby v investorstve StVS, a.s. zahájená a v roku 2022 bola predmetná časť stavby uvedená do skúšobnej prevádzky. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebolo možné pokračovať v realizácii a úplnom dobudovaní celej kanalizačnej siete. Zámer dokončiť stavbu v plnom rozsahu naďalej trvá a mesto vyvíja úsilie o zabezpečenie externých finančných zdrojov. Z týchto dôvodov Mesto Tornaľa žiada o zmenu termínu na dokončenie stavby.

Zmena stavby pred dokončením bude pozostávať len zo zmeny termínu dokončenia stavby a nový termín na dokončenie predmetnej stavby je navrhovaný do 31.12.2028.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 12 písm. d), § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením v súlade s § 61 a § 69 č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pred dňom 31.3.2025, na povolenie zmeny stavby pred dokončením sa podľa § 84 ods. 5 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov použijú právne predpisy platné do 31.3.2025.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 a 3 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.

Svoje stanovisko zašlite v lehote do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky tunajší úrad neprihliadne.

Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámite, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona má sa za to, že so zmenou termínu na dokončenie stavby súhlasíte.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stránkové dni na špeciálnom stavebnom úrade, Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu minimálne 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Na vedomie

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Slovenský pozemkový fond, odbor usporiadania vlastníctva, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

DPA HOLDING, s.r.o., Krivá 21, Košice-Juh, Košice IV

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Tornaľa, Šafárikova 509/1, Tornaľa, Revúca

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Kozia 21, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

AGROBAN s.r.o., Bátka, 980 21 Bátka

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava

Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica 1

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta, 974 96 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 821 05 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava II
eustream, a.s., Votrubova 11A, 821 09 Bratislava-Ružinov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 239/8, Banská Bystrica
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, P.O.Box 52, 830 07 Bratislava 37
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 11694/2, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Ing. Andrej Bočkoráš PROAQUA, Rovníková 4, 040 01 Košice-Nad jazerom

Mgr. Karina Rosiarová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-RS-OSZP-2026/007763-002

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Obec Gemer, Gemer 274, Gemer
Obec Včelince, Včelince 134, 980 50 Včelince
Okresný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V RIMAVSKEJ SOBOTE, Okružná 118, 979 01, Rimavská Sobota
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V REVÚCEJ, Okružná 3, 050 01, Revúca
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V REVÚCEJ, Okresný dopravný inšpektorát v Revúcej, Remeselnícka 300/2, 050 01, Revúca
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05, Banská Bystrica
OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Komenského 40, 050 01, Revúca
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Hostinského 4, 979 01, Rimavská Sobota
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hostinského 4, 979 01, Rimavská Sobota
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hostinského 4, 979 01, Rimavská Sobota

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov:	[V e r e j n á V y h l á š k a , - Oznámenie o zahájení konania o zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov , "Kanalizácia a ČOV Tornaľa“ pre stavebné objekty „SO 05.1 Behynce – uličné stoky gravitačné“, „SO 05.2 Behynce – výtláčná stoka B1“, „SO 05.3 Behynce – kanalizačné prípojky“, „SO 05.4 Behynce – ČSB 1“, „SO 10 Križovanie štátnej cesty“ – pre objekty týkajúce sa mestskej časti Behynce a „SO 12 Rekonštrukcia drenáží“.,]
Identifikátor:	OU-RS-OSZP-2026/007763-0015515/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval:	Karina Rosiarová
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	09.03.2026 16:06:48 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	09.03.2026 16:08:14 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RS-OSZP-2026/007763-0015515/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Ing. Tomáš Keder
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Rimavská Sobota IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	10.03.2026
Podpis a pečiatka:	