

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu

OU-RS-OSZP-2024/002119-003

Rimavská Sobota

10. 01. 2024



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebné povolenie - predĺženie lehoty dokončenia stavby

Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a podľa §61 písm. c) zákona NR SR č. 364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov / vodný zákon / v znení neskorších predpisov a podľa §2 ods. 3 a §3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č. 180/ 2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 506/2013, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a §5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia §62 a §63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa §26 vodného zákona v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

zmenu stavby pred jej dokončením

„Tisovec – Losinec, vodovod a kanalizácia“ na pozemkoch KN-C parc. č. 8309 (KN-E 8309), 3751/1 (KN-E 3751/1), 3750/1, 3751/3 (KN-E 3751/2), 3751/4, 8205/1, 3766/7, 3766/2, 3773, 3910/19 v k.ú. Tisovec, ktorá bola povolená rozhodnutím č. OU-RS-OSZP-2016/007483-5, ktoré vydal špeciálny stavebný úrad Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 22.8.2016 a následne boli vydané rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RS-OSZP-2020/002253-003 zo dňa 22.01.2020 a OU-RS-OSZP-2021/014844-003 zo dňa 8.12.2021 pre stavebníka: Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec .

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v nasledovnom rozsahu:

Jedná sa len o zmenu termínu ukončenia stavby.

Termín na dokončenie stavby sa stanovuje do 30.11.2025.

Ostatné podmienky pre uskutočnenia stavby a povinnosti stavebníka uvedené v stavebnom povolení č. OU-RS-OSZP-2016/007483-5, vydanom dňa 22.8.2016 Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie ostávajú v platnosti bez zmeny.

Odôvodnenie

Stavebník Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec podal dňa 21.11.2023 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (predĺženie termínu dokončenia stavby). Stavba „Tisovec – Losinec, vodovod a kanalizácia“ na pozemkoch KN-C parc. č. 8309 (KN-E 8309), 3751/1 (KN-E 3751/1), 3750/1, 3751/3 (KN-E 3751/2), 3751/4, 8205/1, 3766/7, 3766/2, 3773, 3910/19 v k.ú. Tisovec bola povolená rozhodnutím č. OU-RS-OSZP-2016/007483-5, ktoré vydal špeciálny stavebný úrad Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 22.8.2016 a následne boli vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RS-OSZP-2020/002253-003 zo dňa 22.01.2020 a OU-RS-OSZP-2021/014844-003 zo dňa 8.12.2021.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (zmena termínu na dokončenie stavby).

Predmetná stavba bola začatá v roku 2017 ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov stavba nebude ukončená v stanovenom termíne.

Stavebník, vzhľadom na možnosti poskytnutia podpory formou dotácie, žiada o predĺženie termínu na dokončenie stavby. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov stavba nebude ukončená v termíne stanovenom v stavebnom povolení a z toho dôvodu na základe žiadosti stavebníka Okresný úrad Rimavská Sobota začal konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením tunajší stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou pod č. OU-RS-OSZP-2023/018777-002 zo dňa 23.11.2023 účastníkom konania a dotknutým orgánom a určil lehotu na vyjadrenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k zmene termínu na dokončenie predmetnej stavby.

Špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť v súlade s §68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi.

Na základe vyššie uvedených skutočností, špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokových častiach tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: bez poplatku (oslobodený v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Poučenie

Podľa §53 a 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu minimálne 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10235

Doručuje sa

Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Slovenská republika
INGPAK - H&K, s.r.o., Ing. Hlavatý, Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Klenovec, Nám.Karola Salvu 1, 980 55 Klenovec, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta, 974 96 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Technická inšpekcia, a.s. Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota 1
Okresný úrad Rimavská Sobota, OCDaPK, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Okresný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 0/4, 979 01 Rimavská Sobota 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Predĺženie lehoty výstavby " Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia"]
Identifikátor: OU-RS-OSZP-2024/002119-0001281/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Vladimír Šándor
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 11.01.2024 06:07:32 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 11.01.2024 06:07:44 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-RS-OSZP-2024/002119-0001281/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Tomáš Keder
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Rimavská Sobota
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 11.01.2024
Podpis a pečiatka: