



ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy (ďalej len „OÚ Trnava“) podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 12 písmena d) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o environmentálnych záťažach“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

s c h v a ľ u j e

podľa § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažach

pre navrhovateľa **Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 1732527** (ďalej len „navrhovateľ“)

Plán prác

na odstránenie environmentálnej záťaže evidovanej v IS environmentálnych záťaží

HC (006)/Kľačany – terminál Slovnaft (PS 21) - SK/EZ/HC/244

Názov a kód katastrálneho územia: Kľačany, kód 823970

Názov a kód obce: obec Kľačany, kód 823970

Názov a kód okresu: okres Hlohovec, kód 203

Názov a kód kraja: kraj Trnavský, kód 207

Podmienky schválenia

1. Plán prác sa schvaľuje **na šesť rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Akákoľvek zmena tohto plánu prác, v rámci postupov na odstránenie environmentálnej záťaže, neprimeraných nákladov alebo zmeny časového harmonogramu, si vyžaduje jej schválenie.
3. Pri realizácii dodržiavať stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.
4. Schvaľuje:

Harmonogram vypracovania projektu sanácie environmentálnej záťaže (EZ), projektu odborného geologického dohľadu (OGD)

P. č.	Názov predmetu	Termín plnenia
I. etapa, 2. etapa		
1.	Obstaranie zhotoviteľa sanačných prác a OGD	do 31.03.2022
2.	Spracovanie projektu sanačných prác	do 30.04.2022
3.	Schvaľovanie projektu sanácie	do 15.05.2022
4.	Technické a vzorkovacie práce 1. etapy	do 30.06.2022
5.	Sanačné čerpanie podzemnej vody a VFRL	01.07.2022-31.12.2023
6.	Technické a vzorkovacie práce 2. etapy (podľa potreby)	01.01.2023-30.06.2023
3. etapa, 4. etapa		
7.	Sanácia podzemnej vody čerpaním a čistením	24-36 mesiacov, t.j. do 30.06.2026
8.	Sanácia podzemnej vody in situ	24-36 mesiacov, t.j. do 30.06.2026
9.	Sanácia zemín (podľa potreby)	01.07.2023-31.12.2024
10.	Ukončenie terénnych sanačných prác	do 30.06.2026
5. etapa		
11.	Vypracovanie záverečnej správy zo sanácie EZ	do 30.09.2026
12.	Vypracovanie posanačnej AR	do 30.09.2026
13.	Schvaľovanie záverečnej správy zo sanácie EZ	do 31.03.2027

Odborný geologický dohľad		
1.	Spracovanie projektu OGD	Do 31.05.2022
2.	Odbery a analýzy kontrolných vzoriek zemín a podzemných vôd	Priebežne počas sanácie
3.	Vypracovanie správ o priebehu vykonávania geologickej úlohy	1 x ročne počas sanácie
4.	Vypracovanie záverečnej správy o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy	Do 3 mesiacov od vypracovania ZS s PAR zo sanácie
5.	Schvaľovanie záverečnej správy o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy (objednávateľom)	Do 3 mesiacov od jej doručenia objednávateľovi

Harmonogram vykonávania monitoringu geologických faktorov životného prostredia - posanačný monitoring

P. č.	Názov predmetu	Termín plnenia
6. Etapa		
1.	Posanačný monitoring	24 mesiacov, t.j. do 31.12.2028

Rozhodnutie o schválení plánu prác je neoddeliteľnou súčasťou plánu prác.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, v zastúpení spoločnosťou HES – COMGEO, a. s., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, podal dňa 31.01.2022 na OÚ Trnava žiadosť o schválenie plánu prác podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach pre environmentálnu záťaž evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri B **HC (006)/Kľáčany – terminál Slovnaft (PS 21) - SK/EZ/HC/244**.

Súčasťou žiadosti boli 2 ks plánov „Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa § 8 zákona č. 409/2011 Z. z.“

zhotoviteľ: HES – COMGEO, a. s.
Kostiviarska cesta 4
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Patrik Reisel, predseda predstavenstva
JUDr. Matúš Sura, člen predstavenstva

Vypracovali: RNDr. Anton Auxt
Mgr. Lucia Vetráková, PhD.
Mgr. Miriam Podhradská

v počte 45 strán s prílohami.

OÚ Trnava na základe tohto podnetu vystavil navrhovateľovi dňa 15.02.2022 platobný predpis č. M00 – 150222 - 6653 vo výške 33,- Eur a následne emailom ho vyzval o úhradu tohto poplatku. Navrhovateľ vykonal úhradu dňa 15.02.2022.

Po uhradení správneho poplatku oznámil tunajší úrad listom č. OU-TT-OSZP2-2022/008704 zo dňa 28.02.2022 začatie konania vo veci schválenia plánu prác v zmysle § 8 ods. 5 o environmentálnych záťažiach.

Oznámenie o začatí konania obsahovalo podľa § 14 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach výzvu na prihlásenie sa za účastníka konania pre združenia s právnou subjektivitou.

Informácia o začatí konania bola OÚ Trnava zverejnená na internetovej stránke, na informačnej tabuli a v systéme CUET.

V stanovenej lehote sa za účastníka konania neprihlásilo žiadne združenie s právnou subjektivitou a v systéme CUET.

Taktiež bola informácia a výzva zverejnená Obcou Kľáčany obvyklým spôsobom. Za účastníka konania sa neprihlásilo žiadne združenie s právnou subjektivitou.

K predmetnému plánu prác zaslali svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy:

1. Stanovisko v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) č. OU-HC-OSZP-2022/000402 zo dňa 02.03.2022 v závere ktorého sa

konštatuje, že z hľadiska vodných pomerov nemá orgán štátnej vodnej správy námietky k predloženému plánu, je však potrebné dodržať ustanovenia tohto zákona.

2. Vyjadrenie v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov č. OU-HC-OSZP-2022/000409-003 zo dňa 07.03.2022 v závere ktorého sa konštatuje, že orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasí s predloženým plánom prác za podmienok, že budú dodržané ustanovenia tohto zákona.

Na konaní dňa 19.04.2022 OÚ Trnava oboznámil všetkých prítomných s podkladmi rozhodnutia v súlade s ustanovením § 33 správneho poriadku a taktiež vykonal miestnu ohliadku environmentálnej záťaže. Zo strany navrhovateľa bol upresnený časový harmonogram vykonávania plánu prác – jednotlivých etáp.

Nakoľko predložený plán prác obsahoval ustanovené náležitosti a bol vypracovaný v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a s Vodným plánom Slovenska, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 správneho poriadku. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Obce Zlaté Klasy a na úradnej tabuli KÚŽP Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po zvesení bude vrátené na KÚŽP Trnava.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis

Na vedomie

1. OÚ Hlohovec , OSZP – ŠVS, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
2. OÚ Hlohovec , OSZP – ŠS OP a K, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. HES-COMGEO, a. s., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
2. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
3. Obec Kľačany
4. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec