



## ROZHODNUTIE

### Verejná vyhláška

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) orgán štátnej vodnej správy a zároveň ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe žiadosti obce Klčov, Klčov 112, 053 02 p. Spišský Hrhov, zastúpenej starostkou obce Etelou Dzurillovou zo dňa 10.04.2024 o predĺženie termínu ukončenia stavby podľa § 68 ods. (1) stavebného zákona, pre vodnú stavbu: „Vodovod a kanalizácia Klčov“, realizovanú v k.ú. Klčov, okres Levoča, po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol takto:

**obci Klčov, Klčov 112, 053 02 p. Spišský Hrhov, IČO: 00 329 240**

### **p o v o ľ u j e**

podľa § 26 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s ustanovením § 68 ods. (1) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), **zmenu stavby pred jej dokončením č. 5: „Vodovod a kanalizácia Klčov“, realizovanú v k.ú. Klčov, okres Levoča.**

**Zmena stavby pred jej dokončením č. 5 sa povoľuje v tomto rozsahu: Lehota na dokončenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“, sa stanovuje do 01.12.2034.**

Pre vodnú stavbu: „Vodovod a kanalizácia Klčov“, boli vydané nasledujúce rozhodnutia:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves pod Čísлом: 1567/4/1993-Ke dňa 31.3.1993, právoplatné dňom 20.4.1993,

- rozhodnutie, ktorým bola predĺžená platnosť stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: OPaZŽP-1537/1996-Ke dňa 24. októbra 1996, právoplatné dňom 14.11.1996,
- rozhodnutie, ktorým bola povolená zmena vodohospodárskeho diela pred dokončením v rozsahu predĺženia termínu realizácie stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: 1915/2000-Ke dňa 11.9.2000, právoplatné dňom 27.9.2000,
- rozhodnutie, ktorým bola povolená druhá zmena vodnej stavby pred dokončením v rozsahu predĺženia lehoty na dokončenie stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia v Poprade pod Číslom: 2008/00336-02 KM dňa 3.7.2008, právoplatné dňom 11.8.2008,
- rozhodnutie, ktorým bola povolená zmena stavby pred jej dokončením č. 3 v rozsahu predĺženia lehoty na dokončenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod Číslom: OU-LE-OSZP-2014/000981-003/FB dňa 18.12.2014, právoplatné dňom 18.12.2014,
- rozhodnutie, ktorým bola povolená zmena stavby pred jej dokončením č. 4 v rozsahu predĺženia lehoty na dokončenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod Číslom OU-LE-OSZP-2019/000725-006/FB dňa 20.08.2019, právoplatné dňom 24.09.2019

### **Popis povolenej zmeny vodnej stavby pred jej dokončením:**

Pôvodne stanovená lehota na dokončenie vodnej stavby „do 31.12.2024“, uvedená v rozhodnutí na zmenu stavby pred jej dokončením č. 4, vydaným Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej vodnej správy pod **Číslom: OU-LE-OSZP-2019/000725-006/FB dňa 20.08.2019, právoplatné dňom 24.09.2019**, sa vo výrokovej časti rozhodnutia a v Popise povolenej zmeny vodnej stavby pred jej dokončením **mení z „31.12.2024“, do „01.12.2034“.**

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ktoré vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves pod Číslom: 1567/4/1993-Ke dňa 31.3.1993, právoplatné dňom 20.4.1993. Ostatné podmienky pre uskutočnenie vodnej stavby a povinnosti stavebníka uvedené v predmetnom rozhodnutí ostávajú v platnosti bez zmien.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania voči vydaniu rozhodnutia o zmene lehoty na dokončenie vodnej stavby.

## **O d ô v o d n e n i e**

Obec Klčov, Klčov 112, 053 02 p. Spišský Hrhov, zastúpená starostkou obce Etelou Dzurillovou, požiadala dňa 10. apríla 2024 Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a zároveň špeciálny stavebný úrad v zmysle ust. § 68 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), o predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby podľa § 26 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), t.j. o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením č. 5: „Vodovod a kanalizácia Klčov“, realizovanú v k.ú. Klčov, okres Levoča. Dňom podania bolo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté konanie vo veci zmeny lehoty na dokončenie

vodnej stavby. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves pod Číslom: 1567/4/1993-Ke dňa 31.3.1993, právoplatné dňom 20.4.1993.

K vodoprávnemu konaniu boli predložené nasledujúce doklady:

fotokópia povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves pod Číslom: 1567/4/1993-Ke dňa 31.3.1993, právoplatné dňom 20.4.1993,

fotokópia rozhodnutia, ktorým bola predĺžená platnosť stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“, vydal bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: OPaZŽP-1537/1996-Ke dňa 24. októbra 1996, právoplatné dňom 14.11.1996,

fotokópia rozhodnutia, ktorým bola povolená zmena vodohospodárskeho diela pred dokončením v rozsahu predĺženia termínu realizácie stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: 1915/2000-Ke dňa 11.9.2000, právoplatné dňom 27.9.2000,

fotokópia rozhodnutia, ktorým bola povolená druhá zmena vodnej stavby pred dokončením v rozsahu predĺženia lehoty na dokončenie stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia v Poprade pod Číslom: 2008/00336-02 KM dňa 3.7.2008, právoplatné dňom 11.8.2008,

fotokópia rozhodnutia, ktorým bola povolená zmena stavby pred jej dokončením č. 3 v rozsahu predĺženia lehoty na dokončenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod Číslom: OU-LE-OSZP-2014/000981-003/FB dňa 18.12.2014, právoplatné dňom 18.12.2014,

fotokópia rozhodnutia, ktorým bola povolená zmena stavby pred jej dokončením č. 4 v rozsahu predĺženia lehoty na dokončenie vodnej stavby: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod Číslom: OU-LE-OSZP-2019/000725-006/FB dňa 20.08.2019, právoplatné dňom 24.09.2019

Orgán štátnej vodnej správy na základe podanej žiadosti oznámil listom Číslo: OU-LE-OSZP-2024/000610-002/CM zo dňa 29.04.2024 podľa § 18 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby podľa § 68 ods. (1) stavebného zákona dotknutým orgánom, dotknutým organizáciám, známym účastníkom a vzhľadom na to, že povaha veci si nevyžadovala ústne pojednávanie, v súlade s § 21 správneho poriadku, tunajší úrad upustil od ústneho pojednávania a uskutočnenia ohliadky. Toto oznámenie bolo v súlade s § 73 ods. (4) vodného zákona a § 26 ods. (1) správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou. Podľa ust. § 33 ods. (2) správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby mali možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie. Uvedené právo mohli účastníci konania a zúčastnené osoby využiť v súlade so zásadou rýchlosti a hospodárnosti konania v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Tunajší úrad upozornil, že na neskôr podané námietky účastníkov konania a zúčastnených osôb neprihliadne. Dotknuté orgány boli povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania a zúčastnené osoby. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie dlhší čas, orgán štátnej vodnej správy upozornil, že na jeho žiadosť lehotu predĺži pred jej uplynutím. Zároveň orgán štátnej vodnej správy upozornil, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k zmene lehoty na dokončenie vodnej stavby, v súlade s § 61 ods. (5) stavebného zákona má sa za to, že s vydaním rozhodnutia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Dňa 07.05.2024 bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby – neúčast' od Inšpektorátu práce Prešov, vydané pod číslom: IPPO\_1.2-SEKR/KON/2024/3588-2024/7283 zo dňa 06.05.2024. Zo strany účastníkov konania a ostatných dotknutých orgánov a organizácií neboli v stanovenej lehote doručené žiadne vyjadrenia ani stanoviská a neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť s dokladmi z hľadiska vodohospodárskych záujmov. Orgán štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní rozhodoval podľa ustanovení § 26 ods. (1) vodného zákona, § 68 ods. (1) stavebného zákona v súlade s § 73 vodného zákona. Pri tom sa riadil § 33, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Pri rozhodovaní o zmene lehoty na dokončenie vodnej stavby podľa § 26 ods. (1) vodného zákona orgán štátnej vodnej správy posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebude dokončená v pôvodne stanovenej lehote a pretože územné ani technické podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané sa nemenia, vyhovel podanej žiadosti o predĺženie lehoty na dokončenie predmetnej vodnej stavby.

V priebehu vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením účastníci konania nevzniesli námietky a stanoviská dotknutých orgánov a podmienky stavebného - vodoprávneho povolenia zostali v platnosti. Na základe vyššie uvedených skutočností orgán štátnej vodnej správy vyhovel žiadosti stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v súlade s § 82 ods. (6) stavebného zákona a § 26 ods. (1) správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou.

### **Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr. Blanka Forraiová  
vedúca odboru

**Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyvesené na úradnej tabuli v obci Klčov po dobu 15-tich dní a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým - rozhlasom a zároveň zverejnené aj na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa : 30.05.2024

Zvesené dňa : 13.06.2024

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá zabezpečila vyvesenie vyhlášky

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá zabezpečila zvesenie vyhlášky

