

# Monitorovacia správa projektu

## Pre pod opatrenie 1.3 Pozemkové úpravy

Od 01.06. 2008 do 31.1.2009

1. KÓD PROJEKTU 130BA0800232

### 2. NÁZOV PROJEKTU

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rohov

### 3. POPIŠTE STAV REALIZÁCIE PROJEKTU, UVEĎTE AJ PROBLÉMY A ICH SPÔSOB RIEŠENIA

**V súlade so zmluvou o dielo č. 049/06 z 26.4.2006 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2008 bola vyhotovená a odovzdaná dokumentácia etáp:**

3/3/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním – (aktualizovaný rozdeľovací plán bol odovzdaný 8. 9. 2008)

3/3/5 Zrovnávacie zostavenie (na OPÚ odovzdaná 26. 6. 2007, aktualizované zrovnávacie zostavenie bolo odovzdané 8. 9. 2008)

3/3/6 Atlas projektu pozemkových úprav (na OPÚ odovzdaná 16. 1. 2009)

#### **Správa o činnosti:**

Obvodný pozemkový úrad v Senici dňa 19. 5. 2008 vyzval Katastrálny úrad v Trnave, správu katastra Senica zastaviť zápisy do katastra nehnuteľností. Poznámka: „Poznamenáva sa pozastavenie zápisov v obvode PPÚ podľa § 14 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb.- o PÚ k dátumu 1. 8. 2008 bola zapísaná do katastra nehnuteľností dňa 23. 5. 2008. Zápisy do katastra nehnuteľností boli zastavané k 1. 8. 2008.

Dňa 3. 9. 2008 vydal Obvodný pozemkový úrad v Senici rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ č. j. 155/2003-schv.vyk./2008. Rozhodnutie bolo doručené vyhláškou číslo 9/2008.

Projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností dňa 10. 10. 2008 pod položkou výkazu zmien 32/08.

Ďalej nasledovali práce na atlase projektu. Zhotoviteľ v rámci tejto etapy napálil na DVD nosič všetky výsledné elaboráty od prác v bodovom boli až po vykonanie projektu pozemkových úprav, zrekapituloval celé konanie o pozemkových úpravách. Vypracoval prehľadnú mapu pôvodných a nových pozemkov, vypracoval evidenčnú kartu projektu. Naskenoval všetky rozhodnutia, vyhlášky, zápisnice a záznamy správneho orgánu. Spoločne so správnym orgánom boli zoradené všetky materiály v analógovej podobe a spracované na archiváciu. Zároveň vypracoval propagačný materiál, ktorým sa projekt pozemkových úprav dostane do povedomia širokej odbornej i laickej verejnosti.

#### **1. Technická kontrola:**

Odovzdaná dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými predpismi, zmluvou o dielo, špecifickými podmienkami, dodatku č. 1 k špecifickým podmienkam a dodacími podmienkami.

#### **2. Kontrola zmluvných termínov**

Zmluvné termíny v súlade so zmluvou o dielo č. 049/06 z 26.4.2006 a dodatku č. 1 z 10.7.2008.

**3.Kontrola ceny za dielo:**

Cena v súlade so zmluvou o dielo.

**4.Kontrola zmluvných podmienok:**

Zmluvné podmienky sú bez zmien a sú dodržiavané.

**5.Kontrola procesného postupu:**

Zhotoviteľ vykonával a vykonáva všetky práce a postupy v súlade so zákonom SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a príslušných smerníc a metodických návodov.

**6.Kontrola súčinnosti:**

Zhotoviteľ postupuje v súčinnosti so správnym orgánom a orgánmi katastra nehnuteľností.

V Senici dňa : 29.01.2009

Vyhotovil : Bc. Danka Rybníková

