Harmonogram tvorby Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019

P.č.	Aktivita/Podaktivita	Termín	2016																																
			Január				Február				Marec					Apríl				Máj					Jún										
			4 -8.1. 16	11.-15.1.16	18.-22.1.16	25.-29.1. 16	1.-5.2. 16	8.-12.2.2015	15.-19.2. 16	22.-26.2.16	29.2.-4.3. 16	7.-11.3. 16	14.-18.3. 16	21.-25.3. 16	28.3.-1.4.16	4.4.-8.4.16	11.-15.4. 16	18.-22.4.16	25.-29.4.16	2.-6.5. 16	9.-13. 5. 16	16.-20.5.16	23.-27.5. 16	30.5.-3.6.16	6.-10.6.16	13.-17.6.16	20.-24.6. 16	27.-30. 6. 16	Júl	August	September	Október	November	December
1	**Informácia na web**	7.1.2016																																	
2	**Vyhodnotenie AP OGP 2015**	7.1.-7.3.16																																	
2.1	Sebahodnotenie rezortov a ÚSV ROS	7.1.-20.1.2016																																	
2.2.	1. stretnutie PS - zhodnotenie implementácie a formulovanie nových podnetov	22.1.2016																																	
2.3	Návrh hodnotiacej správy	20.1. - 15.2.2016																																	
2.4	Online pripomienkovanie hodnotiacej správy	15.2.-29.2.16																																	
2.5	Sfinalizovanie hodnotiacej správy	1.3. - 7.3.2016																																	
2.6	Predloženie hodnotiacej správy na Rade vlády MNO	8. - 22.3.2016																																	
3	**Tvorba materiálu AP OGP 2016 - 2019**	17.2.-11.3.16																																	
3.1	2. stretnutie PS - formulovanie úloh do AP OGP	17.-19.2. 2016																																	
3.2	3. stretnutie PS - definitívne znenie úloh do AP OGP	3. - 4.3. 2016																																	
3.3	1. návrh AP OGP	4. - 11.3.2016																																	
4	**Regionálne stretnutia**	21.3.-18.4.16																																	
4.1	Workshop v KE	21.3.2016																																	
4.2	Workshop v BB	22.3.2016																																	
4.3	Workshop v BA	23.3.2016																																	
4.4	2. návrh AP OGP	24.- 30.3.2016																																	
4.5	Online pripomienkovanie 2. návrh AP OGP	4.4.- 15.4.16																																	
4.6	Sfinalizovanie AP OGP	16.-18.4.2016																																	
5	**Schvaľovací proces**	19.4. - 30.6.2016																																	
5.1	VPK	19.4. - 3.5.2016																																	
5.2	PPK	2.5.-6.5. 2016																																	
5.3	MPK	9. - 23.5. 2016																																	
5.4	Predloženie na Radu vlády SR pre MNO*	26.5. - 9.6. 2016																																	
6	**Predloženie AP OGP na rokovanie vlády SR**	15. - 29.6.2016																																	