Harmonogram prípravy Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na ďalšie obdobie	Termín (max)	01. - 03. 03. 2019	04. - 10. 03. 2019	11. - 17. 03. 2019	18. - 24. 03. 2019	25. - 31. 03. 2019	01.04 - 30.04.2019	01. - 05. 05. 2019	06. - 12. 05. 2019	13. - 19. 05. 2019	20. - 26. 05. 2019	27. - 31. 05. 2019	01. - 02. 06. 2019	03. - 09. 06. 2019	10. - 16. 06. 2019	17. - 23. 06. 2019	24. - 30. 06. 2019	01. - 07. 07. 2019	08. - 14. 07. 2019	15. - 21. 07. 2019	22. - 28. 07. 2019	28. - 31. 07. 2019	01. - 04. 08. 2019	05. - 11. 08. 2019	12. - 18. 08. 2019	19. - 25. 08. 2019	26. - 31. 08. 2019	01. - 08. 09. 2019	09. - 15. 09. 2019	16. - 22. 09. 2019	23. - 30. 09. 2019	01. - 06. 10. 2019	07. - 13. 10. 2019	14. - 20. 10. 2019	21. - 27. 10. 2019	28. - 31. 10. 2019	01. - 03. 11. 2019	04. - 10. 11. 2019
IV. Príprava KROS 2021 - 2030	*1.3.2019 - 31.3.2020*																																					
zber podnetov a priorít od verejnosti (dotazník + iné podnety, rôzne stretnu	*01.03.2019 - 31. 03. 2020*																																					
priebežné spracovávanie podnetov	*do 31. 03. 2020*																																					
precizovanie aktivít NP Výskum	*1.-30.04.2019*																																					
prezentácia Stratégie a vízie SR do roku 2030	*06.05.2019*																																					
spracovanie Stratégie a vízie do roku 2030 ako vstup do novej KROS	*06. - 31. 05. 2019*																																					
určenie oblastí KROS 2021 - 2030 - USV ROS	*01. - 05. 06. 2019*																																					
realizácia fokusových skupín NP Výskum	*01. - 30. 06. 2019*																																					
výzva na zapojenie sa do prípravy KROS cez web, facebook	*01. - 15. 07. 2019*																																					
oslovenie a zriadenie pracovnej skupiny na prípravu KROS	*01. - 15. 07. 2019*																																					
1. stretnutie pracovnej skupiny	*17. - 19. 07. 2019*																																					
spracovanie výstupov z 1. stretnutia pracovnej skupiny	*20. - 31. 07. 2019*																																					
spracovávanie výstupov z fokusových skupín NP Výskum	*01. - 30. 08. 2019*																																					
spracovávanie prvých výstupov z NP Výskum - prvé dáta z dotazníkov	*30.9. - 15. 10. 2019*																																					
Konferencia - prezentácia čiastočných výstupov NP Výskum + otvorenie ver	*17. - 18. 10. 2019*																																					
spracovanie výstupov z konferencie Komory MNO/USV ROS	*19. - 31. 10. 2019*																																					
2. stretnutie pracovnej skupiny na prípravu KROS 2021 - 2030	*06. - 13. 11. 2019*																																					
spracovanie výstupov z 2. stretnutia pracovnej skupiny	*14. - 22. 11. 2019*																																					
Konferencia ÚSV ROS k NP Výskum - výstupy z fokusových skupín - stav a tr	*15. - 31. 01. 2020*																																					
spracovanie návrhov z Konferencie	*01. - 05. 02. 2020*																																					
3. stretnutie pracovnej skupiny na prípravu KROS 2021 - 2030	*05. - 10. 02. 2020*																																					
spracovanie výstupov z 3. stretnutia pracovnej skupiny	*10. - 15. 02. 2020*																																					
vypracovanie základného návrhu KROS 2021 - 2030	*17. - 29. 02. 2020*																																					
verejné pripomienkovanie základného návrhu KROS 2021 - 2030	*01. - 15. 03. 2020*																																					
Sfinalizovanie základného návrhu KROS 2021 - 2030	*31.03.2020*																																					
príprava téz zo základného návrhu KROS 2021 - 2030 do programového vyh	*15. - 31.3.2020*																																					
návrh akčného plánu KROS 2021 - 2024 vrátane verejného pripomienkovan	*30.06.2020*																																					
predloženie akčného plánu KROS 2021 - 2024 do legislatívneho procesu	*01.09.2020*																																					
vyhodnotenie akčného plánu KROS 2019 - 2020	*15.02.2021*																																					

																												11. - 17. 11. 2019
																												18. - 24. 11. 2019
																												25. - 30. 11. 2019
																												01.12.2020
																												01. - 15. 01. 2020
																												06. - 12. 01. 2020
																												13. - 19. 01. 2020
																												20. - 26. 01. 2020
																												16. - 31. 01. 2020
																												01. - 05. 02. 2020
																												05.- 09. 02. 2020
																												10. - 16. 02. 2020
																												17. - 23. 02. 2020
																												24. - 29. 02. 2020
																												01. - 08. 03. 2020
																												16. - 22. 03. 2020
																												23. - 29. 03. 2020
																												30. - 31. 03. 2020