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Vec
Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia vodnej stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“
- upovedomenie o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania a výzva na uplatnenie
námietok alebo pripomienok

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056
006 (ďalej len „stavebník“) doručil 15. 11. 2021 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie,
Železničná 2, 987 01 Poltár (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) žiadosť č.
9593/2020 z 10. 11. 2021 o predĺženie termínu ukončenia vodnej stavby s názvom „Inovácia a modernizácia ÚV
Málinec“ (ďalej len „vodná stavba“).

Stavebník vo svojej žiadosti okrem iného uviedol, že povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby vydal
tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2016/000036-24 z 31. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04.
05. 2016 (ďalej len „stavebné povolenie“). Keďže stavebníkovi sa nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky
na realizáciu stavby, stavebník v stanovenom termíne do 31. 12. 2021 vodnú stavbu nedokončí, a preto žiada o
predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby o 2 roky.

Stavba „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“ bola povolená na pozemkoch parciel registra CKN č. 932/2, 932/3,
932/4, 932/5, 932/6, 932/7, 932/8, 932/9, 932/10, 932/11, 932/12, 932/13, 932/14, 932/16, 932/17, 932/18 v
katastrálnom území Málinec.

Predmetná vodná stavba rieši inováciu a modernizáciu existujúcej úpravne vody Málinec a bude umiestnená do
existujúcich objektov v existujúcom areáli Úpravne vody Málinec (ďalej len „ÚV Málinec“), a tak ako doteraz bude
slúžiť na úpravu surovej vody z Vodárenskej nádrže Málinec (ďalej len „VN Málinec“) na bezpečnú pitnú vodu
podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov a aby spĺňala
požiadavky zdravotnej bezchybnosti tak, ako vníma bezpečnú pitnú vodu Európska únia. Výkon ÚV Málinec po
jej inovácii a modernizácii sa v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie uvádza nasledovne: trvalý výkon
110 l/s, maximálny krátkodobý výkon 140 l/s (pre prípad odstávky el. energie, požiadavky na preplach potrubia, v
prípade havárie vo vodojeme a pod.) t. j. výroba pitnej vody bude v maximálnom množstve 504 m3/hod., 12 096
m3/deň, 4 415 040 m3/rok.
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Predmetná vodná stavba sa člení na:
1. Stavebné objekty:
SO 01 – Stavebné úpravy v objektoch úpravne vody,
SO 02 – Elektroinštalácia v objektoch úpravne vody,
SO 03 – Vzduchotechnika v objektoch úpravne vody,
SO 04 – Stavebné úpravy v budove prevádzkovo administratívnej časti,
SO 05 – Stavebné úpravy kalových lagún,
SO 06 – Stavebné úpravy v areáli úpravne vody,
SO 07 – OPZ rozvod plynu,
2. Prevádzkové súbory:
PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie úpravne vody,
PS 02 - Elektrotechnické zariadenie úpravne vody,
PS 03 - Meranie, signalizácia a riadenie úpravne vody.

Na základe poloprevádzkových skúšok spotreba pracej vody + odkalovanie usadzovacích nádrží a nádrží pomalého
miešania je cca 4,5 % vyrobenej pitnej vody. Po pripočítaní približne cca 1,5 % použitej vody na ostatné úkony
potrebné k zabezpečeniu bezpečnej prevádzky výroby pitnej vody bude množstvo použitej vody: 264 903 m3/rok.
V technologickom procese kalového hospodárstva bude odpadová voda spracovaná tak, že vznikne cca 20 až 24 %
sušiny. Produkcia odpadovej vody potom bude: 211 925 m3/rok pri 20% sušine a 201 327 m3/rok pri 24 % sušine.
Ako rozhodujúce ukazovatele kvality vypúšťanej odpadovej vody sú v projektovej dokumentácii predmetnej vodnej
stavby uvedené tieto: CHSKCr 30 – 35 mg/l , NL 30 – 35 mg/l, RL priemerne 220 mg/l, Fe 3,5 – 4,0 mg/l, pH
6,0 – 9,0.

V rámci vodnej stavby odkanalizovanie objektov bude ponechané v jestvujúcom stave. Navrhovaná vodná
stavba nebude mať vplyv na spôsob odvádzania odpadových vôd existujúcou vonkajšou jednotnou areálovou
kanalizáciou. Odpadová voda vznikajúca v procese navrhovanej technológie úpravy vody bude dopravovaná v
rámci navrhovaných technologických potrubných rozvodov do navrhovaného kalového hospodárstva, kde bude
mechanické odvodnenie vznikajúceho kalu. Ostatná odpadová voda sa tak ako v súčasnosti bude vypúšťať resp.
prečerpávať s tým, že kalové polia sa v rámci tejto stavby vybudujú na mieste jestvujúcich kalových lagún (tieto v
súčasnosti slúžia len na dočasnú akumuláciu odpadových vôd v prípade poruchy technológie kalového hospodárstva
a nevypúšťa sa z nich do jednotnej areálovej kanalizácie).

Tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č.
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) vodného zákona a ako
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 stavebného zákona podľa § 73 ods.
5 vodného zákona oznamuje všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci zmeny
vodnej stavby s názvom „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“ pred dokončením podľa § 68 ods. 1 stavebného
zákona, a to vo veci zmeny termínu dokončenia predmetnej vodnej stavby do 31. 12. 2023.

Pretože tunajšiemu úradu sú dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej zmeny, tunajší úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v kancelárii štátnej vodnej správy,
(Klientske centrum, kancelária č. 1) v úradných hodinách, alebo u stavebníka. Účastníci konania môžu svoje
pripomienky a námietky uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na ne nebude
prihliadať. V rovnakej lehote svoje stanoviská môžu uplatniť aj dotknuté orgány. Ak niektorý z účastníkov konania
alebo dotknutých orgánov potrebuje na svoje vyjadrenie k predmetnému konaniu dlhšiu lehotu, tunajší úrad na jeho
žiadosť v odôvodnených prípadoch predĺži určenú lehotu pred jej uplynutím.

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15
dní zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle správneho orgánu, na úradnej tabuli obce Málinec a na jej
webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Obec Málinec je povinná toto upovedomenie bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom
sídle po dobu 15 dní. Obec Málinec po zvesení tohto upovedomenia zo svojej úradnej tabule a svojho webového
sídla, bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky – tohto upovedomenia

Vyvesené dňa: ....................................... Pečiatka a podpis: ...........................................

Zvesené dňa: .......................................... Pečiatka a podpis: ...........................................

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PT-OSZP-2021/000793-003

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta, Banská
Bystrica
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
DAMIS SK, s.r.o., Požiarnická 9/984, 900 51 Zohor
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučeneč
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec 1
Okresný úrad Poltár, Odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár
Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Železničná
2, 987 01 Poltár
Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Železničná
2, 987 01 Poltár
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0007104/2021

Vec: Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia vodnej stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“ - upovedomenie o začatí 
vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania a výzva na uplatnenie námietok alebo pripomienok

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 13.12.2021 
14:49 Maráková Andrea, Ing. vedúci OU-PT-
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