Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd
Projekt stavby pre stavebné povolenie

Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd
Projekt stavby pre stavebné povolenie

Akcia
:
Senec  – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd
Stupeň:
Projekt stavby pre stavebné povolenie
Archívne číslo:
31 386
Zákazka číslo:
09 – 52 506/04
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Obsah:

1. Identifikačné údaje stavby

2. Základné údaje stavby

3. Prehľad východiskových podkladov

4. Členenie stavby

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

7. Termíny začatia a ukončenia stavby

8. Skúšobná prevádzka, údaje o postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania

9. Údaje o postupnom uvádzaní časti stavby do užívania, alebo prípadnom predčasnom prevádzkovaní častí stavby

10. Predpokladaný celkový náklad stavby

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:
Senec – intenzifikácia a modernizacia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd
Stupeň:
Projekt stavby pre stavebné povolenie
Miesto stavby:
katastrálne územie obce Senec
Mestský úrad:
mesto Senec
Charakteristika stavby:
Nová, rekonštrukcia
Investor:
Mestský úrad Senec
Generálny projektant:
Hydrocoop spol. s r. o. Bratislava

Budúci prevádzkovateľ:
BVS, a.s. Bratislava
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Predmetom projektu je modernizácia a intenzifikácia jestvujúcej ČOV Senec s výhľadom do r. 2025 a 2045. 

V súčasnosti jestvujúca ČOV Senec s technológiou dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu a aeróbnou kalovou koncovkou je schopná zabezpečiť čistenie odpadových vôd pre cca 20 000 EO s výstupmi v súlade s NV SR č. 269/2010 Z.z. 

I. etapa modernizácie a intenzifikácie zabezpečí čistenie odpadových vôd pre 40 690 EO s výhľadom do r. 2025 pre mesto Senec, rekreačné zóny a prechodne bývajúcich rekreantov, priemysel mesta a obce Boldog. Čistenie odpadových vôd je navrhnuté technológiou aktivácie s odstraňovaním dusíka s čiastočnou stabilizáciou kalu, jeho dostabilizáciou v stabilizačnej nádrži a aeróbnou kalovou koncovkou a mechanickým odvodnením kalu. Čistenie odpadových vôd I. etapy zabezpečí výstupy v súlade s NV SR č. 269/2010 Z.z. V rámci modernizácie budú intenzifikované stavebné objekty a technológia jestvujúcej ČOV na kapacity I. a II. etapy modernizácie, ktoré sú spoločné pre obe etapy. 

II. etapa modernizácie a intenzifikácie zabezpečí čistenie odpadových vôd pre 61 811EO s výhľadom do r. 2045 a uvažuje s napojením okolitých obcí, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr, Blatné, Čataj, Igram, Kaplná, Reca, Veľký Grob, Veľký Biel, Nová Dedinka a Tureň s výstupmi v súlade s NV SR č. 269/2010. V rámci tejto bude realizovaná modernizácia jestvujúcej aktivácie na aktiváciu s čiastočnou stabilizáciou kalu, ďalších potrebných objektov a vybudovanie anaeróbneho kalového a plynového hospodárstva s energetickým využitím prebytkov kalového plynu.
Údaje o počtoch obyvateľstva
	Lokalita
	Počet obyvateľov
	Počet EO

	
	r 2015
	I. etapa  r.2025
	II. etapa  r.2045
	Výhľad r. 2045 

	Senec 
	18 208
	22 400
	22.400
	25 400

	Rekreačná zóna
	8 450
	8 450
	8 450
	8 450

	Senec – drobný priemysel
	-
	-
	-
	6 240

	Boldog
	-
	600
	600
	600

	Spolu
	26 658
	31 450
	31 450
	40 690

	Obce okolo mesta Senec
	
	
	
	

	Blatné
	*
	*
	2 050
	2 050

	Čataj
	*
	*
	1 691
	1 691

	Hrubá Borša
	*
	*
	850
	850

	Hrubý Šúr
	*
	*
	1 050
	1 050

	Igram
	*
	*
	650
	650

	Kaplná
	*
	*
	1 050
	1 050

	Kostolná pri Dunaji
	*
	*
	850
	850

	Kráľová pri Senci
	*
	*
	2 130
	2 130

	Nová Dedinka
	*
	*
	2 750
	2 750

	Reca
	*
	*
	2 050
	2 050

	Tureň
	*
	*
	1 200
	1 200

	Veľký Grob (okr. Galanta)
	*
	*
	1 500
	1 500

	Veľký Biel
	*
	*
	2 550
	2 550

	Priemyselný park
	-
	-
	-
	750

	Spolu
	*
	*
	20 371
	21 121

	CELKOM (mesto + obce)
	26 658
	31 450
	51 821
	61 811


         * obce v súčasnosti i v 1. etape r. 2025 nenapojené

Údaje o prietoku odpadovej vody podľa producentov

Údaje o prietokoch v rozdelení od jednotlivých producentov pre 1. a 2. Etapu (r.2025 a 2045) 

1.etapa – r. 2025
	Lokalita
	m3.d-1
	m3.h-1
	l.s-1

	Senec 1)
	3 175
	132,3
	36,7

	Senec - rekreačná zóna 2)
	1 056
	44,0
	12,2

	Senec- drobný priemysel
	780
	32,5
	9,0

	Boldog
	75
	3,1
	0,9

	Spolu
	5 086
	211,9
	58,8


2.etapa – r. 2045

	Lokalita
	m3.d-1
	m3.h-1
	l.s-1

	Senec 1)
	3 175
	132,3
	36,7

	Senec - rekreačná zóna 2)
	1 056
	44,0
	12,2

	Senec- drobný priemysel
	780
	32,5
	9,0

	Boldog
	75
	3,1
	0,9

	Spolu
	5 086
	211,9
	58,8

	Obce okolo mesta Senec 3)
	 
	 
	 

	Blatné
	226
	9,4
	2,6

	Čataj
	186
	7,7
	2,2

	Hrubá Borša
	94
	3,9
	1,1

	Hrubý Šúr
	116
	4,8
	1,3

	Igram
	71
	3,0
	0,8

	Kaplná
	116
	4,8
	1,3

	Kostolná pri Dunaji
	94
	3,9
	1,1

	Kráľová pri Senci
	234
	9,8
	2,7

	Nová Dedinka
	303
	12,6
	3,5

	Reca
	226
	9,4
	2,6

	Tureň
	132
	5,5
	1,5

	Veľký Grob (okr. Galanta)
	165
	6,9
	1,9

	Veľký Biel
	280
	11,7
	3,3

	Priemyselný park
	83
	3,5
	1,0

	Spolu
	2 326
	96,9
	26,9

	CELKOM
	7 412
	308,8
	85,7


Vysvetlivky k tabuľke:







1)
pre mesto Senec sa pre výhľad uvažuje so špecifickou produkciou odpadových vôd 125 l.obyv-1.d-1
2)
údaje o znečistení v rekreačnej zóne v súčasnosti boli vypočítané na základe prevádzkových údajov z čistiarne odpadových vôd

3)
pre obce sa uvažuje so špecifickou produkciou odpadových vôd = 110 l.obyv-1.d-1
4)
v priemyselnom parku bude pracovať 1500 pracovníkov = 750 EO

Údaje o prietoku 1. etapa 

	Prietok/Rozmer
	m3.d-1
	m3.h-1
	l.s-1

	Q24,m
	5 086,0
	211,9
	58,8

	QBt
	2 000,0
	83,3
	23,1

	Q24+Bt
	7 086,0
	295,2
	82,0

	Qd
	8 357,5
	348,2
	96,7

	Qh
	-
	560,1
	155,6

	Qmin 
	-
	242,3
	67,3


Údaje o prietoku 2. etapa 

	Prietok/Rozmer
	m3.d-1
	m3.h-1
	l.s-1

	Q24,m
	7 412,0
	308,8
	85,7

	QBt
	2 000,0
	83,3
	23,1

	Q24+Bt
	9 412,0
	392,2
	108,9

	Qd
	11 265,0
	469,4
	130,4

	Qh
	-
	694,9
	193,0

	Qmin 
	-
	315,0
	87,5


Q24,m – priemerný bezdažďový prietok odpadových vôd od obyvateľstva

QBt – priemerný prietok balastných a dažďových vôd

Qd – maximálny bezdažďový denný prietok 

Qd = Q24,m.kd + QBt
Qh – maximálny bezdažďový hodinový prietok 
Qh = (Q24,m.kd.kh + QBt)/24

Qmin – minimálny bezdažďový hodinový prietok 
Qmin = (Q24,m.kd.kmin + QBt)/24

Kde jednotlivé hodnoty súčiniteľov pre 30 000 obyvateľov sú nasledovné




kd 
= 1,25




kh 
= 1,8




kmin 
= 0,6

Údaje o znečistení odpadovej vody
Špecifickým znečistením na jedného obyvateľa pre výhľadový stav sme uvažovali pre obce nad 5000 obyvateľov 60 g.obyv-1.d-1 a pre obce do 5000 obyvateľov 55 g.obyv-1.d-1. 

Špecifická produkcia dusíka je 11 g.obyv-1.d-1 a produkcia fosforu je 1,5 g.obyv-1.d-1.

Údaje o znečistení pre 1. etapu




	Ukazovateľ
	mg.l-1
	kg.d-1

	počet EO
	40 690
	
	

	BSK5
	300,0
	2 125,8

	CHSK
	600,0
	4 251,6

	NL
	295,0
	2 090,4

	NH4-N
	45,0
	318,9

	Norg
	15,0
	106,3

	TKN
	60,0
	425,2

	Pc
	8,0
	56,7


Údaje o  znečistení
pre 2. etapu


	Ukazovateľ
	mg.l-1
	kg.d-1

	počet EO
	61 811
	
	

	BSK5
	300,0
	2 823,6

	CHSK
	600,0
	5 647,2

	NL
	295,0
	2 776,5

	NH4-N
	45,0
	423,5

	Norg
	15,0
	141,2

	TKN
	60,0
	564,7

	Pc
	8,0
	75,3


Kvalita vypúšťaných odpadových vôd

Pre kvalitu odpadových vypúšťaných vôd z ČOV Senec vyplýva z Nariadenia vlády SR č. 269/2010 nasledujúce hodnoty:
	Parametre
	p

mg.l-1
	m

mg.l-1

	BSK5
	20
	30

	CHSK
	90
	125

	NL
	20
	40

	N-NH4
	10; 15(Z1); - (Z2)
	20; 30(Z1); - (Z2)

	Ncelk
	20; 15C; 25(Z1); - (Z2) 
	30;  30C;  40(Z1); - (Z2)

	Pcelk
	3

2C
	5

4C


Skratky:

p
limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité obdobie / 24 - hodinová zlievaná vzorka

m
maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke 

Ncel
celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka

Pcel
celkový fosfor

Z1
hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 (C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti.

Z2
ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 (C. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti.

C                
hodnoty platia pre vody vypúšťané v citlivých oblastiach


3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

a) projektové podklady:

· ČOV Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV – Investičný zámer 09.2015
· ČOV Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV – Štúdia uskutočniteľnosti 09.2015
· ČOV Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV – EIA, 09.2015
· ČOV Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV –DUR, 10.2015
b) mapové podklady: 

· Katastrálna mapa mesta v formáte dwg
· Geodetický elaborát zamerania ČOV vo formáte dwg, s orientačne zakreslenými podzemnými vedeniami v M 1:500,
c) ďalšie podklady:


· obhliadka jestvujúcej ČOV

· výrobné výbory
4. ČLENENIE STAVBY

2.3.1 Stavebné objekty:

I. etapa


Rekonštrukcia jestvujúcich stavebných objektov


SO 01
Prívod do ČOV – uzáverová šachta





SO 02
Vstupná čerpacia stanica a budova hrablíc




SO 03
Lapač piesku a tukov







SO 06
Merné objekty








SO 09
Uskladňovacia nádrž







SO 10
Homogenizačná nádrž




 


SO 11
Budova odvodnenia kalu






SO 12
Skládka odvodneného kalu








SO 14
Trafostanica









SO 15
Prevádzková budova








SO 24
Oplotenie ČOV







Navrhované objekty 


SO 30
Príprava staveniska


SO 31
Merný objekt na prítoku


SO 32
Regeneračná nádrž


SO 33
Nové aktivačné nádrže


SO 34
Rozdeľovacie objekty


SO 35
Nové dosadzovacie nádrže


SO 36
Mikrosito, merný objekt na odtoku


SO 37
Dúcháreň


SO 38
Dávkovanie chemikálií


SO 39
Prijímacia stanica fekálií


SO 40
Kalová čerpacia stanica č.2


SO 41
Stabilizačná nádrž kalu


SO 42
Čerpacia stanica kalovej vody


SO 43
Spojovacie potrubia, rozvody


SO 44
Vnútorné cesty


SO 45
Terénne a sadové úpravy 


II. etapa



Rekonštrukcia jestvujúcich stavebných objektov


SO 04
Aktivačné nádrže


SO 05
Dosadzovacia nádrž 


SO 07
Kalová čerpacia stanica


SO 19
Rozvody ÚK – preložka


SO 20
Plynová prípojka - predĺženie


Navrhované objekty 


SO 50
Usadzovacia nádrž


SO 51
Vyhnívacia nádrž kalu


SO 52
Plynojem 


SO 53
Budova kalového hospodárstva


SO 54
Horák zvyškového plynu

2.3.2 Prevádzkové súbory:

I. etapa



Jestvujúce prevádzkové súbory


PS 01
Vstupná čerpacia stanica


PS 02
Mechanické čistenie odpadových vôd

PS 04
Kalové hospodárstvo 


Navrhované prevádzkové súbory


PS 10
Nové biologické čistenia odpadových vôd


PS 11
Trafostanica


PS 12
MaR a ASRTP


II. etapa



Jestvujúce prevádzkové súbory


PS 03
Biologické čistenie



Navrhované prevádzkové súbory


PS 13
Nové kalové a plynové hospodárstvo


PS 14
MaR a ASRTP

5. VECNÉ A ČASOVÉ  VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Rozšírenie ČOV Senec je podmieňujúcou investíciou ďalšieho rozmachu individuálnej bytovej výstavby a infraštruktúry regiónu v tesnom dotyku mesta Senec. 

Podmieňujúcou investíciou dosiahnutia plánovanej kapacity ČOV je súčasná realizácia stokových sietí, ktoré zabezpečia dopravu odpadových vôd na ČOV.

V rámci vyjadrení zainteresovaných organizácii boli v PSP koordinované, resp. rešpektované pripomienky k návrhu ČOV, ktoré boli dané k DUR.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom navrhovanej rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV budú obyvatelia mesta Senec a dotknutých obcí. Prevádzkovateľom ČOV sa uvažuje s BVS a.s. Bratislava

7. TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY

Presné definovanie lehôt výstavby bude dané schválením prihlášky projektu Európskou komisiou a  uzavretou zmluvou medzi investorom a budúcim zhotoviteľom.

Predpoklad:

- začatie prác         


   07/2016
- ukončenie prác     


   11/2017
8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, ODOVZDÁVANIE ČASTÍ  STAVBY DO  PREVÁDZKY 

Čistiareň odpadových vôd podlieha skúšobnej prevádzke v rozsahu podľa spracovaného prevádzkového poriadku stavby. Obvykle je skúšobná prevádzka stanovená na dobu 6 až 12 mesiacov.

O dĺžke skúšobnej prevádzky rozhoduje v konečnom štádiu príslušný orgán ŽP podľa výsledkov technologických skúšok a výsledkov skúšobnej prevádzky.

9. ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTI STAVBY DO UŽÍVANIA,  ALEBO PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ ČASTÍ STAVBY

Stavba je rozdelená na dve etapy. V oboch etapách sa predpokladá s ukončením stavby v jednotnom termíne. Navrhovaná technológia čistenia má požiadavky na nutnosť prevádzky jestvujúcej ČOV počas výstavby, ktoré vyvolajú potrebu postupného uvádzania niektorých objektov ČOV do prevádzky. Jedná sa o objekt vstupnej ČS a budovy jemných hrablíc a lapača piesku.

Postupné sprevádzkovanie jednotlivých objektov ČOV umožní nepretržitú prevádzku jestvujúcej ČOV.

10.  PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY

Celkové náklady stavby:






 Euro

Bratislava 12.2015
Vypracoval: Ing. Papp
10
[image: image1.wmf] 

  [image: image2.png]


 Hydrocoop spol. s r.o 
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