
Etapa
Termín 

ukončenia 
etapy

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov 

1 30.09.2003 Vypracovanie úvodných podkladov k projektu pozemkových úprav (úvodné podklady)

1/a
Dokumentácia a zameranie územia v obvode projektu pozemkových úprav (operát obvodu projektu pozemkových
úprav)

1/a/1
Práce v bodovom poli (stabilizácia a signalizácia, meranie a výpočty, výškové pripojenie, zameranie miestopisu a
vyhotovenie geodetických údajov) 

1/a/2 30.04.2004 Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranice obvodu PPÚ

1/a/3 30.04.2005 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav

1/a/4 31.08.2005 Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

1/a/5 31.08.2005 Digitálne ortofotomapy z LMS - prepracovanie

1/b 30.06.2006 Ocenenie pozemkov a aktualizácie BPEJ

1/c 30.06.2006 Register pôvodného stavu s ocenením pozemkov

1/d 30.06.2006 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

1/e 31.07.2006 Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ

1/e/1 Terénny výskum

1/e/2 Spracovanie MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav

1/e/3 Návrh funkčnej delimitácie územia v náväznosti na projekt pozemkových úprav

2/a 31.03.2007 Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

2/a/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav

2/a/1 Aktualizácia registra pôvodného stavu

2/a/1
Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových
úprav

2/b 30.11.2007 Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení  

2/b/1 Plán verejných zariadení a spoločných zariadení a opatrení 

2/b/2 Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu

2/b/3 Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)

2/b/4
Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení a opatrení a plánu spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na
návrh MUSES územia pre účely PPÚ

2/b/5 31.03.2008 Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení 

2/c 31.03.2009 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

2/c/1 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu

2/c/3 Zrovnávacie zostavenie

3/a 30.11.2009 Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia

3/a/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

3/b/2 Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

3/b 31.10.2010 Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie

3/b/3 Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

3/b/2 Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

3/c 31.05.2011
Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, alebo vo forme
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

3/c/1 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

3/c/2 Atlas projektu pozemkových úprav


