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Rozhodnutie
o predĺžení lehoty dokončenia stavby

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice ( ďalej len
„Okresný úrad Košice“ alebo aj „špeciálny stavebný úrad“) ako príslušný špeciálny stavebný úrad s pôsobnosťou pre
cesty II. a III. triedy, podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 3a ods. 3 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025 (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona zmenu stavby „Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste, I. etapa“ v
rozsahu stavebných objektov: SO 01 Komunikácia, SO 02 Oporný múr, SO 03 Odvodnenie“ pred jej dokončením
spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby z pôvodného termínu do 31.12.2025 na nový termín dokončenia
stavby do 30.06.2026 stavebníkovi Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 na základe
žiadosti o zmenu termínu dokončenia stavby č. MK/A/2025/01639 zo dňa 23.10.2025, ktorá bola doručená na
špeciálny stavebný úrad dňa 28.10.2025.

Špeciálny stavebný úrad určuje stavebníkovi pre zmenu stavby pred jej dokončením tieto záväzné podmienky:

1. Termín ukončenia stavby je do 30.06.2026.
2. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutí č. OU-KE-OCDPK-2023/038306-007 zo dňa 12.10.2023, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2023 ostávajú v platnosti.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplatenia
správneho poplatku § 4 ods.1 písm. a) podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

Odôvodnenie
Stavebník Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 podal dňa 28.10.2025 na Okresný úrad
Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice žiadosť o predĺženie
lehoty dokončenia stavby pod č. MK/A/2025/01639 zo dňa 23.10.2025, ktorý je uvedený v podmienke č. 21, v
Rozhodnutí o zmene stavby a podmienok stavebného povolenia pod č. OU-KE-OCDPK-2023/038306-007 zo dňa
12.10.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2023.
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Predmetná stavba „Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste, I. etapa“ v rozsahu stavebných objektov:
SO 01 Komunikácia, SO 02 Oporný múr, SO 03 Odvodnenie bola povolená rozhodnutím č. 3/2009/00252-2 zo
dňa 18.02.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2009. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená
rozhodnutiami:
- Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice pod č. 12/2013/00392-3 zo dňa 25.02.2013,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2013,
- Okresným úradom Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-KE-
OCDPK-2015/13674/3/KHD zo dňa 14.04.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2015,
- Okresným úradom Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-KE-
OCDPK-2017/020157/3/KHD zo dňa 07.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2017,
- Okresným úradom Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-KE-
OCDPK-2019/037764 zo dňa 06.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2019,
- Okresným úradom Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-KE-
OCDPK-2021/029915 zo dňa 30.08.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2021,
- Okresným úradom Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-KE-
OCDPK-2023/038306-007 zo dňa 12.10.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2023.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou č. OU-KE-OCDPK-2025/067544-002 zo dňa
17.11.2025 a stanovil termín, do ktorého môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť námietky a stanoviská
v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku. Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou
v dotknutých obciach a na úradnej tabuli okresného úradu Košice, na internetovej stránke okresného úradu Košice
a na centrálnej ústrednej elektronickej tabuli. Dotknutým orgánom bolo zaslané oznámenie jednotlivo.

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 30.06.2026.

Stavebník svoju žiadosť odôvodnil tak, že dôvodom žiadosti o predĺženie lehoty dokončenia stavby, ktorú realizuje
zhotoviteľ COLAS Slovakia, a.s., Trnava, sú nepriaznivé klimatické podmienky, neumožňujúce uskutočnenie
stavebných prác – realizáciu technologických postupov potrebných pre dokončenie stavby v rozsahu podľa
schválenej projektovej dokumentácie za dodržania príslušných technických noriem a technických predpisov.

Vzhľadom na to, že v rámci konania neboli uplatnené námietky účastníkov konania, nebolo o nich potrebné
rozhodnúť.

Súčasne z dôvodu, že boli stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný
podklad na posúdenie predmetnej veci, správny orgán podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho
zisťovania a ústneho konania.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených
v § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením nebudú ohrozené záujmy spoločnosti,
ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad
v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie bude doručované verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 69 stavebného zákona, vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Okresného úradu Košice, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52,
Košice a zároveň bude zverejnené na webom sídle Okresného úradu Košice https://www.minv.sk/?okresne-urady-
klientske-centra&urad=65&sekcia=uradna-tabula, ako aj spôsobom obvyklým na centrálnej úradnej tabuli portálu
https://cuet.slovensko.sk, resp. vyvesené v obci (mesto Košice, MČ Košice – Sever a MČ Košice – Kavečany),
spôsobom v mieste obvyklým. Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačenia dátumu zvesenia tejto verejnej vyhlášky je
potrebné ju zaslať späť na Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 26 ods.
2 správneho poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov a posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia (oznámenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou
je 15 deň odo dňa vyvesenia.
Odvolenie je možné podať na Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice.
Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku možno toto rozhodnutie preskúmať súdom.

Ing. Diana Hüblerová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
Okresný úrad Košice, úradná tabuľa, Komenského 52, 040 01  Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, CUET, Komenského 52, 040 01  Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=65&sekcia=uradna-tabula,
Komenského 52, 040 01  Košice, Slovenská republika

Na vedomie
Mesto Košice, + vyvesenie verejnej vyhlášky, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 11
Mestská časť Košice - Sever, + vyvesenie verejnej vyhlášky, Festivalové námestie, KE 2269, 040 01 Košice 1
Mestská časť Košice - Kavečany, + vyvesenie verejnej vyhlášky, Široká 400/17/A, 040 01 Košice 1
ENTO, spol. s r. o. Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice 1
MP Construct s.r.o., Obrancov mieru 13, 040 01 Košice 1
Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice-Juh
Ján Dusko, Slovenskej jednoty 83/15, 040 01 Košice 1
Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír
Mesto Košice, referát správy a údržby ciest, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 11
Mesto Košice, referát ÚHA, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 11
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice - mestská časť Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice, ŠSOH, Komenského 52, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice, ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice, ŠSOPaK, Komenského 52, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 040 01 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1A, 040 11 Košice-Západ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice-Západ
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice-Sever
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava-Ružinov
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