
 
 

Č. j.:  OU-RS-OSZP-2019/009953-004                                                 V Rimavskej Sobote dňa: 03.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V e r e j n á    v y h l á š k a 
 

 

Stavebné povolenie 
 

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 

špeciálny stavebný úrad podľa §120 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a podľa §61 písm. c) 

zákona NR SR č. 364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/ 

1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov / vodný zákon /  v znení neskorších 

predpisov a podľa §2 ods. 3 a §3 ods. 1 písmeno e) zákona  NR SR č.  180/ 2013 Z. z. 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

506/2013, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a §5 ods. 1 zákona NR SR 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť o predĺženie platnosti 

stavebného povolenia a zmeny stavby pred jej dokončením v stavebnom konaní a po preskúmaní 

podľa ustanovenia §62 a §63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov rozhodol takto: 

 

I. 

podľa ustanovenia § 67 ods. 2 v spojitosti s § 69 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov a podľa §26 vodného zákona v znení neskorších predpisov 

 

p r e d l ž u j e 

platnosť stavebného povolenia 

 

číslo: OU-RS-OSZP-2017/005288-008 vydaného dňa 12.06.2017 Okresným úradom Rimavská 

Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu „Tisovec, ul. 

Malinovského – rozšírenie kanalizácie“ na pozemkoch KN-C  parc. č. 324/1, 3108/1, 3108/2 a 

8261/2 (KN-E 8261) v k.ú. Tisovec,  pre stavebníka Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s.,  so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica 

 

Platnosť stavebného povolenia sa predlžuje do 31.05.2021. 

 

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hostinského 4, 979 01  Rimavská Sobota 
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II. 

podľa §  68 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa §26 vodného zákona 

v znení neskorších predpisov 

 

p o v o ľ u j e 

zmenu stavby pred jej dokončením 

 

„Tisovec, ul. Malinovského – rozšírenie kanalizácie“ na pozemkoch KN-C  parc. č. 324/1, 

3108/1, 3108/2 a 8261/2 (KN-E 8261) v k.ú. Tisovec,  pre stavebníka Stredoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s.,  so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v nasledovnom rozsahu:  

Zmena sa týka len zmeny termínu ukončenia stavby.  

Termín na dokončenie stavby sa stanovuje do 30.06.2019. 

Ostatné podmienky pre uskutočnenia stavby a povinnosti stavebníka uvedené 

v stavebnom povolení č. OU-RS-OSZP-2017/005288-008 vydaného dňa 12.06.2017 Okresným 

úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu „Tisovec, 

ul. Malinovského – rozšírenie kanalizácie“ ostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

Odôvodnenie: 

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica, Partizánska cesta 5, 

97400 Banská Bystrica, IČO: 36056006 podal dňa 11.04.2019 na Okresný úrad Rimavská 

Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie stavebného povolenia a 

predĺženie termínu na dokončenie stavby: „Tisovec, ul. Malinovského rozšírenie kanalizácie“ na 

pozemkoch KN-C  parc. č. 324/1, 3108/1, 3108/2 a 8261/2 (KN-E 8261) v k.ú. Tisovec.  

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie vo veci predĺženia stavebného povolenia a 

povolenia zmeny stavby pred jej dokončením (zmena termínu na dokončenie stavby). Stavba 

nebola zahájená z dôvodu nedostatku investičných prostriedkov na jej realizáciu.  

Začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a povolenia zmeny stavby 

pred jej dokončením tunajší stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou pod  č. OU-RS-OSZP-

2019/009953-03 zo dňa 02.5.2019 účastníkom konania a dotknutým orgánom a určil  lehotu na 

vyjadrenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote účastníci 

konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k predĺženiu platnosti 

stavebného povolenia na predmetnú stavbu ani k zmene termínu na dokončenie predmetnej 

stavby. 

Špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť v súlade s §68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu, 

v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov 

stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi.  

Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokových častiach tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 
Podľa §53 a 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Okresný úrad Rimavská Sobota, 

Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota. 

 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov.  
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Správny poplatok v zmysle položky 60a písm. a) bod. 1 a písm. g)  zákona č. 145/ 1995 Zb. 

v znení neskorších predpisov: 110 € (slovom jednostodesať euro) uhradený bankovým prevodom 

na základe vystaveného platobného predpisu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Vladimír Šándor 

                                                                                      vedúci odboru 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu minimálne 15 dní 

na úradnej tabuli obce. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Vyvesené dňa:......................................Zvesené dňa:................................................................ 

 

 

 

 

 

                                                                    ......................................................... 

                                                                     Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

Doručuje sa do vlastných rúk: 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica 

Ing. Stanislav Hlavatý, INGPAK-  H @K, s.r.o. , Lazovná 31, 974 00 Banská Bystrica 

Mesto Tisovec, Nám Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec 

 

Doručuje sa: 

Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 

StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974  01 B. Bystrica 

OÚ R. Sobota, OCDaPK  

Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

OR HaZZ R. Sobota, Okružná 118, 979 01 R. Sobota  

OR Policajného zboru v R. Sobote, ODI, Stavbárov 2, 979 27 R. Sobota 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

Stredoslovenská distribučná a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

Okresný úrad Rimavská Sobota, OSZP – ŠSOH 

Okresný úrad Rimavská Sobota, OKR 

 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0028433/2019

Vec: Povolenie - predĺženie platnosti st. pov. a termínu ukončenia stavby " Tisovec, ul. Malinovského rozšírenie kanalizácie"

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 03.06.2019  
11:20 Šándor Vladimír, Ing. vedúci OU-RS-

OSZP vedúci odboru Nie   


	predlž. Tisovec ul. Malinovského - kanalizácia
	Elektronické podpisy ku dňu: 03.06.2019 12:09

