
PPÚ v okrese Kežmarok

katastrálne územie

Názov kód PPU

dátum začatia 

prípravného 

konania PU §7

dátum 

nariadenia 

PPU §8

dátum 

zápisu PPU 

do KN

účelová mapa 

polohopisu v 

obv. PPU

register 

pôvodnéh

o stavu 

RPS

všeobecné 

zásady 

funkčného 

usporiadania 

územia VZFU

Aktualizácia 

RPS

Zásady 

umiestnenia 

nových 

pozemkov 

ZUNP

Rozdeľovací plán 

vo forme 

umiestňovacieho a 

vytyčovacieho 

plánu

Aktualizácia 

rozdeľovacieho 

plánu

Vykonanie PPU

Bušovce PPU-v 4.11.1991 3.12.2001 15.4.2007 9.11.2010 28.8.2013 12.9.2014

Holumnica PPU 4.11.1991 30.1.2002

Huncovce PPU-v 4.11.1991 26.11.2001 29.3.2007 26.5.2008 12.9.2008

Kežmarok PPU-v 4.11.1991 23.1.2002 18.9.2007 30.3.2012 4.1.2013 6.11.2014

Ľubica PPU 4.11.1991 18.2.2002

Malý Slavkov PPU-v 4.11.1991 29.1.2002 30.11.2012 19.4.2007 21.5.2008 12.9.2008 30.9.2010 10.10.2011

Mlynčeky PPU-v 4.11.1991 8.1.2002 31.8.2012 10.4.2007 2.7.2008 19.1.2009 25.6.2011 22.3.2012

Podhorany PPU 4.11.1991 4.1.2002 27.8.2013 31.3.2015

Slovenská Ves PPU 4.11.1991 7.1.2002 4.1.2013 24.1.2013 28.8.2013

Spišská Belá PPU 4.11.1991 9.1.2002 6.8.2012 17.12.2012 7.4.2014

Strážky PPU-v 4.11.1991 25.1.2002 31.3.2012 14.5.2007 10.11.2008 10.2.2009 12.7.2010 11.8.2011

Stará Lesná PPU 4.11.1991 12.2.2002

Toporec PPU-v 4.11.1991 11.2.2002 31.7.2012 18.6.2007 6.10.2008 4.11.2008 17.9.2010 2.5.2012

Veľká Lomnica PPU-v 4.11.1991 6.6.2000

Vojňany PPU 4.11.1991 3.1.2002 27.8.2013 31.3.2015

Vrbov PPU 4.11.1991 24.1.2002

Žakovce PPU-v 4.11.1991 28.1.2002 30.11.2010 26.4.2013

pred ukončením

ukončené PPU

prerušené

rozpracované

stav: marec 2015

Informácia o stave riešenia PPÚ Vypracovanie UP - termín ukončenia vypracovanie PPU - termín ukončenia Vykonanie PPU - termín ukončenia


