Monitorovacia sprava projektu
Pre pod opatrenie 1.3 Pozemkoveé Upravy

Od 30.06. 2008 do 1.4.2009

1. KOD PROJEKTU 130BA0800237

2. NAZOV PROJEKTU

Projekt pozemkovych Uprav v katastralnom Gzemi &lly Peter

3.POPISTE STAV REALIZACIE PROJEKTU, UVE DTE AJ PROBLEMY AICH SPOSOB
RIESENIA

V sulade so zmluvou o diel@&. 089/06 z 26.04.2006 a v zneni Dodatkul zo dia 10.7.2008 bola
vyhotovena a odovzdana dokumentéacia etap

3/3/1/1 Plan prechodu na nové usporiadanie
3/3/2  Vytgenie vyznanych lomovych bodov hranic novych pozemkov
3/3/3  Podrobné vytgnie lomovych bodov hranic novych pozemkov

Sprava o¢innosti:

V monitorovanom obdobi bol spracovany plan prechoaunové usporiadanie. Tento plan bol prerokovd
a schvaleny predstavenstvom zdruzeni@mstnikov PU v Pl. PetriDalej bolo vykonané vygenie
vyznainych lomovych bodov hranic novych pozemkov. Tietdypboli stabilizované trvalou stabilizaciou
patexami. Napokon bolo vykonané aj weéfie lomovych bodov hranic novych pozemkov pretriésv,
ktori budd uziva svoje nové pozemky ako aj pre vlastnikov, ktoviytyéenie poziadali. Takto vytgné
body boli stabilizované dasnou stabilizaciou — drevenymi kolikmi.

1.Technickéa kontrola:

ny

Vysledny elaborat etap 3/3/1/1, 3/3/2 a 3/3/3 bgbracovany v sulade s platnymi predpismi, zmluvpu

o dielo, dodatkont. 1 k zmluve o dielo, Specifickymi podmienkami, @ddcimi podmienkami a platnyng
MN na vykonavanie geodeticky¢mnosti pre PPU.

2.Kontrola zmluvnych terminov
Zmluvné terminy v sulade so zmluvou o digl®89/06 z 26.04..2006 a dodatkul z 10.7.2008.

3.Kontrola ceny za dielo
Kontrolou ceny za dielo v tejto etape prac boltezig, ze fakturovana cena ako aj s tym slvisiace stno
prac su v sulade so zmluvou.

4.Kontrola zmluvnych podmienok
Zmluvné podmienky su dodrzané.

5.Kontrola procesného postupu
Zhotovitd’ vykonaval a vykonava vSetky prace a postupy vdgilso zakonom SNR. 330/1991 Zb. o

pozemkovych Upravach, usporiadani pozemkovéhonitast, pozemkovych Uradoch, pozemkovom forfde

a o pozemkovych spdlenstvdch vzneni neskorSich predpisov a o zmee&tonych zdkonov
a prisluSnych smernic a metodickych navodov.




6.Kontrola suginnosti:
Kontrolou s@innosti neboli zistené nedostatky.

V Senici dia : 2.04.2009

Vyhotovil : Ing. Roman Wagner




