



sumarizačná správa za NP PARTI

pre potreby monitorovacej správy

- k ŽOP / Zúčtovanie zálohovej platby – 314011M2985004
- k ŽOP / Zúčtovanie zálohovej platby – 314011M2985005
- k ŽOP / Zúčtovanie zálohovej platby - 314011M2985006

elektronicky odoslané

obdobie: 1. jún 2018 – 31. júl 2018

vypracovala: Barbara Gindlová

Obsah

ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV	5
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru	5
schválenie nového pracovného miesta	6
FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING	7
finančné čerpanie / ŽOP	7
monitorovacia správa za máj 2018	7
monitoring pilotných projektov	7
kontrola na mieste	7
výnimka na zjednodušené predkladanie výdavkov	7
verejné obstarávanie	8
zavádzanie nových administratívnych procesov	8
PODAKTIVITA 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík	9
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1	9
vyhodnotenie IV. pracovného stretnutia k pilotnej schéme	9
realizácia pilotných projektov	9
detailný opis činností na pilotných projektoch	10
pilotný projekt č.1	10
pilotný projekt č.2	11
pilotný projekt č.4	13
pilotný projekt č.5	14
pilotný projekt č.6	15
pilotný projekt č.7	16
pilotný projekt č.8	17
pilotný projekt č.9	18
pilotný projekt č.10	19
pilotný projekt č.11	20
pilotný projekt č.12	21
sprievodné aktivity k PODA 1	22
PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby	23
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2	23
transfer dobrých príkladov zo zahraničnej praxe	24
detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy	24
teoretické východiská	24
zber dát I. / zapájania marginalizovaných skupín	24
zber dát II. / monitoring pilotnej schémy	26
ekonomické prínosy	27
zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy	27
zber dát III. / participatívne rozpočtovanie	28
zber dát IV. / videozber dát	30
legislatívny a právny rámec	31
profil absolventa	31
on – line nástroje na podporu participatívnych procesov	31
PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI	32
Akadémia aktívneho občianstva / AAO	32
newsletter NP PARTI	32
katalóg k PODA 1	32
katalóg PODA 2	32

znalostná databáza NP PARTI.....	32
MERATELNÉ UKAZOVATELE	33
národný projekt a jeho merateľné ukazovatele.....	33
sumarizácia za monitorované obdobie.....	33
stručný popis k plneniu jednotlivých ukazovateľov.....	34
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	34
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	35
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	35
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít.....	35
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie	35
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	35
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí	35
rozklad a opis podujatí v previazaní na pilotné projekty a pracovné tímy	36
pilotný projekt 1 / 0 podujatí	36
pilotný projekt 2 / 4 podujatia	36
pilotný projekt 3 / 1 podujatie	37
pilotný projekt 4 / 0 podujatí	38
pilotný projekt 5 / 2 podujatia z toho 1 podujatie v odpočte MU	38
pilotný projekt 6 / 1 podujatie	39
pilotný projekt 7 / 0 podujatí	40
pilotný projekt 8 / 0 podujatí	40
pilotný projekt 9 / 2 podujatia	40
pilotný projekt 10 / 1 podujatie	41
pilotný projekt 11 / 0 podujatí	41
pilotný projekt 12 / 0 podujatí	41
PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ	42
Newsletter NP PARTI.....	42
Z denníkov pilotnej schémy.....	42
Z denníkov analytických expedícií	42
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach	42
Propagačné materiály	42
Web stránka projektu	42
PRÍLOHY	43
príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV	43
príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI	43
príloha č. 3 - MERATELNÉ UKAZOVATELE	43
príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ.....	43

ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:

- dohody mimo pracovného pomeru

uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru

- **Mgr. Ján Mazúr / procesný analytik – SENIOR – 46 a 47 – PP10**
DoVP/NPP/PP10/2018/39
- **Mgr. Kristína Babiaková / expert – pre legislatívu a právnu prax 2**
DoVP/NPP/A/2018/41
- **Mgr. Zuzana Luptáková / odborný expert participácia 3**
DoVP/NPP/PA2/2018/42
- **Mgr. Denis Donauer / expert – IT asistent**
DoVP/NPP/A/2018/43-PAUSAL
- **Mgr. Norbert Lacko, PhD. / procesný analytik – prierezové činnosti**
DoVP/NPP/A/2018/44
- **Mgr. Nicole Fuchsová / procesný analytik – SENIOR – 51 – PP12**
DoVP/NPP/PP12/2018/45
- **Mgr. Miroslava Žilinská / procesný analytik – JUNIOR – 1 – PP2**
DoVP/NPP/PP2/2018/46
- **Mgr. Marek Mathias, PhD. / procesný analytik – prierezové činnosti**
DoVP/NPP/A/2018/47
- **BA Peter Gušťačík / procesný analytik – SENIOR – 11 – PP2**
DoVP/NPP/PP2/2018/48
- **Mgr. Anna Šestáková, PhD. / procesný analytik – prierezové činnosti**
DoVP/NPP/A/2018/49
- **Mgr. Michal Považan, PhD. / odborný garant MNO – PP2**
DoVP/NPP/PP2/2018/50
- **MA Michaela Besedová / procesný analytik – SENIOR – 8 – PP2**
DoVP/NPP/PP2/2018/52
- **Peter Vittek / odborný garant MNO, procesný analytik – SENIOR – 37 – PP8**
DoVP/NPP/PP8PP8/2018/53
- **Bc. Martina Belanová / procesný analytik – JUNIOR – 6 – PP8**
DoVP/NPP/PP8/2018/54
- **PhDr. Klára Orgovánová / odborný garant MNO – PP12**
DoVP/NPP/PP12/2018/55
- **PhDr. Mária Lévyová / odborný garant MNO – PP1**
DoVP/NPP/PP1/2018/56
- **Mgr. Helena Valčeková / procesný analytik – SENIOR – 3 – PP1**
DoVP/NPP/PP1/2018/57
- **MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. / procesný analytik – SENIOR 5 – PP1**
DoVP/NPP/PP1/2018/58
- **Mgr. Richard Medal / odborný garant MNO – PP3**
DoVP/NPP/PP3/2018/59

- **Mgr. Nikola Břachová / procesný analytik – SENIOR – 12 – PP3**
DoVP/NPP/PP3/2018/60
- **Mgr. Marianna Mrva / odborný expert participácia 2 – PP2**
DoVP/NPP/PP2/2018/61
- **Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová / odborný expert participácia 2 – PP2**
DoVP/NPP/PP2/2018/62
- **Mgr. Alena Rochovská, PhD. / odborný expert participácia 2 – PP2**
DoVP/NPP/PP2/2018/63
- **PhDr. Iveta Mišová / odborný garant MNO, procesný analytik – SENIOR – 25 – PP4**
DoVP/NPP/PP4PP4/2018/64
- **Mgr. Marián Horanič / procesný analytik – SENIOR – 26 – PP4**
DoVP/NPP/PP4/2018/65

schválenie nového pracovného miesta

- k 24.7.2018 bolo ÚSV ROS schválené nové pracovné miesto hlavný štátny radca – odborný asistent 3343000 – odborný administratívny asistent, predpokladaný termín výberového konania september 2018

Zoznam zazmluvnených za mesiac jún a júl 2018 – *vid'. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV*

FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING

finančné čerpanie / ŽOP

- ku dňu 12. júna 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na RO **ŽOP č.314011M298100201: 26 369,77 EUR** (zálohová platba na obdobie 06/2018 - 3/2019), uvedená ŽOP bola uhradená 29. júna 2018
- ku dňu 29. júna 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO **ŽOP č. 314011M298500301: 109 225,38 EUR** (refundácia výdavkov za 11-12/2017),
- ku dňu 29. júna 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO **ŽOP č.314011M298200301: 153 041,03 EUR** (zúčtovanie zálohovej platby za 1-3/2018),
- súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu:
 - refundácia za marec – júl 2018

monitorovacia správa za máj 2018

- ku dňu 29.06.2018 bola spracovaná monitorovacia správa za máj 2018 k ŽOP:
 - zúčtovanie zálohovej platby - výdavky za 1-3/2018;
 - refundácia – výdavky za 11-12/2017),
- podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom dokumente: **sumarizačná správa za NP PARTI za máj 2018** (obdobie: 1.– 31. mája 2018)

Zoznam všetkých ŽOP v rámci NP Participácia (zdroj: <https://www.itms2014.sk>)

monitoring pilotných projektov

- prebieha pravidelný monitoring PODA 1
 - monitoring jednotlivých pilotných projektov – spracovanie „Kalendárií“ za jednotlivé mesiace – odpočet opracovaných hodín, sumarizácia stretnutí, činností a dôležitých výstupov
- prebieha monitoring činností PODA 2
 - monitoring priebežných výsledkov i výstupov z podaktivity 2 formou sumarizačných správ prerokovávaných na pracovných stretnutiach expertov PODA 2

kontrola na mieste

- dňa 3.7.2018 sa realizoval fyzický výkon finančnej kontroly na mieste v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.357/2015 Z.Z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o finančnej kontrole) a § 3 ods. 1 písm. f) zákona č.292/2014 Z.z.o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – stav: kontrola prebieha

výnimka na zjednodušené predkladanie výdavkov

- dňa 02. 07. 2018 bola schválená žiadosť o výnimku na predkladanie interných personálnych výdavkov prostredníctvom sumarizačných hárkov v súlade s príručkou

pre prijímateľa OP EVS – bola schválená možnosť predkladať na kontrolu OP EVS personálne výdavky prostredníctvom sumarizačných hárkov.

verejné obstarávanie

- v mesiacoch 06 – 07 /2018 sa realizoval prieskum trhu na určenie **indikatívnej cenovej ponuky** (predpokladanej hodnoty) na predmet zákazky:
 - realizácia reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR“.
 - cateringové, konferenčné a ubytovacie služby“.

zavádzanie nových administratívnych procesov

- nové Usmernenia MV SR z 25. 6. 2018 - v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je MV SR (ÚSV SR ROS) povinné zverejňovať zmluvy / **DOHODY** o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – spôsobilo zavedenie ďalšieho administratívneho procesu

Poznámka: bez prílohy

PODAKTIVITA 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1

hlavné činnosti

- vyhodnotenie IV. pracovného stretnutia k pilotnej schéme,
- pokračovanie realizácie pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na štyroch úrovniach,
- zber dát formou naratívnych správ za jednotlivé pilotné projekty (2Q 2018).

plnenie merateľných ukazovateľov

- v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 10 informačných aktivít, ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa **P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí** za ÚSV ROS / MV SR, podujatia detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (*viď kapitolu merateľné ukazovatele*),
- v rámci monitorovacieho obdobia došlo v rámci pilotného projektu č. 11 k odovzdaniu 1 materiálu, ktorý je predmetom plnenia merateľného ukazovateľa **P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov**, ako aj sprievodných výstupov na PP11, materiál detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (*viď kapitolu merateľné ukazovatele*).

vyhodnotenie IV. pracovného stretnutia k pilotnej schéme

stretnutia k pilotnej schéme identifikovalo:

- oblasti a časti participačného procesu, ktoré majú byť predmetom detailnejšieho monitoringu, realizovaného formou osobných rozhovorov s aktérmi v rámci zberu dát II. / PODA 2,
- podnety pre analýzu reálne prebiehajúcich procesov v rámci pilotnej schémy z pohľadu legislatívy a právnej praxe / PODA 2,
- súbor sprievodných výstupov z jednotlivých pilotných projektov, ako aj finálnych dokumentov, ktoré vstupujú do odpočtu merateľných ukazovateľov,
- chýbajúcu dokumentáciu k pilotným projektom.

realizácia pilotných projektov

pokračovanie činností na jednotlivých pilotných projektoch, zameraných na tvorbu verejných politík v partnerstve (MNO a subjekt VS) so zapojením verejnosti zabezpečilo tieto činnosti:

- práca s cieľovými skupinami, zapájanie relevantných aktérov, stretnutia zamerané na podporu vstupu verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík,
- finalizácia vybraných analytických činností,
- príprava a tvorba odborných expertíz a podkladov pre informované rozhodnutia a tvorbu verejných politík,
- priebežný zber dát z pilotných projektov.

detailný opis činností na pilotných projektoch

pilotný projekt č.1

názov: **Stratégia dlhodobej starostlivosti**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ vyhodnocovanie dotazníka k potrebe dlhodobej starostlivosti na Slovensku
- ✓ vystúpenie v médiách ku problematike dlhodobej starostlivosti – Rádio Regina-západ-relácia Vademecum a Rádio Slovensko-relácia-Kontakty
- ✓ blog v denníku SME na tému dlhodobej starostlivosti pod názvom – „Dlhodobá starostlivosť po slovensky“,
- ✓ zber a vyhodnocovanie dát z dotazníkov k prieskumu dlhodobej starostlivosti
- ✓ FB správy k prieskumu, dotazníku k dlhodobej starostlivosti a vyhodnotenie PR aktivít k prieskumu
- ✓ oboznamovanie sa s právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva a posudzovanie, aký majú dopad na prípravu zákona o dlhodobej starostlivosti
- ✓ príprava výzvy pre poslancov NR SR vo forme listu na podporu Stratégie dlhodobej starostlivosti
- ✓ spracovanie naratívnej správy za PP1 (2Q 2018)

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
- Poznámka: /
- Zoznam podujatí: /

pilotný projekt č.2

názov: **Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ príprava na stretnutie s MŠVVŠ
- ✓ 5/6/2018 - stretnutie s MŠVVŠ k ideovému návrhu
- ✓ pripomienkovanie obsahového návrhu, zapracovanie pripomienok k návrhu legislatívneho zámeru
- ✓ 15/6/2018 - stretnutie USVROS B. Gindlová, J. Gažurová
- ✓ zber informácií o skutočnom stave aktérov v práci s mládežou a o kvalitnej práci s mládežou a ich následná analýza,
- ✓ odborná a obsahová príprava a tvorba odborných vstupov v rámci nastavenej diskusie a participačného scenára o podobe verejnej politiky
- ✓ 20/6/2018 - stretnutie s facilitátorom participačných stretnutí k zadaniu participačného procesu, definovanie očakávaní a predpokladaných výstupov, príprava na participačné stretnutie
- ✓ vypracovanie participačného handoutu
- ✓ finalizácia kritérií pre posudzovanie kvality práce s mládežou
- ✓ **25/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi** / konzultácie v rámci participatívneho procesu v Banskej Bystrici
- ✓ **26/6/2018- podujatie, stretnutie s aktérmi** / konzultácie v rámci participatívneho procesu v Prešove
- ✓ **27/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi** / konzultácie v rámci participatívneho procesu v Trnave
- ✓ **28/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi** / konzultácie v rámci participatívneho procesu v Bratislave
- ✓ facilitačné vedenie a aktívna účasť, vyhodnotenie participačných stretnutí
- ✓ analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou, analýza zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce s mládežou

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 4**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
- **Zoznam podujatí: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY I. – IV.**
 - **25/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi** / konzultácie v rámci participatívneho procesu v Banskej Bystrici
 - **26/6/2018- podujatie, stretnutie s aktérmi** / konzultácie v rámci participatívneho procesu v Prešove
 - **27/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi** / konzultácie v rámci participatívneho procesu v Trnave
 - **28/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi** / konzultácie v rámci participatívneho procesu v Bratislave

pilotný projekt č.3

názov: **Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetv v Trenčianskom kraji**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

- občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ príprava na stretnutie a účasť na stretnutí zástupcov žiackych školských rád TSK, predstavenie projektu, predloženie dotazníka žiakom
- ✓ mailová komunikácia s expertmi ohľadom pracovných výkazov
- ✓ vpisovanie odpovedí z dotazníka od žiakov do google online verzie
- ✓ analýza, vyhodnotenie výberu stredných a veľkých podnikov z TSK a návrhy do stratégie
- ✓ 18.06.2018, účasť na Stretnutí zástupcov žiackych školských rád – predstavenie projektu NP PARTI
- ✓ práca na logu Živá krajina, doplnenie grafického motívu o tému Trenčín a škola
- ✓ práca na podkladoch, príprava 1. verzie KK EVVO TSK
- ✓ výskum na SOŠ Pruské / 24.7.2018, zber dát
- ✓ spracovanie doplnených podkladov do SWOT analýzy
- ✓ distribúcia SWOT analýzy členom expertného tímu
- ✓ spracovanie návrhov pre stratégiu EVVO TSK z analýzy VS

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
- **Zoznam podujatí: STRETNUTIE ZÁSTUPCOV ŽIACKÝCH ŠKOLSKÝCH RÁD**
 - **218/6/2018 - stretnutie s aktérmi / informačný blok o NP PARTI a vybraných aktivitách PODA 1 a PODA 2**

pilotný projekt č.4

názov: **Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ spracovanie prehľadu štatistických údajov o sociálnych službách BSK,
- ✓ štúdium dotazníkových výstupov, analýza odpovedí dotazníkov, kvalitatívna analýza dotazníkového prieskumu,
- ✓ grafické spracovanie dát z dotazníkového elektronického prieskumu, úprava grafov.
- ✓ štúdium materiálu Nezávislý život,
- ✓ spracovanie dát z mapovania potrieb, vyhodnocovanie potrieb rodín,
- ✓ konzultácia s analytikmi o výsledkoch mapovania potrieb,
- ✓ pomocné práce na prezentácii pre potreby konferencie o nezávislom živote,
- ✓ štúdium NAP DI a NPRŽPOZP, príprava materiálu týkajúceho sa deinštitucionalizácie sociálnych služieb,
- ✓ komunikácia s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím za účelom mapovania potrieb, asistencia pri stretnutiach,
- ✓ 23.7.2018 - stretnutie expertov, kvalitatívne hodnotenie dotazníkových odpovedí, porada k hodnoteniu dotazníkov, analýza odpovedí dotazníkov.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí:** 0
- **Poznámka:** /
- **Zoznam podujatí:** /

pilotný projekt č.5

názov: **Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecné spolupráce**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ príprava podkladov pre spracovanie metodiky tvorby rozvojového dokumentu klastra obcí, súpis strategických dokumentov na štátnej a regionálnej úrovni, ktoré sa týkajú projektu - oblastí a priorít spracovávaných v príprave komplexného rozvojového dokumentu, obsahová analýza strategických dokumentov jednotlivých obcí (Program rozvoja obce, Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb, Stratégia CLLD) a ich synergia so stratégiami vyššej úrovne (PHSR PSK, RIUS)
- ✓ zber dát pre monitorovanie pilotnej schémy - rozhovor s B. Gindlová k monitoringu pilotného projektu a postaveniu aktérov,
- ✓ súpis existujúcich metodík na spracovávanie komplexných rozvojových dokumentov,
- ✓ aktualizácia databázy o získaných dotáciách pre obce z klastra Spiša 01/2011 - 5/2018,
- ✓ spracovanie "účtov obce", grafické porovnanie, vizualizácia a základný rozbor príjmovej štruktúry rozpočtov klastra obcí Spiša za roky 2015, 2016, 2017 - cena na občana" podľa metodiky INESS (cenastatu.sk)
- ✓ spracovanie podkladov pre zberný dotazník - v oblasti kvality života technickej a občianskej vybavenosti, v sociálnej, vzdelávacej a kultúrnej oblasti pre jednotlivé obce v jednotlivých obciach,
- ✓ finalizácia dotazníkov, sformovanie pokynov pre vyplňanie, koncipovanie sprievodného listu a distribúcia dokumentov obciam,
- ✓ **13/6/2018** - verejné stretnutie s obyvateľmi obce Buglovce,
- ✓ **25/6/2018** - verejné stretnutie s obyvateľmi obce Nemešany,
- ✓ spracovanie dát z dotazníkov distribuovaných 7 obciam,
- ✓ vyhľadávanie a spracovanie štatistických dát (www.datacube.statistics.sk) pre 7 obcí
- ✓ spracovanie dát z Atlasu rómskych komunít, 2013 a komparácia so súčasným stavom
- ✓ analýza dostupných územných plánov jednotlivých obcí - odporúčania na základe analýzy strategických dokumentov PSK, SR a operačných programov EŠIF
- ✓ analýza príkladov dobrej praxe tvorby verejných politík na základe internetového vyhľadávania
- ✓ príprava interpretácií dát, príkladov dobrej praxe, stratégií atď.
- ✓ spracovanie textových podkladov analytickej časti

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí:** 2 (z toho 1 na strane subjektu VS – nezapočítavame do oficiálnej štatistiky)
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
- **Zoznam podujatí: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI**
 - **13/6/2018** - verejné stretnutie s obyvateľmi obce Buglovce
 - **25/6/2018** - verejné stretnutie s obyvateľmi obce Nemešany

pilotný projekt č.6

názov: **Mesto pre všetkých – integračná stratégia**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ organizácia pracovnej skupiny vo Svidníku - identifikácia aktérov,
- ✓ organizácia pracovnej skupiny, komunikácia ohľadom stretnutia s mestom Svidník,
- ✓ organizácia pracovnej skupiny vo Svidníku - podklady k stretnutiu v meste Svidník,
- ✓ organizácia prvej pracovnej skupiny, rešerš práce aktérov,
- ✓ príprava prezentácie a ďalších podkladov na stretnutie vo Svidníku za účelom predstavenia výskumných zistení, príprava školenia pracovnej skupiny,
- ✓ **21.06.2018** - školenie pracovnej skupiny v meste Svidník,
- ✓ spracovanie výstupov zo stretnutia vo Svidníku, sumarizácia výsledkov pracovného stretnutia v Svidníku
- ✓ spísanie článku o projekte vo Svidníku,
- ✓ stretnutie pracovnej skupiny vo Svidníku
- ✓ príprava pracovného stretnutia v septembri

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1**
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
- **Zoznam podujatí: PREZENTÁCIA ANALÝZY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU V MESTE SVIDNÍK**
 - **21.6.2018** – stretnutie pracovnej skupiny – aktérov vo Svidníku

pilotný projekt č.7

názov: **Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

občianske združenie Priateľa Zeme, mesto Partizánske

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ v mesiaci jún – nulové čerpanie,
- ✓ prípravné práce naviazane na anketu pre obyvateľov,
- ✓ určenie miest realizácie ankety v rámci mesta,
- ✓ realizácia ankety medzi obyvateľmi mesta Partizánske o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
- ✓ príprava a tlač letákov,
- ✓ priebežné vyhodnocovanie ankety.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
- Poznámka: /
- Zoznam podujatí: /

pilotný projekt č.8

názov: **Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ dokumentácia priebehu projektu, konferencie a školení, príprava a finalizácia dokumentácie na pripomienkovanie a zverejnenie
- ✓ sumarizácia doterajšieho priebehu procesu participatívneho rozpočtu v Hlohovci, analýza potrieb zapojených ľudí a možností rozvinutia projektov, formulovanie požiadaviek a otázok na Mestský úrad Hlohovec
- ✓ priebežná dokumentácia činností, podujatí a aktivít pilotného projektu pilotných schém
- ✓ príprava na pracovné stretnutie
- ✓ update analýzy otvorených dát
- ✓ úpravy grafických návrhov pre výstupy z konferencie a pre výstupy z analýz
- ✓ priebežná dokumentácia činností, podujatí a aktivít pilotného projektu
- ✓ úpravy výstupu z konferencie, redigovanie textu
- ✓ príprava na konzultácie s predkladateľmi občianskych projektov v rámci participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí:** 0
- **Poznámka:** /
- **Zoznam podujatí:** /

pilotný projekt č.9

názov: **Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ príprava a realizácia druhého spoločného stretnutia pracovných skupín – krátke vyhodnotenie doterajších stretnutí PS a vykonanej práce,
- ✓ príprava a pripomienkovanie online dotazníka o prístupnosti mesta Nitra a zapracovanie pripomienok, umiestnenie dotazníka na web, úprava do tlačenej formy,
- ✓ stretnutie so študentmi SPŠS, vyhodnotenie auditov prístupnosti, diskusia so študentmi, spätná väzba
- ✓ krátke pripomienkovanie scenárov miniauditov prístupnosti v meste Nitra, realizácia miniauditov a ich vyhodnotenie (experti ÚNSS),
- ✓ dopracovanie kostry stratégie a jej pripomienkovanie,
- ✓ príprava tlačovín a organizačné práce na stretnutie s verejnosťou v septembri,
- ✓ príprava materiálov k žiadosti o platbu,
- ✓ príprava naratívnej správy za obdobie 4-6. 2018
- ✓ **REALIZÁCIA MINIAUDITOV / termín: od 20.6. – 1.8. 2018 / počet zapojených osôb: 9 / miesto: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Lekáreň Dami, Turistické informačné centrum (NISYS) / cieľová skupina: poskytovatelia služieb, osoby s mentálnym, zrakovým, sluchovým a telesným postihnutím.**
 - Realizácia štruktúrovaného posúdenia prístupnosti prevádzky z hľadiska prístupnosti pre osoby so zrakovým/sluchovým/telesným/mentálnym postihnutím. Realizované figurantami za jednotlivé kategórie postihnutí. Výstupom bude súborné zhodnotenie prístupnosti
- ✓ **REALIZÁCIA ONLINE DOTAZNÍKA NA STRÁNKE MESTA NITRA / termín: od 1.7. – 2.9. 2018 / počet zapojených osôb: 9 expertov a 67 respondentov / miesto: Online priestor mesta Nitra / cieľová skupina: občania mesta Nitra**
 - Realizácia online dotazníka pre občanov mesta Nitra zameraného na mapovanie bariér a oblastí (ne)prístupnosti v meste. Slúži ako predpríprava k participatívne stretnutiu, ktoré sa uskutoční 11. septembra. Realizované všetkými expertmi za oboch partnerov projektu, vyplnené 67 respondentmi. Výstupom bude vyhodnotenie dotazníka odprezentované na participatívnom stretnutí.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:

- Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2
- Poznámka: /
- Zoznam podujatí:
 - 2. SPOLOČNÉ STRETNUTIE PS – PRACOVNÝCH SKUPÍN**
 - **19.6.2018** - druhé spoločné stretnutie pracovných skupín vyhodnotenie práce jednotlivých pracovných skupín
 - SPÄTNÁ VÄZBA ŠTUDENTOV K MAPOVANIU TRÁS V NITRE Z HĽADISKA PRÍSTUPNOSTI**
 - **13/6/2018** - stretnutie so študentmi SPŠS, vyhodnotenie auditov prístupnosti, diskusia so študentmi, spätná väzba, SPŠS Nitra

pilotný projekt č.10

názov: **Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ práca s databázou kontaktov – informovanie verejnosti o aktivitách Živého námestia,
- ✓ evaluácia priebehu aktivít,
- ✓ príprava materiálov k efektívnemu oslošovaniu verejnosti s výstupmi Živého námestia,
- ✓ súhrn podkladov a pripomienkovanie výstupov v súvislosti s verejnou prezentáciou, pravidelnou prezentáciou, manažment verejných priestorov,
- ✓ príprava podkladov, metodiky na prezentáciu k manažmentu verejných priestorov,
- ✓ príprava a realizácia workshopu **13.6.2018** – workshop / prezentácia s diskusiou pre verejnosť,
- ✓ hodnotenie aktivít projektu v súvislosti s uskutočnením workshopom a prezentáciami
- ✓ príprava na stretnutie, účasť na stretnutí (newsletter, doplnenie zoznamu participatívnych aktivít),
- ✓ zapracovania spätnej väzby zo stretnutí,
- ✓ tvorba zoznamu participatívnych aktivít k manuálu,
- ✓ príprava prezentácie Živého námestia pre verejnosť, účasť na prezentácií
- ✓ príprava workshopu, prezentácie, diskusie, účasť a vedenie manažmentu verejných priestorov,
- ✓ účasť na stretnutí metodológia prípravy participačného manuálu
- ✓ hodnotenie aktivít projektu v súvislosti s uskutočnením workshopom a prezentáciami,
- ✓ doplnkový zber kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie a priebežná sumarizácia dát v previazaní na analýzu východiskového stavu,
- ✓ interpretácia dát a spracovanie podkladov k formulácii návrhov opatrení a riešení,
- ✓ príprava podkladov pre natočenie videí - príprava obsahu, strihanie a skracovanie s ohľadom na zachovanie konzistentnosti, príprava tituliek,
- ✓ spracovanie podkladov z odbornej literatúry týkajúcej sa využitia participatívnych postupov pri vytváraní a úprave verejných priestranstiev.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí:** 0
- **Poznámka:** viac informácií k podujatiám v kapitole Merateľné ukazovatele
- **Zoznam podujatí: ŽIVÉ NÁMESTIE**
 - **13.6.2018** – workshop / prezentácia s diskusiou pre verejnosť

pilotný projekt č.11

názov: **Trvalo udržateľná mobilita**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ spracovanie finálneho výstupu projektu auditu ADVANCE

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0**
- **Poznámka: /**
- **Zoznam podujatí: /**

- **Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1**
- **Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele**
- **Názov dokumentu: **SPRÁVA Z AUDITU ADVANCE PRE MESTO BANSKÁ BYSTRICA****

pilotný projekt č.12

názov: **Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík**

spolupracujúce a partnerské organizácie:

Rómsky inštitút, obec Lenartov

opis činností za monitorovacie obdobie:

- ✓ skype meeting s Jarmilou Lajčákovou k ďalšiemu stretnutiu s rómskymi rodičmi,
- ✓ účasť na podujatí - Slávnostná akadémia ZŠ Lenartov, 21.6.2018,
- ✓ priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12 pilotných schém,
- ✓ štúdium materiálov k príprave expertných výstupných analýz,
- ✓ 23.7.2018 / Stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity
- ✓ 27.6.2018 / pracovné stretnutie k plánovaným projektovým aktivitám s garantkou projektu za Lenartov,
- ✓ 28.6.2018 / pracovné stretnutie projektového tímu s projektovými expertmi,
- ✓ 29.6.2018 / pracovná návšteva Úradu splnomocnenca ROS,
- ✓ štúdium materiálov k príprave expertných výstupných analýz,
- ✓ priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12 pilotných schém.
- ✓ telefonická konzultácia s riaditeľom Odboru koncepcií a analýz na ÚSVRK

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:

- **Počet zrealizovaných informačných podujatí:** 0
- **Poznámka:** /
- **Zoznam podujatí:** /

sprievodné aktivity k PODA 1

- **dopracovanie popisiek k video vizitkám a video záznamom** s realizátormi pilotných projektov, návrh ich štrukturalizácie do znalostnej databázy,
- **predstavujeme pilotné projekty** – príprava a spracovanie nových častí Newslettera, ktoré informujú o jednotlivých pilotných projektoch - konkrétne pilotných projektov 4, 10, (*viď kapitolu publicita a informovanosť – časť Newsletter*),
- **katalóg k PODA 1** - finalizácia odborných článkov k jednotlivým pilotným projektom, ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettera v rámci sekcie Predstavujeme pilotné projekty,
- **realizácia doplnkových rozhovorov** s aktérmi pilotných projektov – podpora zberu dát II. / monitoring a hodnotenie pilotnej schémy.

PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2

V monitorovacom období sa uskutočnilo **pracovné stretnutie expertov PODA2, dňa 26. júna 2018**. Pracovné stretnutie expertov, zapojených do výskumných zadaní v rámci implementácie podaktivity 2, sumarizovalo obdobie za január – máj 2018. Hlavným bodom stretnutia bola prezentácia jednotlivých blokov sumarizačnej správy za podaktivitu 2, zameranú na odpočet činností jednotlivých pracovných tímov:

- teoretické východiská (Jana Plichtová, Anna Šestáková)
- monitoring pilotnej schémy (Daniel Klimovský a jeho tím)
- zapájania marginalizovaných skupín (Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková, Katarína Medľová, Ivana Rapošová, Zuzana Havírová)
- ekonomické prínosy (Veronika Ferčíková, Bruno Konečný)
- legislatíva a právny rámec (Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana Figuli)
- profil absolventa (Zora Paulíniová)
- rôzne / videozber dát (Ján Gombala, Kristína Kollarovičová)

Analytická sekcia sa od januára 2018 rozšírila o ďalšie pracovné tímy a v rámci realizácie podaktivity 2 otvorila nové témy:

- hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy (Bruno Konečný, Alexandra Poláková)
- participatívne rozpočtovanie (Alexandra Hrabínová)
- on-line nástroje na podporu participácie (Tomáš Malec, Alexandra Hrabínová)
- znalostná databáza NP PARTI (Tomáš Malec)
- Akadémie aktívneho občianstva (Tomáš Malec, Barbara Gindlová)

Súčasne ďalej pokračovala a prebiehala výskumná a analytická činnosti v rámci **pracovných skupín**:

- teoretické východiská
- monitoring pilotnej schémy (zber dát II)
- zapájania marginalizovaných skupín (zber dát I)
- ekonomické prínosy
- hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.)
- participatívne rozpočtovanie na úrovni škôl (zber dát III.)
- participatívne rozpočtovanie na úrovni samosprávy (zber dát III.)
- online nástroje na podporu participatívnych procesov (*zaradené do prierezových aktivít*)
- legislatíva a právny rámec
- profil absolventa

transfer dobrých príkladov zo zahraničnej praxe

V rámci **globálneho summitu Open Government Partnership** / Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý sa konal v gruzínskom Tbilisi od 17. – 19. júla 2018, sa Barbara Gindlová zúčastnila špeciálnych workshopov, ktoré sa venovali témam:

- zvyšovaniu dôvery verejnosti voči inštitúciám štátu
- otvorenosti a kultúre vládnutia
- eliminácie vplyvu „fake news“ a otvorené / zdieľané mediálne stratégie, participácia ako nástroj informovania verejnosti o zásadných globálnych, národných, regionálnych a lokálnych problémoch, témach a kauzách
- distribúcie a disseminácie princípov otvoreného vládnutia
- zavádzania participatívnych rozpočtov (PR) v praxi samosprávy - rozmanitosť prístupov, existujúcich modelov participatívnych rozpočtov.

Zodpovední experti: Barbara Gindlová, Lucia Bernátová a Martin Giertl

detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy

teoretické východiská

Slovník participácie - slovník momentálne prechádza rozsiahlou revíziou, aby sme zahrnuli poznatky, získané v priebehu písania prehľadových štúdií - **Filozofické a pojmové ukotvenie participácie a Dobré vládnutie a verejná participácia, pričom druhá štúdia prechádza procesom zapracovania pripomienok z oponentského konania vedeckého časopisu Sociológia.**

Súčasne expertky boli súčasťou **konzultačného procesu pre prípravu metodiky, zameranej na monitoring participatívnych procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.)**, ako aj pripomienkovanie protokolov pre komunikáciu a štruktúrované rozhovory s aktérmi tvorby politík. Vznikol nový návrh zoznamu otázok pre respondentov.

Bola vypracovaná **správa o činnosti pracovnej skupiny**, odpočet spracovaných výstupov za obdobie január - máj 2018 (tím Šestáková – Plichtová), ktorá bola expertkami prezentovaná **dňa 26.6.2018 na pracovnom stretnutí expertov** zapojených v PODA 2.

Pripomienkovanie pravidiel spoločenskej hry – Participačný rozpočet, realizovanej tímom Alexandry Hrabinovej v zmysle zadaných princípov a kritérií.

Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková

zber dát I. / zapájania marginalizovaných skupín

Finalizácia zberu dát, spracovanie podkladov a tvorba dvanástich prípadových štúdií k téme zapájania marginalizovaných a zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. Prípadové štúdie ponúknu pohľad do labyrintu tvorby verejných politík na štyroch úrovniach – národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej so špeciálnym fokusom na mieru a spôsob zapájania zraniteľných skupín do týchto procesov. Výsledkom zhodnotenia prípadových

štúdií bude samostatná analýza zapájania zraniteľných skupín a metodika zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík.

Odobrané boli tieto štúdie:

Participácia zdravotne znevýhodnených na tvorbe verejných politík na regionálnej úrovni v Trnavskom samosprávnom kraji (Elena Gallová Kriglerová a Ivana Rapošová)

Tento región sme vybrali medzi prípadové štúdie, lebo sme mali informáciu, že príprava Komunitného plánu v TT kraji bola realizovaná participatívnym spôsobom. Rozhovory s relevantnými aktérmi (zástupcami kraja, tvorcami politiky a inými organizáciami) však ukázali, že v tomto prípade nešlo o "good practice" – samotní zdravotne znevýhodnení boli do tohto procesu zapojení len veľmi okrajovo, navyše vnímanie témy participácie jednotlivými aktérmi je veľmi sporné. Napriek tomu si myslíme, že je dôležité túto prípadovú štúdiu spracovať s poukázaním na viaceré limity a nedostatky, ktoré táto tvorba politiky mala.

Prípadová štúdia bola odovzdaná: 11.7.2018

Prípadová štúdia participácie rómskej menšiny pri tvorbe Akčného plánu pre okres Kežmarok – regionálna úroveň (Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová)

Prípadová štúdia sa zaoberá tvorbou Akčného plánu pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Kežmarok. Mapuje zavedenie tohto nástroja zameraného na znižovanie regionálnych rozdielov a naštartovanie rozvojových zmien. Popisuje vývoj legislatívy aj inštitucionálneho nastavenie tohto opatrenia. Na základe zrealizovaných kvalitatívnych rozhovorov s aktérmi zapojenými do regionálneho rozvoja okresu Kežmarok hodnotíme možnosti zapojenia marginalizovaných skupín, konkrétne Rómov do tvorby Akčného plánu a jeho následnej realizácie.

Prípadová štúdia bola odovzdaná: 25.7.2018

Participácia migrantov na národnej úrovni – zapojenie migrantov do činnosti konzultačných orgánov na národnej úrovni

Prípadová štúdia sa zakladá na dátach získaných v rámci šiestich individuálnych kvalitatívnych rozhovorov s aktérmi verejnej správy na národnej úrovni a občianskej spoločnosti, ktorí sa venujú téme integrácie migrantov. Zistenia z terénu sú interpretované v kontexte existujúcej, prevažne zahraničnej literatúry z oblasti participácie migrantov v konzultačných orgánoch v rôznych krajinách EÚ.

Prípadová štúdia bola odovzdaná: 27.6.2018

Participácia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách – príklad lokálnej úrovne: Komunitné centrum menšín (KCM) Veľký Krtíš (Jarmila Lajčáková a Zuzana Havírová)

V prípadovej štúdií sa zameriavame na ojedinelý prípad na príklad aktivizmu Rómov zdola. Prípadová štúdia, ktorej ústrednými postavami sú dvaja Rómovia, ktorí vedú komunitné centrum menšín vo Veľkom Krtíši, je príkladom procesu zmocňovania sa, ktorého výsledkom je posilnenie schopnosti rodín zlepšiť si svoje bývanie, ako aj istota bývanie. Prípadová štúdia v úvodnom čase analyzuje kontext stavu a participácie Rómov na Slovensku. Prípadová štúdia bola odovzdaná 30.4.2018.

Prípadová štúdia bola odovzdaná: 30.4.2018*

Poznámka: prípadovú štúdiu sme zabudli odpočítať cv monitorovacej správe za mesiac máj 2018 – napriek tomu v mesiaci máj 2018 boli realizované dva doplňujúce rozhovory s prednostnom mestského zastupiteľstva, ktorí v novembri nebol ochotný takýto rozhovor udeliť a s obyvateľkou bytových domov v správe KCM, kvôli ďalšiemu priblíženiu procesu participácie.

Participácia v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na situáciu marginalizovaných skupín - regionálna úroveň, Projekt Poľana CEPI priatelia ZEME (Jarmila Lajčáková a Ivana Rapošová)

Analýza procesu prípravy a tvorby strategického dokumentu Smerom k udržateľnej energetike regiónu Poľana, ktorý spustili Priatelia Zeme v mikroregióne 43 obcí v roku 2009. Jeho zámerom bola príprava lokálnych stratégií, ktorými by sa zlepšilo využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšili sa regionálne úspory a tak sa znížila závislosť tohto podrozvinutého regiónu na dovoze drahých fosílnych palív a znečisťovanie atmosféry skleníkovými plynmi. V prípadovej štúdií sme realizovali rozhovory s viacerými kľúčovými aktérmi CEPI ako aj jedným z participujúcich starostov. Napriek tomu, že stratégia napokon prijatá nebola, CEPI sa podarilo zvýšiť odborné kapacity samospráv pri energetickom plánovaní a ich schopnosť meniť lokálne prístupy. Súčasťou iniciatívy bola aj snaha zapojiť MRK do procesu, ktorá však úspešná nebola najmä kvôli nedostatočným ľudským a finančným kapacitám vyžadujúcim facilitáciu takéhoto procesu.

Prípadová štúdia bola odovzdaná: 29.7.2018

V mesiaci august 2018 očakávame odovzdanie posledných prípadových štúdií:

- Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni – tvorba Koncepcie mestského rozvoja (Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová)
- Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste / 2.8.2018
- Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv (Jarmila Lajčáková a Katarína Medľová)

Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková (nástup z materskej dovolenky do pracovného pomeru od 1.4.2018)), Jana Kadlečíková, Ivana Rapošová, Katarína Medľová a Zuzana Havírová. Katarínu Medľovú nahradila Zuzana Luptáková. Spolupracuje Zuzana Jacková – prepis pološtruktúrovaných rozhovorov.

zber dát II. / monitoring pilotnej schémy

- **zber dát II. (monitoring pilotnej schémy)**

V júni 2018 prebehlo ďalšie kolo zberu naratívnych správ za jednotlivé pilotné projekty. Vzhľadom na dovolenkové obdobie reprezentanti viacerých pilotných projektov požiadali o možnosť neskoršieho dodania týchto naratívnych - monitorovacích správ, pričom túto skutočnosť komunikovali s Danielom Klimovským. Členovia monitorovacieho tímu pokračovali v analýze dovtedy doručených naratívnych správ a v príprave doplnkových aktivít zberu dát z prostredia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík a jednotlivých

pilotných projektov. Vyhodnotenie pilotnej schémy na úrovni jednotlivých pilotných projektov za druhý kvartál (apríl – máj – jún 2018) predpokladáme v mesiaci august 2018.

- **dotazník o postojoch k participácii**

Dňa **20. júna 2018 na 15. zasadnutí Rady vlády SR** pre mimovládne neziskové organizácie bol Danielom Klimovským **prezentovaný dotazník o participácii** pre respondentov zo štátnej správy. Po prezentácii potreby postojového dotazníka na Rade vlády pre MNO prebehla 3-kolová interná oponentúra dotazníka, jeho formy a obsahu (zúčastnení: Skarlet Ondrejčáková, Soňa Ondrejčáková, Bystrík Antalík, Lucia Bernátová): emailová oponentúra (1. kolo), stretnutie na Úrade a priama úprava dotazníka (2. kolo), emailová oponentúra elektronickej verzie dotazníka, ktorú pripravil Jakub Varíni (3. kolo). Súčasne prebehla identifikácia pracovísk vybraných ministerstiev a inštitúcií ŠS. Aktuálny stav: elektronický dotazník pripravený na distribúciu (potreba koordinovať s oficiálnym listom splnomocnenca, ktorý pôjde z Úradu).

Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra Poláková, Miriam Bošelová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabínová)

ekonomické prínosy

- prebieha príprava verejných prezentácií a prerokovaní zistení pracovnej skupiny, ktoré sú naplánované do konca roka 2018
- bola vypracovaná **správa o činnosti pracovnej skupiny**, odpočet spracovaných výstupov za obdobie január - máj 2018 (tím Bruno Konečný), ktorá prezentovaná **dňa 26.6.2018 na pracovnom stretnutí expertov** zapojených v PODA 2.

Zodpovední experti: Bruno Konečný, Veronika Ferčíková

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy

Už v mesiaci apríl sme začali prípravné práce k aktivite s názvom **zber dát III** vyhlásením výzvy na predkladanie prihlášok na pozíciu výskumník/výskumníčka. V júni sme na základe podkladov od 55 záujemcov a záujemkýň o pozíciu a po osobných rozhovoroch v rámci užšieho výberu vybrali tri výborné spolupracovníčky.

Podstatou aktivity je získať dáta potrebné pre spracovanie príkladov dobrej praxe, teda pozitívnych príkladov participatívnej tvorby verejných politík na úrovni štátu v podobe **desiatich prípadových štúdií**. Hodnotnými však budú aj dáta, ktoré nám odkryjú dôvody prečo sa napriek úsiliu nie vždy darí naplniť pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, čo by napomohlo lepšiemu, kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu naplneniu ideí otvoreného vládnutia v procesoch tvorby verejných politík. Tieto dáta však budeme z dôvodu nevyhnutnej otvorenosti respondentov anonymizovať. Spracované dáta budú použité v rôznych výstupoch NP participácia (analýzy, odporúčania, metodiky), môžu byť využité aj pri plnení ďalších úloh úradu.

Ako množina politík boli zvolené politiky identifikované v rámci naplňania Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, ktoré sú zverejnené [na tomto mieste](#).

Z uvedeného zoznamu sme vybrali **deväť politík**, ktoré budú predmetom aktivít v rámci zberu dát III, desiata politika bude doplnená aj na základe získaných prvotných výstupov zo zberu dát. Do prvej fázy zberu kvalitatívnych dát formou rozhovoru s aktérmi verejných politík:

- ✓ **Stratégia surovinovej politiky SR do roku 2030**
- ✓ **Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030**
- ✓ **Stratégia environmentálnej politiky (Envirostratégia) SR do roku 2030**
- ✓ **Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030**

Realizácia zberu dát III. bude prebiehať od **júla 2018** kontinuálne, podľa toho, ako budú jednotlivé participatívne procesy ukončované a finálne návrhy politík predkladané do legislatívneho procesu.

Dňa 4. júla 2018 sa uskutočnil **úvodný workshop** za účasti zamestnancov úradu a pracovnej skupiny zameranej na monitoring a hodnotenie pilotnej schémy (zber dát II.). Cieľom workshopu bolo:

- informovať o východiskách a cieľoch aktivity zber dát III.,
- zjednotiť poznatkovú bázu zapojených osôb ako aj administratívne postupy, potrebné realizáciu aktivity.

Rozsah administratívnych úloh si vyžiadala dodatočne realizáciu konzultácii, najmä vo vzťahu k používaniu pracovných výkazov.

K trom procesom prípravy politík participatívnym spôsobom, ktoré boli ku dňu seminárov ukončené boli spracované základné informácie v podobe informačného listu. Ten slúžil pracovníkom výskumu ako základný podkladový materiál. V priebehu mesiaca júl realizovali samostatné výskumné aktivity zamerané na zber dát z voľne dostupných zdrojov a prípravu scenárov semištrukturovaných rozhovorov.

Zodpovedný expert: Bruno Konečný a jeho tím: Alena Rochovská, Marianna Mrva, Zuzana Réveszová, Anna Šestáková

Podporná expertná skupina: Alexandra Poláková, Daniel Klimovský

zber dát III. / participatívne rozpočtovanie

Realizácia pilotného projektu 8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, otvorila veľkú tému - participatívny rozpočet – nástroj na podporu demokratického spolurozhodovania občanov (prípadne študentov) o riešení vecí verejných, ktorú sme na základe dynamických rozhodnutí zaradili pod program zberu dát III. Program výskumu participatívnych rozpočtov sa v monitorovacom období rozvinul do dvoch samostatných tém a výskumných expedícií:

- ✓ **participatívny rozpočet v prostredí samosprávy**
- ✓ **participatívny rozpočet v prostredí škôl**

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy

Participatívny rozpočet (PR) je prínosom pre samosprávu, príspevkom ku kvalitnejším službám a funkčnejším verejným priestorom na lokálnej, regionálnej úrovni. Portugalská prax zaviedla participatívny rozpočet aj na úroveň národnú / štátnu.

Cieľom analytickej činnosti je pripraviť „receptár skúseností“ na základe kvalitatívneho zberu dát o slovenskej praxi zavádzania a implementovania participatívnych rozpočtov do života samosprávy (dobrá/zlá prax, odporúčania, praktický manuál – pravidlá). Súčasne sa chceme pokúsiť o prenos dobrej praxe participatívneho rozpočtu na úrovni štátu z Portugalska na Slovensko s využitím pracovnej stáže našich expertov v zahraničí.

V období jún-júl sa realizovali nasledovné aktivity:

- ✓ rešerš a zhromaždenie údajov o počte a skúsenostiach s participatívnym rozpočtovaním na Slovensku ako podklad pre tvorbu „receptára skúseností“. Výsledkom je 22 lokálnych samospráv a 2 regionálne samosprávy s aktuálne fungujúcim participatívnym rozpočtom; 3 lokálne samosprávy, v ktorých už participatívny rozpočet nefunguje; 4 samosprávy, ktoré sa s myšlienkou zavedenia PR aktívne pohrávali; 1 stredná škola a 1 internátne študentské mesto,
- ✓ rozhodnutie sústrediť sa výlučne na lokálnu úroveň vďaka reprezentatívnosti prípadov a množstvu skúseností, ktoré možno mapovať a porovnávať,
- ✓ zostavenie tímu pre zber údajov o participatívnych rozpočtoch na lokálnej úrovni,
- ✓ účasť zástupcov ÚSV ROS na medzinárodnej konferencii "Na rozpočet s občany aneb participatívni rozpočtování v kostce" o participatívnom rozpočte v Brne.

Zodpovedný expert: Alexandra Hrabínová s tímom Barbara Gindlová, Bruno Konečný, Dominika Halienová, Alexandra Poláková Suchalová a Eliška Herinková

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl

Vzhľadom na výsledky realizovaných prieskumov, rozhovorov a diskusií sme na základe dynamických riešení zapracovali do činnosti zber dát III. novú tému, ktorá sa pôvodne plánovala ako samostatná aktivita zameraná na mladých ľudí a tému aktívneho občianstva-súťaž na podporu participácie, ale neskôr nabrala formát pilotného zavádzania participačných procesov v prostredí stredných škôl na úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Výsledkom je pilotný program zavádzania participatívnych rozpočtov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predstavuje **prvú dotačnú schému na Slovensku**, ktorá cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí stredných škôl.

Každá z prihlásených škôl, ktorú osloví možnosť vyskúšať zavádzanie participatívneho rozpočtu v praxi, získa od TSK **finančný príspevok vo výške 1000,00 Eur** na podporu študentských/žiackych projektov, **bezplatný prístup k zaškoleniu pedagógov – odborných koordinátorov PR a odborným metodikám**, možnosť využiť **system odborných konzultácií**, ktoré v teoretickej i praktickej rovine pomôžu zriaďovateľom, učiteľom, ako aj študentom zrealizovať proces participatívneho rozpočtu.

Súčasťou podporného balíčka je aj **spoločenská hra na podporu participatívneho zvažovania**, prípravy a realizácie projektov, ktorú vyvinul Úrad splnomocnenca vlády SR ako

jeden z neformálnych nástrojov zavádzania participatívnych rozpočtov a vzdelávania mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a participácii. Príprava finálnej verzie hry. Dopracovávanie pravidiel a spracovania do podoby spoločenskej hry. Za prípravu spoločenskej hry zodpovedá Alexandra Hrabínová a jej tím (Lukáš Bulko, Miroslav Švec, Lenka Korbeľová - Kancelária pre participáciu verejnosti MČ Bratislava-Nové Mesto, Ivan Palovčík - zážitkový pedagóg) a Barbora Plášková - študentka architektúry).

V období jún-júl sa realizovali nasledovné aktivity:

- ✓ dohoda o spolupráci medzi ÚSV SR ROS a TSK a o predbežnom vyčlenení prostriedkov v objeme 8 000€ pre osem stredných škôl na realizáciu pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK,
- ✓ séria pracovných stretnutí so zástupcami TSK zameraných na nastavenie procesov pilotného ročníka,
- ✓ účasť zástupcov ÚSV ROS na stretnutí zástupcov žiackych školských rád stredných škôl v pôsobnosti TSK, prezentácia pripravovaného pilotného ročníka participatívneho rozpočtovania na stredných školách vrátane spoločenskej hry o participatívnom rozpočte ako súčasť teoretickej fázy pilotného ročníka,
- ✓ príprava zadania pre nastavenie procesov v rámci teoretickej fázy pilotného ročníka a séria pracovných stretnutí so spracovateľom - Inštitútom pre aktívne občianstvo,
- ✓ rokovanie so zástupcami spoločnosti D21 o možnostiach a podmienkach spolupráce v rámci praktickej fázy pilotného ročníka. Dohoda o poskytnutí školenia a využívaní licencií na používanie elektronickej aplikácie pre školských koordinátorov na ôsmich stredných školách v pôsobnosti TSK.

Harmonogram pilotného ročníka:

- 1) Prípravná fáza (november – december 2018)
- 2) Teoretická fáza (január – február 2019)
- 3) Praktická fáza (marec – apríl 2019)
- 4) Fáza realizácie víťazných projektov (máj – jún 2019)
- 5) Slávnostné gala (október 2019)

Zodpovedný expert: Dominika Halienová, Alexandra Hrabínová, Barbara Gindlová, Jana Feherpataky-Kuzmová, Dana Gavalierová, Eva Žernovičová

zber dát IV. / videozber dát

V monitorovacom období priebežne prebieha videozber dát a zálohovanie dát, ktoré tvoria informačnú databázu pre ďalšiu analytickú činnosť. Samostatným blokom boli on – line prenosy a tvorba záznamov z pracovných stretnutí k PP2.

Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová

legislatívny a právny rámec

- príprava a tvorba odborných podkladov a expertíz k analýze existujúcich účinných a inovatívnych participatívnych nástrojov v zahraničí, ktoré je možné zakotviť do slovenského právneho rámca
- rešerš a zber primárnych dát - Aplikačná prax - Prieskum legislatívy v aplikačnej praxi - podklady a prípadné návrhy na zmenu legislatívy či aplikačnej prax

Zodpovední experti: Kristína Babiaková

Poznámka: v rámci monitorovacieho obdobia nedochádza k čerpaniu finančných prostriedkov, ale experti sa zúčastňujú stretnutí a finalizujú svoje úlohy a výstupy v zmysle zadania a pripomienok ÚSV ROS

profil absolventa

Prebieha pripomienkovanie východiskového materiálu, príprava a tvorba „stromu“ podporných dokumentov k vzdelávaciemu programu, generovaných ako výstupy NP PARTI.

Zodpovedné expertky: Zora Paulíniová

Poznámka: finalizácia pripomienkovacieho procesu prebehne v septembri 2018

on – line nástroje na podporu participatívnych procesov

Mesiace jún-júl slúžili na analýzu dostupných nástrojov z obsahovej stránky daného nástroja. Vzhľadom na nižší počet použiteľných nástrojov v prostredí slovenskej verejnej správy sa vyskytla otázka ako dané nástroje implementovať do prostredia verejnej správy a využiť ich v prospech občanov. Príprava katalógu elektronických nástrojov na podporu participácie otvorila nové výzvy a podnety z prebiehajúcich prác:

- Ako dosiahnuť zo strany verejných inštitúcií využívanie týchto nástrojov v prospech občanov? (stále aktuálna otázka)
- Niektoré nástroje sú dostupné len v anglickom jazyku, čo znižuje dosah na obyvateľov (ale aj na inštitúcie), ako vytvoriť slovenské varianty jednotlivých nástrojov?
- Ak nebudú dostupné slovenské jazykové mutácie e-nástrojov, ako zvýšiť použiteľné množstvo nástrojov v databáze?
- Webové sídla mnohých verejných inštitúcií sú v nedostatočnom stave z pohľadu použiteľnosti, čo odrádza potenciálnych užívateľov. Na mieste je otázka ako zlepšiť stav webov, aby ponúkané nástroje boli dostupné v užívateľsky priateľskom prostredí (stále aktuálna otázka – miera použiteľnosti webového sídla sa dá kvantifikovať – otázka do budúcnosti: spraviť meranie webov a výsledky poskytnúť verejným inštitúciám, ktoré by slúžili priestor pre zlepšenie daných webových sídiel.)

Zodpovední experti: Tomáš Malec

PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

Akadémia aktívneho občianstva / AAO

- príprava návrhu štruktúry podujatí pre ďalšie obdobie

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec

newsletter NP PARTI

V rámci sekcie Newslettera NP PARTI / predstavujeme pilotné projekty vznikli dva odborné príspevky. Činnosti boli spojené s prípravou a spracovaním nových častí, ktoré informujú o jednotlivých pilotných projektoch:

- ✓ **Keď námestia ožívajú alebo verejné priestory sa nás týkajú / pilotný projekt 10**
- ✓ Publikovaný 2. júla 2018
- ✓ **Ľudia majú množstvo nápadov / pilotný projekt 11**
- ✓ Publikovaný 14. júna 2018

Súčasne sa pripravoval materiál k pilotnému projektu 1, 2 a 6 a prebiehala záverečná finalizácia rozhovoru s Ľubou Borošovou, riaditeľkou Regionálneho vzdelávacieho centra Košice.

Poznámka: viď prílohu – PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ / newsletter

katalóg k PODA 1

- spracovanie odborných materiálov a rozhovorov s tvorcami pilotných projektov: zástupcovia MNO, VS, ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettera 2018 (pilotný projekt 10, pilotný projekt 11, pilotný projekt 1, pilotný projekt 2, pilotný projekt 6)

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím (Alexandra Hrabínová, Dominika Halienová, Tomáš Malec, Lucia Bernátová, Jakub Varíni, Bruno Konečný, Jana Gažúrová, Alexandra Poláková)

katalóg PODA 2

- príprava rozhovorov s expertmi PODA 2 (nové pracovné tímy) a finalizácia otvorených materiálov pre katalóg k podaktivite 2

Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová a poverení experti

znalostná databáza NP PARTI

V mesiacoch jún-júl prebiehali koordinačné stretnutia k tvorbe webového sídla NP PARTI, ktorého súčasťou bude elektronická znalostná databáza. Nastavenie užívateľského prostredia, grafického vzhľadu, funkcionalít, ale aj obsah boli obsahom stretnutí počas letných mesiacov. Predpokladané spustenie webu je druhá polovica septembra 2018, pričom ostrá prevádzka sa predpokladá od októbra 2018.

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

národný projekt a jeho merateľné ukazovatele

- P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
- P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
- P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
- P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
- P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
- P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
- P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík

sumarizácia za monitorované obdobie

V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov.

K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:

- ✓ **P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 1 materiál**
- ✓ **P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 10 podujatí**

stručný popis k plneniu jednotlivých ukazovateľov

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov

odpočítavaný materiál: Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica

autori: doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., Andrea Štulajterová, pracovná skupina ADVANCE

stručný opis: Správa ponúka zhodnotenie súčasného systému a kultúry plánovania v meste, na ktorú bola použitá metodika hodnotenia, podporená Európskou komisiou ADVANCE2, ktorá bola testovaná aj v slovenských podmienkach a ktorú môžu vykonávať certifikovaní audítori. Audit ADVANCE analyzuje nielen strategické dokumenty, ale aj silné a slabé stránky súčasného spôsobu plánovania mobility a zároveň ponúka inštrukcie na jeho zlepšenie. Správa bude použitá ako základ pre vypracovanie zadania plánu udržateľnej mestskej mobility, ako aj pre prípravu samotného plánu.

Správa obsahuje 2 prílohy:

- ✓ **Príloha č. 1** ku Správe z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica **Záznamy z verejných diskusií - Doprava, mesto a ľudia:** sumarizácia odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica, ktoré vzišli zo série verejných stretnutí/diskusií s obyvateľmi mestských častí:
 - 13. 3. 2018 na ZŠ Spojová (Fončorda),
 - 14. 3. 2018 v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity (Radvaň),
 - 15. 3. 2018 v Komunitnom centre v Sásovej,
 - 21. 3. 2018 v Centre nezávislej kultúry Záhrada,
 - 28. 3. 2018 na ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach.

- ✓ **Príloha č. 2** ku Správe z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica **Mobilita na území mesta Banská Bystrica - sociologický prieskum dopravného chovania** (Alžbeta Brozmanová Gregorová, Kristína Hroncová, Peter Jusko, Peter Papšo, Michaela Šavrnochová, Jana Šolcová, Ladislav Vaska): cieľom prieskumu mobility na území mesta Banská Bystrica bolo získať údaje o podieloch jednotlivých druhoch dopravy v meste Banská Bystrica a opísať dopravné správanie ľudí prepravujúcich sa v tomto meste.

POZNÁMKA: odovzdaný výstup sumarizuje / obsahuje 3 sprievodné výstupy uvedené v Opise projektu k pilotnému projektu č.11, zaradeného do pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík:

- prieskum dopravného chovania
- analýza legislatívnych podkladov a dokumentov pre oblasť udržateľnej mobility a dopravy
- akčný plán so zameraním na zjavné aktuálne opatrenia a identifikáciu, čo je potrebné robiť v stredno/dlhodobom výhľade

Popis činností a priebežných výstupov je popísaný v kapitolách:

- ✓ Podaktivita 1
- ✓ Podaktivita 2
- ✓ Podporné a prierezové činnosti

P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS

- v súčasnej dobe nie je relevantné,
- **v rámci podaktivity 1** - konkrétne pilotného projektu 1 a pilotného projektu 2
- **v rámci podaktivity 2** - predpokladáme, že na vzniknú návrhy na legislatívne iniciatívy, ktoré zastreší Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a budú výsledkom činnosti expertov na podaktivite 2 (špeciálne expertov zaradených do časti legislatíva a právny rámec na podporu participácie).

P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík

- 100% naplnený ukazovateľ

P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít

- v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu školení pracovníkov verejnej správy v rámci novovytvoreného vzdelávacieho programu, v monitorovacom období prebehli prípravné kroky pre obstaranie metódik vzdelávacieho programu
- v monitorovacom období sa realizovala:
 - pripomienkovanie materiálu s názvom **profil absolventa** a strom podporných materiálov, ktoré sú, alebo budú výsledkom realizácie NP PARTI

P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie

- v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu verejného obstarávania na dodávateľa, ktorý zabezpečí nový vzdelávací program

P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík

- 100% naplnený ukazovateľ

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí

- ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
- počet zrealizovaných informačných aktivít celkom – od začiatku projektu: 73
- z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 10 informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR

rozklad a opis podujati v previazani na pilotne projekty a pracovne timy

pilotny projekt 1 / 0 podujati

- neboli realizovane podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotny projekt 2 / 4 podujatia

- **názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY I.**
- **termín:** 25.6.2018 13:30 – 18:00hod..
- **počet zapojených osôb: 20**
- **kľúčové slová / program:** mládež, Zákon o podpore práce s mládežou
- **miesto:** Banská Bystrica
- **téma stretnutia:**
 - o potreby a trendy cieľovej skupiny mládeže
 - o aktéri v systéme práce s mládežou
 - o verejné financovanie práce s mládežou
 - o diskusia a pripomienkovanie k vopred poskytnutému pracovnému materiálu vypracovanému RmS k pripravovanej novelizácii Zákona o práci s mládežou
- **cieľová skupina:** pracovníci/čky s mládežou, zástupcovia/kyne samosprávy, mládežnícky lídri, líderky a iní
- **zapojení experti / lektori:**
 - ✓ Peter Gušťačík, Miroslava Žilinská
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

- **názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY II.**
- **termín:** 26.6.2018 13:30 – 18:00hod..
- **počet zapojených osôb: 15**
- **kľúčové slová / program:** mládež, novelizácia Zákona o podpore práce s mládežou
- **miesto:** Prešov
- **téma stretnutia:**
 - o potreby a trendy cieľovej skupiny mládeže
 - o aktéri v systéme práce s mládežou
 - o verejné financovanie práce s mládežou
 - o diskusia a pripomienkovanie k vopred poskytnutému pracovnému materiálu vypracovanému RmS k pripravovanej novelizácii Zákona o práci s mládežou
- **cieľová skupina:** pracovníci/čky s mládežou, zástupcovia/kyne samosprávy, mládežnícky lídri, líderky a iní
- **zapojení experti / lektori:**
 - ✓ Peter Gušťačík, Miroslava Žilinská
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

- **názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY III.**
- **termín:** 27.6.2018 13:30 – 18:00hod..
- **počet zapojených osôb: 14**
- **kľúčové slová / program:** mládež, novelizácia Zákona o podpore práce s mládežou
- **miesto:** Trnava
- **téma stretnutia:**

- o potreby a trendy cieľovej skupiny mládeže
- o aktéri v systéme práce s mládežou
- o verejné financovanie práce s mládežou
- o diskusia a pripomienkovanie k vopred poskytnutému pracovnému materiálu vypracovanému RmS k pripravovanej novelizácii Zákona o práci s mládežou
- **cieľová skupina:** pracovníci/čky s mládežou, zástupcovia/kyne samosprávy, mládežnícky lídri, líderky a iní
- **zapojení experti / lektori:**
 - ✓ Peter Gušťačík, Miroslava Žilinská
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

- **názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY IV.**
- **termín:** 28.6.2018 13:30 – 18:00hod..
- **počet zapojených osôb: 16**
- **kľúčové slová / program:** mládež, novelizácia Zákona o podpore práce s mládežou
- **miesto:** Bratislava
- **téma stretnutia:**
 - o potreby a trendy cieľovej skupiny mládeže
 - o aktéri v systéme práce s mládežou
 - o verejné financovanie práce s mládežou
 - o diskusia a pripomienkovanie k vopred poskytnutému pracovnému materiálu vypracovanému RmS k pripravovanej novelizácii Zákona o práci s mládežou
- **cieľová skupina:** pracovníci/čky s mládežou, zástupcovia/kyne samosprávy, mládežnícky lídri, líderky a iní
- **zapojení experti / lektori:**
 - ✓ Peter Gušťačík, Miroslava Žilinská
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

Výsledkom 4 diskusných stretnutí Z hlavy na nohy bude správa, ktorá sumarizuje podnety zistenia z participatívneho procesu a verejných diskusií.

pilotný projekt 3 / 1 podujatie

názov: STRETNUTIE ZÁSTUPCOV ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD TRENČIANSKEHO KRAJA

termín: 18.6. 2018 od 09:30 do 12:00 hod.

počet zapojených osôb: viac ako 40

kľúčové slová / program: školské rady, mládež v TSK, Konceptia rozvoja práce s mládežou TSK,

miesto: Kongresová sála TSK

téma stretnutia:

- ✓ Konceptia rozvoja práce s mládežou TSK
- ✓ Krajská konceptia environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvetu - predstavenie hry o participácií
- ✓ Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
- ✓ Inex - workcampy, dobrovoľníctvo, Európska dobrovoľnícka služba
- ✓ Técemko - možnosti dobrovoľníckych aktivít v TSK
- ✓ Z hlavy na nohy – PP2 - Rada mládeže TSK

cieľová skupina: zástupcovia žiackych školských rád v TSK

zapojení experti / lektori:

ü Bľachová, Gavalierová, Hrabínová, Gindlová

poznámka: dokumentácia v prílohe

pilotný projekt 4 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 5 / 2 podujatia z toho 1 podujatie v odpočte MU

- **názov:** **FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE BUGLOVCE**
- **termín:** 13. 6. 2018 od 17:00 do 20:00 hod.
- **počet zapojených osôb:** 13 osôb
- **klúčové slová / program:** identifikácia problémov a zdrojov obce, medziobecná spolupráca, mikroregión, tvorba mikroregionálnych verejných politík, zapájanie verejnosti
- **miesto:** Buglovce
- **téma stretnutia:**
 - ✓ diskusia k spoločným problémom občanov obcí klastra, ktoré boli identifikované na predchádzajúcich verejných stretnutiach s obyvateľmi:
 - málo spoločných akcií realizovaných obcami klastra v mikroregióne,
 - málo zdieľaných informácií medzi obcami, absencia spoločného média, priestorov na stretávanie sa mladých, rodín, fanúšikov konkrétnych voľnočasových aktivít,
 - nedostatok spoločných športových a spoločenských aktivít, aktivít pre mladých, seniorov, matky s malými deťmi,
 - nedostatok aktivistov v obciach, slabé zapájanie mladých do života mikroregiónu
 - slabá súdržnosť, ľudia sedia doma, nekomunikujú
 - ✓ prioritizácia a identifikácia konkrétnych možností a realizovateľných opatrení na úrovni mikroregiónu - klastra obcí Spiša (návrhy zamerané na možnosti zdieľania a distribúcie informácií cez spoločné médium a kanál; riešenia na budovanie kapacít obcí cez identifikované siete aktívnych občanov a zvýšenie záujmu o spoločenský život v obci a mikroregióne)
 - ✓ súčasne bol spracovaný dotazník – prieskum postojov k participácii
- **cieľová skupina:** obyvatelia obce Buglovce
- **zapojení experti / lektori:**
 - ✓ Michal Smetanka – facilitátor, interný expert, participant prostredníctvom hlavnej spolupracujúcej obecnej samosprávy (Spišský Hrhov)
 - ✓ Barbara Gindlová, Alexandra Hrabínová – ÚSV ROS
 - ✓ Alexandre Mušinka – CAV
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe.
- **Dôležité:** Podujatie odpočítané do MU.

- **názov:** **FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE NEMEŠANY**
- **termín:** 25. 6. 2018 od 15:00 do 21:00 hod.

- **počet zapojených osôb:** 10 osôb
- **klúčové slová / program:** identifikácia problémov a zdrojov obce, medziobecná spolupráca, mikroregión, tvorba mikroregionálnych verejných politík, zapájanie verejnosti
- **miesto:** Nemešany
- **téma stretnutia:**
 - ✓ diskusia k spoločným problémom občanov obcí klastra, ktoré boli identifikované na predchádzajúcich verejných stretnutiach s obyvateľmi
 - ✓ prioritizácia a identifikácia konkrétnych možností a realizovateľných opatrení na úrovni mikroregiónu - klastra obcí Spiša
- **cieľová skupina:** obyvatelia obce Nemešany
- **zapojení experti / lektori:**
 - ✓ Michal Smetanka – facilitátor, interný expert, participant prostredníctvom hlavnej spolupracujúcej obecnej samosprávy (Spišský Hrhov)
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe.
- **dôležité:** Podujatie realizované na strane subjektu verejnej správy – obce Spišský Hrhov, nie je odpočítané v rámci MU, lebo obec Spišský Hrhov nemá tento merateľný ukazovateľ vo vykazovaní.

pilotný projekt 6 / 1 podujatie

- **názov:** **PREZENTÁCIA ANALÝZY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU V MESTE SVIDNÍK**
- **termín:** 21.6.2018 od 12.30 – 16:15 hod.
- **počet zapojených osôb:** viac ako 10 osôb
- **klúčové slová / program:** lokálni aktéri, pripomienkovanie zistení z výskumu, participácia zraniteľných skupín
- **miesto:** mestský úrad Svidník
- **téma stretnutia:**
 - Politika inklúzie – Čo je politika inklúzie a ako ju chceme spoločne dosiahnuť
 - Participácia – definície, prečo je participácia dôležitá, aktéri participácie
 - Zapájanie rôznorodých skupín do tvorby politiky inklúzie – Prečo je dôležité zapájať rôzne skupiny, prečo obvykle nie sú zapojené a čo to prinesie mestu, samotným skupinám a celej spoločnosti
 - Limity participácie – čo nás môže brzdiť
 - Participácia krok za krokom – Aké sú kroky pri participatívnom procese, na čo musíme myslieť a na čo nezabudnúť
 - Metódy participácie – interaktívna aktivita
 - Ďalšie kroky pracovnej skupiny
- **cieľová skupina:**
- **spolupracujúca organizácia:**
 - mesto Svidník a relevantné inštitúcie, aktéri a zástupcovia subjektov, ktoré spolupracujú s vybranými cieľovými skupinami
- **zapojení experti / lektori:**
 - Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
 - Jana Kadlečíková, výskumníčky
 - Elena Kriglerová, výskumníčky
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe

pilotný projekt 7 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 8 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 9 / 2 podujatia

- **názov: STRETNUTIE SO ŠTUDENTAMI STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V NITRE**
- **termín:** 13. 6. 2018
- **počet zapojených osôb: 28 osôb**
- **klúčové slová / program:** bezbariérovosť, mapovanie bariér, spolupráca,
- **miesto:** Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre
- **téma stretnutia:**
 - Vyhodnotenie auditov realizovaných študentmi – prezentácia výsledkov
 - Spätná väzba od hodnotiteľov – študentov i pedagógov
 - Diskusia o prístupnosti mesta Nitra – realizované dotazníky o prístupnosti s inými cieľovými skupinami, predstavenie dotazníka a diskusia o ňom,
 - Zhodnotenie súčasnej situácie v rámci projektu zo strany mesta a poďakovanie za spoluprácu
- **cieľová skupina:** študenti II. ročníka SPŠS, ktorí realizovali audity prístupnosti na vybraných trasách v Nitre
- **zapojení experti / lektori:** I. Lehocká, M. Hajduková, P. Korček, P. Ajdariová
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe (Pozvánka, Program, Plagát je)

- **názov: DRUHÉ SPOLOČNÉ STRETNUTIE PRACOVNÝCH SKUPÍN**
- **termín:** 19. 6. 2018
- **počet zapojených osôb: 19**
- **klúčové slová / program:** bezbariérovosť, mapovanie bariér, prístupnosť, oblasti prístupnosti
- **miesto:** Mestský úrad v Nitre
- **téma stretnutia:**
 - krátke vyhodnotenie doterajších stretnutí PS a vykonanej práce,
 - plánovanie a organizácia participatívneho stretnutia s občanmi 11. septembra 2018 – určenie presného termínu a zostavovanie programu a jeho pripomienkovanie,
 - plánovanie ďalších stretnutí PS,
 - krátke pripomienkovanie scenárov miniauditov prístupnosti v meste Nitra
- **cieľová skupina:** členovia pracovných skupín v jednotlivých oblastiach prístupnosti a riadiaci výbor projektu
- **zapojení experti / lektori:** I. Lehocká, M. Hajduková, M. Hrozenská, P. Korček, I. Haruščík, P. Ajdariová, B. Mamojka, T. Hóková, P. Teplický .
- **poznámka:** dokumentácia v prílohe (Pozvánka, Program, Plagát máme)

pilotný projekt 10 / 1 podujatie

- **názov: ŽIVÉ NÁMESTIE: PREZENTÁCIA S DISKUSIOU PRE VEREJNOSŤ**
- **termín:** 13. jún 2018 o 19:00 – 21:00
- **počet zapojených osôb:** 33
- **klúčové slová / program:** živé námestie, Námestie SNP, Kamenné námestie, verejný priestor, verejná diskusia,
- **miesto:** Lab cafe Bratislava
- **téma stretnutia:** prezentácia projektu Živé námestie (prezentácia návrhov úprav Námestia SNP a Kamenného námestia v Bratislave vrátane diskusie - objasňovanie zámerov a otváranie tém Živého námestia, medzi inými správa verejného priestoru, či umenie vo verejnom priestore (sochy, pamätníky),...
- **cieľová skupina:** obyvatelia Bratislavy,
- **zapojení experti / lektori:** Ing. Arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka hl mesta SR Bratislavy; Mgr. Radoslav Števcík, starosta MČ Staré mesto; Gábor Bindics, Aliancia Stará tržnica; Peter Lényi, Architektonické štúdio 2021
- **poznámka:** info o projekte na <https://zivenamestie.sk/>

pilotný projekt 11 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 12 / 0 podujatí

- neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– *vid' prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE*

PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

Newsletter NP PARTI

Newsletter 6 / 2018

- **Názov:** Ľudia majú množstvo nápadov
- **Opis:** udržateľná mestská mobilita a súčasné trendy pri riešení problémov dopravy v mestách
- **Sekcia:** Predstavujeme pilotné projekty – pilotný projekt č.11

Poznámka: *vid' prílohy*

Newsletter 7 / 2018

- **Názov:** Keď námestia ožívajú alebo verejné priestory sa nás týkajú
- **Opis:** Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
- **Sekcia:** Predstavujeme pilotné projekty – pilotný projekt č.10

Poznámka: *vid' prílohy*

Z denníkov pilotnej schémy

- ✓ jún 2018

Poznámka: *vid' prílohu*

Z denníkov analytických expedícií

- ✓ jún 2018
- ✓ júl 2018

Poznámka: *vid' prílohu*

Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach

- ✓ boli publikované výstupy cez FB konto úradu. Zoznam výstupov je predmetom samostatnej prílohy.

Poznámka: *vid' prílohu*

Propagačné materiály

- ✓ anglický leták o NP PARTI
- ✓ propagačný materiál – participatívne rozpočtovanie na školách
- ✓ logo AAO – finalizácia

Poznámka: *vid' prílohu*

Web stránka projektu

- ✓ prebieha príprava web stránky projektu a znalostnej databázy

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– *vid' prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ*

PRÍLOHY

príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ