

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Dňa: 31.05.2023	
Ev. číslo: 000573012023	Číslo spisu: 00-IL-OSŽP-2023/001902-001
Prílohy/úlohy:	Vydáva: gmc

Jednacie číslo
6771/104/2023

Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Vybavuje
Ing. Sztruhár / 0918 778 935

PEŇAŽNÝ SPIS		
Druh ceny	Hodnota	Počet cenín
E-kopie	15.05.2023 100,- €	1 x 100,-

Vec: Pruské – kanalizácia a ČOV
Kód ITMS 310011A147

Žiadosť o vydanie povolenia k zmene stavby pred jej dokončením

V rámci realizácie stavby „**Pruské – kanalizácia a ČOV**“, ktorá bola povolená

- Rozhodnutím Okresného úradu Ilava č. OÚ-IL-OSŽP-2015/001283-13 SUC zo dňa 03.12.2015 s právoplatnosťou dňa 04.01.2016,
- Rozhodnutím Okresného úradu Ilava č. OÚ-IL-OSŽP-2015/001283-13 SUC zo dňa 21.12.2015 ako opravu chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2015/001283-13 SUC zo dňa 03.12.2015,
- Rozhodnutím Okresného úradu Ilava č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000070-10 SUC zo dňa 09.01.2018 o zmene stavby pred dokončením, s právoplatnosťou dňa 13.02.2018 – zmena termínu dokončenia stavby do 31.12.2022,
- Rozhodnutím Okresného úradu Ilava č. OÚ-IL-OSŽP-2022/001789-007 SUC zo dňa 21.11.2022 o zmene stavby pred dokončením, s právoplatnosťou dňa 27.12.2022 – zmena termínu dokončenia stavby do konca roka 2023,

došlo v priebehu realizácie stavby v rámci záujmového územia ku zmenám, ktoré vyplývajú zo stanovísk dotknutých účastníkov stavby vydaných po obdržaní právoplatného stavebného povolenia na predmetnú stavbu, resp. k zmenám, ktoré sú vyvolané zmenou zastavanosti obce. Z uvedeného vyplýva, že stavebník ich nemohol predvídať pri spracovaní dokumentácie pre stavebné povolenie, preto je nútený pristúpiť k zmene technického riešenia niektorých úsekov kanalizácie a čerpacích staníc.

Predkladaná zmena projektovej dokumentácie nijakým spôsobom nemení rozsah ani charakter zmluvy o dielo podľa vydaného stavebného povolenia, upresňuje len technické riešenie vyplývajúce so skutkového stavu alebo na základe požiadaviek dotknutých orgánov a ostatných účastníkov stavby.

Upravená projektová dokumentácia (sprievodná správa vrátane výkresovej časti a zoznamu dotknutých parciel) s podrobným opisom zmien sú uvedené v prílohe tejto žiadosti.

V zmysle uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie povolenia k zmene stavby pred jej dokončením v zmysle § 26 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 68 zákona č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.

S pozdravom

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
POVAŽSKÁ BYSTRICA
③

Ing. Peter Bočinec
generálny riaditeľ



Prílohy:

- v zmysle textu