


Číslo spisu
OU-PT-OSZP-2022/000025-005

Poltár
02. 02. 2022



Rozhodnutie

Predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“

Popis konania / Účastníci konania

Vodoprávne konanie vo veci predĺženia termínu dokončenia vodnej stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“

Účastníci konania:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 na základe žiadosti č. 9593/2020 z 10. 11. 2021 a po vykonaní správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

povoľuje

stavebníkovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 (ďalej len „stavebník“)

zmenu vodnej stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“ (ďalej len „vodná stavba“), pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení termínu dokončenia vodnej stavby z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2023.

Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2016/000036-24 z 31. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 05. 2016.

Ďalšie podmienky povolenia:

- počas realizácie stavby pravidelne aktualizovať vyjadrenia správcov podzemných vedení.

Ostatné časti predmetného rozhodnutia zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Stavebník 15. 11. 2021 doručil tunajšiemu úradu žiadosť č. 9593/2020 z 10. 11. 2021 o predĺženie termínu ukončenia vodnej stavby podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebník vo svojej žiadosti okrem iného uviedol, že povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby vydal tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2016/000036-24 z 31. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 05. 2016 (ďalej len „stavebné povolenie“). Keďže stavebníkovi sa nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu stavby, stavebník v stanovenom termíne do 31. 12. 2021 vodnú stavbu nedokončí, a preto žiada o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby o 2 roky, t.j. do 31. 12. 2023.

Tunajší úrad verejnou vyhláškou č. OU-PT-OSZP-2021/000793-003 zo dňa 13. 12. 2021 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene vodnej stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, a to vo veci zmeny termínu dokončenia vodnej stavby, a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia, tunajší úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania(ďalej len "oznámenie").

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v oznámení upozornení, že na neskoršie podané námietky tunajší úrad nebude prihliadať.

V stanovenej lehote doručil dňa 17. 12. 2021 e-mailom svoje stanovisko účastník konania SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š. p.“), podaním č. CS SVP OZ BB 277/2021/196 - 39230 zo 17. 12. 2021, v ktorom SVP, š.p. súhlasí s predĺžením termínu na dokončenie vodnej stavby bez pripomienok.

V stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia ďalší účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne námietky alebo pripomienky. O predĺženie lehoty na uplatnenie námietok alebo pripomienok nepožiadali žiadni účastníci konania alebo dotknutý orgán.

Správny poplatok v hodnote 10,00 eur podľa položky 60a písm. i) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený formou platobného príkazu.

Tunajší úrad na základe žiadosti stavebníka, preštudovania predložených dokladov a výsledkov vodoprávneho konania zistil, že predĺžením termínu na dokončenie vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 9 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle tunajšieho úradu a na úradnej tabuli obce Málinec a jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie je obec Málinec povinná bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto rozhodnutia zo svojej úradnej tabuli, obec Málinec, bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa:.....Pečiatka a podpis:.....

Zvesené dňa:.....Pečiatka a podpis:.....

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10227

Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
DAMIS SK, s.r.o., Požiarnická 9/984, 900 51 Zohor, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, Slovenská republika
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, Odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0000595/2022

Vec: Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby ÚV Málinec

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	02.02.2022 10:28	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Nie		