

Číslo spisu
OU-SB-OSZP-2020/000526-007

V Sabinove
25. 03. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

„Kamenica - kanalizácia“ – predĺženie termínu ukončenia výstavby - v e r e j n á v y h l á š k a

Popis konania / Účastníci konania

Žiadateľ obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71 Lipany, IČO 00327221 požiadala listom č. KA-2020/035-OCU zo dňa 24.01.2020 doručeným dňa 28.01.2020 o predĺženie dátumu ukončenia stavby „Kamenica - kanalizácia“.

Stavebné povolenie na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pod č. ObÚŽP/2006/0818-05/UL-ŠVS zo dňa 15.11.2006, právoplatné dňom 27.12.2006. Termín ukončenia výstavby vodnej stavby bol v podmienke č. 8 určený do 12/2010.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 26, § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 120, § 61, § 69 a § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti a doložených dokladov:

Výrok rozhodnutia

1. Predlžuje termín ukončenia výstavby vodnej stavby „Kamenica - kanalizácia“ určeného v podmienke č. 8 rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pod č. ObÚŽP/2006/0818-05/UL-ŠVS zo dňa 15.11.2006, právoplatné dňom 27.12.2006 na nový termín ukončenia výstavby do 12/2022.

Ostatné časti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pod č. ObÚŽP/2006/0818-05/UL-ŠVS zo dňa 15.11.2006, právoplatné dňom 27.12.2006 ostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Žiadateľ obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71 Lipany, IČO 00327221 požiadala listom č. KA-2020/035-OCU zo dňa 24.01.2020 doručeným dňa 28.01.2020 o predĺženie dátumu ukončenia stavby „Kamenica - kanalizácia“.

K žiadosti bola doložená kópia rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pod č. ObÚŽP/2006/0818-05/UL-ŠVS zo dňa 15.11.2006, právoplatná dňom 27.12.2006 a kópie rozhodnutí, v ktorých sa termín ukončenia výstavby v podmienke č. 8 menil nasledovne:

- rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, Námestie mieru 2, 081 64 Prešov, č. ObÚŽP/2010/00175-00003/Gi/ŠVS zo dňa 05.05.2010 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2013
- rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov, č. OÚŽP/1/2013/00273-03/ŠVS-Če zo dňa 19.8.2013 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2015

- rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, OSŽP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, č. OU-SB-OSZP-2015/000893-00003/Če-ŠVS zo dňa 30.10.2015 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2018
- rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, OSŽP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, č. OU-SB-OSZP-2018/000767-00004/Če-ŠVS zo dňa 30.8.2018 bol zmenený termín ukončenia výstavby do 12/2020

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa oznámením č. OU-SB-OSZP-2020/000526-002 zo dňa 03.02.2020 a verejnou vyhláškou pod č. OU-SB-OSZP-2020/000526-003 zo dňa 03.02.2020 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a upustil od ústneho pojednávania z dôvodu, že stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia o predĺžení termínu ukončenia výstavby. Súčasne v oznámení vyzval účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie aby v lehote 7 dní uplatnili svoje námietky.

V určenej lehote neboli podané námietky k predĺženiu termínu ukončenia výstavby.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil listom č. OU-SB-OSZP-2020/000526-004 zo dňa 28.02.2020 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2020/000526-005 zo dňa 28.02.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie aby sa v lehote 5 dní vyjadrili k týmto podkladom. V tejto lehote sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním nikto nevyjadril.

Po vykonanom vodoprávnom konaní orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že zmenou rozhodnutia o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby „Kamenica - kanalizácia“ nie sú ohrozené záujmy a práva iných, nedôjde k rozporom s verejnými záujmami, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad v Sabinove, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplne znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Kamenica a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Kamenica, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Dátum/podpis Dátum/podpis

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Kamenica
Kamenica 401
082 71 Kamenica
Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[„Kamenica - kanalizácia“ – predĺženie termínu ukončenia výstavby - v e r e j n á v y h l á š k a]
Identifikátor:	OU-SB-OSZP-2020/000526-0002085/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Stanislav Girasek
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Sabinov
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	26.03.2020 08:09:48
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	26.03.2020 08:09:56
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SB-OSZP-2020/000526-0002085/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Urda Daniel
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	referent
Označenie orgánu:	Okresný úrad Sabinov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	26.03.2020
Podpis a pečiatka:	