

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

OÚ-SB-OSZP-2019/000521-03/Ur/ŠVS

V Sabinove 27.05.2019

V e r e j n á v y h l á š k a

Vec:

„Lipany, ul. Jánošíková a Odbojárska – stavebné úpravy kanalizácie“ – predĺženie termínu ukončenia výstavby

ROZHODNUTIE

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 požiadala listom č. 34614/2019/O/DV zo dňa 15.04.2019 doručeným dňa 17.04.2019 o predĺženie dátumu ukončenia stavby „Lipany, ul. Jánošíková a Odbojárska – stavebné úpravy kanalizácie“.

Stavebné povolenie na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č OÚ-SB-OSZP-2016/000383-06/Se-ŠVS zo dňa 18.04.2016, právoplatné dňom 20.05.2016. Termín ukončenia výstavby vodnej stavby bol v podmienke č. 7 určený do 04/2019.

Vzhľadom na nedostatočné rozdelenie finančných prostriedkov došlo k realizácii iba časti stavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, preto VVS, a.s. Košice požiadala o predĺženie termínu ukončenia výstavby do 12/2024.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 26, § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 120, § 61, § 69 a § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti a doložených dokladov:

- 1. Predlžuje termín ukončenia výstavby vodnej stavby „Lipany, ul. Jánošíková a Odbojárska – stavebné úpravy kanalizácie“ určeného v podmienke č. 7 rozhodnutia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č OÚ-SB-OSZP-2016/000383-06/Se-ŠVS zo dňa 18.04.2016, právoplatné dňom 20.05.2016 na nový termín ukončenia výstavby do 12/2024.**

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu v Sabinove, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-SB-OSZP-2016/000383-06/Se-ŠVS zo dňa 18.04.2016, právoplatné dňom 20.05.2016 ostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 požiadala listom č. 34614/2019/O/DV zo dňa 15.04.2019 doručeným dňa 17.04.2019 o predĺženie dátumu ukončenia stavby „Lipany, ul. Jánošíková a Odbojárska – stavebné úpravy kanalizácie“.

K žiadosti boli doložené nasledujúce doklady: Stavebné povolenie, ktoré vydal Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-SB-OSZP-2016/000383-06/Se-ŠVS zo dňa 18.04.2016, právoplatné dňom 20.05.2016.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa oznámením č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000521-02/Ur/ŠVS zo dňa 26.04.2019 a verejnou vyhláškou oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a upustil od ústneho pojednávania z dôvodu, že stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia o predĺžení termínu ukončenia výstavby. V stanovenej lehote Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal vyjadrenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislavy pod č. 231-842/1338/19 zo dňa 13.5.2019. Ostatní účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

V stanovenej lehote neboli vznesené Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie námietky a pripomienky voči zmene podmienky predĺženia termínu ukončenia výstavby.

Po vykonanom vodoprávňom konaní orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že zmenou rozhodnutia o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby „**Lipany, ul. Jánošíková a Odbojárska – stavebné úpravy kanalizácie**“ nie sú ohrozené záujmy a práva iných, nedôjde k rozporom s verejnými záujmami, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad v Sabinove, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a preto žiadame mesto Lipany, aby toto rozhodnutie dalo na všeobecnú známosť vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, prípadne iným v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame mesto Lipany, aby túto verejnú vyhlášku doručilo na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.



Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Vyvesené dňa:
Dátum/podpis

Zvesené dňa:
Dátum/podpis

Doručí sa:

1. Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany