

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. SE-44-15/OSNMIV-2008

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu autorského dohľadu
projektanta na akciu:**

SOŠ Košice, rekonštrukcia bloku „E“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Príbinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. Peter Moravčík

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel. / fax:

██

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

AIS - PO, s. r. o.
Šarišská 1
080 01 Prešov

V zastúpení:

Ing. Miroslav Ochotnický
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

██

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických :

██

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

██

IČO:

36 505 161

DÍČ:

████████████████████

IČ DPH:

████████████████████

tel. / fax:

██

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 16165/P.

Dodatok č. 1 upravuje zmluvu o dielo č. SE-44-15/OSNMIV-2008 zo dňa 04. 06. 2008 v nasledovných článkoch:

Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III. – bod 3.1.1 sa mení a znie nasledovne:

- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.1, 2.1.2.1 a 2.1.2.2 : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.1, 2.1.2.1 : **do 4. 09. 2008**
- 3.1.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.2. : **do 4. 10. 2008**

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.12 a znie nasledovne:

- 13.12 Dodatok č.1 k ZoD č. SE-44-15/OSNMIV-2008 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. SE-44-15/OSNMIV-2008 zo dňa 04. 06. 2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1 k tejto ZoD boli riadne oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 01. 08. 2008

V Prešove dňa 31.07.2008

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Ing. Ivan Goča

riaditeľ
odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby SE MV SR

AIS-PO, s.r.o.
Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36505161

Ing. Miroslav Ochoťnícký

konateľ spoločnosti