

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č. 489/2002,

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami :

Zhotoviteľ : AUTOKAROS a.s. ,Cestárska ul. , 010 01 Žilina
telefón: 041/ 5674152-4, 5674133 fax: 041/ 5674192,111
IČO: 36377406 DRČ: 36377406/694
Bankové spojenie: VÚB a.s. Žilina č. ú.: 1217529153/0200
Tatra Banka a.s. Žilina č. ú. 2623150792/1100
zastúpený vo veciach zmluvných: Ing. Boris FEDOR - riaditeľ a.s.
zastúpený vo veciach technických: Ing. Vladimír Mazák
(ďalej len „ zhotoviteľ “) na strane jednej

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave,
Staromestská 6 , 811 03 Bratislava
telefón: 02 / 59 31 23 81 fax: 02 / 54417727
IČO: 36063860 DRČ:
zastúpené vo veciach zmluvných: pplk. Ing Anton Lofaj - riaditeľ
zastúpené vo veciach technických: pplk. Ing. Milan Dobiáš 02/54410969
plk. Ing. Anton Vaškovič 034/7725801
Bankové spojenie: NBS Bratislava, č.ú. 13925002/0720
(ďalej len „ objednávateľ “) na strane druhej

V tomto dodatku sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

1. Článok III. Cena diela bod 1.

V zmysle znenia novely zákona č. 511/2002 Z.z. a znenia zákona č. 637/2002 Z.z. k zákonu č. 289/1995 Z.z. o DPH sa mení sadzba dane z pridanej hodnoty z 23 % na 20 % a z 10 % na 14% s účinnosťou od 1.1.2003. Na základe účinnosti tejto novely mení sa:

Dohodnutá cena za rekonštrukciu vozidiel podľa špecifikácie v prílohe. č.1 je špecifikovaná v prílohe č. 2 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena je nasledovná:

Spolu za 1 ks hasičský automobil CAS 32 T-815 6x6 bez DPH	3 246 952,00 Sk
DPH 20 %	649 390,40 Sk
Spolu za 1 ks hasičský automobil s DPH	3 896 342,40 Sk

Slovom: trimiliónyosemstodevät'desiatšesťtisictristoštyridsaťdva korún slovenských 40 halierov.

2. Príloha č.2 sa mení a nahrádza sa novou prílohou č.2 v znení:

„Príloha č.2 k dodatku č.1 ku zmluve o dielo č. 489/2002 1. spôsob určenia ceny“.

3. Článok IV. – Termín a miesto plnenia bod 1. sa mení nasledovne v tomto znení:

Zhotoviteľ dodá predmet diela v termíne do 30.8.2003.

4. Článok IV. – Termín a miesto plnenia bod 2. sa mení nasledovne v tomto znení:

Miestom prevzatia vozidla zhotoviteľom je AUTOKAROS, a.s. Cestárska ulica, 010 01 Žilina. Miestom odovzdania vozidla zhotoviteľom je Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky. Zhotoviteľ písomne najmenej 7 dní vopred oznámi objednávateľovi termín prevzatia vozidla, resp. odovzdania vozidla.

5. Článok IV. – Termín a miesto plnenia bod 4. sa mení nasledovne v tomto znení:

Zhotoviteľ odovzdá vozidlo objednávateľovi a súvisiace doklady v stave, aby toto spĺňalo a bolo spôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPaT č. 116/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v zmysle § 13 zák. 264/1999 Z.z. „Vyhlásenie o zhode“ k lanovému navijáku, elektrocentrále, hasiacemu zariadeniu HIROMAX, návody na obsluhu a záručné listy v slovenskom jazyku.

6. Článok VIII. – Vyššia moc odstúpenie od zmluvy, nebezpečie škody bod 4. sa mení nasledovne v tomto znení:

V prípade neodovzdania predmetu diela do 30.8.2003 si vyhradzuje objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy s vrátením 10% zálohy a zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 10% z ceny predmetu zmluvy.

7. Záver

1. Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
3. Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom každá strana obdrží po jej podpísaní dva exempláre.

V Žiline dňa: 09.04.2003

AUTOKAROS, a.s.
Cestárska ulica
010 01 ŽILINA

Zhotoviteľ
riaditeľ a.s.

Ing. Boris FEDOR

V Bratislave dňa: 14.4.2003



Objednávateľ
riaditeľ Krajského riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru Bratislava

pplk. Ing. Anton LOFAJ

Príloha č. 2 k Dodatku č.1 ku zmluve o dielo č. 489 / 2002

1. Spôsob určenia ceny

<i>Položka</i>	<i>Cena</i>
Cena za materiál na podvozok za rekonštrukciu jedného pož. Automobilu CAS 32 T-815 bez DPH	580 630,00 Sk
Cena za prácu na podvozoku za rekonštrukciu jedného pož. Automobilu CAS 32 T-815 bez DPH	163 940,00 Sk
Cena za materiál na nadstavbu za rekonštrukciu jedného pož. Automobilu CAS 32 T-815 bez DPH	2 275 772,00 Sk
Cena za prácu na nadstavbe za rekonštrukciu jedného pož. Automobilu CAS 32 T-815 bez DPH	226 610,00 Sk
Celková cena za rekonštrukciu jedného pož. automobilu CAS 32 T-815 bez DPH	3 246 952,00 Sk
Sadzba DPH	20%
Celková cena za rekonštrukciu jedného pož. automobilu CAS 32 T-815 s DPH	3 896 342,40 Sk
Celková cena za rekonštrukciu 7ks pož. automobilov CAS 32 T-815 s DPH.	27 274 396,80 Sk

<i>Položka</i>	<i>Cena</i>
Cena za materiál na podvozok za rekonštrukciu jedného has. automobilu CAS K25 L.101.860 bez DPH	1 564 800,00 Sk
Cena za prácu na podvozoku za rekonštrukciu jedného has. automobilu CAS K25 L.101.860 bez DPH	169 830,00 Sk
Cena za materiál na nadstavbu za rekonštrukciu jedného has. automobilu CAS K25 L.101.860 bez DPH	1 242 500,00 Sk
Cena za prácu na nadstavbe za rekonštrukciu jedného has. Automobilu CAS K25 L.101.860 bez DPH	281 945,00 Sk
Celková cena za rekonštrukciu jedného has. automobilu CAS K25 L.101.860 bez DPH	3 259 075,00 Sk
Sadzba DPH	20%
Celková cena za rekonštrukciu jedného has. automobilu CAS K25 L.101.860 s DPH	3 910 890,00 Sk
Celková cena za rekonštrukciu 3 ks has. automobilov CAS K 25 L.101.860 s DPH.	11 732 670,00 Sk

Celková cena za rekonštrukciu 7 ks has. automobilov CAS 32 T-815 s DPH.	27 274 396,80 Sk
---	-------------------------

Celková cena za rekonštrukciu 3 ks has. automobilov CAS K 25 L.101.860 s DPH.	11 732 670,00 Sk
---	-------------------------

Celková cena za rekonštrukciu 7 ks has. automobilov CAS 32 T a za rekonštrukciu 3 ks has. automobilov CAS K 25 L.101.860 s DPH.	39 007 066,80 Sk
---	-------------------------