

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č.5/2005 uzavretej dňa 29.07.2005**

**I.**

**Zmluvné strany**

**ZHOTOVITEĽ:**

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO

IČ DPH:

Označenie registra:

**Area Medica Slovaca s.r.o.**

Jesenského 231/5, 95801 Partizánske

Michal Valach, konateľ spoločnosti

35701412

SK2020349111

Okresný súd Nitra, odd. s.r.o, vI.Č. I 5864

**OBJEDNÁVA TEL :**

Sídlo:

Zastúpený :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO

**Slovenská republika**

**Krajské riaditeľstvo**

**Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne**

Štefánikova 20, 911 49 Trenčín

plk.Ing.Michal Jurdík, riaditeľ

36127647

**II.**

**Predmet zmluvy**

Zhotovenie diela "Rekonštrukcia predajne lacnej obuvi  
na administratívnu budovu OR HaZZ Partizánske"

Z kontrolného dňa 04.10.2005 konaného priamo na stavbe za prítomnosti zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa vyplynulo, že pre účel a funkčnosť diela je potrebné vykonať navyše práce oproti rozpočtu v čiastke 226 398,30 Sk.

Prijaté závery z kontrolného dňa:

1. Zhotoviteľ vykoná také zmeny, že zachová pôvodnú zmluvnú cenu 978 846,30 Sk a dielo bude plne funkčné, k čomu vypracuje položkovitý rozpočet s jednotlivými prácami.
2. Na základe navyše prác sa upresňuje termín ukončenia diela do 31.10.2005.
3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je upravený krycí list rozpočtu

Na základe citovaného a po vzájomnej dohode sa mení a upresňuje článok VI.

**Termín dodania predmetu zmluvy, nasledovne:**

**Termín ukončenia diela je 31.10.2005.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené

V Trenčíne dňa : 11. 10. 2005

AREA MEDICA SLOVACA  
s.r.o.  
Košického 231/5  
058 01

Zhotoviteľ

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO  
Hasičského a záchranného zboru  
v Trenčíne  
Štefánikova 20  
911 49 TREŇČÍN -4-

Objednávateľ