

Dodatok č. 1
k ZoD č. 11/12/2001

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v platnom znení na realizáciu akcie:

KR PZ Trenčín, rekonštrukcia elektroinštalácie

1. Zmluvné strany - čl. I ZoD

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Pribinova ul.č.2
812 72 Bratislava

V zastúpení: **doc. JUDr. Dušan Dorotín, CSc.**
generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Ing.Miroslav Eupták**
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: **Ing.Adrián Poláček**
vedúci oddelenia
Ing. Ingrid Lovasová

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska**
odbor 07 Bratislava

Číslo účtu: 043 391 34 882/0720

IČO: 00 151 866


kontakt-tel.a fax.číslo: tel. 07/509 444 61
fax.07/509 440 19


1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **ADEST, a. s.**
956 36 Rybany

V zastúpení: **Ing. Rudolf Loviška, riaditeľ a. s.**
Ing. Pavel Michalík, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie: **Ing. Rudolf Loviška**

Bankové spojenie : 

Číslo účtu: 

IČO: 34 112 961

DIČ: 34 112 961/639

Kontakt-tel.a fax.číslo: 038/7692207-8, fax 038/7692313

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení pôvodnej zmluvy o dielo :

2. Čas plnenia - čl. III ZoD

Čl. III bod 3.1 sa mení a znie nasledovne :

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch :

Začiatok doby plnenia : 7. december 2001

Koniec doby plnenia : 6. marec 2002


Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 11/12/2001 zo dňa 7.12.2001 sa nemenia a ostávajú v platnosti.


Bratislava, dňa: 13. febr. 2002

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



doc. JUDr. Dušan DOROTIN, CSc.
generálny riaditeľ
všeobecnej sekcie MV SR



Ing. Rudolf Loviška
riaditeľ a. s.



ADESI a.s.
956 36 RYBANY

Ing. Pavel Michalík
predseda predstavenstva a. s.