

## **DODATOK č.1**

k zmluve o dielo z 31.10.2000  
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v platnom znení na  
realizáciu stavebnej akcie :

**5146 459 - 13 HO PZ Malý Horeš, rekonštrukcia objektu**

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,  
812,72 Bratislava

Zhotoviteľ : Bardejovské pozemné stavby a.s., Dukelská 9, 085 01 Bardejov

**Či. I.  
Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova ul.č.2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**doc. JUDr. Dušan Dorotín, CSc.**  
generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na  
rokovanie vo veciach  
zmluvných:

**Ing. Miroslav Ľupták**  
riaditeľ

Osoba oprávnená na  
rokovanie vo veciach  
technických:

**Ing. Adrián Poláček**  
vedúci oddelenia  
**Ing. František Horvat**  
ministerský radca

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:

Národná banka Slovenska Bratislava  
043 391 34 882/0720  
00 151 866

kontakt-tel. a fax. číslo:

tel. 07/509 445 64  
fax.07/509 440 19

**1.2. Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**Bardejovské pozemné stavby a.s.**  
Dukelská 9  
085 01 Bardejov

V zastúpení:

**Ing. Ladislav Nemeč**  
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.  
**Ing. Margita Sasaráková**  
ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená na  
rokovanie vo veciach  
technických:  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach realizačných:

**Ing. Jozef Andrejov - technický riaditeľ**  
**Ing. Ladislav Nemeč ml. - obchodný riaditeľ**  
**Ing. Eduard Hudý - výrobný riaditeľ**

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Kontakt-tel. a fax. číslo:

00 69 16 31

00 69 16 31/700

tel. 0935/762 2956, 762 3516, 762 5050

fax. 0935/762 2956

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo z 31.10.2000

V čl. III. bod 3.1 sa mení koniec doby plneniaa znie nasledovne :

Koniec doby plnenia: 30.9.2001

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo z 31.10.2000 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo z 31.10.2000 a je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 25. IV. 2001.....

V Bardejove dňa .....

Objednávateľ



Doc. JUDr. Dušan Dorotín CSc.  
generálny riaditeľ  
všeobecnej sekcie MV SR

Bardejovské pozemné stavby  
akciová spoločnosť  
085 01 BARDEJOV  
IČO 00691631  
Zhotoviteľ IČO 691631/700 EU

Ing. Margita Sasaráková  
ekonomická riaditeľka  
a členka predstavenstva a.s.