

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
v platnom znení na realizáciu akcie:

„5146 459 - 13 HO PZ Malý Horeš, rekonštrukcia objektu“

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,
812 72 Bratislava

Zhotoviteľ: Bardejovské pozemné stavby a.s., Dukelská 9, 085 01
Bardejov

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ul.č.2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

doc. JUDr. Dušan Dorotín, CSc.
generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Miroslav Ľupták
riaditeľ

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Adrián Poláček
vedúci oddelenia
Ing. František Horvat
ministerský radca

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Národná banka Slovenska Bratislava
043 391 34 882/0720
00 151 866

kontakt-tel.a fax.číslo:

tel. 02/509 445 64
fax.02/509 440 19

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Bardejovské pozemné stavby a.s.
Dukelská 9
085 01 Bardejov

V zastúpení:

ing. Ladislav Nemeč
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
Ing. Margita Sasaráková
ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
technických:
vo veciach zmluvných:
vo veciach realizačných:

ing. Jozef Andrejov - technický riaditeľ
Ing. Ladislav Nemeč ml. - obchodný riaditeľ
Ing. Eduard Hudý - výrobný riaditeľ

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Kontakt-tel.a fax.číslo:

00 69 16 31

00 69 16 31/700

tel. 054/762 2956, 762 3516, 762 5050

fax. 054/762 2956

Čl. II.
Predmet zmluvy

Čl. II. sa dopĺňa o bod 2.5. a znie nasledovne:

2.5. Predmet zmluvy podľa čl. II. bod 2.1. v zmysle ustanovení čl. V. bod 5.2.2. tejto ZoD sa rozširuje o navyše práce podľa špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2 k ZoD.

Čl. V.
Cena za dielo

Č. V. bod 5.1. sa mení a znie nasledovne:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky vrátane DPH, vo výške:

2. 471.509,20 Sk

slovom dvamiliiónyštýristosedemdesiatjedentisícpäťstodevät'slovenskýchkorún
dvadsaťhalierov

Cena za realizáciu diela predstavuje :

Základná cena	1.743.646,70 Sk
DPH 10 % (1.739.696)	173.969,00 Sk
DPH 23 % (3.950)	908,50 Sk
spolu	1.918.524,20 Sk
Navyše práce oproti PD	
SO 001 hlavný objekt	153.278,00 Sk
DPH 10 %	15.328,00 Sk
spolu	168.606,00 Sk
SO 001 hlavný objekt	259.169,00 Sk
DPH 10 %	25.917,00 Sk
spolu	285.086,00 Sk
SO 002 spevnené plochy	90.276,00 Sk
DPH 10 %	9.027,00 Sk
spolu	99.294,00 Sk
Celkom s DPH	2.471.509,20 Sk

Kalkulácia ceny navyše prác podľa čl. V. bod 5.1. tohto dodatku č. 2 k ZoD v zmysle ustanovení zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.2 k ZoD, ktorý zostáva objednávateľovi.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

Čl. XIII. sa dopĺňa o bod 13.7. a znie nasledovne:

13.7. Tento dodatok č.2 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom č.2 k ZoD boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 26. VII. 2001

V Bardejove dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa



Doc. JUDr. Dušan Dorotín, CSc.
generálny riaditeľ
všeobecnej sekcie MV SR

Bardejovské pozemné stavby
akciová spoločnosť
085 01 BARDEJOV
IČO 00691631
DRC 691631/700 EU

Ing. Margita Sasaráková
ekonomická riaditeľka
a členka predstavenstva a.s.