

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
v platnom znení na realizáciu akcie:

„5146 459 - 13 HO PZ Malý Horeš, rekonštrukcia objektu“

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,
812 72 Bratislava

Zhotoviteľ: Bardejovské pozemné stavby a.s., Dukelská 9, 085 01
Bardejov

**Čl. I.
Zmluvné strany**

Čl. I. sa mení a znie nasledovne:

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Pribinova ul.č.2
812 72 Bratislava

V zastúpení: **doc. JUDr. Dušan Dorotín, CSc.**
generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Ing. Miroslav Ľupták**
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing. Adrián Poláček**
vedúci oddelenia
Ing. František Horvat
ministerský radca

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska Bratislava**
Číslo účtu: **043 391 34 882/0720**
IČO: **00 151 866**

kontakt-tei. a fax. číslo: **tel. 02/509 445 64**
fax.02/509 440 19

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **Bardejovské pozemné stavby a.s.**
Dukelská 9
085 01 Bardejov

V zastúpení: **Ing. Ladislav Nemeč**
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
Ing. Margita Sasaráková
ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing. Jozef Andrejov - technický riaditeľ**
vo veciach zmluvných: **Ing. Ladislav Nemeč ml. - obchodný riaditeľ**
vo veciach realizačných: **Ing. Eduard Hudý - výrobný riaditeľ**

Bankové spojenie : **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
IČO: **00 69 16 31**
DIČ: **00 69 16 31/700**
Kontakt-tel. a fax. číslo: **tel. 054/762 2956, 762 3516, 762 5050**
fax. 054/762 2956

Čl. XIII.

Závěrečné ustanovenia

Čl. XIII. sa dopĺňa o bod 13.8. a znie nasledovne:

13.8. Tento dodatok č.3 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom č.3 k ZoD boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 7. VIII. 2001


V Bardejove dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa


.....
Doc. JUDr. Dušan Dorotín, CSc.
generálny riaditeľ
všeobecnej sekcie MV SR



Bardejovské pozemné stavby
akciová spoločnosť
085 01 BARDEJOV
IČO 00691631
DRC 691631/700 

.....
Ing. Margita Sasaráková
ekonomická riaditeľka
a členka predstavenstva a.s.