

sumarizačná správa za podaktivitu 1
pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
k výročnej monitotovacej správe za rok 2017

obdobie: 15. apríl – 31. december 2017

vypracovala: Barbara Gindlová



PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK



prijímateľ:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri:

Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Trenčiansky samosprávny kraj, obec Spišský Hrhov, mesto Svidník, mesto Partizánske, mesto Hlohovec, hlavné mesto SR Bratislava, mesto Nitra, mesto Banská Bystrica, obec Lenartov

spolupracujúce mimovládne neziskové organizácie:

Asociácia na ochranu práv pacienta, Rada mládeže Slovenska, Špirála z.z.p.o., Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Centrum antropologických výskumov, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Priatelia Zeme - SPZ o.z., Utopia o.z., Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadácia Ekopolis, Rómsky inštitút a Bratislavský samosprávny kraj

ITMS 314011M298

výška NFP: 2 340 733,35 €

miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITIK

Pilotná schéma participatívnej tvorby politik predstavuje súbor 12 pilotných projektov, ktorých cieľom je príprava a tvorba 12 verejných politik so zapojením verejnosti, pričom **politiky vznikajú vo vzájomnom dialógu a partnerstve** ÚSV ROS, subjektov VS, MNO a ich expertov, alebo sociálno-ekonomických partnerov z územia, ako aj ďalších aktérov.

ZOZNAM PILOTNÝCH PROJEKTOV

- ✓ **Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň** / ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR, ZMOS
- ✓ **Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – národná úroveň** / ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR
- ✓ **Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň** / ÚSV ROS, občianske združenie Špirála / Trenčiansky samosprávny kraj
- ✓ **Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – regionálna úroveň** / ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím / Bratislavský samosprávny kraj
- ✓ **Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – mikroregionálna úroveň** / ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov / klaster obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce
- ✓ **Mesto pre všetkých – integračná stratégia – mikroregionálna úroveň** / ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a obce z OZ Dukla
- ✓ **Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – mikroregionálna úroveň** / ÚSV ROS, občianske združenie Priatelja Zeme / mesto Partizánske
- ✓ **Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – lokálna úroveň** / ÚSV ROS, občianske združenie Utópia / mesto Hlohovec
- ✓ **Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň** / ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra
- ✓ **Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – lokálna úroveň** / ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) / hlavné mesto Bratislava
- ✓ **Trvalo udržateľná mobilita – lokálna úroveň** / ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis / mesto Banská Bystrica
- ✓ **Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politik – lokálna úroveň** / ÚSV ROS, Rómsky inštitút / obec Lenartov

ŠTRUKTÚRA ZREALIZOVANÝCH AKTIVÍT

- odborné prípravné práce spojené s nastavením pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
- podpísané Memorandá o spolupráci vybraných aktérov k jednotlivým pilotným projektom,
- pracovné stretnutia so zástupcami pilotných projektov - subjekty verejnej správy, MNO a ďalší relevantní partneri - príprava a nastavenie pilotných projektov (viď prílohu: databáza stretnutí + podpornú dokumentáciu: prezenčné listiny, zápisnice a iné)
- systémové nastavenia odborných činností vo vzťahu k mechanizmu odborného riadenia pilotnej schémy, realizácii jednotlivých pilotných projektov, účasti odborných expertov, plánu aktivít a časových rámcov implementácie jednotlivých pilotných projektov, dosahovaniu cieľov, výsledkov a výstupov
- zazmluvňovanie expertov - 2 fázy zazmluvňovania, 1. fáza - zazmluvnenie odborných garantov MNO, 2. fáza - zazmluvnenie procesných analytikov a ďalších
- spustenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík - júl 2017 a postupné spustenie jednotlivých pilotných projektov (v závislosti od nastavenia a možností zapojených subjektov)
- realizácia pilotných projektov – v prvej fáze zameraná na zber dát z prostredia, terénny výskum, analýzu zdrojov, rešerš strategických dokumentov, realizáciu prieskumov, ako aj priebežné vyhodnocovanie a spracovanie dát
- podpísané Zmluvy o partnerstve zo strany subjektov verejnej správy a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska k jednotlivým pilotným projektom - september 2017
- zverejnenie Zmlúv o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv
- spracovanie videovizitiek k pilotným projektom (prierezová činnosť PODA 1 / PODA 2)
- spustený monitoring priebehu pilotných projektov
- spracované podklady k naratívnej správe pre zber dát II. a ich nasadenie do praxe pilotnej schémy
- eliminácia duplicit vo vykazovaní zo strany pilotných projektov a priebežná aktualizácia riadenia pilotných projektov
- realizácia prvých podujatí v rámci vybraných pilotných projektov
- zrealizované dve pracovné stretnutia k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík v Liptovskom Mikuláši
 - júl 2017
 - október 2017
- príprava III. pracovného stretnutia k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši (január 2018) v previazaní na prípravu výročnej monitorovacej správy a zdieľanie poznatkov, konzultácie a pripomienkovanie prvých výstupov z podaktivity 2

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 1: STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Asociácia na ochranu práv pacientov SR

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 1: STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Je predmetom detailného opisu aktivít pilotného projektu v bode Stručný popis zrealizovaných aktivít.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MNO</i>			
Mária Lévyová	odborný garant MNO	01.07.2017-30.06.2018	83,5
Helena Valčeková	procesný analytik - SENIOR - 3	11.07.2017-30.06.2018	72,5
Radmila Strejčková	procesný analytik - SENIOR - 2	15.09.2017-31.08.2018	49,5
Katarína Kafková	procesný analytik - SENIOR - 1	01.10.2017-30.09.2018	18
Milada Dobrotková	procesný analytik - SENIOR - 5	15.09.2017-31.08.2018	26
Denisa Strapončeková	procesný analytik - SENIOR - 5	15.09.2017-31.08.2018	36,5
Magdaléna Salančíková	procesný analytik - SENIOR - 5	15.09.2017-31.08.2018	36,5
Eva Halušková	procesný analytik - SENIOR - 5	15.09.2017-31.08.2018	36,5
<i>Experti VS</i>			
Peter Ferjančík	odborný garant VS	Spolupráca na základe memoranda a zmluvy	-
Tatiana Hrindová	procesný analytik	o partnerstve;	-
Michaela Laktišová	procesný analytik	doposiaľ neboli zazmluvnení experti z rozhodnutia MZ SR, ale spolupráca na participačnom procese prebieha	-

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Analýza východiskového stavu

- ✓ Právne predpisy a novelizačné návrhy: č. 448/2009 Z.z. 576/2004 Z.z. 109/2009 Z.z.,
- ✓ Strategické dokumenty: Národné priority rozvoja sociálnych služieb 2015-2020, Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020
- ✓ Odborné pramene: Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – prehľad foriem pomoci, história sociálnych služieb, ich legislatívneho ukotvenia, práva sociálneho zabezpečenia, Dobrovoľníctvo v sektore dlhodobej starostlivosti a aktívne starnutie, Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí z perspektívy sociálnej práce, práva a ošetrovateľstva, Situácia rodinných opatrovateľov /liek vo svetle sociálnych štatistík; Odkázanosť na pomoc inej osoby pri sebaobslužbe vo verejnej politike - vybrané výskumné otázky, Špecifikácia kritérií budovania minimálnej siete sociálnych služieb, Nákladovosť v sociálnych službách : Prieskum nákladov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb - metodické východiská
- ✓ Štatistické pramene

Expertná práca v pracovných skupinách k príprave návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti a budovanie konzultačných kapacít

- ✓ Rozdelenie úloh a príprava pohľadov na súčasný stav v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb seniorom, osobám so zdravotným postihnutím a osobám s chronickým ochorením, odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby. Jednou z odpovedí na túto potrebu koordinovaného prístupu v oblasti podpory týmto osobám je systém dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti (ďalej len „DSZS“), ktorý v Slovenskej republike absentuje.

Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému dlhodobej starostlivosti

- ✓ Potreba prehodnotenia počtu a štruktúry akútnych lôžok a posilnenie lôžok doliečovacích oddelení, rehabilitačných, ošetrovateľských a lôžok pre dlhodobo chorých, reprofilizácia lôžok, posilnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti. Integrovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, buď v nízko kapacitnom zariadení alebo integrovanou ambulantnou a domácou starostlivosťou. Vysoké byrokratické zaťaženie pri zabezpečení fyzickej a finančnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti. Potreba zjednotenia posudkovej činnosti zdravotnej, sociálnej a v prípade invalidity. Nesprávnym posudzovaním dochádza k skresľovaniu zdravotno-sociálneho stavu občanov na úkor zaradenia do vyšších stupňov, umelo sa zvyšuje plošnú záťaž na verejné financovanie bez adresnosti. Nie sú vyplácané tým, ktorí ich najviac potrebujú.
- ✓ Balansovanie osôb odkázaných na DSZS medzi zdravotným a sociálnym systémom. Nekoordinovanosť rezortov pri riešení pomoci osobám so spoločnými zdravotnými a sociálnymi potrebami. Nedostatok komunitných služieb pre občanov, ich nerovnomerné rozloženie, vrátane ADOS, Ich nedostatočná podpora z verejných prostriedkov, vrátane zdrojov verejného zdravotného poistenia. Chýbajúca motivácia opatrovateľov a sestier, ktorých počet sa každoročne rapídne znižuje. Absentujú štandardy zdravotno- sociálnej starostlivosti, audity, indikátory merania a zvyšovania kvality v oblasti dlhodobej starostlivosti.

- ✓ Absentuje prepojenie databáz medzi MPS VaR a MZ a výmena štatistických údajov, dát.

Organizácia verejných konzultácií, stretnutí, workshopov medzi inštitúciami VS, občanmi a MNO

Potreba vytvárania nových partnerstiev na riešenie celonárodných otázok v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti - MPSVaR, MZ SR, AOPP (združuje 40 patientskych organizácií)

- ✓ Zorganizované pracovné stretnutia- USV ROS, MZ SR, MPVŠaR, samostatné expertov AOPP s cieľom rozvoja participačných procesov, zapájania pacientov a verejnosti do tvorby verejných politík v oblasti prípravy a revízie Stratégie LTC.
- ✓ Prekážky: nedostatok relevantných štatistických dát a ich koordinácia medzi ministerstvami. Príprava legislatívnych zmien v druhom polroku 2017 (zákony č. 576/2004Z.z., č. : č. 448/2009 Z.z.) personálne zmeny na MZ SR.
- ✓ AOPP - snaha naplňať časový harmonogram projektu, zaangažovať expertov z radov členských organizácií, odborníkov z praxe, analyzovať súčasný stav, legislatívu, medzinárodné dokumenty, stratégie v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti v spolupráci s expertmi z MZ SR, MPSV a s dôrazom na prípravu Stratégie dlhodobej starostlivosti, ktorá by mala slúžiť ako podklad pri príprave právnej úpravy, zákona o dlhodobej starostlivosti. Snaha informovať členské organizácie o výstupoch a o možnostiach sa zapájať do participačných procesov počas realizácie projektu. Prezentovanie spustenia projektu na konferenciách, vzdelávacích aktivitách organizovaných AOPP, patientskymi organizáciami.

Vyhodnotenie činnosti, zapracovanie návrhov a riešení identifikovaných problémových oblastí - príprava definícií, určenie kompetencií, nárokovateľnosti a spôsobu financovania dlhodobej starostlivosti

- ✓ Ratifikácia dohovoru OSN v r. 2010 o právach osôb so zdravotným postihnutím. Postupná implementácia do právnych predpisov v SR.
- ✓ Snaha o dosiahnutie celospoločenského konsenzu a postupného zavedenia systémového riešenia zabezpečenia DSZS.
- ✓ Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo v roku 2014 v Slovenskej republike 5,4 mil. obyvateľov, z čoho takmer 14% seniorov - obyvateľov vo veku 65+, ročne ich počet stúpa o jednu desatinu. Do roku 2025 by sa mal zvýšiť počet osôb vo veku 65+ na 1,05 mil.
- ✓ Štatistický úrad SR uvádza, že k decembru 2013 bolo vo všetkých ZSS celkovo 44 tis. osôb (33,5 tis. v pobytových službách a 10,3 tis. v denných) z toho 31 tis. dlhodobo zdravotne postihnutých osôb.
- ✓ Postupný proces deinštitucionalizácie - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
- ✓ Potrebné prejsť k budovaniu siete vzájomne koordinovaných sociálno-zdravotných služieb starostlivosti poskytovaných v prirodzenom prostredí komunity (obce, regióny).
- ✓ Dosiahnutie celospoločenského konsenzu k postupnému zavedeniu systémového riešenia zabezpečenia DSZS.
- ✓ Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia(odkázaných na opatrovanie cca. 60 tisíc, výška cca 100 mil. €. v r. 2013) 60%-né zastúpenie osôb v dôchodkovom veku.
- ✓ V roku 2013 dosiahli výdavky na pobytové sociálne služby sumu 283mil. €.

- ✓ V roku 2018 výdavky na zabezpečenie sociálnych služieb vo výške 330mil €.
- ✓ Počet čakaťelov na poskytovanie vymenovaných pobytových sociálnych služieb u najmä verejných (u neverejných sa nečaká) poskytovateľov o 1,500 ľudí na 7,500 čakaťelov, čo je nárast o 25%.
- ✓ Celková suma nákladov na osobu mesačne v celoročnom pobytovom ZSS sa pohybuje na úrovni cca. 1000 € mesačne.
- ✓ Občania platia za sociálne služby poskytovateľovi sociálnej služby úhrady, ktoré sa zvyšovali najmä v prípade neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb, nemali rovnaké podmienky v porovnaní so štátnymi poskytovateľmi. Musí byť pri tom zachovaná garancia minimálneho zostatku pre životné potreby prijímateľov a ich rodín.
- ✓ Domáca opatrovateľská služba v r. 2013 cca. 19 tisíc osôb. Nárast ročne o 3 tisíc osôb.
- ✓ Sumy peňažného príspevku na opatrovanie + platby za služby agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti („ADOS“), poskytovaných pri stave odkázanosti na pomoc inej osoby v domácom prostredí sú výrazne nižšie. Výdavky poisťovní na ADOS cca 11, 6 mil. € ročne. Priemer nákladov na jedného pacienta je 106 € mesačne.
- ✓ Počet hospitalizácií, ktoré spĺňajú atribúty DSZS sa odhadoval v r. 2013 na vyše 100 tisíc ročne. Náklady na úhradu rapídne rastu, kým v r. 2013 sa odhadovali náklady na hospitalizácie vo výške nad 100mil. € ročne, r. 2016 vo výške 198 mil. € ročne.
- ✓ Potreba podpory a rozvoja komunitnej a domácej dlhodobej starostlivosti, ktorá garantuje dlhodobo chorým holistický a individuálny prístup v ich prirodzenom sociálnom prostredí a šetrí aj verejné zdroje.

Formulovanie aktualizovanej Stratégie dlhodobej starostlivosti a Akčného plánu implementácie Stratégie

- ✓ Oboznámiť sa so zmenami v novelizovaných zákonoch, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2018 – č. 448/2011 Z.z., 576/2004 Z.z. V rámci práce v expertných skupinách v spolupráci s expertmi MZ SR, MPSVaR ich implementovať do Stratégie LTC tak, aby boli predmetom verejnej diskusie v rámci členských patientskych organizácií, verejnosti. Využiť ich podnety, návrhy pri spracovaní Stratégie LTC tak, aby mohla byť podkladom pre tvorbu ďalších legislatívnych zmien - príprave zákona o dlhodobej starostlivosti.

Formulovanie návrhov na legislatívne zmeny

- ✓ Potreba celospoločenskej zhody na riešenie očakávaných dôsledkov demografického vývoja, z hľadiska výdavkov na zdravotno-sociálnu starostlivosť a sociálne zabezpečenie.
- ✓ Princíp orientácie na človeka by mal byť primárnym vo všetkých fázach systému DSZS.
- ✓ Zjednotiť systém posudkovej činnosti-lekárskej, sociálnej a invalidity.
- ✓ Stanoviť rámce integrovanej starostlivosti. Vytvoriť koordinovaný a integrovaný model DSZS a rozmiestnenie služieb, zdefinovať kto je jeho súčasťou. Vypracovať štandardy zdravotno- sociálnej starostlivosti a indikátory merania kvality. Zabezpečiť financovanie DSZS, ktoré bude dlhodobo finančne udržateľné.

Realizácia informačných kampaní pre aktívnych občanov a MNO

- ✓ Prvá časť informačnej kampane bola zrealizovaná v druhom polroku 2017. Účasť na konferenciách a podujatiach AOPP. Informácie o možnosti zapojiť sa v rámci participačných procesov pri tvorbe verejných politík. V rámci pracovných skupín v spolupráci s expertmi hľadanie vhodných foriem zapojenia verejnosti v r. 2018- informačné kampane, prezentácie legislatívnych zmien

Zrealizované pracovné stretnutia

26.7.2017

Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.1: Bratislava - MZ SR

zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP, MPSVR SR, MZ SR)

23.8.2017

Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.1: Bratislava - AOPP

zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP, MPSVR SR, MZ SR)

18.9.2017

Samostatná porada k stretnutiu s projektovým tímom pilotného projektu č. 1: Bratislava

zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (MPSVR SR)

19.9.2017

Pracovné stretnutie projektového tímu: Bratislava - ÚSV ROS

obsah stretnutia: riešenie harmonogramu činností a aktivít; riešenie komunikačných kanálov, komunikačná dohoda medzi participujúcimi partnermi; informácie o pripravovanom stretnutí zástupcov pilotných projektov v Liptovskom Mikuláši

zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP, MPSVR SR, MZ SR, ÚSV SR ROS), 11 osôb

2.10.2017

Zasadnutie pracovných skupín na Ministerstve zdravotníctva SR ku diskusii o zjednotení posudkovej činnosti: Bratislava – MZ SR

zapojení účastníci: Pracovné stretnutie viedol Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD, MPH, eMBA, mim. prof. manažéra MZ SR pre Sociálny program a ŠDTP, účasť (MZ SR, Sociálna poisťovňa, SZÚ, MPSVaR, AOPP, SLK, SKSaPA, ADOS, Hospice, MF..), 20 osôb

5.10.2017

Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.1

obsah stretnutia: nastavenie spolupráce pri príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti

zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP), 4 osoby

7.11.2017

Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.1: Bratislava – MPSVaR SR

zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP, MPSVR SR, MZ SR, ÚSV SR ROS), 14 osôb

11.12.2017

Porada projektového tímu: Bratislava - MPSVaR SR

zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu, 4 osoby

Zrealizované podujatia

11.7.2017 – 13.7.2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš

zapojení účastníci: projektový tím národného projektu a pilotných projektov

09.10.2017 - 11.10.2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš

zapojení účastníci: projektový tím národného projektu a pilotných projektov

Publicita


22.9.2017

Medzinárodná vedecká konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby, Bratislava

Prezentácia stratégie dlhodobej starostlivosti z pohľadu verejnosti.

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 2:
**PARTICIPATÍVNA REALIZÁCIA KONCEPCIE
ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU**



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rada mládeže Slovenska

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 2: PARTICIPATÍVNA REALIZÁCIA KONCEPCIE ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom projektu je príprava ideového zámeru nového zákona o podpore práce s mládežou, sme v uplynulom období v spolupráci s Odborom mládeže identifikovali hlavné témy novej legislatívy: aktéri, financovanie, kvalita práce s mládežou, participácia mladých a dlhodobé dobrovoľníctvo. Úlohou expertov bolo pripraviť podkladové materiály pre prácu pracovných skupín (aktivita stále pokračuje) a určiť koľko pracovných skupín bude potrebných. Vzhľadom na relevantnosť tém, boli určené dve pracovné skupiny: pre aktérov, dizajnovanie systému podpory práce s mládežou a pre financovanie práce s mládežou a druhá pre kvalitu práce s mládežou, dlhodobé dobrovoľníctvo a participáciu mladých.

Súčasťou tejto fázy bolo aj sieťovanie, aby v pracovných skupinách zasadli relevantní aktéri a nielen zástupcovia Odboru mládeže MŠVVŠ SR a RmS, ale aj iných organizácií a zároveň aby ideové smerovanie bolo neformálne diskutované s inými relevantnými aktérmi ako sú zástupcovia samosprávy.

Vzhľadom na relevantnosť a aktuálnosť bola pripravená a implementovaná zmena hodnotiacich kritérií pre rozdeľovanie dotácie. Táto zmena bola pripravená v rámci participatívneho procesu medzi MŠVVŠ SR, IUVENTA, RmS a mládežníckymi organizáciami. Cieľom bolo zaviesť merateľné kvalitatívne kritériá, aby došlo k efektívnemu hodnoteniu organizácií a aj ich financovaniu. Tento proces bol úspešný v prvej fáze. Druhá fáza bola spojená s navýšovaním finančných prostriedkov pre sektor, keďže posledné navýšenie bolo v roku 2008. Zatiaľ táto snaha bola bez úspechu.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MNO</i>			
Matej Cíbik	odborný garant MNO	01/07/2017-14/08/2017	37
Michal Považan	odborný garant MNO	15/08/2017 - 31/10/2017	84
Michal Považan	odborný garant MNO	01/11/2017-30/06/2018	46
Katarína Čavojská	procesný analytik - SENIOR - 6	15/09/2017-31/08/2018	104
Irena Jenčová	procesný analytik - SENIOR - 7	15/09/2017-31/12/2017	104

Ester Tillová	procesný analytik - SENIOR - 8	15/09/2017-31/08/2018	104
<i>Experti VS</i>			
Ivan Hromada	odborný garant VS	Spolupráca na základe memoranda a zmluvy	-
Beáta Šimurdová	procesný analytik	o partnerstve; doposiaľ neboli zazmluvnení experti z rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ale spolupráca na participačnom procese prebieha	-

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Zber informácií o skutočnom stave aktérov v práci s mládežou a o kvalitnej práci s mládežou a ich následná analýza

Bol realizované zbieranie údajov o súčasnom stave aktérov práce s mládežou, kvalite ich práce, funkčnosti systému finančnej podpory a hodnotenia a identifikované problémy. Príkladom sú analýzy, ktoré sú prílohou správy.

Analýza potrieb mladých ľudí

Analýza stávala na realizácii prieskumu medzi mladými ľuďmi ohľadne ich postojov a potrieb.

Identifikácia kritérií pre posudzovanie kvality práce s mládežou (základ nového nastavenia financovania práce s mládežou)

Základným kameňom financovania práce s mládežou z verejných zdrojov sú tzv. Programy mládeže. V danom období sa pripravovali nové kritérií pre hodnotenie organizácií a následné rozdeľovanie finančnej dotácie. Súčasťou bolo viacero neformálnych stretnutí s mládežníckymi organizáciami, kde sa diskutovali ideové prístupy k zmene kritérií. Tieto prístupy boli prediskutované s ministerstvom a následne pripravený súbor nových kritérií. Tento bol pripomienkovaný mládežníckymi organizáciami a predložený ministerstvu a IUVENTE ako administrátorovi programov. V diskusii boli prijaté nové kritériá, ktoré sa koncom roku 2017 implementovali.

Analýza zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce s mládežou

Analýza stále prebieha, v súčasnosti sa zmapovali jednotliví aktéri, pričom sa začína analyzovať miera a kvalita ich zapojenia v systéme vzhľadom na diskutované zmeny.

Analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou

Prebieha analýza financovania práce s mládežou na národnej a lokálnej úrovni s hlavným cieľom popísať súčasný stav, identifikovať problémy a výzvy a určiť koľko je reálne finančných prostriedkov v systéme a ako sa používajú.

Analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou v iných krajinách EÚ – možnosti a návrhy zmien vo financovaní práce s mládežou v SR

Analýza prebieha. Cieľom je vytvoriť komparačný rámec a priniesť skúsenosti zo zahraničia, ktoré by mohli byť inšpiráciou pri nastavovaní slovenského systému. Táto analytická fáza bude v samotných prácach posledná, keďže aj systém financovania je na prác na projekte.

Práca v expertných skupinách so zástupcami VS, odborníkov, organizácií pracujúcich s mládežou a angažovanej verejnosti

Táto fáza sa začína v januári 2018. Jej podkladom budú pripravené materiály.

Vytvorenie návrhu Akčného plánu – návrh realizácie Koncepcie s definovanými úlohami, zodpovednými subjektmi a konkrétnymi opatreniami v spolupráci MŠVVaŠ SR, RMS a ÚSV ROS

Vzhľadom na existenciu Akčného plánu, sa pozornosť presunula na prípravu samotného zákona o podpore práce s mládežou. Jeho vytváranie je naplánované na august 2018.

Zapracovanie pripomienok verejnosti k výstupom verejnej politiky

Samotná verejná diskusia bude spustená hneď po sformulovaní ideového zámeru.

Predpoklad je, že a tak stane v mesiacoch máj až júl 2018.

Šírenie výstupov verejnej politiky medzi zainteresovanými subjektmi VS a MNO

Samotný networking už prebieha, ale kľúčová fáza sa začne po sformulovaní ideového zámeru zákona v apríli 2018.

Zrealizované pracovné stretnutia

03.07.2017

Kontaktovanie expertov a diskusia špecifík ich úloh - stretnutie Tomáš Pešek, Bratislava – RmS

zapojení účastníci: 2 osoby, RmS – identifikovanie expertov

21.08.2017

Technické stretnutie medzi zástupcami Odborom mládeže MŠVVŠ SR, RmS, ÚSV ROS, Bratislava - MŠVVŠ SR

zapojení účastníci: 7 osôb, MŠVVŠ SR, RmS, IUVENTA

23.08.2017

Koordinačné stretnutie medzi Odborom mládeže MŠVVŠ SR a RmS, Bratislava – RmS

zapojení účastníci: 8 osôb, MŠVVŠ SR, RmS, IUVENTA

04.09.2017

Diskusia ku kvalite práce s mládežou, Bratislava - MŠVVŠ SR

zapojení účastníci: 9 osôb, MŠVVŠ SR, RmS, IUVENTA

24.11.2017

Koordinačné stretnutie medzi MŠVVŠ SR a ÚSV ROS, Bratislava – Mercure (Žabotová 2)

zapojení účastníci: 5 osôb, MŠVVŠ SR, ÚSV ROS

28.11.2017

Koordinačné stretnutie medzi MŠVVŠ SR a ÚSV ROS, Bratislava – ÚSV ROS

zapojení účastníci: 4 osoby, RmS, ÚSV ROS

11.12.2017

Neformálne rokovanie s predstaviteľmi MŠVVŠ SR ohľadne postupu prác na projekte, Bratislava – Kaviareň Trieste

zapojení účastníci: 3 osoby, RmS, MŠ

13.12.2017

Koordinačné stretnutie (porada), Bratislava – RmS

zapojení účastníci: 4 osoby, RmS

20.12.2017

Koordinačné stretnutie (porada), Bratislava – RmS

zapojení účastníci: 4 osoby, RmS

Zrealizované podujatia

11.7. – 13. 7. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš

10.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 3:
KRAJSKÁ KONCEPCIA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA A OSVETY V TRENČIANSKOM KRAJI



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
Trenčiansky samosprávny kraj
Špirála z.z.p.o.

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 3: KRAJSKÁ KONCEPCIA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A OSVETY V TRENČIANSKOM KRAJI

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Je predmetom detailného opisu aktivít pilotného projektu v bode Stručný popis zrealizovaných aktivít.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
Experti MNO			
Medal Richard	Odborný garant MNO	01.07.2017 - 30.06.2018	133
Bľachová Nikola	procesný analytik - SENIOR - 12	01.07.2017 - 30.06.2018	62
Líšková Dagmar	Procesný analytik - Senior 21	01.11.2017 - 31.01.2018	20
Rajcová Katarína	Procesný analytik - Senior 15	01.11.2017 - 31.01.2018	14
Šomšák Svetozár	Expert - pomocné grafické práce	01.11.2017 - 31.12.2017	9
Támová Gabriela	Procesný analytik - Senior 14	01.11.2017 - 31.01.2018	10
Bočincová Eva	Procesný analytik - Senior 19	15.11.2017 - 31.10.2018	10
Hipš Juraj	Procesný analytik - Senior 17	15.11.2017 - 31.10.2018	10
Pupišová Jaroslava	Procesný analytik - Senior 22	15.11.2017 - 31.10.2018	10
Smatana Juraj	Procesný analytik - Senior 13	15.11.2017 - 31.10.2018	9,50
Szaboová Silvia	Procesný analytik - Senior 18	15.11.2017 - 31.10.2018	11,00
Experti VS			
Gavalierová Dana	Odborný garant VS	01.10.2017 – 01.10.2019	33,97

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Vytvorenie expertnej skupiny zo zástupcov TSK, ÚSV SR ROS a ŠPIRÁLA, záujmové združenie PO

Bola vytvorená skupina expertov, popísaných v projekte, tj. odborníkov na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu z rôznych rezortov (ŽP, školstvo, kultúra) aj sektorov (štát, MVO, samospráva, podnikateľský sektor) - niektorí experti boli zazmluvnení od novembra 2017, niektorí si zvolili formu dobrovoľníckej práce pre projekt; s expertami bola v priebehu jesene vedená komunikácia telefonická, e-mailová, formou osobných stretnutí a 20. novembra 2017 sa expertná skupina aj spoločne stretla na pôde Úradu TSK k dohode na aktualizácii plánu práce, a k riešeniu konkrétnych úloh v analytickej časti projektu. Súčasťou stretnutia bolo aj vytipovanie ďalších členov tímu, ktorých manažment projektu osloví k spolupráci a príp. zazmluvneniu.

Vytvorenie a budovanie ekopedagogickej komunikačnej siete

V jeseni 2017 prebiehal zber kontaktov k vytvoreniu siete a diskusia o vhodnej forme komunikačnej siete. Na základe toho sa v januári 2018 uskutoční zriadenie google skupiny a pozvanie všetkých oslovených do nej a navyše sa v priebehu zimných mesiacov 2018 uskutočnia osobné stretnutia so zástupcami všetkých škôl v jednotlivých okresoch trenčianskeho kraja, čo je tiež forma realizácie tejto aktivity. Príprava týchto osobných stretnutí prebiehala v decembri 2017 a prebieha aj v týchto dňoch.

Analýza súčasného stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji

S členmi expertnej skupiny bol diskutovaný rozsah analýzy a formy zberu potrebných dát (viď aj zápis zo stretnutia ES 20.11.2017). Bol diskutovaný aj návrh dotazníka pre zmapovanie stavu EVVO v kraji pre školy - na základe tejto diskusie sa dotazník zásadne skráti pre účely korešpondenčné (forma - google dotazník, účel - identifikácia kompetentných kontaktov na tej ktorej škole) a podstata sa preniesie do formy osobného stretnutia a osobných rozhovorov s kompetentnými osobami na každej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Analogicky sa bude postupovať aj v prípade ďalších pre projekt podstatných záujmových skupín (ostatné školské zariadenia, obce, zamestnávateľia - prioritne podniky zapojené do systému duálneho vzdelávania, osvetové a kultúrne ustanovizne, rodičovská a ostatná laická verejnosť). Bol vytvorený tiež základ mapy subjektov, pôsobiach na území TSK v oblasti EVVO, ktorý je v týchto dňoch oponovaný a dopĺňaný členmi expertnej skupiny.

Analýza - zber podnetov v teréne, focus groups

Bude prebiehať v roku 2018

Analýza - vypracovanie analýz a expertíz

Bude prebiehať v roku 2018.

Analýza - súhrnná SWOT analýza

Základ SWOT analýzy bol predstavený a oponovaný na stretnutí expertnej skupiny v novembri 2017, v súčasnosti a počas zberu podnetov a osobných stretnutí v teréne prebieha a bude prebiehať dopĺňanie materiálu.

Analýza - porovnanie koncepcií na úrovni krajov v iných krajinách

Na jeseň 2017 bol rozpracovaný základný porovnávací materiál - informácie o jestvujúcich špičkových ekocentrách v ČR (Sluňákov, Paleta, Chaloupky, Lipka, Kosenka, Sever, Krtek) aj na Slovensku (Živica Zaježová, Sosna Družstevná), v súvislostiach s koncepciami EVVO v regiónoch ich pôsobenia. Súčasťou tejto aktivity je aj kolekcia platných krajských koncepcií v jednotlivých krajoch Českej republiky, základ pre porovnanie krajských koncepcií pre účely nášho projektu.

Interpretácia dát z čiastkových analýz do Analýzy súčasného stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji

Bude prebiehať v roku 2018.

Tvorba koncepcie - vypracovanie návrhu zásad a priorít Krajskej koncepcie v súčinnosti s predstaviteľmi a expertmi TSK

Bude prebiehať v roku 2018.

Tvorba koncepcie - diskusia k návrhu zásad a priorít Krajskej koncepcie v súčinnosti s predstaviteľmi a expertmi TSK

Bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019.

Tvorba koncepcie - spracovanie a prijatie záverečnej verzie Krajskej koncepcie vrátane Akčného plánu v súčinnosti s predstaviteľmi a expertmi TSK

Bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019.

Šírenie výsledkov projektu

Bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019.

Zrealizované pracovné stretnutia

18.7.2017

Výsledky stretnutia zástupcov projektov v Liptovskom Mikuláši, Trenčín

zapojení účastníci: Nikola Bľachová, Richard Medal

17.8.2017

Zostavenie expertnej skupiny projektu, aktualizácia kontaktov expertov, plán projektových úloh na jeseň 2017, Trenčín

zapojení účastníci: Nikola Bľachová, Richard Medal

14.9.2017

Komunikácia s členmi expertnej skupiny, Trenčín

Telefonická komunikácia, aktualizovanie informácií o projekte, o plánoch na jeseň 2017, príprava harmonogramu aktivít do konca roka 2017, aktualizácia personálnej matice, nastavenie systémov odborného riadenia a vyhodnocovania odborných činností a výstupov v rámci pilotu.

Zapojení účastníci: Nikola Bľachová, Richard Medal + telefonicky oslovovaní potenciálni členovia expertného tímu

19.10.2017

Rokovanie s odbornou garantkou pre projekt, Bratislava

Zapojení účastníci: Silvia Ďurechová, Richard Medal

20.11.2017

Pracovné stretnutie expertov z pilotného projektu 3, Trenčín

Informovanie o cieľoch, harmonograme prác, rozdelenie prvotných úloh.

Zapojení účastníci: experti Združenia Špirála, TSK, ÚSV ROS

24.11.2017

Zadanie úloh, logá pilotného projektu, Košice

Zapojení účastníci: Svetozár Šomšák, Richard Medal

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, *Liptovský Mikuláš*

10.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, *Liptovský Mikuláš*


07.12. 2017

Prezentácia projektu na medzinárodnej konferencii k EVVO, *Brno*

zapojení účastníci: Richard Medal

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 4:
**POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI ĽUĐOM
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM**



prijímateľ:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:

Bratislavský samosprávny kraj
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike

ITMS 314011M298

výška NFP: 2 340 733,35 €

miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 4: POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI ĽUĐOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH RODÍN

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Je predmetom detailného opisu aktivít pilotného projektu v bode Stručný popis zrealizovaných aktivít.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MVO</i>			
Iveta Mišová	odborný garant MNO	1.7.2017-30.6.2018	45
Iveta Mišová	procesný analytik – SENIOR	1.7.2017-30.6.2018	63
Marián Horanič	procesný analytik – SENIOR	1.7.2017-30.6.2018	87
Ivana Vetešková	procesný analytik – SENIOR	1.10.2017-30.9.2018	47
Mária Tomaško	procesný analytik – SENIOR	1.10.2017-30.9.2018	103
Zuzana Kolláriková	procesný analytik – SENIOR	1.10.2017-30.9.2018	41,50
Štefánia Nováková	procesný analytik – SENIOR	6.10.2017-30.9.2018	45
Ľubica Vyberalová	procesný analytik – SENIOR	6.10.2017-30.9.2018	34
<i>Experti VS</i>			
Juraj Marendiak	odborný garant VS	Spolupráca na základe memoranda	-
Michaela Šopová	riaditeľka odboru sociálnych služieb BSK	bez finančnej podpory z NP PARTI	-

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Stretnutia a rokovania s predstaviteľmi BSK

V rámci doteraz realizovaného projektu sme absolvovali niekoľko stretnutí s BSK. Obsah stretnutí bol zameraný na realizáciu prvých krokov v rámci projektu, teda prípravu a spracovanie aktuálnych štatistických údajov, prípravu dotazníka na prieskum potrieb a prípravu okrúhlych stolov s cieľovými skupinami projektu. Stretnutia s BSK boli konštruktívne a jeho predstavitelia sa aktívne zapájajú do jednotlivých doteraz realizovaných aktivít projektu.

Súčinnosť BSK pri získavaní informácií a štatistických údajov potrebných pre spracovanie
N/A

Koncepcie

BSK dodalo oficiálne dostupné štatistiky a spolupracovalo pri návrhu dotazníka a metód realizácie okrúhlych stolov.

Oslovenie a zapojenie spolupracujúcich MNO

Oslovili sme niekoľko spolupracujúcich organizácií predovšetkým za účelom spolupráce na získavaní cieľových skupín pre realizáciu okrúhlych stolov a pre realizáciu dotazníkového prieskumu. Aktívnu spoluprácu sme nadviazali s organizáciami Spoločnosť Downovho syndrómu, Up-Down, Platforma rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím, lokálne Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v BSK. Pri oslovení sme využili predovšetkým osobné kontakty na predstaviteľov týchto organizácií. Organizácie nám prisľúbili aktívnu pomoc a spoluprácu.

Oslovenie a zapojenie cieľových skupín projektu (ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny)

V čase predkladania monitorovacej správy pripravujeme prvé okrúhle stoly. Za týmto účelom sme oslovili priamo rodiny s členom s mentálnym postihnutím, ktoré máme v našej databáze. Ďalej sme využili databázy spolupracujúcich MNO a cieľové skupiny sme oslovili aj prostredníctvom organizácií a inštitúcií pracujúcich s ľuďmi s mentálnym postihnutím (DSS, špeciálne školy).

Spracovanie analýzy situácie a potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín

Aktivita sa ešte nerealizuje.

Okrúhle stoly so zainteresovanými skupinami za účelom tvorby podkladových materiálov a následne návrhu Koncepcie v súčinnosti so zástupcami a expertmi BSK

Aktivita sa ešte nerealizuje.

Spracovanie návrhu Koncepcie a jej pripomienkovanie v súčinnosti so zástupcami a expertmi BSK

Aktivita sa ešte nerealizuje.

Príprava a realizácia odbornej konferencie

Aktivita sa ešte nerealizuje.

Predloženie návrhu Koncepcie na rokovanie Zastupiteľstva BSK

Aktivita sa ešte nerealizuje.

Zrealizované pracovné stretnutia

1.8.2017

Diskusia o príprave metodiky realizácie projektových aktivít (lokálne stretnutia zainteresovaných skupín), Bratislava (Štúrová 6)

Zapojení účastníci: 5 expertov projektu ZPMP v SR, Dom Svitanie , n.o.

18.9.2017

Príprava prezentácie na konferenciu Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím, diskusia o potrebách rodín s členom s mentálnym postihnutím, Bratislava (Štúrová 6)

Zapojení účastníci: 4 experti projektu ZPMP v SR

9.10.2017

Stretnutie zapojených expertov, Bratislava (Štúrová 6)

Zapojení účastníci: 7 expertov projektu a zástupcov BSK, ZPMP v SR, Baobab, o.z.

19.10.2017

Pracovné stretnutie zapojených expertov, Bratislava - Úrad BSK

Zapojení účastníci: 7 expertov projektu a zástupcov BSK, ZPMP v SR, Baobab, o.z.

26.10.2017

Stretnutie k aktivitám, Bratislava – ÚSV ROS

Zapojení účastníci: 5 expertov projektu a zástupcov národného projektu ÚSV ROS, ZPMP v SR

05.12.2017

Pracovné stretnutie zapojených expertov, Bratislava - Úrad BSK

Zapojení účastníci: 5 expertov projektu a zástupcov BSK, ZPMP v SR

12.12.2017

Stretnutie zapojených expertov, Bratislava (Štúrová 6)

Zapojení účastníci: 7 expertov projektu ZPMP v SR, Baobab, o.z., Dom Svitanie Jakubov, n.o.

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš

zapojení účastníci: 37 osôb

10.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš

zapojení účastníci: 45 osôb

Publicita

05.10.2017

Konferencia Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím, Bratislava - Incheba

Počet zapojených účastníkov: na príprave a realizácii prezentácie participovali traja experti projektu


07.11.2017

Open Government week – workshop: Participovať v koži zdravotne znevýhodnených. Aké bariéry im nevedomky kladieme? Bratislava - Umelka

Počet zapojených účastníkov: na príprave a realizácii prezentácie participovali traja experti projektu

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 5:
OD LEVOČE PO SPIŠSKÝ HRAD, POLITIKY
MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
obec Spišský Hrhov
Centrum antropologických výskumov

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 5: OD LEVOČE PO SPIŠSKÝ HRAD – POLITIKA MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Realizované aktivity boli zamerané na naštartovanie projektu, t.j. mali prípravný charakter:

- ✓ spoločné stretnutia zástupcov pracovného tímu s predstaviteľmi ťažiskovej obce projektu (Spišský Hrhov) za účelom spoločného zosúladenia predstáv o realizácii projektu,
- ✓ zber informácií a dát o obciach klastra obcí začlenených do projektu (historické údaje, strategické dokumenty o sociálno - ekonomických plánoch rozvoja),
- ✓ konkrétne analýzy a štúdie o preferovaných oblastiach (obecná firma, sociálna ekonomika, základná škola),
- ✓ stretnutia so starostami,
- ✓ plánovanie pracovných stretnutí s občanmi,
- ✓ prvé stretnutia s občanmi.

Doterajšie priebežné písomné výstupy, ktoré napomôžu príprave a spracovaniu finálnych dokumentov sú:

- ✓ analýza možnosti propagácie a mediálneho pôsobenia v klastri obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce,
- ✓ analýza postavenia a vplyvu cieľových skupín v klastri obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce,
- ✓ návrhu metodiky a postupov pri zbere dokumentov a relevantných dát,
- ✓ spracovanie návrhu harmonogramu činností, plánu práce do konca roka 2017,
- ✓ zber historických materiálov z klastra obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce,
- ✓ spracovanie informácií o ZŠ v Spišskom Hrhove, ktorá je spádovou školou pre okolité obce,
- ✓ vyhľadávanie a zber príkladov dobrej praxe - sociálna ekonomika v podmienkach malých samospráv,
- ✓ spracovávanie podkladov informácií o sociálnej ekonomike.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>experti MNO</i>			
Miroslav Pollák	odborný garant MNO	11.7.2017 – 30.06.2018	200,5
Judita Gogová	procesný analytik - SENIOR - 30	6.7.2017 - 30.06.2018	70
Alexander Mušinka	procesný analytik - SENIOR - 32	1.10.2017 - 30.09.2018	28
<i>experti VS</i>			
Michal Smetanka	odborný garant VS	1.9.2017 – 31.08.2018	84

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Informačná kampaň

- ✓ stretnutia so starostami
- ✓ stretnutia s občanmi zainteresovaných obcí

Analýza územia, analýza strategických dokumentov všetkých zúčastnených obcí

- ✓ historické údaje
- ✓ strategické dokumenty v sociálno - ekonomických plánoch rozvoja
- ✓ špecifické informácie o sociálnej ekonomike
- ✓ špecifické informácie o základnej školskej dochádzke

Participatívna príprava a tvorba plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja formou činnosti pracovných skupín

Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.

Realizácia auditu územia a ekonomického, sociálneho a ľudského kapitálu zúčastnených obcí

Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.

Príprava participatívnej tvorby plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja

Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.

Príprava a realizácia facilitovaných stretnutí s cieľovými skupinami v rámci jednotlivých obcí - diskusné fóra s občanmi s možnosťou aktívneho zapojenia sa (vrátane zástupcov obcí a regiónov zo skupiny externých pozorovateľov)

Zrealizované prvé úvodné pracovné stretnutia.

Identifikácia cieľov a priorít pripravovanej verejnej politiky vrátane návrhov na riešenie

Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.

Tvorba plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja

Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.

Zrealizované pracovné stretnutia

14.06.2017

Účasť v pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík, nastavenia pilotného projektu, rámca spolupráce, Spišský Hrhov - obecný úrad

zapojení účastníci: Skarlet Ondrejčáková, Vladimír Ledecký, Barbara Gindlová

18.09.2017

Pracovné stretnutie expertného tímu, Spišský Hrhov

Pracovné stretnutie expertného tímu k harmonogramu plánovaných činností a k metodickému riadeniu realizovanej analýzy strategických dokumentov v klastri obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce

06.12.2017

Pracovné stretnutie volených predstaviteľov zapojených obcí v rámci klastra obcí Spiša, Spišský Hrhov - obecný úrad

zapojení účastníci: zapojené obce, ÚSV ROS

12.12.2017

Pracovné stretnutie za účelom prípravy stretnutí s občanmi obcí zapojených do projektu, Spišský Hrhov

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 37 osôb

09.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 45 osôb

Publicita

17.08.2017

Článok v denníku SME: Rakoš je nový Ledecký

19.10.2017

Článok v denníku SME: Zákon to sociálnym podnikom neuľahčí

20.10.2017

Článok v denníku SME: Rady zo Spišského Hrhova podľa skutočných udalostí

Článok v denníku SME: Pochodovali obcou za práva kôz a oviec

29.11.2017

Newsletter november 2017. Tematický blok: Predstavujeme pilotné projekty. Pilotný projekt č. 5: Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce. Rozhovor s Michalom Smetankom, Alexandrom Mušinkom a Mirom Pollákom: **Mám obavu, že nám bratislavskí manažéri budú do toho kaŕať ...**

Link: <http://mailchi.mp/12948a461d9f/predstavujeme-pilotn-projekt-5-od-levoe-po-spisk-hrad>


07.12.2017

Web stránka ÚSV ROS. Z denníkov pilotnej schémy - december 2017. Pilotný projekt 5 - klastre obcí Spiša – oznam o stretnutí starostov zapojených obcí.

Link: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=z-dennikov-pilotnej-schemy-december-2017.

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 6:
MESTO PRE VŠETKÝCH, INTEGRAČNÁ STRATÉGIA



prijímateľ:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:

mesto Svidník

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

ITMS 314011M298

výška NFP: 2 340 733,35 €

miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 6: MESTO PRE VŠETKÝCH – INTEGRAČNÁ STRATÉGIA

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

V období od augusta do decembra 2017 prebiehala úvodná fáza projektu. V auguste sme pripravili analýzu situácie v meste Svidník na základe verejne dostupných informácií (desk research). Analyzovali sme oficiálne dokumenty a stratégie mesta a aktivity mesta smerom k menšinám a iným skupinám obyvateľstva, ktoré boli zverejnené na stránke www.svidnik.sk. Táto analýza bude slúžiť ako podklad pre navrhovanie ďalších aktivít v neskorších fázach projektu po ukončení výskumnej časti.

V septembri 2017 prebehlo úvodné stretnutie so zástupcami mesta – primátorom, prednostom, koordinátorom projektu a vedúcim odboru projektov. Za CVEK sa stretnutia zúčastnili Elena G. Kriglerová a Jana Kadlečíková. Na tomto stretnutí sme prediskutovali najbližšie kroky, výskumnú fázu a očakávania oboch partnerov.

V priebehu mesiacov september až november sme uskutočnili sériu výskumných kvalitatívnych rozhovorov s rôznymi aktérmi pôsobiacimi na úrovni mesta. Výskumné rozhovory boli zamerané na tieto oblasti:

1. Vnímanie mesta – kvalita života, vzťahy, možnosti uplatnenia, životná úroveň rôznych skupín obyvateľov
2. Vnímanie témy rozmanitosti – ako je rozmanitosť prítomná v meste a ako je reflektovaná
3. Tvorba verejných politík na úrovni mesta – rozhodovacie procesy
4. Participácia a jej vnímanie jednotlivými aktérmi
5. Situácia menšín v meste a možnosti ich participácie (seniori, deti a mladí, Rómovia, Rusíni/Ukrajinci, ľudia so zdravotným postihnutím a pod)

Celkovo sme v tomto období realizovali 11 individuálnych rozhovorov s týmito aktérmi:

- a) primátor mesta
- b) prednosta mestského úradu
- c) hovorkyňa, PR, manažérka projektov
- d) vedúca sociálneho odboru
- e) poslankyňa mestského zastupiteľstva
- f) komunitná pracovníčka
- g) komunitný pracovník v rómskej komunite
- h) riaditeľ domova dôchodcov
- i) riaditeľka denného stacionára
- j) zástupca organizácie Spojme srdcia pre zdravie
- k) riaditeľ Múzea ukrajinskej kultúry

Rozhovory boli zamerané na vyššie spomínané oblasti, pričom sa ukazuje, že téma participácie nie je vo Svidníku veľmi reflektovaná a pochopená. Samotné tvorby verejných politík nie sú odborne rozpracované a efektívne, participácia je akoby vyšším stupňom tvorby verejných politík, na ktorom budú musieť jednotliví aktéri ešte výrazne pracovať. Napriek tomu sa však ukazuje, že zapájanie rozmanitých skupín obyvateľstva vnímajú jednotliví aktéri ako veľmi dôležitý nástroj pri tvorbe verejných politík, ale aj pri fungovaní a komunikácii mesta voči svojim obyvateľom.

V decembri 2018 sme realizovali tri fokusové skupiny s rôznymi skupinami obyvateľov – seniormi, mladými ľuďmi (študentmi gymnázia) a Rómami z rómskej časti na Festivalovej ulici.

Fokusové skupiny ukázali, že téma participácie je aj u bežných obyvateľov veľmi neznámou témou, napriek tomu však považujú možnosť prejaviť svoje názory a potreby za veľmi dôležitú. Preto bude dôležité vytvoriť efektívny mechanizmus, akým by takéto vypočutia mohli prebiehať v budúcnosti. V prípade seniorov sa ukazuje, že táto téma bude v budúcnosti pre mesto Svidník asi najpálčivejšia. Starnutie obyvateľstva sa Svidníka bude týkať ešte viac ako iných miest, najmä kvôli výraznej migrácii prevažne mladších ľudí do väčších miest alebo do zahraničia. Verejné politiky budú musieť situáciu seniorov reflektovať oveľa výraznejšie ako v súčasnosti (táto téma bude tiež predmetom analýzy). Mladí ľudia nevnímajú Svidník ako miesto, kde by chceli žiť. Väčšina plánuje odísť minimálne na štúdiá preč a vrátiť by sa chceli len za podmienky, že by sa výrazne zlepšili pracovné príležitosti a ak by mesto viac „ožilo“. U Rómov sa ukazuje ako pomerne problematická situácia ich bývanie na Festivalovej ulici – po pol roku začínajú vznikať konflikty a problémy, ktoré by bolo potrebné riešiť. Túto tému sme v decembri preddiskutovali s primátorom a zhodli sme sa na možnosti usporiadavania pravidelných stretnutí s primátorom na Festivalovej ulici, kde by ľudia mohli diskutovať všetky témy, ktoré súvisia s ich situáciou. V súčasnosti sa ľudia obracajú na primátora individuálne, čo spôsobuje napätie vo vnútri komunity, ale taktiež na mestskom úrade. Keďže tieto návštevy nie sú koordinované a neodohrávajú sa o vyhradenom čase, zamestnanci mestského úradu ich vnímajú rušivo, čo vyvoláva napätie aj medzi nimi a Rómami z ulice Festivalová.

Najbližšie kroky

V nadchádzajúcich mesiacoch plánujeme dokončiť výskumnú fázu – ešte chceme uskutočniť niekoľko výskumných rozhovorov – s predstaviteľmi cirkví, mestskými poslancami, príslušníkmi polície a podobne, prípadne ešte nejakú fokusovú skupinu podľa potrieb. V ďalšom kroku plánujeme urobiť analýzu výskumu, SWOT analýzu a predstaviť svoje zistenia vedeniu mesta. Na základe tejto analýzy navrhne ďalší postup vytvárania pracovnej skupiny, ktorá bude poradným orgánom mesta na zvyšovanie participácie. V priebehu výskumu sme sa tiež snažili vytypovať potenciálnych členov pracovnej skupiny, čo sa nám za niektoré skupiny aj podarilo (Rómovia, potenciálne aj seniory), avšak v nadchádzajúcom období budeme detailnejšie riešiť otázku výberu a legitimacy zástupcov menšinových skupín v pracovnej skupine, keďže napríklad mladí ľudia sa vyjadrili, že by pravdepodobne uprednostnili, keby si svojho zástupcu mohli vybrať spomedzi viacerých kandidátov (vo forme „volieb“). Taktiež navrhne metodický materiál, ktorý bude predstavovať „sprievodcu“ pre participatívnu tvorbu politik inkluzie v rámci tejto pracovnej skupiny. Táto pracovná skupina sa bude stretávať približne raz za 6 týždňov a obsah stretnutí bude upresnený vzhľadom na navrhnutú metodiku v priebehu najbližších mesiacoch projektu. Cieľom práce pracovnej skupiny bude vytvoriť inkluzívnu politiku mesta participatívnym spôsobom.

Zo súčasného vývoja projektu sa ukazuje, že na vytvorenie participatívneho mechanizmu je absolútne kľúčové zmeniť komunikáciu mesta voči svojim obyvateľom. Dôležitou súčasťou inkluzívnej politiky bude preto aj navrhnutie mechanizmu komunikácie a vytvárania možnosti pre „hlas“ jednotlivých skupín obyvateľov nielen pri tvorbe verejných politik, ale v celkom fungovaní mesta.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>experti MNO</i>			
Elena Gallová Kríglerová	odborný garant MNO	01.06.2017 – 31.12.2017	100
Alena Holka Chudžíková	procesný analytik	01.06.2017 – 31.12.2017	100
Jana Kadlečíková	procesný analytik	01.06.2017 - 31.12.2017	100
<i>experti VS</i>			
Jana Micenková	odborný garant VS	11.09.2017 – 31.08.2019	300,97

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Terénny výskum miery inklúzie zraniteľných skupín v lokalite Svidník

V priebehu mesiacov september až november sme uskutočnili sériu výskumných kvalitatívnych rozhovorov s rôznymi aktérmi pôsobiacimi na úrovni mesta. Výskumné rozhovory boli zamerané na tieto oblasti:

1. Vnímanie mesta – kvalita života, vzťahy, možnosti uplatnenia, životná úroveň rôznych skupín obyvateľov
2. Vnímanie témy rozmanitosti – ako je rozmanitosť prítomná v meste a ako je reflektovaná
3. Tvorba verejných politík na úrovni mesta – rozhodovacie procesy
4. Participácia a jej vnímanie jednotlivými aktérmi
5. Situácia menšín v meste a možnosti ich participácie (seniori, deti a mladí, Rómovia, Rusíni/Ukrajinci, ľudia so zdravotným postihnutím a pod)

Celkovo sme v tomto období realizovali 11 individuálnych rozhovorov s týmito aktérmi:

- a) primátor mesta
- b) prednosta mestského úradu
- c) hovorkyňa, PR, manažérka projektov
- d) vedúca sociálneho odboru
- e) poslankyňa mestského zastupiteľstva
- f) komunitná pracovníčka
- g) komunitný pracovník v rómskej komunite
- h) riaditeľ domova dôchodcov
- i) riaditeľka denného stacionára
- j) zástupca organizácie Spojme srdcia pre zdravie
- k) riaditeľ Múzea ukrajinskej kultúry

Rozhovory boli zamerané na vyššie spomínané oblasti, pričom sa ukazuje, že téma participácie nie je vo Svidníku veľmi reflektovaná a pochopená. Samotné tvorby verejných politík nie sú odborne rozpracované a efektívne, participácia je akoby vyšším stupňom tvorby verejných politík, na ktorom budú musieť jednotliví aktéri ešte výrazne pracovať.

Napriek tomu sa však ukazuje, že zapájanie rozmanitých skupín obyvateľstva vnímajú jednotliví aktéri ako veľmi dôležitý nástroj pri tvorbe verejných politík, ale aj pri fungovaní a komunikácii mesta voči svojim obyvateľom.

- ✓ V decembri 2018 sme realizovali tri fokusové skupiny s rôznymi skupinami obyvateľov – seniormi, mladými ľuďmi (študentmi gymnázia) a Rómami z rómskej časti na Festivalovej ulici.
- ✓ Fokusové skupiny ukázali, že téma participácie je aj u bežných obyvateľov veľmi neznámou témou, napriek tomu však považujú možnosť prejaviť svoje názory a potreby za veľmi dôležitú. Preto bude dôležité vytvoriť efektívny mechanizmus, akým by takéto vypočutia mohli prebiehať v budúcnosti.
- ✓ Výskumná fáza projektu bude dokončená v priebehu mesiaca február 2018. Dovtedy plánujeme zrealizovať ešte niekoľko výskumných rozhovorov – s predstaviteľmi cirkví, poslancami MsZ, príslušníkmi mestskej polície a podľa potrieb aj jednu fokusovú skupinu.
- ✓ Od začiatku roka 2018 je naplánované spracúvanie dát (teda nie doslovné prepisy, ale vypracovanie detailnej správy z každého rozhovoru a každej fokusovej skupiny). Tieto podklady budú následne použité na vypracovanie analýzy miery a potenciálu participácie zraniteľných skupín v lokalite Svidník a SWOT analýzy.

SWOT analýza pre mesto Svidník

Bude vypracovaná v priebehu mesiacov marec/apríl 2018.

Vytvorenie expertnej skupiny so zástupcov ÚSV ROS, CVEK, mesta Svidník a ďalších

Bude vypracovaná v priebehu mesiacov marec/apríl 2018.

Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so samosprávami v zahraničí, ktoré v praxi úspešne implementujú inkluzívne politiky a stoja za zavedením inovatívnych riešení a opatrení na úrovni miestnej, alebo regionálnej územnej samosprávy (pravdepodobne pôjde o samosprávy z Nórska, Lichtenštajnska, alebo Islandu)

Na základe našich predchádzajúcich skúseností považujeme Nórsko za najvhodnejšiu krajinu na nadviazovanie spolupráce a to vzhľadom na veľmi silné postavenie a kompetencie samospráv v Nórsku, a taktiež silné politiky inklúzie. Domnievame sa, že práve nórske skúsenosti môžu byť inšpiráciou pre samosprávu mesta Svidník. Táto aktivita je však priamo závislá na dostupnosti iných finančných zdrojov. Aktuálne teda čakáme na otvorenie tzv. Nórskeho fondu, prostredníctvom ktorých by sme túto spoluprácu a potenciálne pracovnú cestu do Nórska chceli financovať. Podľa dostupných informácií by Nórske fondy mali byť spustené do jesene.

Vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z aktérov - expertov ÚSV ROS, CVEK, mesta Svidníka a zástupcov zraniteľných skupín obyvateľov mesta, tvorba verejnej politiky

Bude vytvorená v priebehu mesiacov marec/apríl 2018.

Pravidelné konzultačné stretnutia

Budú prebiehať po vytvorení pracovnej skupiny v súlade s projektovým zámerom.

Stretnutia s verejnosťou – zapojenie širšej, laickej verejnosti, nielen zástupcov dotknutých skupín formou World Café, verejné vypočutia, deliberácia

Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.

Finalizácia verejnej politiky – návrh Lokálnej stratégie inklúzie a Akčný plán jej implementácie po zapracovaní pripomienok

Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.

Záverečné hodnotenie procesov participatívnej prípravy, tvorby a prijímania politiky inklúzie na lokálnej úrovni, spracovanie vyhodnotenia s dôrazom na „lessons learned“ – sumarizácia skúseností, poučenia a odporúčania

Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.

Tréning pre zástupcov Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou o participatívnom spôsobe prípravy verejných politík

Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.

Záverečná konferencia a publikácia

Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.

Zrealizované pracovné stretnutia

8.6.2017

Nastavenie pilotného projektu č. 6, Bratislava - ÚSV ROS

zapojení účastníci: Barbara Gindlová, Jana Gažúrová, Bruno Konečný, Jana Kadlečíková

14.7.2017

Pracovné stretnutie k pilotnému projektu so zástupcami mesta Svidník, Svidník - mestský úrad

zapojení účastníci: Ján Holodňák, Ľubomír Čepan, Jana Micenková a Barbara Gindlová

14.7.2017

Informovanie o národnom projekte, revízia a plánovanie procesov a postupov v pilotnom projekte, Bratislava

zapojení účastníci: Alena Kríglerová, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková

22.8.2017

Pracovné stretnutie na mestskom úrade Svidník, Svidník

zapojení účastníci: Elena Kríglerová, Jana Kadlečíková, zástupcovia mesta Svidník

13.9.2017

Pracovné stretnutie tímu expertov, Bratislava

zapojení účastníci: Alena Kríglerová, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková

19.12.2017

Pracovné stretnutie na mestskom úrade Svidník, Svidník

zapojení účastníci: Ján Holodňák, Jana Micenková, Elena Gallová Kríglerová, Alena Holka Chudžíková

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 37 osôb

09.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 45 osôb

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 7:
STRATÉGIA NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI V MESTE PARTIZÁNSKE



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
mesto Partizánske
Priatelia Zeme – SPZ o.z.

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 7: STRATÉGIA NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI V MESTE PARTIZÁNSKE

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Do decembra 2017 sme pracovali predovšetkým na príprave Analýzy o súčasnom stave odpadového hospodárstva v meste Partizánske. Práca pozostávala z dvoch častí: z opisu súčasného manažmentu odpadového hospodárstva, produkcie komunálnych odpadov na území mesta atď. a z realizácie prieskumu stavu verejnej mienky o fungovaní odpadového hospodárstva v bežnej realite jeho obyvateľov ako i pohľad odborných pracovníkov, zástupcov a poslancov mesta a následne jeho hodnotenia. Príprava analýzy ku koncu roka 2017 nie je ukončená, pracujeme na vyhodnocovaní prieskumov a samotných záveroch. Práca na analýze a predovšetkým časový sklz je odrazom nižšej aktivity spolupráce s MsÚ, nakoľko MsÚ nemalo v tom čase podpísanú Zmluvu k realizácii nášho projektu a nemalo kryté náklady na jeho realizáciu (podľa vyjadrenia Ing. Andrey Bencelovej).

Náš projekt sme prezentovali na 3. ročníku celoslovenskej konferencie „Biologicky rozložiteľné odpady“, ktorú s úspechom usporadúva naša organizácia Priatelia Zeme – SPZ.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MNO</i>			
Branislav Moňok	Odborný garant MNO	01.07.2017 - 31.12.2017	350,00
Lenka Beznáková	Procesný analytik - senior 36	01.07.2017 - 31.12.2017	349,50
<i>Experti VS</i>			
Andrea Bencelová	Odborný garant VS	01.09.2017 - 31.08.2019	30
Beáta Katulincová	Procesný analytik	01.09.2017 - 31.08.2019	30

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Analýza súčasného stavu odpadového hospodárstva v meste Partizánske

Analýza bude dokumentom, ktorý má ponúknuť stručný pohľad na súčasný stav odpadového hospodárstva v meste Partizánske. Jej štruktúra pozostáva/bude pozostávať z častí, kde je opísané legislatívne pozadie odpadového hospodárstva, opis súčasného manažmentu odpadového hospodárstva, produkcia komunálnych odpadov na území mesta a ich vývoj a predovšetkým i stav verejnej mienky o fungovaní odpadového hospodárstva v bežnej realite jeho obyvateľov ako i pohľad odborných pracovníkov, zástupcov a poslancov mesta. Údaje do analýzy sme získavali priamo v teréne obhliadkami, rozhovormi s pracovníkmi

v odpadovom hospodárstve, získavaním údajov o odpadovom hospodárstve priamo na MsÚ, ktoré majú v zmysle odpadovej legislatívy samosprávy evidovať.

Príprava analýzy ku koncu roka 2017 nie je ukončená, pracujeme na vyhodnocovaní prieskumov a samotných záveroch. Práca na analýze je odrazom nižšej aktivity spolupráce s MsÚ, nakoľko MsÚ nemalo v tom čase podpísanú Zmluvu k realizácii nášho projektu a nemalo kryté náklady na realizáciu (podľa vyjadrenia Ing. Andrey Bencelovej).

Prieskum medzi obyvateľmi mesta o odpadoch, žiakmi a podnikateľmi na území mesta a spracovanie výstupov prieskumu

Prieskum sme rozčlenili na 8 častí podľa typu cieľových skupín a formy oslovenia na: prieskum medzi obyvateľmi priamo v teréne formou krátkych návštev s dotazníkom, prieskum medzi širokou verejnosťou formou odoslania dotazníka do domácnosti, prieskum medzi širokou verejnosťou odovzdaním dotazníka deťmi prostredníctvom škôl, prieskum medzi širokou verejnosťou formou dotazníka na webe mesta Partizánske, kde sa môžu obyvatelia mesta kedykoľvek vyjadriť; prieskum medzi členmi Komisie životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Partizánskom a poslancami MsZ, ako i medzi pracovníkmi MsÚ v Partizánskom formou zaslania dotazníka; prieskum priamo medzi žiakmi v školách formou návštevy a vyplnením dotazníka a prieskum medzi podnikateľmi formou návštevy a vyplnením dotazníka. Domácnosti, žiakov, deti ako i podnikateľov vyberáme náhodne.

Prieskum verejnej mienky medzi obyvateľmi mesta o stave odpadového hospodárstva na území mesta sme začali školením študentov dňa 19.9.2017, ktorí nám dobrovoľnícky pomáhali s jeho realizáciou. Vysvetlili sme študentom krok po kroku, ako komunikovať, správať sa a čoho sa vyvarovať pri realizovaní prieskumu a zaškolili sme ich i priamo v teréne. Pre úplnosť informácií sme ich informovali o stave odpadového hospodárstva na Slovensku a tiež priamo v Partizánskom – ako sa obyvatelia zapájajú do triedenia a kompostovania odpadov, ako funguje systém odpadového hospodárstva na území mesta. Pripravili sme dotazník (v prílohe správy), ktorý nám uľahčil rozhovory a zaznamenávanie odpovedí. Prieskum prebiehal do decembra 2017 formou krátkych návštev pri bráne záhrad alebo pred dverami domu. Študenti chodili po dvojiciach a my samostatne (fotografie prikľadáme v prílohe správy). Údaj o počte domácností, ktoré sme navštívili, ešte nemáme. Momentálne prebieha vyhodnocovanie odpovedí z dotazníkov.

V novembri 2017 sme začali komunikovať s poslancami a členmi Komisie životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Partizánskom našu prácu v rámci projektu „Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske“. V krátkosti sme im opísali stav odpadového hospodárstva v meste, význam ich aktívneho zapojenia sa do prípravy dokumentu Stratégie a vyzvali sme ich, aby sa stali členmi pracovnej skupiny. Oboznámili sme ich tiež, že obdržia dotazník, kde budú môcť prezentovať svoje názory a návrhy k stavu odpadového hospodárstva v meste. Dotazník (prikľadáme v prílohe správy) sme im zaslali na vyjadrenie v druhej polovici novembra. Vyplnené dotazníky momentálne vyhodnocujeme.

Do prieskumu sme zahrnuli i pracovníkov MsÚ v Partizánskom. Oslovili sme ich dotazníkom (prikľadáme v prílohe správy), ktorý sme im zaslali na vyjadrenie v druhej polovici novembra. Vyplnené dotazníky momentálne vyhodnocujeme.

Počas novembra sme pripravili i dotazníky pre širokú verejnosť, ktoré chceme distribuovať priamo do domácností a tiež prostredníctvom detí v škole do domácností a tiež dať možnosť vyjadriť sa verejnosti cez web mesta Partizánske. Táto časť prieskumu však nebola ešte realizovaná, nakoľko MsÚ nemalo v tom čase podpísanú Zmluvu k realizácii nášho projektu a nemalo tak kryté náklady na realizáciu (podľa vyjadrenia Ing. Andrey Bencelovej). Začali sme tiež pripravovať prieskum medzi podnikateľmi a priamo v školách.

Informačno-propagačná kampaň k príprave Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

V novembri sme začali pripravovať plán informačno-propagačnej kampane k projektu podľa aktivít a ich časového plnenia. Zatiaľ sme nemali priestor ho odkonzultovať so zástupcami mesta (primátorom a odbornými pracovníkmi), nakoľko MsÚ nemalo v tom čase podpísanú Zmluvu k realizácii nášho projektu a nemalo kryté náklady na realizáciu (podľa vyjadrenia Ing. Andrey Bencelovej).

Náš projekt sme prezentovali na 3. ročníku celoslovenskej konferencie „Biologicky rozložiteľné odpady“, ktorú poriadame. V prílohe správy prikladáme krátku prezentáciu o projekte.

Verejné stretnutia so širokou verejnosťou k Stratégii nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

V decembri sme začali pripravovať časový harmonogram stretnutí. Zatiaľ sme ho neukončili.

Verejné stretnutia so zainteresovanými skupinami k Stratégii nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske - 13 verejných stretnutí, z ktorých zozbierame názory, návrhy a pripomienky k práci na stratégii

V decembri sme začali pripravovať časový harmonogram stretnutí. Zatiaľ sme ho neukončili.

Vytvorenie pracovných skupín a realizácia stretnutí s nimi k príprave Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske z radov najaktívnejších občanov, odborných pracovníkov mesta, Priateľov Zeme – SPZ - 6 stretnutí

Nepracovali sme na tejto aktivite.

Vytvorenie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

Nepracovali sme na tejto aktivite.

Informačná kampaň k predstaveniu Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske - články do miestnych novín a relácia v miestnej televízii, špeciálne číslo spravodaja pre obyvateľov mesta, seminár, kde podrobne prítomných oboznámime s obsahom stratégie

Nepracovali sme na tejto aktivite.

Zrealizované pracovné stretnutia

01.06.2017

Pracovné stretnutie k realizácii pilotného projektu č.7, Mestský úrad v Partizánskom
zapojení účastníci: 10 osôb, MsÚ Partizánske, Priatelia Zeme –SPZ, ÚSV ROS

12.9.2017

Príprava analýzy súčasného stavu odpadového hospodárstva v Partizánskom, Mestský úrad v Partizánskom

zapojení účastníci: 4 osoby, MsÚ Partizánske, Priatelia Zeme – SPZ

19.9.2017

Školenie o prieskume medzi obyvateľmi o stave odpadového hospodárstva na území mesta Partizánske, Mestský úrad v Partizánskom
zapojení účastníci: 16 osôb, SOŠ, Priatelia Zeme – SPZ

19.9.2017

Časový harmonogram ďalších aktivít v rámci prípravy Analýzy súčasného stavu odpadového hospodárstva v Partizánskom, Mestský úrad v Partizánskom
zapojení účastníci: 3 osoby, MsÚ Partizánske, Priatelia Zeme - SPZ

29.9.2017 – 31.12.2017

Prieskum medzi obyvateľmi o stave odpadového hospodárstva na území mesta Partizánske, Partizánske
zapojení účastníci: 12 osôb, SOŠ, Priatelia Zeme – SPZ cca počet oslovených domácností prípadne osôb

3.11.2017

Stretnutie k príprave podkladov k Analýze súčasného stavu odpadového hospodárstva v Partizánskom, Partizánske
zapojení účastníci: 4 osoby, MsÚ Partizánske, Priatelia Zeme - SPZ

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 37 osôb, zástupcovia VS, zástupcovia MVO

21.9.2017

Prednáška: predstavenie pilotného projektu NP Participácia na festivale Ekotopfilm v Partizánskom
zapojení účastníci: Cca 30 osôb, zástupcovia Priateľov Zeme – SPZ

09.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 45 osôb, zástupcovia VS, zástupcovia MVO

Publicita

09.08.2017

Newsletter august 2017. Tematický blok: Predstavujeme pilotné projekty.
Pilotný projekt č. 7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske. „Ekologické môže byť aj ekonomické“. Rozhovor s Branislavom Moňokom, s primátorom mesta Partizánske Jozefom Bôžikom a Dášou Jakubíkovou, prednostkou mesta Partizánske.
Link: <http://mailchi.mp/204616c6b4c4/ekologick-me-by-ekonomick>

09.08.2017

Facebook: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Pilotný projekt č. 7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske.
„**Ekologické môže byť aj ekonomické**“. Rozhovor s Branislavom Moňokom, s primátorom mesta Partizánske Jozefom Bôžikom a Dášou Jakubíkovou, prednostkou mesta Partizánske.
Link: https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/?modal=media_composer

23.08.2017

Úradný spravodaj: 33 - 34. týždeň.

Pilotný projekt č. 7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske.
„**Ekologické môže byť aj ekonomické**“. Rozhovor s Branislavom Moňokom, s primátorom mesta Partizánske Jozefom Bôžikom a Dášou Jakubíkovou, prednostkou mesta Partizánske.
Link: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=uradny-spravodaj-33-34-tyzden-2017

2017

11.09.2017

Facebook: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Predstavenie pilotného projektu NP Participácia na festivale Ekotopfilm v Partizánskom.
Link: https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/?modal=media_composer

15.09.2017


Úradný spravodaj: 35 - 37. týždeň.

Predstavenie pilotného projektu NP Participácia na festivale Ekotopfilm v Partizánskom.
Link: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=uradny-spravodaj-35-37-tyzden-2017

2017

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 8:
**TRANSPARENTNOSŤ VÝKONU SAMOSPRÁVY
A OTVORENÉ DÁTA**



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
mesto Hlohovec
Utopia o.z.

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 8: TRANSPARENTNOSŤ VÝKONU SAMOSPRÁVY A OTVORENÉ DÁTA

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

V prvej fáze projektu bolo cieľom zmapovať existujúce formy participácie verejnosti v meste Hlohovec pri tvorbe rozpočtu a dôležitých rozvojových dokumentov, úpravách verejných priestorov a spôsoby zverejňovania dát. Analýza bola dokončená a obsahuje odporúčania, ktoré môžu jednotlivé procesy skvalitniť a prehĺbiť. Na jej základe vznikol prvý návrh pravidiel participatívneho rozpočtu (PaR), podľa ktorých sa od januára rozbehne pilotný projekt PaR. Mestský úrad upravil formát už zverejňovaných datasetov podľa štandardov OpenData a pripravil plán na vytvorenie a zverejnenie ďalších. Začala sa aj príprava prvej konferencie o PaR, plánovaní a otvorených dátach, ktorá sa uskutoční v Hlohovci v marci. Experti Utopie sa zapojili aj do bežiacich procesov participatívneho plánovania verejných priestorov. Mapovanie aktuálnej situácie prebehlo podľa harmonogramu a naň naviazané aktivity rovnako začínajú v plánovaných termínoch. Konanie konferencie sa po dohode všetkých zainteresovaných strán z organizačných dôvodov posunulo na neskôr. Spolupráca zástupcov mesta a expertov združenia prebieha veľmi efektívne a bez zásadných problémov.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MNO</i>			
Peter Vittek	Odborný garant MNO	10.07.2017 - 30.06.2018	39,50
Peter Vittek	procesný analytik - SENIOR - 37	10.07.2017 - 30.06.2018	35,50
Martina Belanová	Procesný analytik - JUNIOR - 6	10.07.2017 - 30.06.2018	61,00
Peter Hanečák	procesný analytik - JUNIOR - 7	15.09.2017 - 31.08.2019	43,50
Peter Nedoroščik	procesný analytik - SENIOR - 38	15.09.2017 - 31.08.2019	71,00
Eva Riečanská	procesný analytik - JUNIOR - 8	15.09.2017 - 31.08.2019	46,00
Jozef Veselovský	procesný analytik - JUNIOR - 9	15.09.2017 - 31.08.2019	71,00
<i>Experti VS</i>			
Matúš Lukačovič	Odborný garant VS	01.09.2017 – 31.08.2019	207,75

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Mapovanie a analýza východiskového stavu

Utopia mapovala participáciu obyvateľstva v meste Hlohovec vo viacerých oblastiach: pri zapájaní obyvateľov do využívania zdrojov z mestského rozpočtu, pri vytváraní a úprave kľúčových rozvojových dokumentov mesta (Plán rozvoja mesta a pod.) a pri plánovaní verejných priestorov. Ďalšou oblasťou bola forma zverejňovania dát. Pri mapovaní sa využili pološtrukturované rozhovory so zástupcami rozličných aktérov – úradu, zastupiteľstva a verejnosti. Ďalšie vstupy pochádzajú z malého dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil pri verejnej prezentácii aktivít mesta na Michalskom jarmoku a zo zapojenia expertov Utopie do rozbehnutých participatívnych procesov a pozorovania aktivít mesta v teréne. Výsledkom sú odporúčania pre mesto Hlohovec, ktorých cieľom je prehĺbiť existujúce procesy a zaviesť participatívny rozpočet. (viď príloha Úvodná analýza procesov participácie v meste Hlohovec, Analýza a plán pre OpenData, Analýza procesu participatívneho plánovania).

Vytváranie participatívnych politík – sformovanie participatívnej komunity (PK) zloženej zo zástupcov expertov, MNO, akademického sektora, mesta Hlohovec a mestských častí a verejnosti, práca PK ako pracovných skupín pre jednotlivé oblasti

Táto aktivita začína v januári informovaním verejnosti o možnosti zapojiť sa.

Participatívny rozpočet (PR) - priame ovplyvňovanie a definovanie rozpočtu samosprávy verejnosťou

Utopia vypracovala návrh pravidiel pre participatívny rozpočet a proces pilotného projektu participatívneho rozpočtu v Hlohovci začína v januári ukončením diskusie o pravidlách a podobe procesu a informovaním verejnosti.

Participatívne plánovanie verejných priestorov (PP) - zapájanie verejnosti do revitalizácie a následného využívania a spravovania konkrétnych verejných priestorov

Otvorené dáta (OpenData) - zapojenie verejnosti do rozhodovania o tom, aké údaje a v akej podobe bude samospráva publikovať

Tvorba expertných materiálov pre oblasť zvyšovania transparentnosti správy prostredníctvom participatívneho plánovania, rozpočtu a otvorených dát

Analýza východiskovej situácie a z nej vychádzajúce odporúčania, ktoré majú všetky procesy zefektívniť a prehĺbiť, je dokončená. Vznikli pravidlá pre participatívny rozpočet v Hlohovci.

Príprava a realizácia workshopov pre verejnosť zameraných na participatívne plánovanie, rozpočet a otvorených dát pre verejnosť (4 dvojdnové workshopy pre 30 osôb)

Príprava a realizácia dvoch konferencií zameraných na oblasť participatívneho plánovania, rozpočtu a otvorených dát pre verejnosť (dve jednodňové odborné konferencie)

Príprava prvej konferencie sa začala. Uskutoční sa v marci 2018. Bude mať tri bloky, v každom sú plánované prezentácie a workshopy. Je pripravená štruktúra konferencie, zoznam hostí a pozvánka. Priestor a technické vybavenie zabezpečí mesto Hlohovec.

Príprava výstupov z procesu tvorby participatívnych politík

Súčasťou výstupov budú závery analýzy východiskového stavu, ktorá je spracovaná.

Informačná kampaň

N/A

Zrealizované pracovné stretnutia

21.06.2017

Pracovné stretnutie k realizácii pilotného projektu č.8, Mestský úrad Hlohovec

zapojení účastníci: Gindlová, Hofer, Konečný, Kollár, Bartošová, Kováčová, Veselovský, Lukačovič

28.06.2017

Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, identifikácia potrieb, Mestský úrad Hlohovec

zapojení účastníci: Hofer, Nedoroščík, Hanecak, Vittek, Veselovský, Kováčová, Lukačovič Adam, Lukačovič Matúš, Vitkova, Melicherová, Bartošová

17.07.2017

Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, príprava analýzy aktuálneho stavu participácie v Hlohovci, Mestský úrad Hlohovec

zapojení účastníci: Belanová, Vittek, Nedoroščík, Lukačovič

03.08.2017

Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8 k príprave participatívnych procesov, realizácia interview, Mestský úrad Hlohovec

zapojení účastníci: Hrinková, Lukačovič, Kollár, Kováčová, Duchoň, Belanová

03.08.2017

Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, realizácia interview v rámci vypracovania analýzy súčasného stavu participácie, Mestský úrad Hlohovec

zapojení účastníci: Hrinková, Lukačovič, Kollár, Kováčová, Duchoň, Belanová

22.08.2017

Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, realizácia interview v rámci vypracovania analýzy súčasného stavu participácie, Mestský úrad Hlohovec

zapojení účastníci: Belanová, Lukačovič, Bobák, Becarovičova, Mrkvica, Pucek, Brestovanský, Brestovanská, Jankovič

26.09.2017

Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, sumarizácia aktuálneho stavu, Mestský úrad Hlohovec

zapojení účastníci: Lukačovič, Riečanska, Vittek, Belanova

30.09.2017

Zber dát a kontaktov/ Mapovanie foriem zapájania občanov pri mestských aktivitách, Michalský jarmok v Hlohovci

zapojení účastníci: Belanová, Vittek, Lukačovič

10.11.2017

Pracovné stretnutie, plánovanie spustenia participatívnych procesov v roku 2018, Mestský úrad Hlohovec

zapojení účastníci: Veselovský, Lukačovič, Belanová, Nedoroščík, Vittek

07.12.2017

Pracovné stretnutie, odpočet a sumarizácia aktivít, príprava úloh na prvý štvrtrok 2018,

Bratislava – ÚSV ROS

zapojení účastníci: Lukačovič, Kováčová, Hofer, Vittek, Gindlová

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 37 osôb

09.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 45 osôb (Vittek, Belanová, Lukačovič)

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 9:
**NÁVRH STRATÉGIE ZABEZPEČENIA PRÍSTUPNOSTI
PRE VŠETKÝCH**



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
mesto Nitra
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 9: NÁVRH STRATÉGIE ZABEZPEČENIA PRÍSTUPNOSTI PRE VŠETKÝCH

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Projekt sme začali realizovať 15. septembra 2017. Bezprostredne po spustení projektu sa uskutočnilo prvé stretnutie so zástupcami verejnej správy – v našom prípade mesta Nitra, s ktorými sme si upresnili harmonogram realizácie projektu a konkrétne činnosti na najbližšie obdobie. Dohodli sme sa na metodike vypracovania stratégie prístupnosti, ktorá má vychádzať z kritérií európskej súťaže *Access City Awards* – prístupnosť mesta tak budeme skúmať zo 4 hľadísk:

- a) zastavané územie a verejné priestranstvá
- b) doprava a súvisiaca infraštruktúra
- c) prístup k informáciám a komunikácia vrátane informačných a komunikačných technológií
- d) občianska vybavenosť a verejné služby.

V priebehu mesiacov september a október sa uskutočnili ďalšie dve stretnutia, na ktorých sme sa venovali zostaveniu riadiaceho výboru (6 osôb – za každú organizáciu 3), diskusií o komunikačných kanáloch mesta Nitra (zmapovali kolegyne z MsÚ Nitra), zapojeniu organizácií z mesta Nitra do spolupráce na projekte (kolegyne z Nitry zostavili adresár relevantných inštitúcií). Na poslednom stretnutí 25.10. 2017 sme sa venovali príprave workshopov s odbornou verejnosťou, ktoré mali slúžiť na jej oboznámenie sa s problematikou a následné zapojenie pri mapovaní mesta Nitra v oblasti prístupnosti.

V novembri sme realizovali 4 workshopy (témy na základe 4 vyššie uvedených oblastí), ktoré nám skonkretizovali situáciu v meste. Výstupy z workshopov, ako aj pomoc zainteresovaných účastníkov budeme využívať pri ďalšej tvorbe stratégie.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MNO</i>			
Michaela Hajduková	Expert - odborný garant MNO	15.09.2017 - 31.03.2019	264,25
Tatiana Winterová	Expert - finančný manažér	15.09.2017 - 31.03.2019	37,75
Branislav Mamojka	Expert – procesný analytik 1	15.09.2017 - 31.03.2019	151
Igor Harušťák	Expert – procesný analytik 2	15.09.2017 - 31.03.2019	75,50
Pavol Korček	Expert – procesný analytik 3	15.09.2017 - 31.03.2019	283,16

Petra Ajdariová	Expert – procesný analytik 4	15.09.2017 - 31.03.2019	132,16
Tímea Hóková	Expert – procesný analytik 5	15.09.2017 - 31.03.2019	132,16
Milan Měchura	Expert – procesný analytik 6	15.09.2017 - 31.03.2019	124,61
Peter Teplický	Expert – procesný analytik 7	15.09.2017 - 14.09.2018	35
Tamara Kušnírová	Odborný asistent osoby so zrakovým postihnutím	28.09.2017 - 31.08.2018	56
<i>Experti VS</i>			
Martina Hrozenská	Expert - odborný garant VS	01.09.2017 - 31.03.2018	139

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Vytvorenie riadiaceho výboru zo zástupcov mesta Nitra a ÚNSS

Zostavenie riadiaceho výboru za mesto Nitra. Definovanie úloh a časového harmonogramu predpokladaných aktivít. Dohodnutie postupu na obsadzovanie miest v pracovných skupinách.

Analýza existujúcej situácie v oblasti prístupnosti mesta Nitra

Mapovanie a identifikácia komunikačných kanálov mesta Nitry. Príprava prezentácií o problematike univerzálneho navrhovania, architektúry, dopravy a informácií (následne odprezentované na workshopoch v novembri). Poskytnutie podkladov o zásadách komunikácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Oboznamovanie sa s materiálmi a pravidlami jasnej tlače zo strany mesta Nitra, ako aj zo strany manažmentu projektu. Tvorba ideového zámeru za mesto Nitra. Tvorba podkladov – zhromažďovanie materiálov k problematike prístupnosti služieb pre osoby so špecifickými potrebami.

Vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé oblasti prístupnosti z expertov a zástupcov zainteresovaných skupín – spracovanie odporúčaní a podkladov pre stratégiu prístupnosti

Tvorba databázy poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra a blízkom okolí. Mapovanie a analýza subjektov venujúcich sa stavebnej činnosti, architektúre a doprave z oblasti stredného a vysokého školstva. Tvorba databázy členov pracovných skupín z radov poslancov MZ v Nitre podľa ich zaradenia do odborných komisií.

Okrúhle stoly a verejná diskusia

Príprava obsahu dokumentu určeného ako prvá informácia pre potenciálnych účastníkov workshopov. Organizačná príprava workshopov – priestorové vybavenie, technické zabezpečenie.

Tvorba Stratégie prístupnosti mesta Nitra

Táto aktivita sa zatiaľ nerealizovala.

Návrhy prístupnosti vybraných objektov v meste Nitra

Táto aktivita sa zatiaľ nerealizovala.

Prezentácia finálneho návrhu Stratégie a jeho príprava pre schválenie na mestskom zastupiteľstve

Táto aktivita sa zatiaľ nerealizovala.

Zrealizované pracovné stretnutia

20.9.2017

Nastavenie úvodných parametrov projektu a rozdelenie úloh, Bratislava

zapojení účastníci: stretnutie projektového tímu PP9 (ÚNSS + mesto Nitra) 5 osôb

27.09.2017

Pracovné stretnutie s partnermi projektu realizované za účelom definovania spôsobu tvorby pracovných skupín, špecifikovanie metodiky a tvorby ideového zámeru projektu, Nitra

zapojení účastníci: stretnutie projektového tímu PP9 (ÚNSS + mesto Nitra) 5 osôb

4.10.2017

Konzultácie s partnerom NP Participácia, Bratislava - ÚNSS

Konzultácie s partnerom NP Participácia k postupom a metódam evidencie, vykazovania, účtovania a predkladania podkladov k zúčtovaniu refundácie, prípadne náležitosti predloženia žiadosti o zálohovú platbu a jej zúčtovanie. Koordinácia obsahu a timingu úvodnej prezentácie k NP Participácia pred prezentáciami PP09 a PP04.

zapojení účastníci: stretnutie projektového tímu PP9 (ÚNSS, ÚSV SR ROS) 7 osôb

25.10.2017

Pracovné stretnutie s partnermi venované príprave workshopov určených pre laickú i odbornú verejnosť k téme prístupnosti objektov, informácií a služieb pre všetkých občanov, Bratislava

zapojení účastníci: stretnutie projektového tímu PP9 (ÚNSS + mesto Nitra+ÚSV SR ROS) 8 osôb (7+1 cez Skype)

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 37 osôb (za PP9: Hrozenská, Lehocká, Hajduková, Korček)

09.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 45 osôb (za PP9: Hrozenská, Lehocká, Korček)

29.11. 2017

Prístupnosť dopravy a prostredia, prístupnosť informácií a informačných systémov, Nitra

zapojení účastníci: Prístupnosť dopravy a prostredia – 17 osôb, Prístupnosť informácií a informačných systémov – 13 osôb

30.11. 2017

Prístupnosť z hľadiska občianskej vybavenosti a služieb, Nitra

zapojení účastníci: 19 osôb

Publicita

05.10.2017

Konferencia Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím - Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politik, Bratislava - Incheba

Počet zapojených účastníkov: 43 osôb

07.11.2017

Open Government week. Téma Participácia – Galéria príkladov dobrej praxe. Bratislava - Umelka

08. 12. 2017

Lokálna TV Nitrička. Reportážny príspevok o workshopoch Prístupnosť pre všetkých s rozhovormi s aktérmi „Bariéry v meste“.

Link: <https://tvnitricka.sk/bariery-v-meste/>

12.12.2017

Web mesta Nitra. Krátky článok o workshopoch Prístupnosť pre všetkých organizovaných v dňoch 29. – 30. novembra 2017 v Nitre.

Doposiaľ nevyšiel, predpoklad 4/2018

Časopis Vozičkár. Krátky článok o workshopoch Prístupnosť pre všetkých organizovaných v dňoch 29. – 30. novembra 2017 v Nitre.

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 10:
VYUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTOROV A PLÔCH
NA LOKÁLNEJ ÚROVNI



prijímateľ:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:

Hlavné mesto SR Bratislava

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

ITMS 314011M298

výška NFP: 2 340 733,35 €

miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 10: VYUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTOROV A PLÔCH NA LOKÁLNEJ ÚROVNI

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Je predmetom detailného opisu aktivít pilotného projektu v bode Stručný popis zrealizovaných aktivít.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MNO</i>			
Košťál Ctibor	Odborný garant MNO	01.07.2017 - 30.06.2018	217,00
Antalová Plavuchová Lenka	Procesný analytik - junior 11	01.07.2017 - 30.11.2017	99,00
Hliničanová Veronika	Procesný analytik - junior 10	01.07.2017 - 31.12.2017	350,00
Mazúr Ján	Procesný analytik - senior 43	01.07.2017 - 30.11.2017	74,00
Prachárová Veronika	Procesný analytik – 3	01.07.2017 - 31.09.2017	60,00
	Procesný analytik 3	15.10.2017 – 31.12.2017	100,00
Brezina Martin	Procesný analytik - junior 13	15.09.2017 - 30.11.2017	50,00
Hurný Juraj	Procesný analytik - Junior 12	15.09.2017 - 30.11.2017	99,00
	Procesný analytik - Junior 13	04.12.2017 - 31.01.2018	20,00
Lényi Peter	Expert - pomocné grafické práce	15.09.2017 - 30.11.2017	30,00
	Procesný analytik - Senior 41	15.09.2017 - 30.11.2017	148,00
Marcinov Michal	Procesný analytik - Senior 42	15.09.2017 - 30.11.2017	74,00
	Procesný analytik - Senior 45	15.09.2017 - 30.11.2017	74,00
Marko Ondrej	Procesný analytik - Senior 40	15.09.2017 - 30.11.2017	74,00
	Procesný analytik - Senior 44	15.09.2017 – 30.11.2017	74,00
<i>Experti VS</i>			
Dinka Marek	Odborný garant VS	01.09.2017 – 31.08.2019	76,50

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Analýza východiskového stavu

Súčasťou analýzy počiatočného stavu bola séria odborných výstupov, ktoré popisovali aktuálny stav námestia z rôznych pohľadov a prístupov. Bez poznania aktuálneho stavu námestia, jeho priestorovej štruktúry, či obsahu námestia by sme neboli schopní navrhovať zlepšenia a opatrenia. Z tohto dôvodu sa veľká časť participatívnych i výskumných aktivít zamerala na poznávanie dnešného stavu námestia. Či už to boli vychádzky a dotaníky, alebo výskumné rozhovory s aktérmi pôsobiacimi v priestore námestia. V neposlednej rade to bola séria stretnutí a prezentácií, ktoré nám umožnili poznať vnímanie tohto priestoru rôznymi skupinami populácie, resp. komunitami. Okrem toho nám detailné dáta umožnili vidieť dynamiku miesta (napr. Dáta o mobilite ľudí v priestore námestia), ako aj nedostatky (dáta z portálu Odkazprestarostu.sk).

Vytvorenie inovatívnych metodických rámcov pre plánovanie využívania verejných priestorov a plôch vo väzbe na participatívny proces a zapojenie všetkých relevantných aktérov

Metodické rámce, ktoré boli doposiaľ v projekte použité vychádzajú na jednej strane z potreby uplatniť metódu participácie pri plánovaní zásahov a súťaže, na druhej strane sa do prípravy tzv. Quick wins (rýchlych zásahov) zapojili experti a expertky využívajúci rôzne metodologické postupy. Či už ide o úpravu priestoru, krajinnú architektúru alebo analýzu dát k doprave v danom území. Bola pripravená cestovná mapa participácie vo forme Participačného plánu. Boli vypracované odborné štúdie aktuálneho stavu a želaného stavu po intervenciách, založené na odborných metódach uplatňujúcich sa v jednotlivých oblastiach.

Realizácia tvorby verejných politík v previazaní na tvorbu Koncepcie využívania Kamenného námestia a Stratégie tvorby koncepcií verejných priestorov a plôch v hlavnom meste Bratislava v spolupráci s expertmi hl. mesta Bratislava

V doterajšej časti projektu sa nám podarilo uskutočniť viaceré participatívne aktivity, analyzovať dáta, uskutočniť prieskumy a navrhnúť prvé riešenia pre priestor námestia. Do všetkých aktivít bol zapojený reprezentant mesta a čiastkové výsledky boli prezentované samotnému primátorovi. Zástupca mesta sa podieľal na príprave výstupov jednak svojimi odbornými vstupmi, ako aj spoluprácou pri zbere dát.

Analýza podnetov verejnosti, týkajúcich sa Kamenného námestia a okolitých zón

Podnety verejnosti sme analyzovali z dát poskytnutých portálom Odkazprestarostu.sk, ktorý už od roku 2010 zaznamenáva podnety od ľudí v Bratislave a iných samosprávach. Podnety poukazujú na rôzne nedostatky vo verejnom priestore. Umožňujú klastrovanie do rôznych oblastí problémov, čo uľahčuje analýzu ich výskytu a frekvencie. Skúmaním dlhšieho obdobia sme schopní vidieť trendy, ale aj zachytiť notorické problémy územia. Analýza poukázala na nedostatky s odpadom, nerovnosťami chodníkov a neupravenosťou verejných priestorov.

Socio-urbanistický výskum Kamenného námestia vytvorenie pracovného tímu (zástupcovia mesta, odborná verejnosť) spracovanie expertného návrhu Koncepcie hodnotenie participatívneho procesu, formulovanie návrhov na právne, prípadne legislatívne zmeny a konkrétnych riešení

Koncepcia participatívneho procesu sa bude vytvárať až v druhej fáze projektu. Doposiaľ sa k nej vytvorila základná metodológia a uskutočnilo jedno stretnutie s útvarami Hlavnej architektky, ktorý riadi niektoré participačné aktivity na magistráte BA. Čo sa týka socio-

urbanistického výskumu ten bol uskutočnený odborným tímom, ktorí pracoval s viacerými metodológiami. Z časti boli využité dáta z obdobných výskumov z nedávnej minulosti. Zároveň bol uskutočnený zber dát v danom území a spracovaný do analýzy a správy. Súčasťou pravidelných briefingov k téme výskumu bol aj zástupca mesta a výstupy boli konzultované s odbornou verejnosťou. Výsledky boli použité pri príprave tzv. Quick wins a budú zapracované aj v prípravnej fáze podkladov pre architektonickú súťaž.

Vytvorenie metodiky pre ďalšie vzdelávanie zástupcov miest a obcí v oblasti tvorby koncepcií a plánov využívania verejných priestorov, plôch na základe zapojenia a participácie obyvateľov miest a obcí na ich tvorbe, správe a užívaní

Táto aktivita je plánovaná až v druhej fáze projektu.

Informačná kampaň – komunikačné aktivity smerom k verejnosti (2 workshopy pre verejnosť, zamerané na prezentáciu výstupov (návrhu Koncepcie) obyvateľom BA – financuje hl. mesto z vlastných zdrojov)

Kampaň sa uskutoční až v druhej fáze projektu, resp. až po dohode s mestom, ktoré má vlastné komunikačné kanály a stratégie.

Zrealizované pracovné stretnutia

25.07.2017

Pracovné stretnutie so zástupcami ÚSV ROS, Aliancia Stará tržnica a pracovné stretnutie k implementácii a obsahovej štruktúre participačného scenára, Bratislava

zapojení účastníci: ÚSV ROS, Aliancia Stará tržnica

30.07.2017

Pracovné stretnutie so zástupcami ÚSV ROS, Aliancia Stará tržnica a pracovné stretnutie k implementácii a obsahovej štruktúre participačného scenára - úprava dotazníkového zberu dát a ich testovanie, Bratislava

zapojení účastníci: ÚSV ROS, Aliancia Stará tržnica

01.08.2017

Príprava dotazníkov, Bratislava

02.08.2017

Koordinácia projektových aktivít, Bratislava

02.08.2017

Plánované a uskutočnené participačné aktivity, Bratislava

03.08.2017

07.08.2017

08.08.2017

Stretnutie so seniormi, Bratislava

09.08.2017

Stretnutie k zberu kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie a priebežná sumarizácia dát v previazaní na analýzu východiskového stavu (problematických aspektov aktuálnych foriem tvorby koncepcií a plánov tvorby verejných priestorov, Bratislava

23.08.2017

Stretnutie k zberu kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie a priebežná sumarizácia dát v previazaní na analýzu východiskového stavu (problematických aspektov aktuálnych foriem tvorby koncepcií a plánov tvorby verejných priestorov, Bratislava

06.09.2017

13.09.2017

Progres projektových úloh

20.09.2017

Progres projektových úloh a nové potenciálne návrhy riešení prostredníctvom behaviorálnych techník

27.9.2017

Stretnutie so seniormi

27.9.2017

Progres projektových úloh

03.10.2017

Metodika procesu participácie, Bratislava

09.10.2017

Progres projektových úloh, Bratislava

16.10.2017

Tvorba metodiky procesu participácie, Bratislava

18.10.2017

Progres projektových úloh, Bratislava

26.10.2017

Progres projektových úloh, Bratislava

27.10.2017

Progres projektových úloh, Bratislava

08.11.2017

Participatívne aktivity hlavného mesta, Bratislava

zapojení účastníci: hlavná architektka BA

15.11.2017

Stretnutie aktérov/stakeholderov, Bratislava

28.11.2017

Plán participatívnych aktivít, Bratislava

29.11.2017

Stretnutie projektového tímu, Bratislava

06.12.2017

Stretnutie projektového tímu, Bratislava

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

09.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

27.09. 2017

Stretnutie so seniormi, Bratislava - Seniorcentrum, post na Facebooku

Fokusové skupiny primárne zamerané na spomínanie.

zapojení účastníci: cca 30 účastníkov na dvoch sedeniach

Rozhovory – experti a aktéri.

Zameranie na najpálčivejšie problémy v oblasti oboch námestí pre obe skupiny samostatne.

Príprava zhrňujúcej publikácie prezentujúcej výsledky rozhovorov.

zapojení účastníci: 20 rozhovorov s expertmi – rôzne oblasti, 20 rozhovorov so stakeholdermi – aktéri v konkrétnom priestore

Náučné vychádzky po meste a ďalšie podujatia s verejnosťou zber dát do podujatí, Bratislava

Náučné vychádzky po Kamennom námestí a Námestí SNP spojené so zberom podnetov a dát od účastníkov. Zber dát stále prebieha.

Link: <https://www.facebook.com/events/2010600749163824/>

zapojení účastníci: cez 100 účastníkov počas 4 dní

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 11: TRVALO UDRŽATEĽNÁ MOBILITA



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
mesto Banská Bystrica
Nadácia Ekopolis

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 11: TRVALO UDRŽATEĽNÁ MOBILITA

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Realizácia projektu PP11 – Trvalo udržateľná mobilita začala v júni 2017. Časové zdržanie začiatku realizácie oproti pôvodne plánovaným termínom nakoniec neznamenalo pre pilotný projekt vážnejšie riziko. Potenciálne riziko spočívalo v skutočnosti, že mesto Banská Bystrica podobne ako iné mestá na Slovensku pripravuje spracovanie komplexného Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM), ku ktorému pilotný projekt 11 predstavuje doplnok v jeho úvodnej fáze. Nakoľko však proces tvorby PUMM ani ku termínu predkladanie tejto správy nezačal, audit mobility podľa metodiky ADVANCE môže splniť svoj pôvodne plánovaný účel. Určité riziko vyplývajúce z odkladu začiatku realizácie môže mať vplyv na replikovateľnosť procesu zapájania verejnosti v iných mestách, kde sa PUMMy budú tvoriť.

Po naštartovaní projektu projekt prebieha podľa plánovaného harmonogramu aktivít. Hlavnými aktivitami v tomto období boli: 5. 10. 2017 prebehol na úvodnom pracovnom stretnutí prvý kontakt audítora s celým projektovým tímom. Po tomto stretnutí bola vytipovaná, oslovená a zostavená pracovná skupina projektu. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 1.12.2017 na mestskom úrade v Banskej Bystrici. V úvode stretnutia bol projekt predstavený vedeniu mesta, v zastúpení primátora MUDr. Jána Noska. Zúčastnený bol predstavený proces auditu v jednotlivých krokoch. Na stretnutí sa stanovil rámcový časový rozvrh celého postupu auditu a predbežné dátumy pre nasledujúce stretnutia. Audítorka prezentovala elektronický dotazník – nástroj na hodnotenie súčasného stavu kvality plánovania mobility v meste. Po tomto stretnutí členovia pracovnej skupiny individuálne vyplnili dotazník.

V čase november – december 2017 bol realizovaný zber dát pre potreby dopravno-sociologického výskumu v rámci auditu udržateľnej mobility, spracovanie výsledkov je plánované do konca januára 2018. V termíne predloženia tejto správy je spracovaný prvý draft Správy z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MNO</i>			
Peter Medveď	odborný garant MNO	1.7.2017-30.6.2018	242
Eva Ščepková	expert – participačný proces	15.9.2017-31.8.2018	110
Martina Barancová Paulíková	procesný analytik - SENIOR	15.9.2017-31.8.2018	84
Ján Roháč	procesný analytik - SENIOR	15.9.2017-31.8.2018	70
Andrea Štulajterová	procesný analytik - JUNIOR	15.9.2017-31.12.2017	190

Dana Sitányiová	procesný analytik - JUNIOR	15.9.2017-31.8.2018	110
Alžbeta Brozmanová Gregorová	procesný analytik - JUNIOR	15.9.2017-31.8.2018	120
Kristína Barčíková	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	10
Petra Čiešková	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	15
Kristína Domanická	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	120
Katarína Fodorová	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	15
Patrik Hlavatý	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	80
Lenka Lasabová	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	10
Zuzana Maťasová	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	10
Kristína Matíková	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	40
Radka Petreková	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	15
Margita Pištová	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	15
Vladimíra Sestrienková	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	76
Petronela Stašáková	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	100
Simona Šimková	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	15
Jana Šolcová	procesný analytik 3	1.11.2017-30.11.2017	60
Dominika Táčíková	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	15
Michaela Trgíňová	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	15
Anna Vechterová	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	10
Lucia Zacharová	procesný analytik 4	1.11.2017-30.11.2017	15
<i>Expertí VS</i>			
Vladimír Letovanec	odborný garant VS	01.09.2017-31.11.2018	145

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Stretnutia projektového tímu, inštitúcií spadajúcich pod mestskú samosprávu a ďalších relevantných inštitúcií

Projektový tím sa stretol na pracovných poradách dvakrát, a to 5.10. a 5.12.2017. 5. 10. 2017 išlo o prvý kontakt audítora s celým projektovým tímom z dôvodu realizácie auditu.

Stretnutie malo tri hlavné ciele:

- Dosiahnuť porozumenie o priebehu auditu v realizačnom tíme formou diskusie o očakávaných výstupoch, úlohách a aktivitách.
- Pripraviť rámcový časový plán činností počas realizácie projektu.
- Vysvetliť administratívne náležitosti a požiadavky na členov projektového tímu.

V rámci stretnutia sa pripravil aj návrh na zloženie členov pracovnej skupiny. Následne boli navrhnutí členovia oslovení prostredníctvom správy elektronickej pošty, v ktorej im boli vysvetlené ciele auditu a ich úloha.

Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 1.12.2017 na mestskom úrade v Banskej Bystrici. V úvode stretnutia bol projekt predstavený vedeniu mesta, v zastúpení primátora MUDr. Jána Noska. Audítorka doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. zúčastneným predstavila proces auditu v jednotlivých krokoch a odpovedala na otázky pracovnej skupiny. Na stretnutí sa zúčastnili aj Jakub Varíni za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Eva Ščepková z Nadácie Ekopolis a Andrea Štulajterová – OČI BB ako ko-audítorka. Prítomní neboli všetci navrhnutí členovia pracovnej skupiny. Absentujúci boli neskôr o stretnutí, jeho výsledkoch a ďalšom postupe informovaní.

Na stretnutí sa stanovil približný časový rozvrh celého postupu auditu a predbežné dátumy pre nasledujúce stretnutia. Audítorka prezentovala elektronický dotazník – nástroj na hodnotenie súčasného stavu kvality plánovania mobility v meste. Po tomto stretnutí členovia pracovnej skupiny individuálne vyplnili dotazník.

Sociologický prieskum dopravného správania na území mesta Banská Bystrica

Zber dát pre potreby dopravno-sociologického výskumu v rámci auditu udržateľnej mobility v Banskej Bystrici bol realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, pod vedením vedúcej Katedry sociálnej práce doc. PhDr. Alžbety Brozmanovej Gregorovej, PhD.

Výberový výskum na vzorke 1000 respondentov od 15 rokov v meste Banská Bystrica prebehol v termíne november 2017 - december 2018.

Výskum bol realizovaný osobným dohľadovaním (face-to-face) na reprezentatívnom výberovom súbore, ktorý sa svojou štruktúrou dostatočne zhoduje so štruktúrou cieľovej populácie; vďaka tomu je potom možné závery prijaté pre výberový súbor aplikovať i na cieľovú populáciu mesta Banská Bystrica.

Výber respondentov bol vykonaný kvótnym spôsobom. Výberový súbor bol proporčne rozdelený v pomere 70/30 na podiel rezidentov Banskej Bystrice a osôb, ktoré do mesta dochádzajú do škôl a práce. Ďalšími použitými kvótnymi znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie a mestská časť, kde respondent býva.

Výstupom výskumu budú súborné kvantitatívne štatistické dáta, nahraté v datovom súbore a správa o priebehu prieskumu, sumarizácia a interpretácia výstupov. Výstup bude k dispozícii do konca mesiaca január 2018.

Analýza súčasného stavu v previazaní na udržateľnú mestskú mobilitu

V súčasnosti je dostupný prvý draft správy z auditu ADVANCE, ktorého súčasťou je analýza súčasného stavu. Ten je spracovaný na základe podnetov získaných na stretnutí pracovnej skupiny 1.12.2017 a z časti vrátených dotazníkov (ďalšie sa v čase predkladania správy ešte spracúvajú). Projektový tím správu zdieľa a spoločne komentuje cez google drive.

Realizácia 5 verejných stretnutí – prerokovanie témy udržateľnej mestskej mobility s verejnosťou v mestských častiach Banskej Bystrice (mestské časti: Podlavice, Sásová, Radvaň, Fončorda, centrum mesta Banská Bystrica)

N/A – stretnutie sú plánované v nasledujúcich fázach realizácie projektu.

Tvorba verejnej politiky - audit v zmysle metodiky ADVANCE vrátane akčného plánu

N/A – stretnutie sú plánované v nasledujúcich fázach realizácie projektu.

Odborná jednodňová konferencia o udržateľnej mobilite a tvorbe PUMM

N/A – konferencia je plánovaná v záverečnej fáze realizácie projektu (cca október 2018).

Realizácia informačnej kampane

N/A – stretnutie sú plánované v nasledujúcich fázach realizácie projektu.

Schválenie auditu ADVANCE a akčného plánu pre riešenie mestskej mobility na úrovni samosprávy

N/A – informačné aktivity sú plánované v nasledujúcich fázach realizácie projektu.

Zrealizované pracovné stretnutia

27.06.2017

Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.11, Banská Bystrica

zapojení účastníci: ÚSV ROS, mesto Banská Bystrica, Nadácia Ekopolis

05.10.2017

Stretnutie pracovného tímu k pilotnému projektu č.11, Banská Bystrica

05.12.2017

Stretnutie pracovného tímu k pilotnému projektu č.11, Banská Bystrica

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 37 osôb (za PP11: Peter Medveď)

09.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 45 osôb (za PP11: Peter Medveď, Eva Janigová)

01.12.2017

Pracovné stretnutie aktérov a prizvaných expertov, Mestský úrad Banská Bystrica

zapojení účastníci: stretnutia sa zúčastnili zástupcovia a odborní zamestnanci mesta Banská Bystrica, Nadácie Ekopolis, Interaktívnej školy urbanizmu a územného plánovania, Žilinskej univerzity, OZ Slatinka, Dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva policajného zboru BB, Komunitného centra Fončorda a mestskí poslanci.

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

pilotný projekt 12:
INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN
DO PROCESU TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK



prijímateľ:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

partneri a spolupracujúce subjekty:
obec Lenartov
Rómsky inštitút – Roma institute, n.o.

ITMS 314011M298
výška NFP: 2 340 733,35 €
miesto realizácie projektu: Slovensko

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

pilotný projekt č. 12: INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN DO PROCESU TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu

Počas doterajšieho obdobia realizácie projektu, ktoré je predmetom hodnotenia tejto monitorovacej správy, môžeme konštatovať, že jedným zo základných priebežných výsledkov projektu je relatívne dobre zvládnutá zmena partnera VS hneď na začiatku implementácie v roku 2017. Totiž, náš pôvodný partner, obec Markušovce odstúpila od projektu kvôli jeho dvojročnému oneskoreniu a na pozícii partnera VS ju nahradila obec Lenartov, s ktorou RI spolupracuje od roku 2010. Práve vďaka blízkej spolupráci napr. pri tvorbe strategických materiálov obce či technickej asistencii pri čerpaní eurofondov bol RI schopný zabezpečiť plynulé prispôsobenie projektu.

V priebehu projektového obdobia (7/2017 – 12/2017) sme pracovali hlavne na:

- ✓ nadviazaní vzťahov s ostatnými predstaviteľmi obce Lenartov
- ✓ poznávaní obce, spôsobu jej fungovania a komunikačných kanálov
- ✓ štúdiu dostupných materiálov o obci a zbere dát k spracovaniu vstupnej analýzy
- ✓ získavaní aktuálnych informácií prostredníctvom pracovných stretnutí s predstaviteľmi MVO a štátnej správy
- ✓ a tvorbe podkladov k obsahovým plánom v rámci problematiky vzdelávania a zamestnanosti s projektovými expertmi

Dosiahnuté výsledky:

- ✓ Na základe získaných dát bola spracovaná základná štruktúra vstupnej analýzy.
- ✓ Bola ustanovená Občianska rada, ktorej jadro zatiaľ tvorí 8 členov zastupujúcich miestnu ZŠ, MŠ, TSP, sociálne služby a podnikateľov a 2 odborné pracovné skupiny.
- ✓ V rámci neriadených rozhovorov boli identifikované základné témy, ktorým sa chcú členovia rady venovať:
 - Nezájem občanov Lenartova o veci verejné, neexistencia svojpomoci
 - Sociálne podnikanie a snaha o vytvorenie nových pracovných miest
 - Nedostatočný záujem rodičov o vzdelávanie a absencia rodičovských zručností
 - Nedostačujúca kapacita ZŠ a MŠ Lenartov ako aj druhého stupňa na ZŠ Malcov
 - Problematické dochádzanie detí do vzdialenejších škôl
- ✓ Predstavenie pilotného projektu PP12 bolo uverejnené v lokálnom časopise „Lenartovčan“ spolu s pozvánkou na ďalšie zasadnutie Občianskej rady.

Doterajšiu implementáciu projektu hodnotíme skôr pozitívne a optimisticky. V rámci akčného plánu mierne meškáme len s dokončením vstupnej analýzy a to kvôli vysokému pracovnému vyťaženiu našich projektových expertov. Ako rizikový faktor pre participatívne prístupy v obci Lenartov vnímame nízky stupeň dosiahnutého vzdelania u väčšiny obyvateľov a zároveň prevažujúce stereotypné myslenie smerom k miestnej rómskej komunite.

Zazmluvnení experti

Meno experta	Pozícia	Trvanie zmluvného vzťahu	Odpracované hodiny spolu
<i>Experti MNO</i>			
Klára Orgovánová	odborný garant MNO	01.07.2017 - 31.12.2017	160,50 hod
Jana Bayerlová	Procesný analytik - junior 17	11.07.2017 – 31.12.2017	137,50 hod
Nicole Fuchsová	Procesný analytik - senior 51	15.09.2017 - 31.08.2018	66,00 hod
Jarmila Lajčáková	Procesný analytik 1	01.06.2017 -31.11.2017	0,00 hod
<i>Experti VS</i>			
Janka Frandoferová	Odborný garant VS	01.09.2017 – 31.08.2019	342,00 hod

Stručný popis zrealizovaných aktivít

Prieskum a štúdium dostupných dát

Štúdium dostupných dát: Komunitný plán sociálnych služieb obce (2016-2025), Program rozvoja obce (2015-2024), Výročné správy obce (2014, 2015, 2016), Atlas rómskych komunít 2013.

Zber aktuálnych údajov z prostredia

Aktuálne údaje z prostredia sme zbierali prostredníctvom kvalitatívnych rozhovorov s predstaviteľmi obce a občanmi. Údaje sa týkali hlavne fungovania vzdelávacích inštitúcií v obci, rôznych možností zamestnať sa v obci, či už v rámci formálnej alebo neformálnej ekonomiky, čerpania eurofondov a zapojenia občanov, sociálnych služieb a postojov a predstáv občanov o zlepšovaní fungovania obce.

Informačné stretnutie hlavných aktérov

Stretnutie sa odohralo 29.9.2017 v Lenartove za účasti predstaviteľov obce Lenartov a Rómskeho inštitútu. Výstupom stretnutia bolo výmena informácií o stave projektu PP12, aktualizácia dát a plán činností do konca roka 2017.

Spracovanie vstupnej analýzy

V rámci spracovania Vstupnej analýzy, ktorá má slúžiť k zhodnoteniu aktuálnej situácie v sledovaných oblastiach, je väčšina kvalitatívnych aj kvantitatívnych dát zhromaždená. Prebieha dokončenie tejto analýzy.

Informačná kampaň pre občanov-letáky, plagáty, miestne média

V miestnom časopise „Lenartovčan“ bola uverejnená správa o zapojení Lanartova do implementácie NP „Participácia“, informovali sme verejnosť o úvodnom stretnutí Občianskej rady spolu s pozvánkou na ďalšie stretnutie.

Videozáznamy z priebehu projektu a spracovanie videologgov-priebežne

N/A

Obsahové plány pracovných skupín

Obsahové plány sú v procese konzultácií s jednotlivými expertmi. Budú dotvárané priamo na stretnutiach s účasťou projektových expertov a samotných členov pracovných skupín.

Príprava indikátorov hodnotenia

V rámci prípravy indikátorov sme zatiaľ iba na úrovni diskusií s expertmi v rámci všeobecných obsahových cieľov.

Realizácia verejných zhromaždení a ustanovenie pracovných skupín a "občianskej rady"

Občianska rada bola ustanovená jej úvodným stretnutím 22.11.2017 za prítomnosti RI, USV ROS, predstaviteľov obce a občanov, kedy všetci zúčastnení súhlasili so zapojením do projektu PP12. Výstupom stretnutia boli témy, ktorým sa členovia rady chcú venovať v spolupráci s projektovými expertmi. Zároveň má rada slúžiť na oslovovanie a zapájanie širšej verejnosti Lenartova do pracovných skupín pre vzdelávanie a zamestnanosť

Realizácia stretnutí a tréningov pracovných skupín oblastí vzdelávania a zamestnanosti

Prvé stretnutia pracovných skupín sa uskutočnia začiatkom roka 2018.

Príprava expertných a výstupných analýz: lokálny akčný plán vzdelávania v obci Lenartov, stratégia pri zakladaní sociálneho podniku, spoločný postup pri prekonávaní predsudkov v obci Lenartov vrátane návrhov spoločných aktivít detí, mládeže, dospelých aj seniorov, návrh na legislatívne zmeny týkajúce sa zákona o zamestnanosti, školského zákona, zákona o sociálnych službách, o podpore v hmotnej núdzi, návrhy zmien týkajúcich sa dotácií v školstve a zamestnanosti, nastavovania výziev.

V rámci prípravy analýz prebehli informačné stretnutia s rôznymi predstaviteľmi MVO, samosprávy a štátnej správy k problematike vzdelávania a zamestnanosti, ktoré sú uvedené nižšie v rámci „konzultácií“.

Konzultácie s občanmi a MVO

- ✓ Monika Beňová, mentorka v o. z. ETP Slovensko, Zamestnávanie Rómov v zelenej ekonomike
- ✓ Ivan Mako, riaditeľ Združenia mladých Rómov, Projekt United Colors
- ✓ Viktor Teru, Rómsky vzdelávací fond, inovatívne vzdelávacie programy
- ✓ Denisa Demjanovičová, projektová manažérka SCŠPP Bardejov, diagnostika rómskych detí a inkluzívne prostredie na školách

Konzultácie na úrovni samosprávy

Pravidelné stretnutia s predstaviteľmi obce Lenartov.

Konzultácie na úrovni štátnej správy

- ✓ Daniel Škobla, Inštitút pre výskum práce a rodiny, sociálna ekonomika a identifikácie potrieb obcí s MRK
- ✓ Michal Pollák, Ministerstvo financií SR, príprava novej legislatívy v oblasti sociálnej ekonomiky
- ✓ Marta Petijová, ÚPSVAR Prešov, možnosti vytvorenia nových pracovných miest v obciach s MRK

Tvorba a prezentácia prípadovej štúdie

N/A

Odborná konferencia

N/A

Zrealizované pracovné stretnutia

16.06.2017

Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.12, Obecný úrad Lenartov
zapojení účastníci: 4 osoby, OU Lenartov, Rómsky inštitút, USV ROS

11.07.2017

Príprava materiálov na pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov v LM, Prešov
zapojení účastníci: 3 osoby, Rómsky inštitút

14.07.2017

Stretnutie projektového tímu RI spolu externými analytikmi a expertmi k výstupom pilotného projektu PP12, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút

07.08.2017

K tvorbe akčného plánu, Bratislava
zapojení účastníci: 4 osoby

08.08.2017

K príprave novej legislatívy, Bratislava
zapojení účastníci: 2 osoby

14.08.2017

K tvorbe akčného plánu PP 12, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby

21.08.2017

Neformálne stretnutie so starostkou obce Lenartov, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút, OÚ Lenartov

28.08.2017

S predstaviteľmi obce, Obecný úrad Lenartov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút, OU Lenartov

04.09.2017

S predstaviteľmi nadácie RVF k možnosti spolupráce v obci Lenartov v oblasti vzdelávania, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút, RVF

11.09.2017

S predstaviteľmi ÚPSVAR Prešov k možnosti spolupráce v obci Lenartov v oblasti zamestnanosti, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút, ÚPSVAR Prešov

26.09.2017

Pracovné stretnutie s externými projektovými analytikmi, Bratislava
zapojení účastníci: 4 osoby

28. - 29.09.2017

Zber údajov pre vstupnú analýzu a začiatok kreovania pracovných skupín PP 12, Lenartov
zapojení účastníci: 8 osôb

06.10.2017

Stretnutie s predstaviteľkou SCŠPP, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby

12.10.2017

S externými projektovými analytikmi, Bratislava

zapojení účastníci: 5 osôb

16.10.2017

Pracovné stretnutie so starostkou obce, Prešov

zapojení účastníci: 4 osoby , Rómsky inštitút

26.10.2017

Pro Bono akčné fórum nadácie Pontos – stretnutie externej skupiny pre nastavovanie procesov foriem so zámerom úspešne zamestnávať marginalizované rómske komunity, Košice

15.11.2017

Pracovné stretnutie so starostkou obce, Prešov

zapojení účastníci: 4 osoby

16.11.2017

Stretnutie s projektovými expertmi, Bratislava

zapojení účastníci: 5 osôb

22.11.2017

Úvodné stretnutie pracovných skupín v Lenartove, Lenartov

zapojení účastníci: 17 osôb, RI, Obec Lenartov, USV ROS, ZŠ Lenartov, MŠ Lenartov

23.11.2017

Diskusný panel USV ROS „ o Rómoch bez Rómov alebo participácia Rómov vo verejnom živote“ v rámci Choreografií zmien, Košice

27.11.2017

Stretnutie so starostkou obce Lenartov k výzve „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017, Lenartov

30.11.2017

Pracovné stretnutie s odborníkmi na sociálnu ekonomiku v Bratislave, Bratislava

zapojení účastníci: 3 osoby

04.12.2017

Skype meeting k problematike vzdelávania, Prešov

zapojení účastníci: 4 osoby

05.12.2017

Skype meeting k problematike sociálnej ekonomiky a zamestnanosti, Prešov

zapojení účastníci: 4 osoby

06.12.2017

Skype meeting k problematike svojpomoci a participácie, Prešov

zapojení účastníci: 4 osoby

22.12.2017

Stretnutie so starostkou obce Lenartov k podanému projektu na výzvu „Podpora duševného zdravia“, Prešov

29.12.2017

Stretnutie s projektovými expertmi za účelom vypracovania vstupnej analýzy, Bratislava

Zrealizované podujatia

11.07. – 13. 07. 2017

I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 37 osôb, zástupcovia VS, zástupcovia MVO

09.10. – 11.10. 2017

II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar

zapojení účastníci: 45 osôb, zástupcovia VS, zástupcovia MVO

23.11.2017

Choreografie zmeny V. – O Rómoch bez Rómov, Košice - Univerzitná knižnica TUKE

zapojení účastníci: Klára Orgovánová

Publicita

12/2017

Obecné periodikum Lenartovčan. Správa o zapojení Lenartova do implementácie NP

„Participácia“. Informovanie verejnosti o úvodnom stretnutí Občianskej rady spolu s pozvánkou na ďalšie stretnutie.

Pracovné stretnutia k pilotnej schéme

V rámci monitorovacieho obdobia vznikla samostatná platforma pre výmenu informácií a zdieľanie poznatkov z participačných procesov na jednotlivých pilotných projektoch, ako aj priestor pre komunikáciu o priebehu a realizácii pilotných projektov v previazaní na technickú stránku implementácie (riadenie, vykazovanie, zazmluvňovanie atď.).

V rámci monitorovacieho obdobia sa zrealizovali dve pracovné stretnutia k pilotnej schéme a prebehla príprava na tretie pracovné stretnutie k pilotnej schéme.

I. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík

11. – 13.7.2017, Hotel KLAR, Liptovskom Mikuláši

počet zapojených osôb: 37 osôb

témy:

- prezentácia národného projektu
- prezentácie pilotných projektov - formou prezentačných, moderovaných panelov
- systémové nastavenia odborných činností na projekte
- prezentácia podaktivity 2 a jej previazanosti, prierezových činností s podaktivitou 1
- zber dát z pilotnej schémy
- sebaevalvácia pilotných projektov

II. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík

9.10. - 11.10.2017, Hotel KLAR, Liptovskom Mikuláši

počet zapojených osôb: 45 osôb

témy:

- prezentácia aktuálneho stavu národného projektu
- prezentačné panely k pilotným projektom - prezentácia participačných scenárov jednotlivých pilotov, predstavenie plánovaných aktivít a činností
- práca v skupinách VS a MNO - predstavenie pracovnej skupiny „zberači a lovci“ a riadený zber dát formou dotazníkového prieskumu „Aký máme vzťah k participácii“
- interview so zástupcami MNO a VS - zber kvalitatívnych dát k identifikácii potrieb a požiadaviek MNO na vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a zapájania verejnosti do jej tvorby (zber dát pre spracovanie profilu absolventa)
- spracovanie video vizitiek formou riadených rozhovorov
- aktuálna správa k analytickej časti
- priebežná dokumentácia a sebaevalvácia pilotných projektov

III. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík

- 15.1. - 17.1.2018, Hotel KLAR, Liptovskom Mikuláši
- prebehla príprava stretnutia (vecná stránka, technická stránka)
- bolo zabezpečené rozoslanie priebežných monitorovacích správ a naratívnych správ k pilotným projektom
- hlavný cieľ stretnutia: zhodnotenie roka 2017 a prezentácia, diskusia k základným okruhom z podaktivity 2

Poznámka: viď prílohu – pozvánky k pracovným stretnutiam

Katalóg k podaktivite 1

- katalóg k pilotnej schéme je realizovaný na jednotnom metodickom podklade spracovania dát o pilotných projektoch, zastrešených pilotnou schémou
- prebehlo spracovanie základných podkladov k dvanástim pilotným projektom - informačná časť
- boli zaslané otázky pre realizátorov pilotného projektu v rozklade na zástupcov MNO a VS a následne boli ich odpovede zapracované do materiálu
- podklady k u katalógu vychádzajú zo základných dát o pilotnom projekte:
 - spolupracujúce subjekty
 - úroveň realizácie politiky
 - téma a riešená problematika
 - odpovede aktérov zo strany MNO a VS na otázky:
 - **Prečo je téma, ktorú rieši váš pilotný projekt, dôležitá? Čo prinesie? Čo zlepší?**
 - **V čom bude prínos participatívnej prípravy a tvorby verejnej politiky, ktorá je výsledkom pilotného projektu?**
- prebehli rokovania s pomocným grafikom vo veci grafického konceptu
- materiál nie je ukončený, lebo doposiaľ sa nám nepodarilo získať odpoveď s zo strany Ministerstva zdravotníctva SR (komplikované kompetencie v procese zverejňovania stanovísk, špeciálne v tak delikátnej problematike ako je starostlivosť o dlhodobu chorých a pripravovanom zákone)

Na ceste, alebo z denníkov pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík do zákutí pilotných projektov

Od Novembra 2017 sme začali publikovať na web stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti priebežné spravodajstvo z diania na podaktivite 1 s názvom *Z denníkov pilotnej schémy*.

Priebežné a pravidelné spravodajstvo z diania národného projektu má v rámci web stránky vytvorenú sekciu s názvom Z denníkov. Delí sa na dve samostatné podsekcie:

- **Z denníkov pilotnej schémy (oznamy a správy z podaktivity 1)**
- Z denníkov analytických expedícií (oznamy a správy z podaktivity 2)

Z denníkov pilotnej schémy - November 2017

30. 11. 2017

Pilotný projekt 3 / Stretnutie expertov

Dňa 20. novembra 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie expertov z **pilotného projektu 3** s názvom **Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvedy v Trenčianskom kraji**, na ktorej spolupracujú experti z občianskeho združenia Špirála, zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS).

Diskusia sa zamerala na prvú fázu realizácie projektu, ktorou je analýza súčasného stavu s dôrazom na definovanie obsahu a metodiky zberu dát z prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zníženie environmentálnej stopy a zvýšenie ekologického povedomia cez široký zástup aktérov a cieľových skupín: stredné školy, samosprávy, podnikatelia, široká verejnosť, kultúrne zariadenia, vzdelávacie centrá, vysoké školy, občianske platformy a združenia.





Pilotný projekt 9 / Prístupnosť pre všetkých

V dňoch 29. - 30. novembra sa v Nitre konali workshopy, ktoré organizovali experti z **pilotného projektu 9** s názvom **Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých**, na ktorom spolupracujú **Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska**, mesto Nitra a ÚSVROS.

Workshopy určené pre odbornú verejnosť, študentov a zamestnancov samosprávy, sa zamerali na bezbariérovosť v oblasti dopravy, verejných priestranstiev, občianskej vybavenosti, informácií a komunikácie.



Pilotný projekt 12 / Ako sa zakladala Občianska rada v Lenartove

Dňa 23. novembra 2017 sa uskutočnilo veľké pracovné stretnutie vybraných aktérov z **pilotného projektu č. 12** s názvom **Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík**, na ktorom sa podieľa **Rómsky inštitút**, obec Lenartov a ÚSVROS.

Zámerom stretnutia bolo zabezpečiť priestor pre diskusiu lokálnych aktérov z obce Lenartov (samospráva, základná škola, materská škola, miestni podnikatelia, poslanecký zbor, terénni a sociálni pracovníci, asistenti zdravia a asistenti učiteľa, experti z Rómskeho inštitútu a ÚSVROS). Diskusia predstavila plán činnosti a hlavné témy pilotného projektu, ktorými sú vzdelávanie a zamestnanosť rómskej komunity v obci Lenartov.



Pilotný projekt 12 / Na potulkách v rómskej osade v Lenartove

Po pracovnom stretnutí sme sa vybrali na návštevu do rómskej osady, ktorá leží v doline Večného potoka v severozápadnej časti Čergovského pohoria, v najzápadnejšej časti Nízkych Beskýd. Obec Lenartov má takmer 1100 obyvateľov, z toho 72 percent populácie predstavujú Rómovia.

Ako hlavné problémy boli identifikované oblasti: **bývania, vzdelávania a zamestnanosti**. Starostka Jana Bľandová k téme **bývania**: „Žijú natlačení v doline a nemajú sa kam pohnúť. Čakali, kým postavíme bytovky. Dnes máme odvahu ponúknuť aj iné možnosti - tým, čo si sporia na vlastné domy.“ Obec sa zapojila do projektu [DOM.ov](#), ktorý zapája rómske rodiny z osady do procesu výstavby nízkonákladových domov.

Druhou veľkou témou je oblasť **vzdelávania**. Základná škola v Lenartove poskytuje priestor pre vzdelávanie 90 rómskym deťom. Tie školu navštevujú v dvojzmennej prevádzke (1 špecializovaná trieda, 3 špeciálne triedy, 3 bežné triedy, 3 asistenti učiteľa). Problémom je najmä dochádzka, komunikácia s rodičmi žiakov, absentuje domáca príprava na vyučovanie a záujem o vzdelanie. Dvanásť detí prvého stupňa, ktoré nemajú rómsky pôvod, navštevuje plne organizovanú školu v susednom Malcove. Vzhľadom na nárast rómskych detí v obci hrozí trojzmenná prevádzka školy. Škola nedisponuje dostatočnými priestormi, chýba telocvičňa, ako aj jedáleň. Deti cvičia a prezliekajú sa na hodiny telesnej výchovy na chodbe. Strava im je dovážaná z materskej škôlky v Lenartove. Súčasne sa otvára nový problém, ktorým je dochádzanie žiakov druhého stupňa do ZŠ v Malcove, nakoľko riaditeľka školy v obci Malcov, avizovala vedeniu obce, že od septembra 2018 z kapacitných dôvodov nebude môcť prijať žiakov z Lenartova.

Tretia oblasť, ktorá sa stala jednou z kľúčových tém pilotného projektu je oblasť **zamestnanosti a tvorby pracovných miest v území**. Možným riešením je znovuoobnovenie sociálneho podniku a zvyšovanie zručností pracovnej sily.



Z denníkov pilotnej schémy - December 2017

pilotný projekt 5 / Stretnutie satostov klastra Spiša

6.decembra 2017 sa na obecnom úrade v **Spišskom Hrhove** uskutočnilo stretnutie starostov obcí klastra Spiša v rámci **pilotného projektu č. 5 s názvom „Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce“**. Projekt otvára nový pohľad na spoluprácu siedmych obcí (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce a Bugľovce), ktorej cieľom je zvyšovania kvality života v území. Obce tvoria historický mikroregión, sú súvisle geograficky prepojené a previazané aj svojimi dejinami, rodinami a vzájomnými vzťahmi.

Pracovné stretnutie poukázalo na fakt, že v každej obci niečo funguje a niečo nefunguje, ako aj otvorilo tému zapájania občanov do života v obci, špecializovaných iniciatív, podujatí, rozmýšľania o budúcnosti konkrétnej obce, či spoločného územia. Diskusia odhalila nástrahy, ako aj potenciál zapájania obyvateľov do tvorby rozvojových plánov, ako aj konkrétnych aktivít a malých i veľkých „projektov“. Stretnutie odprezentovalo rámcovú architektúru procesu postupného zapájania občanov a verejnosti: individuálne stretnutia a rozhovory na úrovni jednotlivých obcí, ktoré prejdú do stretnutí so záujmovými skupinami (matky s deťmi, poľovníci, Rómovia, rodičia žiakov základných škôl, učitelia, podnikatelia, nezamestnaní) na tému medziobecnej spolupráce. V záverečnej fáze časť najaktívnejších reprezentantov z radov verejnosti, občianskych iniciatív, záujmových skupín budú participovať na príprave rozvojovej stratégie pre územie klastra obcí Spiša.



Pilotný projekt 8 / Participatívny rozpočet, otvorené dáta a verejné priestory

8.decembra 2017 sa v sídle ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie zástupcov kľúčových aktérov **pilotného projektu č.8 Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta**. Zástupcovia mesta Hlohovec, [občianskeho združenia Utópia](#) a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti diskutovali o ďalších krokoch a kľúčových míľnikoch.

Prvým je spustenie Výzvy na tvorbu participatívneho rozpočtu v meste Hlohovec, ktoré umožní priame ovplyvňovanie a definovanie rozpočtu samosprávy verejnosťou. Druhým bude príprava medzinárodnej konferencie v mesiaci marec 2017, zameranej na oblasť participatívneho plánovania, rozpočtu a otvorených dát pre verejnosť. Samostatným blokom bude tvorba spoločenskej hry „Mesto v rukách verejnosti“, ktorej cieľom je zážitkovou formou vzbudiť záujem občanov/ ľudí o mesto v ktorom žijú a objasniť im úlohu participácie v demokratickom rozhodovaní, ako sa zapájať do demokratických procesov a spoluutvárať svoje okolie.



Pilotný projekt 11 / Niečo o udržateľnej mobilitě

1. decembra 2017 sa na mestskom úrade v **Banskej Bystrici** uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny k **pilotnému projektu 11, s názvom Trvalo udržateľná mobilita**, na ktorom spolupracujú experti z [Nadácie Ekopolis](#), mesta Banská Bystrica a ÚSV ROS. Hlavnou témou stretnutia bola realizácia auditu ADVANCE a príprava akčného plánu pre riešenie mestskej mobility na úrovni samosprávy. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia a odborní zamestnanci mesta Banská Bystrica, Nadácie Ekopolis, Interaktívnej školy urbanizmu a územného plánovania, Žilinskej univerzity, OZ Slatinka, Dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva policajného zboru BB, Komunitného centra Fončorda a mestskí poslanci.

Audit a metodika ADVANCE je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v oblasti plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho

zlepšenie. Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania mobility v meste. Tento audit a odporúčania, ktoré z neho vzišu, budú použité ako jedno z východísk pri príprave nového Plánu udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica.

