



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o environmentálnej záťaži)

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 8 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži **Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže** predložený v súlade s § 8 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o environmentálnej záťaži Ministerstvom životného prostredia SR, Sekciou geológie a prírodných zdrojov, Bratislava pre environmentálnu záťaž :

Názov environmentálnej záťaže: **PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II.
(SK/EZ/PE/1874)**

Názov a kód katastrálneho územia: **Veľké Bošany, 803936**

Názov a číselný kód obce: **Bošany, 542733**

Názov a číselný kód okresu: **Partizánske, 305**

Názov a číselný kód kraja: **Trenčiansky, 3**

nasledovne:

1. Parcely registra C, na ktorých je situovaná environmentálna záťaž: 1357/1, 1357/84, 1357/167, 1357/168, 1357/178, 1357/179, 1357/180, 1357/181, 1357/185, 1399.
Parcely registra C dotknuté sanáciou: 1398/1, 1398/2.
Parcely registra E, na ktorých je situovaná environmentálna záťaž: 918/215
2. Vecné a časové vymedzenie plánovaných geologických prác potrebných na odstránenie environmentálnej záťaže:

Harmonogram vypracovania projektu sanácie environmentálnej záťaže a projektu odborného geologického dohľadu:

P.č.	Názov predmetu	Termín plnenia
1	Výber zhotoviteľa sanácie EZ	II. – IV. Q 2019
2	Výber zhotoviteľa OGD	II. – IV. Q 2019
3	Vypracovanie a schválenie projektu sanácie EZ vrátane stretu	IV. Q 2019

	záujmov	
4	Vypracovanie a schválenie projektu OGD	IV. Q 2019

Harmonogram realizácie sanácie environmentálnej záťaže a odborného geologického dohľadu:

P.č.	Názov predmetu	Termín plnenia
Realizácia sanácie		
1	Sanácia EZ – prípravné práce	I. Q 2020
2	Sanácia EZ – odvoz odpadov	II. Q 2020 – II. Q 2021
3	Sanácia EZ – sanácia zemín in situ	II. Q 2020 – II. Q 2021
4	Sanácia EZ – sanácia podzemnej vody in situ	II. Q 2020 – II. Q 2021
5	Sanácia EZ – vzorkovacie a laboratórne práce, terénne merania	II. Q 2019 – II. Q 2021
6	Sanácia EZ – konečné úpravy terénu a rekultivácia lokality	II. Q 2021
7	Vypracovanie a schválenie záverečnej správy zo sanácie	III. Q 2021
Realizácia odborného geologického dohľadu		
1	Realizácia prác OGD	I. Q 2020 - II. Q 2021
2	Vypracovanie a schválenie správy OGD pri ukončení sanácie	III. Q 2021

Harmonogram vykonávania monitoringu geologických faktorov životného prostredia:

P.č.	Názov predmetu	Termín plnenia
1	Vypracovanie a schválenie projektu posaňového monitorovangu	II. Q 2021
2	Realizácia monitorovania	III. Q 2021 – II. Q 2023
3	Vypracovanie a schválenie záverečnej správy z monitorovania	II. Q 2023 – III. Q 2023

Predpokladané finančné náklady na úlohu celkom: predpokladaná hodnota zákazky okrem finančných nákladov spojených s odborným geologickým dohľadom – 1 665 013,07 € bez DPH.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 20.05.2019 bola na OÚ Trenčín doručená žiadosť Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov Bratislava, ako ministerstva v zmysle uznesenia vlády SR č. 93/2018 z 21.02.2018 určeného podľa § 5 ods. 7 zákona o environmentálnej záťaži na vykonanie povinností povinnej osoby, o schválenie návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (SK/EZ/PE/1874). OÚ Trenčín ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 12 písm. d) oznámil začatie konania v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži verejnou vyhláškou č. OU-TN-OSZP2-2019/021114-002 zo 17.06.2019 a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 05.08.2019. Verejnou vyhláškou bolo začatie konania oznámené podľa § 14 ods. 13 zákona o environmentálnej záťaži z dôvodu veľkého počtu vlastníkov nehnuteľností, ktorí sú účastníkmi konania a súčasne z dôvodu neznámych vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž. OÚ Trenčín požiadal Obec Bošany o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a o prípadné zverejnenie iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní. Súčasne upovedomil o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré na základe písomnej žiadosti majú právo byť účastníkmi konania a vyzval ich na prihlásenie sa za účastníka konania. Oznámenie bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie a na jeho webovom sídle. Doručené bolo všetkým účastníkom

konania. Ku dňu ústneho konania o schválení návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže sa neprihlásilo za účastníka konania žiadne združenie s právnou subjektivitou. K predloženému návrhu plánu prác bolo dňa 20.08.2019 správnomu orgánu doručené súhlasné stanovisko OÚ Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2019/001292-2 ako dotknutého orgánu v zmysle § 14 ods. 6 zákona o environmentálnej záťaži.

OÚ Trenčín na základe ústneho konania a po vyhodnotení predložených dokladov a vyjadrení všetkých zúčastnených konštatuje, že Ministerstvo životného prostredia SR ako povinná osoba predložilo návrh plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže vypracovaný v zmysle § 8 ods. 3 zákona o environmentálnej záťaži, v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a Vodným plánom Slovenska. Návrh plánu prác obsahuje cieľ projektu sanácie, ktorým je odstránenie environmentálnej záťaže znížením a obmedzením znečistenia na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, t. j. odstránenie zdroja znečistenia, zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok v horninovom prostredí a podzemnej vode a rekultivácia lokality. Súčasne stanovuje cieľ projektu odborného geologického dohľadu v etape sanácie, t. j. kontrola vykonávania sanácie, a taktiež po sanácii, t. j. sledovanie vývoja znečistenia ako kontrola účinnosti realizovaných sanačných prác. K dosiahnutiu jednotlivých cieľov špecifikuje rozsah prác a pracovné postupy.

Na základe vyššie uvedeného OÚ Trenčín rozhodol o schválení Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (SK/EZ/PE/1874) tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia podaním odvolania na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a § 14 ods. 13 zákona o environmentálnej záťažovej verejnej vyhláške a musí byť zverejnené na úradnej tabuli Obce Bošany a na úradnej tabuli a webovom sídle OÚ Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie <http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-72> po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Obec Bošany, SNP 112, 95618 Bošany
3. Vlastníci pozemkov na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž, vlastníci pozemkov dotknutých environmentálnou záťažou – doručuje sa verejnou vyhláškou