


Číslo spisu

OU-TN-OSZP2-2025/004018-008

Trenčín

18. 02. 2025



Verejná vyhláška

Rozhodnutie o schválení zmeny Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (SK/EZ/PE/1874)

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (ďalej len „OÚ Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 409/2011 Z.z.“)

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. zmenu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže:

Názov environmentálnej záťaže: PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (SK/EZ/PE/1874)

Názov a kód katastrálneho územia: Veľké Bošany, 803936

Názov a číselný kód obce: Bošany, 542733

Názov a číselný kód okresu: Partizánske, 305

Názov a číselný kód kraja: Trenčiansky, 3

ďalej len „PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (SK/EZ/PE/1874)“

predloženú Ministerstvom životného prostredia SR, Sekciou geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava a mení rozhodnutie č. OU-TN-OSZP2-2019/021114-005 zo dňa 04.09.2019 (ďalej „rozhodnutie č. OU-TN-OSZP2-2019/021114-005“), ktorým bol schválený predmetný plán prác

nasledovne:

Znenie doterajšieho bodu 2. rozhodnutia č. OU-TN-OSZP2-2019/021114-005 sa nahrádza znením:

2. Vecné a časové vymedzenie plánovaných geologických prác potrebných na odstránenie environmentálnej záťaže:

Harmonogram vypracovania projektu sanácie environmentálnej záťaže a projektu odborného geologického dohľadu:

P. č. Názov plnenia Termín plnenia

1. Výber zhotoviteľa sanácie environmentálnej záťaže (EZ): I. – II. kv. 2025

2. Výber zhotoviteľa odborného geologického dohľadu (OGD): I. – II. kv. 2025

3. Vypracovanie a schválenie projektu sanácie EZ vrátane stretu záujmov: III. kv. 2025
4. Vypracovanie a schválenie projektu OGD: III. – IV. kv. 2025

Harmonogram realizácie sanácie environmentálnej záťaže a odborného geologického dohľadu:

P. č. Názov plnenia Termín plnenia

1. Sanácia EZ – prípravné práce: IV. kv. 2025
2. Sanácia EZ – odvoz odpadov: I. kv. 2026 – II. kv. 2028
3. Sanácia EZ – sanácia zemín in situ: II. kv. 2026 – II. kv. 2028
4. Sanácia EZ – sanácia podzemnej vody in situ: II. kv. 2026 – II. kv. 2028
5. Sanácia EZ – vzorkovacie a laboratorné práce, terénne merania: I. kv. 2026 – II. kv. 2028
6. Sanácia EZ – konečné úpravy terénu a rekultivácia lokality: II. kv. 2028
7. Vypracovanie a schválenie záverečnej správy zo sanácie: III. kv. 2028
8. Realizácia prác OGD: IV. kv. 2025 – III. kv. 2028
9. Vypracovanie a schválenie správy OGD pri ukončení sanácie: III. kv. 2028

Harmonogram vykonávania monitoringu geologických faktorov životného prostredia:

P.č. Názov plnenia Termín plnenia

1. Vypracovanie a schválenie projektu posačného monitoringu: IV. kv. 2028
2. Realizácia posačného monitoringu: IV. kv. 2028 – III. kv. 2030
3. Vypracovanie a schválenie záverečnej správy z posačného monitoringu: IV. kv. 2030

Zhotoviteľ geologických prác bude informovať o začatí realizácie sanácie environmentálnej záťaže a následne aj o uskutočnení sanačných prác Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Predpokladané finančné náklady na úlohu celkom, vrátane finančných nákladov na vypracovanie projektov geologických úloh, sanácie environmentálnej záťaže, realizácie posačného monitoringu, sú na základe odhadovanej ceny zákazky vo výške 2 534 184,59,- Eur (bez DPH), vrátane finančnej rezervy 2,5 %.

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. OU-TN-OSZP2-2019/021114-005 zo dňa 04.09.2019 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava (ďalej len „MŽP SR“) dňa 04.12.2024 predložilo OÚ Trenčín v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. na schválenie návrh zmeny Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (SK/EZ/PE/1874), evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží – časť B, keďže MŽP SR bolo uznesením vlády SR č. 93/2018 z 21.02.2018 určené podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. ako príslušné ministerstvo na vykonanie povinností povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže.

MŽP SR vypracovalo a predložilo na schválenie zmenu Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže PE (1874) Bošany – skládka koželužní II (SK/EZ/PE/1874) v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. z dôvodu zmien časového harmonogramu plánu prác a taktiež finančných nákladov potrebných na jeho realizáciu. S časovým posunom prác súvisí aj zvýšenie finančných nákladov na jeho realizáciu v dôsledku inflácie a nárastu cien tovarov a služieb s poslednom období. Ostatné časti plánu prác zostávajú nezmenené.

OÚ Trenčín ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z. z. oznámil začatie konania v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) a § 14 ods. 13 a 5 zákona č. 409/2011 Z. z. verejnou vyhláškou č. OU-TN-OSZP2-2024/054014-002 zo dňa 19.12.2024 a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 13.02.2025. OÚ Trenčín následne požiadal obec Bošany o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli obce a o prípadné zverejnenie iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní. OÚ Trenčín upovedomil o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou pôsobiace ku dňu podania písomného oznámenia najmenej jeden rok na úseku ochrany životného prostredia a oboznámil ich s možnosťou prihlásenia sa za účastníka konania. Verejnou vyhláškou bolo začatie konania oznámené podľa § 14 ods. 13 zákona č. 409/2011 Z. z. z dôvodu počtu vlastníkov nehnuteľností,

ktorí sú účastníkmi konania a súčasne z dôvodu neznámych vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž.

Oznámenie bolo zverejnené aj na webovom sídle OÚ Trenčín, na úradnej tabuli OÚ Trenčín a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Za účastníka konania sa neprihlásilo žiadne združenie.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Partizánske“) doručil svoje stanoviská v zmysle § 14 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. OÚ Partizánske vo svojom stanovisku č. OU-PE-OSZP-2025/000146-2 zo dňa 14.01.2025 žiada dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakladať s odpadmi vzniknutými počas realizácie sanačných prác v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva. OÚ Partizánske súčasne žiada, aby bol informovaný o začatí realizácie sanácie environmentálnej záťaže a následne aj o uskutočnení sanačných prác.

OÚ Partizánske vo svojom stanovisku č. OU-PE-OSZP-2025/000004 zo dňa 17.01.2025 z hľadiska zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení neuplatnilo pripomienky.

OÚ Trenčín následne s obsahom uvedených stanovísk oboznámil účastníkov konania na ústnom pojednávaní.

OÚ Trenčín na základe vykonaného ústneho pojednávania spojeného s vyhodnotením predložených dokladov a vyjadrení všetkých zúčastnených konštatuje, že MŽP SR predložilo návrh plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže vypracovaný podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a Vodným plánom Slovenska.

Na základe vyššie uvedeného OÚ Trenčín rozhodol o schválení zmeny Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (SK/EZ/PE/1874) tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. možno odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia podaním odvolania na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. a § 14 ods. 13 zákona č. 409/2011 Z. z. verejnou vyhláškou a musí byť zverejnené na úradnej tabuli obce Bošany a na úradnej tabuli a webovom sídle OÚ Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa: Pečiatka, podpis:

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Obec Bošany, SNP 43, 956 18 Bošany, Slovenská republika

Registrátúrne číslo záznamu: 0020420/2025

Vec: Verejná vyhláška - R O Z H O D N U T I E o schválení zmeny Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II (SK/EZ/PF/1874)

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	18.02.2025 14:02	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN-OSZP	vedúca odboru	Nie		