


Číslo spisu

OU-LC-OSZP-2020/011486-003

Lučenec

20. 11. 2020



Rozhodnutie

Povolenie o zmene stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Stavebné vodoprávne konanie podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 68 zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na zmenu vodnej stavby "Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice" pred jej dokončením /

1. Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo
2. Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
3. StVS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6. Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
7. BBSK, oddelenie správy majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
8. HYDROECO spol. s r. o., Ing. Ľubomír Zvada, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica

Výrok

Žiadateľ: Obec Biskupice, zastúpená starostom, IČO: 00 647 985

adresa: Biskupická cesta 61/132, 986 01 Fiľakovo

podal dňa 13.10.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu líniovej vodnej stavby „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice“ pred jej dokončením. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie o povolení zmeny uvedenej líniovej vodnej stavby pred jej dokončením.

Líniová vodná stavba „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice“ bola povolená na pozemkoch v katastrálnom území Biskupice a Fiľakovo rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2013/00038-2 zo dňa 18.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2013 a bola povolená jej zmena pred dokončením rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2017/002946-2 zo dňa 19.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.05.2017.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel a neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom vodoprávnom konaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej

len „správny poriadok“) s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona rozhodol takto:

p o v o ľ u j e z m e n u

líniovej vodnej stavby

„Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice“,

pred jej dokončením v nasledujúcom rozsahu:

V podmienke č. 19 rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2013/00038-2 zo dňa 18.11.2013, ktorým bola stavba povolená a vo výrokovej časti rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2017/002946-2 zo dňa 19.04.2017, ktorým bola povolená jej zmena pred dokončením sa mení termín dokončenia stavby

z 31.12.2020 na 31.12.2023.

Všetky ostatné časti rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2013/00038-2 zo dňa 18.11.2013, ktorým bola stavba povolená a rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2017/002946-2 zo dňa 19.04.2017, ktorým bola povolená jej zmena pred dokončením zostávajú nezmenené.

Ďalšie podmienky povolenia:

- stavebník si pred pokračovaním výstavby vyžiada stanoviská správcov podzemných vedení a predloží ich orgánu štátnej vodnej správy,
- počas realizácie stavby pravidelne aktualizovať vyjadrenia správcov podzemných vedení,
- pred pokračovaním výstavby požiadať správcov stavbou dotknutých podzemných vedení o ich vytyčenie v teréne a rešpektovať nimi stanovené podmienky,
- projektovú dokumentáciu vodnej stavby pred pokračovaním stavebných prác vopred posúdiť a v prípade potreby aj aktualizovať tak, aby vodná stavba spĺňala požiadavky vyplývajúce zo všetkých aktuálne platných technických noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve.

Účastníci konania nepodali žiadne námietky.

Odôvodnenie

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy prevzal dňa 13.10.2020 od Obce Biskupice, zastúpenej starostom obce Ing. Ladislavom Noskom, Biskupická cesta 61/132, 986 01 Fil'akovo, IČO:00 647 985 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu líniovej vodnej stavby „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice“ pred jej dokončením. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie o povolení zmeny uvedenej líniovej vodnej stavby pred jej dokončením.

Líniová vodná stavba „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice“ bola povolená na pozemkoch v katastrálnom území Biskupice a Fil'akovo rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2013/00038-2 zo dňa 18.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2013 a bola povolená jej zmena pred dokončením rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2017/002946-2 zo dňa 19.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.05.2017.

Zmena líniovej vodnej stavby „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice“ spočíva v zmene termínu dokončenia stavby z 31.12.2020 na 31.12.2023, ktorá bola navrhnutá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na jej realizáciu. Ostatné podmienky citovaných rozhodnutí o povolení predmetnej líniovej vodnej stavby resp. jej zmeny pred dokončením zostávajú v platnosti.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-LC-OSZP-2020/011486-002 zo dňa 20.10.2020 doručeným aj verejnou vyhláškou oznámil dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie stavebného vodoprávneho konania o zmene predmetnej vodnej stavby pred jej dokončením a pretože mu boli známe všetky skutočnosti a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia upustil od ústneho pojednávania a súčasne stanovil termín na uplatnenie

prípadných pripomienok a námietok. V stanovenej lehote, t. j. do 13.11.2020 neboli uplatnené žiadne pripomienky alebo námietky.

Orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 68 ods. 2 stavebného zákona preskúmal žiadosť v rozsahu v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že navrhovaná zmena stavby pred jej dokončením nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a nie sú neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že od vydania stavebného povolenia mohlo dôjsť k rozšíreniu verejných sietí orgán štátnej vodnej správy v podmienkach povolenia zaviazal stavebníka pravidelne aktualizovať vyjadrenia správcov podzemných vedení a pred začatím výstavby požiadať správcov stavbou dotknutých inžinierskych sietí o ich vytýčenie v teréne a rešpektovať nimi stanovené podmienky. Zároveň zaviazal stavebníka aby pred začatím stavebných prác zabezpečil posúdenie projektovej dokumentácie a v prípade potreby aj jej aktualizáciu.

Obce v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú oslobodené od správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.


Doručí sa účastníkom konania

1. Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Fil'akovo – upovedomenie zverejniť ako verejnú vyhlášku
2. Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo – upovedomenie zverejniť ako verejnú vyhlášku
3. StVS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6. Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
7. BBSK, oddelenie správy majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
8. HYDROECO spol. s r. o., Ing. Ľubomír Zvada, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 4 a ods. 9 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené v obci Biskupice a v meste Fil'akovo spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis : Pečiatka a podpis :



Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa

Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice, Slovenská republika

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská spol., a.s., Partizánska cesta , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, Slovenská republika

Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika