



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Rimavská Sobota

OU-RS-OSZP-2026/008031-002

Ing. Tomáš Keder/
0961 68 2971

09. 03. 2026

Vec

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámenie o zahájení konania o zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stavebník Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec podal dňa 9.3.2026 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (predĺženie termínu dokončenia stavby). Stavba „Tisovec – Losinec, vodovod a kanalizácia“ na pozemkoch KN-C parc. č. 8309 (KN-E 8309), 3751/1 (KN-E 3751/1), 3750/1, 3751/3 (KN-E 3751/2), 3751/4, 8205/1, 3766/7, 3766/2, 3773, 3910/19 v k.ú. Tisovec bola povolená rozhodnutím č. OU-RS-OSZP-2016/007483-5, ktoré vydal špeciálny stavebný úrad Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 22.8.2016 a následne boli vydané rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RS-OSZP-2020/002253-003 zo dňa 22.01.2020, OU-RS-OSZP-2021/014844-003 zo dňa 8.12.2021 a OU-RS-OSZP-2024/002119-003 zo dňa 10.1.2024.

Posledný termín na dokončenie stavby bol stanovený do 30.11.2025.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (zmena termínu na dokončenie stavby).

Predmetná stavba bola začatá v roku 2017 ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov stavba nebude ukončená v stanovenom termíne. Stavebník, vzhľadom na možnosti poskytnutia podpory formou dotácie, žiada o predĺženie termínu na dokončenie stavby.

Zmena stavby pred dokončením bude pozostávať zo zmeny termínu na dokončenie stavby a nový termín na dokončenie predmetnej stavby bude do 31.03.2027.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením v súlade s § 61 a § 69 ods. 1 stavebného zákona.

Vzhľadom na skutočnosť, že na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pred dňom 31.3.2025, na povolenie zmeny stavby pred dokončením sa podľa § 84 ods. 5 zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov použijú právne predpisy platné do 31.3.2025.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 a 3 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.

Svoje stanovisko zašlite v lehote do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky tunajší úrad neprihliadne.

Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámite, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona má sa za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia a zmenou termínu na dokončenie stavby súhlasíte.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stránkové dni na špeciálnom stavebnom úrade, Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota, v kancelárii č. 210.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.

Po zvesení žiadame jedno oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Na vedomie

Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 1
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská spol.,a.s., Partizánska cesta, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Technická inšpekcia, a.s. Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca 1

Mgr. Karina Rosiarová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-RS-OSZP-2026/008031-002

Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, Tisovec, Rimavská Sobota

Obec Klenovec, Nám. Karola Salvu 1, Klenovec

INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii", Lazovná 31, Banská Bystrica

Okresný úrad Rimavská Sobota, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V RIMAVSKEJ SOBOTE, Okružná 118, 979 01, Rimavská Sobota

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hostinského 4, 979 01, Rimavská Sobota

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hostinského 4, 979 01, Rimavská Sobota

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Hostinského 4, 979 01, Rimavská Sobota

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [V E R E J N Á V Y H L Á Š K A , Oznámenie o zahájení konania o zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ,]

Identifikátor: OU-RS-OSZP-2026/008031-0015619/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Karina Rosiarová

Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.

Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866

Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou

Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 09.03.2026 15:49:34 časové pásmo +01:00

Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 09.03.2026 15:49:48 časové pásmo +01:00

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-RS-OSZP-2026/008031-0015619/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Tomáš Keder

Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca

Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Rimavská Sobota
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 09.03.2026

Podpis a pečiatka: