



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Poltár
spis STA/ S2025/00971 záznam R2025/07711 19.11.2025	OU-PT-OSZP-2026/000076-003	Ing. Lenka Mizerová/ 0961655752	14. 01. 2026

Vec

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby v rozsahu stavebných objektov „SO 01 Splašková kanalizácia“ a „SO 02 Čistiareň odpadových vôd“, ktoré sú súčasťou stavby „Kanalizácia a ČOV Poltár, časť Slaná Lehota“ - zmena lehoty na dokončenie stavby

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Mesta Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00 316 342 (ďalej len „stavebník“) o predĺženie lehoty na dokončenie stavby v rozsahu stavebných objektov „SO 01 Splašková kanalizácia“ a „SO 02 Čistiareň odpadových vôd“, ktoré sú súčasťou stavby „Kanalizácia a ČOV Poltár, časť Slaná Lehota“ (ďalej len „vodná stavba“) doručenej 19. 11. 2025

mení lehotu na dokončenie vodnej stavby.

Nová lehota na dokončenie vodnej stavby: do 31. 12. 2030.

Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2009/00516 zo 16. 04. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16. 06. 2009 (ďalej len „stavebné povolenie“) na pozemkoch parciel registra CKN č. 60, 64/2, 88/2, 298/1, 298/2, 299/2, 302, 304, 305/1, 307/1 a 321/1 v katastrálnom území Slaná Lehota a na pozemkoch parciel registra EKN č. 584/1, 586/2, 586/3, 587, 588, 589, 584/1, 584/2, 642, 643, 644 a 658 v katastrálnom území Slaná Lehota. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2011/00173 z 24. 02. 2011.

Lehota na dokončenie vodnej stavby bola predĺžená rozhodnutiami tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2015/000680-12 z 24. 11. 2015 a č. OU-PT-OSZP-2021/000026-005 z 13. 01. 2021.

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961655754	oszp.pt@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Stavebník žiadosť odôvodňuje tým, že aj keď sa s realizáciou stavby začalo, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov stavebné práce nemohli pokračovať.

Tunajší úrad upozorňuje stavebníka, že v predmetných rozhodnutiach nastali zmeny týkajúce sa parcelných čísiel a vlastníkov jednotlivých pozemkov, na ktorých má byť vodná stavba uskutočnená, rovnako aj zmeny právnych predpisov uvedených v predmetných rozhodnutiach. Z týchto dôvodov môžu byť podmienky daných rozhodnutí už neaktuálne. V prípade pokračovania stavebných prác je potrebné tieto údaje aktualizovať a zosúladiť s platnými právnymi predpismi.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce od platenia správnych poplatkov oslobodené.

Doručí sa podľa rozdeľovníka a aj verejnou vyhláškou osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom parciel registra CKN č. 60, 64/2, 88/2, 298/1, 298/2, 299/2, 302, 304, 305/1, 307/1 a 321/1 v katastrálnom území Slaná Lehota a pozemkom parciel registra EKN č. 584/1, 586/2, 586/3, 587, 588, 589, 584/1, 584/2, 642, 643, 644 a 658 v katastrálnom území Slaná Lehota.

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár.

Túto zmenu lehoty je Mesto Poltár povinné bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto upovedomenia zo svojej úradnej tabule, Mesto Poltár bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Zvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Ing. Andrea Maráková  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PT-OSZP-2026/000076-003

Mesto Poltár, Železničná 489, 987 01 Poltár  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska  
cesta 69, 974 01 Banská Bystrica 1  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 18

Registrátúrne číslo záznamu: 0000251/2026

**Vec:** Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby v rozsahu stavebných objektov „SO 01 Splašková kanalizácia“ a „SO 02 Čistiareň odpadových vôd“ ktoré sú súčasťou stavby „Kanalizácia a ČOV Poltár časť Slaná Lehota“ - zmena

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvor	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	14.01.2026 11:29	Maráková Andrea, Ing.	vedúci	OU-PT- OSZP		Nie		