

● ●  
Podľa rozdeľovníka  
● ●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Trnava

OU-TT-OCDPK-2022/010259-002 Ing. Eva Jakobovičová

08. 03. 2022

Vec

Stavba "Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň" -  
oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
požiadal dňa 25.02.2022 listom č. SSC/10110/2022/6150/5512 zo dňa 21.02.2022 tunajší úrad žiadosť o vydanie  
povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu:

„Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň“,

povolenú rozhodnutím č. OU-TT-OCDPK-2020/018161-008 zo dňa 04.11.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť  
dňa 29.12.2020,

na pozemkoch reg. „C“ par. č. 982/1, 982/10 v k. ú. Čiližská Radvaň.

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia. Dôvodom predĺženia lehoty na  
ukončenie stavby je neukončený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Tým sa oneskorí začiatok  
realizácie stavby voči pôvodne plánovanému termínu. Z uvedeného dôvodu stavebník žiada o zmenu termínu  
ukončenia stavby do 31.12.2023.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja ako špeciálny stavebný úrad  
pre cesty I. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení  
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.  
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 68 stavebného zákona  
oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad  
pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania  
spojeného s miestnym zisťovaním.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, na neskoršie podané námietky nebude neprihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trnava, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava (úradné hodiny sú v pondelok, utorok a štvrtok 8.00 – 15.00, streda 8.00 – 17.00 a piatok 8.00 – 14.00).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Trnava <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=5&odbor=9&sekcia=uradna-tabula#popis>; <https://cuet.slovensko.sk>) a úradnej tabuli a webovom sídle obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OU TT – OCDPK s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa .....  
pečiatka, podpis

Zvesené dňa .....  
pečiatka, podpis

Ing. Mária Kulcsárová  
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

#### Rozdeľovník k číslu OU-TT-OCDPK-2022/010259-002

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov

Obec Čiližská Radvaň, Čiližská Radvaň 285, 930 08 Čiližská Radvaň

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava-Petržalka

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1

Správa a údržba ciest - TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1

Okresný úrad Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP - všetky zložky, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1

Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia , Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1  
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát , Kollárova 31, 917 02 Trnava 2  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 24  
Dunajská Streda 1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1  
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1  
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Stavba "Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň" - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou ]
Identifikátor:	OU-TT-OCDPK-2022/010259-0026130/2022

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ TT 10006 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	08.03.2022 09:21:19
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	08.03.2022 09:21:19
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-TT-OCDPK-2022/010259-0026130/2022

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Ing. Eva Jakabovičová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Trnava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	08.03.2022
Podpis a pečiatka:	