

*Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode projektu  
jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Humenné lokalita  
Dubník*

- 1) do 30.09.2025 Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne
- 2) 15.09.2025 – 15.10.2025 Aktualizácia Obvodu JPÚ, Registra pôvodného stavu a Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Vyhotovenie Rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.
- 3) Do 31.12.2025 Odovzdanie elaborátu JPÚ Okresnému úradu Humenné, pozemkovému a lesnému odboru.
- 4) Do 1.2.2026 vydanie rozhodnutia o schválení vykonania JPÚ
- 5) 30.03.2026 Predpokladaný dátum zápisu projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností
- 6) 30.03.2025 Zánik nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam
- 7) 1.04.2026 Predpokladaný termín, kedy nájomcovia a vlastníci vstúpia do užívania nových pozemkov

V Humennom 28.08.2025

GEODET SNINA, s.r.o. Strojárska 3995/113, 069 01 Snina v zastúpení Ing. Štefan Grecko

Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, vedúci projektu Ing. Ján Džugan



.....  
.....

