



KÓPIA

•
Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Vranov nad Topľou
	OU-VT-OSZP-2021/007764-004	Ing. Jana Baková	26. 07. 2021

Vec

„Žalobín – kanalizácia obce“

- žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

Žiadateľ - Obec Žalobín – v zastúpení starosta obce – podal dňa 15.07.2021 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán štátnej vodnej správy“) žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby „Žalobín – kanalizácia obce“ .

Posledný termín ukončenia stavby bol stanovený do 31.12.2020 # navrhovaný je do 12/2028.

Žiadateľ predĺženie termínu ukončenia stavby zdôvodňuje nasledovne : Obec v súčasnej dobe z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemá možnosť zabezpečiť dobudovanie už rozostavanej stavby, preto pristúpila k riešeniu dokončenia a prevádzkovania stavby s oprávnenou spoločnosťou, a to VVS, a.s., Košice.

Rozhodnutia (stavebné + zmeny pred dokončením) vydané pre predmetnú vodnú stavbu :

vodoprávne povolenie č. zo dňa

643/96-Bi 27.9.1996

(povolenie na realizáciu stavby)

2000/36177 12.9.2000

(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby)

2005/01093-04 14.11.2005

(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby)

2006/01402-06 22.11.2006

(zmena stavby pred dokončením – zmena objektovej skladby)

2009/01411-06 04.12.2009

(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby – do 31.12.2015)

OU-VT-OSZP-2015/005993-03 23.09.2015

(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby – do 31.12.2020)

Telefón

+421574861593

E-mail

jana.bakova@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 ods. 1 „stavebného zákona“ oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 68 „stavebného zákona“].

Vzhľadom na to, že sa jedná o zmenu termínu ukončenia stavby, v zmysle § 61 ods.2 „stavebného zákona“, upúšťa tunajší úrad od miestneho zisťovania, aj ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne najneskôr do 20.08.2021 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne!

Stanoviská je možné doručiť aj elektronicky - elektronickým podaním s autorizáciou do elektronickej schránky tunajšieho úradu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

V stanovenom termíne možno nahliadnuť aj do podkladov pre rozhodnutie (termín pre nahliadnutie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovanou zmenou stavby pred jej dokončením (termín ukončenia stavby) z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Príloha :

verejná vyhláška

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VT-OSZP-2021/007764-004

Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice 1

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, 080 01 Prešov 1

Ing. Miroslav Vrbenský - INPOS, Pod Kalváriou 0, 080 01 Prešov 1

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou 1

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou 1

Poľnohospodárske družstvo Kvakovce, Malá Domaša 109, 094 02 Malá Domaša
Okresný úrad Vranov n.T. - OSZP-ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 1

Okresný úrad Vranov nad Topľou**Odbor starostlivosti o životné prostredie**

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2021/007764-04**Vranov n.T.
26.07.2021

VEC

„Žalobín – kanalizácia obce“

- žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby
- oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Žiadateľ - **Obec Žalobín** – v zastúpení starosta obce – podal dňa 15.07.2021 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán štátnej vodnej správy“) žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby „**Žalobín – kanalizácia obce**“.

Posledný termín ukončenia stavby bol stanovený do **31.12.2020** ⇔ **navrhovaný je do 12/2028**.

Žiadateľ predĺženie termínu ukončenia stavby zdôvodňuje nasledovne : Obec v súčasnej dobe z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemá možnosť zabezpečiť dobudovanie už rozostavanej stavby, preto pristúpila k riešeniu dokončenia a sprevádzkovania stavby s oprávnenou spoločnosťou, a to VVS, a.s., Košice.

Rozhodnutia (stavebné + zmeny pred dokončením) vydané pre predmetnú vodnú stavbu :

<i>vodoprávne povolenie č.</i>	<i>zo dňa</i>
643/96-Bi (povolenie na realizáciu stavby)	27.9.1996
2000/36177 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby)	12.9.2000
2005/01093-04 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby)	14.11.2005
2006/01402-06 (zmena stavby pred dokončením – zmena objektovej skladby)	22.11.2006
2009/01411-06 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby – do 31.12.2015)	04.12.2009
OU-VT-OSZP-2015/005993-03 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby – do 31.12.2020)	23.09.2015



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón
+421-57-48 61 593

E-mail
jana.bakova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 ods. 4 „stavebného zákona“ **oznamuje účastníkom konania začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením** [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 68 „stavebného zákona“].

Vzhľadom na to, že sa jedná o zmenu termínu ukončenia stavby, v zmysle § 61 ods.2 „stavebného zákona“, upúšťa tunajší úrad od miestneho zisťovania, aj ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne **najneskôr do 20.08.2021** na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou. **Na neskôr podané námietky sa neprihliadne!**

Stanoviská je možné doručiť aj elektronicky - elektronickým podaním s autorizáciou do elektronickej schránky tunajšieho úradu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

V stanovenom termíne možno nahliadnuť aj do podkladov pre rozhodnutie (termín pre nahliadnutie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).

Táto verejná vyhláška sa vyvesí na oznamovacej tabuli obce Žalobín, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovej stránke Okresného úradu Vranov nad Topľou <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu **15-dní**. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.

Vyvesené dňa
(potvrdenie)

Zvesené dňa
(potvrdenie)

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame príslušnú obec, aby verejná vyhláška bola vrátená tunajšiemu úradu s vyznačeným dátumom jej vyvesenia a zvesenia.



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón
+421-57-48 61 593

E-mail
jana.bakova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Registrátúrne číslo záznamu: 0020569/2021

Vec: „Žalobín – kanalizácia obce“ - žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	27.07.2021 07:24	Olah Anton, Ing.	vedúci	OU-VT- OSZP		Nie		