

| Etap | Termín ukončenia etapy | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov |
|-------------|-------------------------------|--|
| 1 | 31.08.2003 | Vypracovanie úvodných podkladov k projektu pozemkových úprav (úvodné podklady) |
| 1/a | | Dokumentácia a zameranie územia v obvode projektu pozemkových úprav (operát obvodu projektu pozemkových úprav) |
| 1/a/1 | | Práce v bodovom poli (stabilizácia a signalizácia, meranie a výpočty, výškové pripojenie, zameranie miestopisu a vyhotovenie geodetických údajov) |
| 1/a/2 | 31.10.2003 | Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranice obvodu PPÚ |
| 1/a/3 | 31.08.2004 | Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav |
| 1/a/4 | 31.10.2004 | Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav |
| 1/b | 30.04.2005 | Ocenenie pozemkov a aktualizácie BPEJ |
| 1/c | 30.04.2005 | Register pôvodného stavu s ocenením pozemkov |
| 1/d | 31.08.2005 | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav |
| 1/e | 30.06.2006 | Digitálne ortofotomapy z LMS - prepracovanie |
| 1/f | 30.06.2006 | Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ |
| 1/f/1 | | Terénny výskum |
| 1/f/2 | | Spracovanie MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav |
| 1/f/3 | | Návrh funkčnej delimitácie územia v návaznosti na projekt pozemkových úprav |
| 2/a | 30.06.2006 | Zásady pre umiestnenie nových pozemkov |
| 2/a/1 | | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav |
| 2/a/2 | | Aktualizácia registra pôvodného stavu |
| 2/a/3 | | Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav |
| 2/b | 30.06.2006 | Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení |
| 2/b/1 | | Plán verejných zariadení a spoločných zariadení a opatrení |
| 2/b/2 | | Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu |
| 2/b/3 | | Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení a opatrení a plánu spoločných zariadení a opatrení v návaznosti na návrh MUSES územia pre účely PPÚ |
| 2/b/4 | 30.11.2006 | Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.) |
| 2/b/5 | | Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení |
| 2/c | 31.05.2007 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu |
| 2/c/1 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde |
| 3/a | 31.10.2007 | Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia |
| 3/a/1 | | Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní |
| 3/a/2 | | Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu |
| 3/b | 31.05.2008 | Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie |
| 3/b/1 | | Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov |
| 3/b/2 | 31.05.2009 | Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov |
| 3/c | 31.10.2009 | Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním |
| 3/c/1 | | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním |
| 3/c/2 | | Zrovnávacie zostavenie |
| 3/c/3 | | Atlas projektu pozemkových úprav |