

D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č.01/08/2003 zo dňa 8.8.2003 uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na realizáciu akcie „Galanta, technická ošetrovňa SCMV, ČOV “.

Čl. I Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ul.č.2
812 72 Bratislava**

V zastúpení: **Ing. Martin Cebo
generálny riaditeľ VS MV SR**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Ing.Miroslav Ľupták
riaditeľ odboru metodiky a odborných činností**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing.Jaroslava Iglárová
Ing. Štefan Snopko**

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska
Odbor 07 Bratislava
043 391 34 882/0720
00 151 866
tel. 07/509 443 69
fax.07/509 440 19**

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **Bala a.s.
Veľká Budafa 66, 930 34 Holice**

V zastúpení: **Ing. Ladislav Németh, predseda
predstavenstva
Ing. Juraj Nagy, riaditeľ SV**

Bankové spojenie : **[REDACTED]**

Číslo účtu: **[REDACTED]**

IČO: **36 228 427**

DIČ: **36 228 427/612**

Kontakt-tel.a fax.číslo: **031/ 5545 200
031/ 5503 902**

Čl. II
Predmet zmluvy

Čl.II zostáva v pôvodnom znení a dopĺňa sa o bod 2.5, ktorý znie nasledovne :

2.5 Predmet zmluvy sa rozširuje o dodávky a práce odsúhlasené objednávateľom a zaznamenané v stavebnom denníku stavby.

Čl. V
Cena za dielo

Čl.V, bod 5.1 sa mení a znie nasledovne :

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl.II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cena maximálna vrátane DPH vo výške :

1 562 934,48 Sk

slovom : jedenmiliónpäťstošesťdesiatdvatisícdeväťstotridsaťštyri Sk a štyridsaťosem hal.

5.2 Cena za realizáciu diela predstavuje :

Ocenené práce podľa výkazu výmer	1 111 312,24
Náklady spojené s dodaním podľa bodu 2.1 a)-g)	0
Vedľajšie rozpočtové náklady	0
Rozšírenie predmetu zmluvy podľa čl.II, bod 2.5	251 427,00
Spolu:	1 362 739,24
DPH 14 %	168 836,74
DPH 20 %	31 358,50
Konečná cena vrátane DPH	1 562 934,48

Ostatné ujednania zmluvy o dielo č.01/08/2003 zo dňa 8.8.2003 zostávajú v platnosti bez zmien. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.


Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri výtlačky a zhotoviteľ dva výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.


V Bratislave dňa 4.9.2003


Za objednávateľa:




Ing. Martin Cebo
generálny riaditeľ
všeobecnej sekcie MV SR

Za zhotoviteľa:

 **Bala**®
akciová spoločnosť
VELKÁ BUDAFA 6.68
030 34 HOLICE


Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva
BALA a.s.