

PRÍLOHA

PREHĽAD PLNENIA

STRATÉGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE INTEGRÁCIU RÓMOV DO ROKU 2020

ZA ROK 2017

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania													
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie		Definícia ukazovateľa	2016	2017			
									Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
1.1 Zvýšiť dostupnosť a reálnu účasť detí z MRK na predprimárnom vzdelávaní v materských školách	1.1.1 Rozšíriť kapacity existujúcich materských škôl v obciach pre deti z MRK, ktoré neabsolvovali predprimárne vzdelávanie	2016 <u>2017</u> 2018	MV SR	OP LZ PO6 6 507 125,82	0 (2016)	437 187,34 (ŠR 10% + EÚ zdroje 85%) (2017)	SO MV SR	Kapacita materských škôl v obciach s výrazným zastúpením detí z MRK	x	x	x*	splnená/ plní sa priebežne	<p><u>SO MV SR:</u> Obe výzvy so zameraním na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení (kód OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, b) boli dňa 03.11.2017 uzavreté. Projekty sú v implementácii; v rámci oboch výziev bolo zazmluvnených 79 ŽoNFP vo výške 31 194 236,55 eur; SO MV SR plánuje vyhlásiť novú výzvu s predpokladanou alokáciou 25 miliónov eur v 2. polroku 2018.</p> <p>V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval niektoré ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.1 oblasť vzdelávania Stratégie, a to:</p> <p>PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl (hodnota k 31.12.2017 = 81 osôb) = svojou hodnotou prispieva ku „Kapacite podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry“***</p> <p>PO341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu postavených materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK“</p> <p>PO373 - Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu renovovaných materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK“.</p> <p>*V prípade 1. a 5. ukazovateľa SO MV SR neidentifikoval žiaden prienik s ukazovateľmi OP LZ PO5 a PO6 na projektovej úrovni.</p>
				ŠR 765 544,21	0 (2016)			Počet postavených materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK	0	x	0		
				Prijímatelia 382 772,11	0 (2016)			Počet renovovaných materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK	0	x	0		
								Miera zaškolenosti detí z MRK v materských školách od troch rokov veku	x	x	x*		
								Počet detí v materských školách, na ktoré bola poskytnutá dotácia MPSVaR SR na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa okresov	6 988 / 2 668*	6 988 / 2 668*	5001 / 2136*		
			Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl	x**	x**	x**							
	1.1.3 Poskytovať dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	2016 <u>2017</u>	MPSVaR SR (MV SR/ ÚSVRK)	ŠR 45 559 000	783 258 (2016)	639 122 (2017)	MPSVaR SR				splnená/ plní sa priebežne	<p><u>MPSVaR SR:</u> V rozpočtovej kapitole MPSVaR SR bola na rok 2017 schválená alokácia na predmetné dotácie v sume 15 190 500 eur, ktorá bola v priebehu rozpočtového roka 2017 upravená na sumu 10 250 779 eur. Reálne čerpanie predstavovalo 99,2 % z upraveného rozpočtu na rok 2017. Predmetná alokácia sa týka celkovej dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v pôsobnosti MPSVaR SR, ktorá je zacielená nielen na deti v materských školách, ale aj v základných školách za taxatívne vymedzených podmienok.</p> <p>K poklesu počtu v dosiahnutej hodnote tak u príjemcov dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, ako aj pri dotácii na podporu výchovy k plneniu školských povinností došlo najmä z dôvodu celkového poklesu príjemcov pomoci v hmotnej núdzi.</p>	

¹ Uvedená je jedna z možností: „splnená/plní sa priebežne“, „je v riešení“ (v prípade, ak sa pripravuje implementácia), „neplní sa“.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár				
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017						
									Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota			
												* Dotácia podpora výchovy k stravovacím návykom (mesačný priemer) / dotácia podpora výchovy k plneniu školských povinností (priemer=2x do roka); **Nesleduje sa na úrovni MPSVaR SR.				
1.2 Zvýšiť personálne, odborné a materiálne kapacity poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pre deti z MRK/SZP	1.2.1 Zvýšiť počet a podiel kvalifikovaných pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK/SZP	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ PO 1 1 535 941,50	97 772,27 (2016)	246 432,65 (2017)	MŠVVaŠ SR OLAP	Počet pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK	56	53	53	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVaŠ SR</u> : Aktivita sa plní prostredníctvom Národného projektu Škola otvorená všetkým (NP ŠOV).			
				ŠR 271 048,50		43 488,11 (2017)										
	2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ PO 5 202 419	0 (2016)	0 (2016)	OIP/ÚSVRK	Podiel kvalifikovaných pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK z celkového počtu pedagogických asistentov v materských školách.	0	57%	57%	je v riešení	<u>MV SR/ ÚSVRK</u> : ŽoNFP pre NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských školách je pripravovaná na základe vyzvania zverejneného SO MVSR 21.12.2017. NP PRIM plánuje obsadzovať v MŠ vo vybraných 150 lokalitách pozície Asistent učiteľa (AsU), ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stanovená hodnota vychádza z aktuálneho počtu kvalifikovaných AsU vo vybraných 150 lokalitách, bez ohľadu na realizáciu NP.				
		ŠR 35 721	0 (2017)													
	1.2.2 Realizovať existujúce a vytvárať nové programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov materských škôl a pedagogických asistentov zamerané na vzdelávanie detí z MRK/SZP a na podporu spolupráce s rodinami	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 67 200	216 626* (2016)	19 125 (2017)	MPC	Počet realizovaných programov kontinuálneho vzdelávania zameraných na výchovu a vzdelávanie detí z MRK/SZP	8	1	1	splnená/ plní sa priebežne	NP ŠOV začal realizovať program kontinuálneho vzdelávania „Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov“ ktorého cieľovou skupinou sú aj učitelia a pedagogickí asistenti materských škôl. *Realizácia národných projektov NP PKR a NP MRK 1 bola ukončená v roku 2015. Uvedená hodnota čerpaných zdrojov za rok 2016 sa vzťahuje na aktivity MPC v roku 2016 zamerané na vzdelávanie PZ a OZ.			
								Počet absolventov realizovaných programov	482	225	225					
1.3 Podporovať vytváranie a poskytovanie variabilných programov ranej starostlivosti a predškolskej prípravy pre rodiny z MRK	1.3.1 Podporovať programy ranej starostlivosti zacielené na deti z MRK/SZP	2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK, MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR)	OP LZ PO 5 11 193 010,85	0 (2016)	0 (2017)	OIP/ÚSVRK	Počet programov ranej starostlivosti zameraných na rodičov a deti z MRK	0	1	0	je v riešení	<u>MV SR/ ÚSVRK</u> : V 2017 bol schválený zámer NP PRIM. ŽoNFP pre NP PRIM bola pripravovaná na základe Vyzvania, zverejneného SO MV SR 21.12.2017. NP PRIM bude realizovaný vo vybraných 150 lokalitách, stanovených na základe tzv. indexu podrozvinutosti. Jeho predmetom bude ucelený program ranej starostlivosti vo formálnom vzdelávaní, ako aj program pre neformálne vzdelávanie rodičov a detí z MRK.			
											Počet lokalít, v ktorých sa realizujú programy ranej starostlivosti pre rodičov a deti z MRK			0	150	0
								ŠR 1 975 237,21	0 (2017)					Počet detí z MRK, ktoré absolvovali minimálne jeden rok v podporených materských školách	0	2 600

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania													
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Definícia ukazovateľa	2016	2017			
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
2.1 Podporovať realizáciu ucelených výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov z MRK/SZP na úspešné absolvovanie nižšieho stredného vzdelania počas plnenia povinnej školskej dochádzky	2.1.1 Podporovať realizáciu celodenného výchovno-vzdelávacieho systému v základných školách	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ PO 1 271 498,50	97 772,27 (2016)	43 560,32 (2017)	MPC SŠFEÚ	Počet škôl realizujúcich celodenný výchovno-vzdelávací systém	1 928*	128	128	splnená/ plní sa pribežne	MŠVVaŠ SR: Aktivita sa plní prostredníctvom NP ŠOV. *Počet evidovaných školských klubov detí (ŠKD) v školskom roku 2015/2016; **Počet detí zo SZP v školskom roku 2015/2016 v ŠKD.
				ŠR 47 911,50		7 687,11 (2017)		Počet žiakov zapojených do celodenného výchovno-vzdelávacieho systému	11 532**	13 170	13 170		
2.2 Zabezpečiť realizáciu vzdelávania na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania po ukončení povinnej školskej dochádzky	2.2.1 Podporovať organizáciu vzdelávania na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania v dennej alebo externej forme štúdia	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	OP LZ 170 000	N/A* (2016)	0 (2017)	SŠFEÚ CVTI	Počet žiakov zapísaných do programov na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania	2 054	N/A	1209**	je v riešení	MŠVVaŠ SR: V rokoch 2016 ani 2017 nebola v rámci PO1 Vzdelávanie vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva zameraná na oblasť stredoškolského vzdelávania, resp. k 31.12.2017 nebol zazmluvnený žiaden projekt zameraný na podporu získania nižšieho stredného odborného vzdelania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Výzva zameraná na podporu stredoškolského odborného vzdelávania v rámci špecifického cieľa 1.2.1 OP LZ v alokácii 30 mil. eur pre VRR aj MRR bude vyhlásená v roku 2018. Vzhľadom na to, že nie je možné vopred predpokladať záujem žiadateľov ani úspešnosť nimi predložených projektov v procese odborného hodnotenia, resp. finálny počet zazmluvnených projektov a na ich základe počet žiakov, resp. absolventov, uvádzame plánovanú hodnotu ukazovateľa ako N/A. *Výzva bola v procese konania o žiadosti; **Zo ŠR.
				ŠR 20 000		10 000 (2017)		Počet absolventov nižšieho sekundárneho vzdelania	867	N/A	45**		
				Prijímatelia 10 000		x (2017)							
	2.2.2 Kontrolovať organizáciu vzdelávania na získanie stupňa nižšieho stredného odborného vzdelania v dennej alebo externej forme štúdia vo vybraných školách, overiť počet prijatých žiakov a počet absolventov po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 170 000	2 300 (2016)	2 500 (2017)	OK ŠŠI	Počet realizovaných kontrol a kontrolovaných subjektov poskytujúcich vzdelávanie na získanie stupňa nižšieho stredného odborného vzdelania	23	5	3	splnená/ plní sa pribežne	MŠVVaŠ SR: Organizáciu vzdelávania na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania - triedy 2-ročného štúdia boli v 3 SOŠ, vo všetkých sa vzdelávali prevažne žiaci z MRK. Zistené boli závažné nedostatky: <ul style="list-style-type: none"> nesúlad ŠKVP so ŠVP nezaistenie odbornosti vyučovania nezabezpečenie učebných priestorov a materiálo-technického vybavenia v súlade s príslušnými normatívmi chýbajúce učebnice a učebné texty nevyhovujúca úroveň VVP prijímanie uchádzačov, ktorí nespĺňali podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka nižšieho stredného vzdelávania v SOŠ nevyhovujúca dochádzka žiakov na vyučovanie, nevedenie jej dôslednej evidencie.
								Zistenia z kontrolnej činnosti	1	1	1		

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania														
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017				
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota					
3.1 Zvýšiť adresnosť a efektívnosť finančnej podpory výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v základných školách	3.1.2 Zvýšiť celkový objem prostriedkov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v základných školách	2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 14 000 000	7 341 350 (2017)		SFR CVTI	Celkový objem prostriedkov na skvalitnenie podmienok pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP v základných školách	N/A	7 341 350	7 341 350	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVaŠ SR: Prostriedky boli využité na skvalitnenie podmienok v ZŠ, napr. mzdy pre asistentov učiteľa, výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov podľa počtu žiakov so SZP, prevádzka, výdavky na výchovno- vzdelávací proces, výdavky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, bežné výdavky, a iné. *Stav k 15.9.2017.	
								Počet základných škôl poskytujúcich výchovu a vzdelávanie v dvojzmennej prevádzke	N/A	46	46*			
								Počet žiakov navštevujúcich školy s dvojzmennou prevádzkou	N/A	2 960	2 960			
3.2 Zvýšiť personálne a odborné kapacity základných škôl na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania žiakov z MRK/SZP	3.2.1 Zvýšiť počet asistentov učiteľa, vychovávateľov a odborných zamestnancov v školách so zastúpením žiakov z MRK/SZP	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	OP LZ PO 1 53 947 526,30	97 772,27 (2016)		MPC SŠFEÚ	Počet asistentov učiteľa, vychovávateľov v základných školách so zastúpením žiakov zo SZP	1 728	225	225** 259,7***	splnená/ plní sa priebežne	V roku 2018 sa zvýši počet AsU pre žiakov zo SZP alebo sociálnych pedagógov v ZŠ. Znížila sa hranica počtu žiakov zo SZP z počtu 100 na 85 žiakov pre účely povinného zabezpečenia AsU alebo sociálneho pedagóga na ZŠ (zmena § 4e zákona č. 597/2003 Z.z.). Oproti roku 2018 môže škola zamestnať okrem AsU aj sociálneho pedagóga. *Čerpanie mzdových prostriedkov za AsU zo SZP a odborných zamestnancov; **NP ŠOV; ***Priemerný evidenčný prepočítaný počet AsU Zo SZP a odborných zamestnancov.	
				ŠR 6 346 767,80				Počet odborných zamestnancov (špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, školských psychologov) v základných školách so zastúpením žiakov zo SZP	2 438	301	301** 59,2***			
				Prijímatelia 3 173 383,90				0 (2017)						
	3.2.2 Podporovať projekty zamerané na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP, spoluprácu škôl a prenos dobrej praxe	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	ŠR 100 000	250 110 (2016)		MPC	Počet realizovaných projektov zameraných na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP	3	1	1	splnená/ plní sa priebežne		Aktivita sa plní prostredníctvom programov MPC ako aj rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP“ *škôl/žiakov - Programy MPC **školy - Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP“
				Prijímatelia 5 263				Počet škôl a žiakov zapojených do programov	774/ 161 394*	180/ 19 197*	180/ 19 197* 23**			
3.2.3 Zabezpečiť externé hodnotenie úrovne vedomostí a zručností žiakov zo SZP z matematiky a vyučovacích jazykov v 5. a 9. ročníku	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 316 368	13 959 (2016) 11 600 (2017)		NUCEM	Počet realizovaných externých hodnotení	2	2	2	splnená/ plní sa priebežne	V roku 2017 boli celkové výdavky zo ŠR na externé merania Testovanie 5-2017 a Testovanie 9-2017 vo výške 429 600,- eur. Suma 11 600,- eur predstavuje vynaložené výdavky na 2,7 % žiakov zo SZP v roku 2017.		
							Počet externe hodnotených žiakov zo SZP v jednotlivých hodnoteniach	2854	2225	2225				

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Definícia ukazovateľa	2016 Dosiahnutá hodnota	2017			
										Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
	základných škôl							Podiel žiakov zo SZP na celkovom počte externe hodnotených žiakov v jednotlivých hodnoteniach	3,25%	2,7%	2,7%		
3.3 Zvyšovať kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na zohľadnenie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov z MRK/SZP	3.3.1 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných škôl a pedagogických asistentov a zabezpečiť im kontinuálne odborné poradenstvo zamerané na zohľadňovanie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb a zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 134 400	216,626 (2016)	3 570 (2017)	MPC	Počet programov kontinuálneho vzdelávania	37	15	15	splnená/ plní sa priebežne	Do procesu vzdelávania sa zapojilo 42 učiteľov ZŠ do vzdelávacích programov, ktoré boli zamerané na zohľadňovanie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb a zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP.
								Počet absolventov programov	9 094	42	42		
4.1. Podporovať plynulý prechod žiakov z MRK/SZP zo základnej na strednú školu	4.1.1 Metodicky a odborne skvalitňovať činnosť výchovných poradcov so špecifickým zameraním na žiakov z MRK/SZP	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 316 368	32 766,94 (2016)	0 (2017)	SRŠ	Vypracované metodické postupy	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	V roku 2017 boli vypracované nasledujúce metodické materiály: Návrh koncepcného riešenia výchovného a kariérového poradenstva; Komunikačné postupy vhodné pre podporu rozhodovania o povolani v oblasti odborného vzdelávania; Fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium.
	4.1.2 Analyzovať možnosti a dopady predĺženia 4.1.2 povinnej školskej dochádzky do 18 rokov veku	2017	MŠVVaŠ SR	ŠR 10 000	0 (2017)		SRŠ	Vypracovaná analýza	N/A	1	0	je v riešení	Problematika dĺžky povinného vzdelávania bola riešená v rámci dokumentu Učiace sa Slovensko. V nasledujúcom roku sa počíta s dopracovaním analýzy.
	4.1.3 Podporovať rovesnícke, mentorské a tútorské programy pre žiakov z MRK/SZP zamerané na prípravu na	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO 5 (ŠC 5.1.1) 425 000	0 (2016)	0 (2017)	SO MV SR	Počet realizovaných programov	0	x	0	je v riešení	<u>SO MV SR</u> : Uzávierka 1.hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-2 je 23.4.2018. V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval niektoré ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.1 oblasť vzdelávania Stratégie, a to: P0363 - Počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Definícia ukazovateľa	2016	2017			
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
	štúdium na stredných školách a na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov počas štúdia			ŠR 50 000				Počet zapojených žiakov z MRK	0	x	0		zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu realizovaných programov“ P0265 - Počet osôb MRK, ktorým bola poskytnutá tútorská a mentorská podpora (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu zapojených žiakov z MRK“ P0062 - Počet osôb MRK so základným alebo nižším sekundárnym vzdelaním zapojených do projektu (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu osôb z MRK s nižším stredným alebo nižším stredným odborným vzdelaním“
			Prijímatelia 25 000				Počet osôb z MRK s nižším stredným alebo nižším stredným odborným vzdelaním	0	x	0			
4.2 Skvalitniť výchovu a vzdelávanie žiakov z MRK/SZP na stredných školách	4.2.1 Skvalitniť poskytovanie kariérového poradenstva pre žiakov stredných škôl z MRK/SZP v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a zamestnávateľmi	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 316 368	0 (2016)	0 (2017)	MPC	Počet podporených projektov kariérového poradenstva	0	0	0	je v riešení	MPC nerealizovalo projekty kariérového poradenstva, vzhľadom na nízky záujem. NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. (1) Kariérové poradenstvo v škole podľa § 27 ods. 2 písm. a) až g) a v školskom zariadení podľa § 117 a 120 je zamerané najmä na činnosti podľa § 131 ods. 6 písm. b) a c) a poskytovanie súčinnosti príslušným poradenským zariadeniam podľa odseku 2. (2) Kariérové poradenstvo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je zamerané najmä na činnosti podľa § 131 ods. 6 písm. a), c) a d) a metodické usmerňovanie kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti. Súčasťou kariérového poradenstva v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja je aj koncepčné, metodické a koordinačné usmerňovanie kariérového poradenstva v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v jeho územnej pôsobnosti. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
	4.2.2 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 67 200	0* (2016)	2 040 (2017)	MPC	Počet programov kontinuálneho vzdelávania	6*	1	1		

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017				
									Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota	
	a odborných zamestnancov stredných škôl zamerané na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP a na spoluprácu s rodinami								Počet absolventov programov	445*	24	24		*Realizácia národného projektu NP PKR bola oficiálne ukončená v roku 2015.
4.3 Zabezpečiť finančnú podporu výchovy a vzdelávania žiakov z MRK/SZP na stredných školách	4.3.1 Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP na stredných školách	2017 2018	MŠVVaŠ SR	x	x		SFR OLAP	Legislatívne vytvorený systém podpory	N/A	1	0	je v riešení	Zmena súvisí so zmenou § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonom č. 188/2015 Z. z. Výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v roku 2017 zvýšila o viac ako 100%, nakoľko podľa novej prísnejšej definície žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia uvedenej v § 107 školského zákona sa zníži počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia najmenej o polovicu. <i>S účinnosťou od 1. januára 2018</i> musia základné školy, ktoré vzdelávajú viac ako 85 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, použiť najmenej 50 % z príspevku na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga. Obdobná právna úprava pre žiakov stredných škôl sa v súčasnosti neuplatňuje a legislatívnu úpravu by bolo možné zahrnúť do návrhu vecného obsahu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je predbežne plánovaný na rok 2019.	
	4.3.2. Legislatívne , odborne a organizačne zabezpečiť podporu nákladov s dochádzkou do strednej školy	2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 9 000 000	x (2017)		CVTI	Celkový objem poskytnutých štipendií	N/A	x*	x*	neplní sa	*Údaje MŠVVaŠ SR neeviduje z dôvodu, že miesto bydliska nie je jednou z podmienok na priznanie stredoškolského štipendia.	
								Počet žiakov poberajúcich stredoškolské štipendium študujúcich mimo miesta svojho bydliska	N/A	x*	x*			
							Výška stredoškolského štipendia pre žiakov študujúcich mimo miesta svojho bydliska	N/A	x*	x*				
	4.3.3 Poskytovať motivačné štipendiá žiakom v odboroch	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 60 000	47 706,57 (2016)	99 793,45 (2017)	CVTI	Celkový objem poskytnutých štipendií	101 534€	16 317,93 €	16 317,93 €	splnená/ plní sa priebiežne	Údaje sú za všetky stredné školy a za motivačné štipendiá, nielen zo štátneho rozpočtu.	

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania														
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017				
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota					
	vzdelávania zaradených do zoznamu odborov s nedostatočným počtom absolventov								Výška poskytnutého štipendia na jedného žiaka	35,56 €	38,65 €	38,65 €		
5.1 Zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania rómskeho jazyka, literatúry a reálií	5.1.1 Legislatívne, odborné a organizačne zabezpečiť prípravu učiteľov rómskeho jazyka a literatúry na vysokých školách	2016 ²	MŠVVaŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	x		x		MŠVVaŠ SR	Počet pedagogických zamestnancov kvalifikovaných na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry	0*	x	x	je v riešení	MŠVVaŠ SR: V roku 2016 začalo MŠVVaŠ SR v spolupráci s ÚSVRK a Inštitútom romologických štúdií UKF v Nitre pripravovať akreditačný spis na vytvorenie a schválenie nového študijného odboru romológia pre univerzitné vzdelávanie. Po schválení takéhoto študijného odboru a implementácii na konkrétnej univerzite sa vytvoria predpoklady pre otvorenie pedagogického študijného programu pre prípravu učiteľov rómskeho jazyka. Prešovská univerzita Ústav rómskych štúdií pripravuje akreditačný spis študijného programu Rómsky jazyk a literatúra a plánuje ho v roku 2018 podať akreditačnej komisii MŠVVaŠ SR na schválenie.
	5.1.2 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov a pedagogických asistentov využívajúcich rómsky jazyk ako podporný jazyk vo vyučovaní	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 67 200	3 838,65 (2016)	27 566 (2017)		MPC ŠPÚ	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania zameraných na využívanie rómskeho jazyka vo vyučovaní	74	190*	190*	splnená/ plní sa pribežne	ŠPÚ realizoval inovatívne vzdelávanie učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít. Vzdelávanie prebiehalo v týchto oblastiach: história Rómov a rómska kultúra, inovatívne vzdelávacie metódy, rómsky jazyk ako pomocný jazyk vo výchovno-vzdelávacom procese. ROCEPO tiež realizovalo kontinuálne vzdelávanie. *ŠPÚ=15, MPC=175.
	5.1.4 Vypracovať učebné texty a metodiky pre vyučovanie predmetu Rómska história a reálie pre základné a stredné školy	2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 60 000	17 300 (2016)	7 330 (2017)		MŠVVaŠ SR	Vypracované učebné texty a metodiky	1	1	1	splnená/ plní sa pribežne	Publikácia „Národnostné menšiny -zoznámme sa“ je určená pre učiteľov nižšieho stredného vzdelávania, ktorá poskytne základné informácie a zvýši povedomie o národnostných menšinách, žijúcich na Slovensku, vrátane rómskej národnosti.
5.2 Posilniť finančné, materiálne a personálne kapacity stredných škôl	5.2.1 Vyhodnotiť podmienky poskytovania a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v existujúcich	2016 2017	MV SR/ ÚSVRK	ŠR 20 900	0 (2016)	0 (2017)	OIP/ÚSVRK	Vypracovaná analýza	0	1	0	je v riešení	Spracovanie analýzy mapujúcej podmienky poskytovania a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v existujúcich stredných školách vyučujúcich rómsky jazyk a reálie je naplánované na rok 2018.	

² Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Definícia ukazovateľa	2016	2017			
									Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
vyučujúcich rómsky jazyk, literatúru a reálie	stredných školách vyučujúcich rómsky jazyk a reálie s návrhom ich udržateľného financovania v rámci systému národnostného školstva			Prijímatelia 1100	0 (2016)	0 (2017)							
6.1 Zabezpečiť objektívne a kultúrne citlivé posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov z MRK	6.1.1 Vyníuť a aplikovať kultúrne citlivé diagnostické nástroje na posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí z MRK/SZP a ich školskej spôsobilosti	<u>2017</u>	MŠVVaŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	ŠR 40 000	30 604** (2017)		CVTI VÚDPaP	Počet žiakov posudzovaných na základe existujúcich a nových diagnostických nástrojov	N/A	x	154 354*	je v riešení	<p>MŠVVaŠ SR: * Systém diagnostiky neurčuje či je dieťa zo SZP, ide o bežnú populáciu. Nový systém rediagnostiky bude od 31.8.2018 (taktiež sa to bude týkať bežnej populácie). (Odborná činnosť poskytnutá klientom poradne v tom: psychologická:48798, pedagogická/špeciálno-pedag.:79835, sociálna:9551, iná:16170.)</p> <p>Aktuálne na školách používajú materiály NP ŠOV (Jurské, Rakúsy, Krížová Ves) + ostali materiály z NP MRK1 a NP PRINED, Elkonin (Križová Ves), Aflatoun (program na rozvíjanie finančnej gramotnosti pre rómske deti)</p> <ul style="list-style-type: none"> v CPPPaP Kežmarok: používajú materiály NP PRINED, využívajú ich pri orientačnej diagnostike detí pri zápise VÚDPaP predstavil stimulačné programy, ktoré boli vypracované na pôde ústavu (Ako sa nestratiť v živote; Rozvíjanie rozumových schopností a sociálnej komunikácie detí z národnostne zmiešaného územia; Využitie skupinových foriem práce v procese ovplyvňovania negatívnych etnických postojov; Rozvíjanie schopností detí predškolského veku a mladšieho školského veku). <p>V súčasnom období sa nedajú zistiť úplné počty rómskej populácie na jednotlivých druhoch škôl. V štatistických výkazoch ktoré vyplňajú jednotlivé školy sa nachádza len údaj v národnostnom zložení žiakov ako rómska národnosť. Tento údaj nám však nedáva celkový počet rómskych žiakov na škole, nakoľko ak sa rómsky žiak hlási k slovenskej národnosti, tak je zarátaný v slovenskej národnosti, ak sa hlási k maďarskej národnosti, tak je započítaný tam a pod.. Z týchto dôvodov je aj skreslený údaj o počte rómskych</p>
								Počet a podiel žiakov z MRK zaradených do špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím po aplikovaní existujúcich a nových diagnostických nástrojov	N/A	x	x		

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Definícia ukazovateľa	2016	2017			
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
								Počet žiakov zo SZP zaradených do špeciálnych a špecializovaných tried bežných základných škôl	N/A	x	x*	žiakov. Pilotný projekt Kežmarok „Vytvorenie modelu procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov zo SZP s následným poskytovaním pedagogickej a psychologickej podpory. V okrese Kežmarok žiadne dieťa z predškolskej diagnostiky nešlo do špeciálnej školy. ** čerpanie k 31.03.2018	
	6.1.2 Vykonávať podľa potreby kontrolné diagnostické vyšetrenia žiakov v špeciálnych triedach a v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím	2016 <u>2017</u> 2018	MŠVVaŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	ŠR 316 368	16 300 (2016)	16 500 (2017)	OK	Počet realizovaných kontrolných diagnostických vyšetrení	34*	68	68	spĺnená/ plní sa priebežne MŠVVaŠ SR: Školskou inšpekciou bolo odporúčané zrealizovať rediagnostické vyšetrenie u 68 žiakov. Správy nejednoznačne potvrdzovali mentálne postihnutie žiakov, opisovali čiastkové výkony žiakov a potvrdzovali aj ich znížený intelekt, avšak z dôvodu použitia nepostačujúcich metodík bolo týmto žiakom odporúčané rediagnostické vyšetrenie. * Počet kontrolovaných škôl; ** Údaj je zo všetkých krajov SR. Počet žiakov preradených do ZŠ na základe kontrolných diagnostických vyšetrení žiakov z mentálnym postihnutím. Nemôžeme konštatovať, že všetci žiaci boli z MRK.	
	6.1.3 Upraviť postup a metodiku pri získavaní informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy	<u>2016</u> ³	MV SR/ ÚSVRK (MŠVVaŠ SR)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Upravená metodika na získavanie informovaného súhlasu	0*	1	0	je v riešení MV SR/ ÚSVRK: V roku 2017 sa ÚSVRK zúčastnil na viacerých rokovaníach s VOP, ŠŠI a príslušným odborom MŠVVaŠ SR ohľadom témy získavania informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy. Výstupom naďalej prebiehajúcich rokovaní by mala byť upravená metodika na získavanie informovaného súhlasu, ktorá by mala byť zostavená do konca roku 2018.	
	6.1.4 Realizovať kontrolu vykonávania diagnostických vyšetrení v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie	2016 <u>2017</u> 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 316 368	6 400,00 (2016)	16 800 (2017)	ŠŠI	Počet realizovaných kontrol a kontrolovaných subjektov vykonávajúcich diagnostikovanie	11	9	9	spĺnená/ plní sa priebežne Výskumnú úlohu rieši ŠŠI „Diagnostika a rediagnostika detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach inkluzívneho vzdelávania“, s termínom jej realizácie do decembra 2020.	
								Zistenia z kontrolnej činnosti	1	1	1		

³ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania													
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2017) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
7.1 Vyhodnotiť existujúce programy inkluzívneho vzdelávania a podporovať implementáciu overených inkluzívnych programov v materských, základných a stredných školách	7.1.1 Vyhodnotiť existujúce modely a metodiky inkluzívneho vzdelávania realizované štátnymi inštitúciami na jednotlivých vzdelávacích stupňoch a sprístupniť úspešne overené postupy a príklady dobrej praxe	2016 <u>2017</u> 2018	MŠVVaŠ SR	x	x	x (2017)	MŠVVaŠ SR	Hodnotiace správy	12	3	3	splnená/ plní sa priebežne	Teach for Slovakia, NP ŠOV, Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia *Hodnota „1“ nevyjadruje počet sprístupnených modelov, metódik a príkladov dobrej praxe, ale ich existenciu v príslušnom roku.
	7.1.2 Vytvorí systém kontinuálnej metodologickej podpory a supervízie školám pri implementovaní inkluzívnych modelov vzdelávania v praxi	2016 <u>2017</u> 2018	MŠVVaŠ SR	ŠR 300 000	97 772,27 (2016)	4 864,08 (2017)	MPC	Podpora systému kontinuálnej podpory	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	NP ŠOV - v minulom programovom období (NP MRK1, NP MRK2, NP PRINED)
7.1.3 Vytvorí finančný mechanizmus na realizáciu ucelených programov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách	2016 <u>2017</u> 2018	MŠVVaŠ SR	OP LZ PO 1 9 875 224,35 ŠR 1 742 686,65	97 772,27 (2016)	1 584 420,85 (2017) 279 603,66 (2017)	SŠFEÚ	Podpora finančného mechanizmu	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	DOP výzva „V základnej škole úspešnejší“ a NP ŠOV.	

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti												
Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele					Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
				Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
1.1. Skvalitniť rozhodovanie žiakov z MRK ohľadom voľby povolania prostredníctvom poskytovania informačných a poradenských služieb žiakom škôl a ich zákonným zástupcom	2016 <u>2017</u> 2018	ÚPSVaR (MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, úrady PSVaR, školy)	x	0 (2016)	0* (2017)	Informačný systém služieb zamestnanosti	Počet žiakov z prostredia SZP a ich zákonných zástupcov, ktorým boli poskytnuté informačné a poradenské služby	20 234	1 000	4 077**	splnená/ plní sa priebežne	ÚPSVaR: Počet žiakov a študentov, ktorým bolo poskytnuté preventívne poradenstvo formou § 42 ods. 2 písm. a) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. *§ 42 - Informačné a poradenské služby sú zabezpečované vlastnými zamestnancami úradov, bez finančných nárokov na prostriedky z rozpočtu na AOTP;

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
			Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017					
							Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota				
											**Celkový počet žiakov, nie je možné špecifikovať na MRK/SZP.		
1.2. Vytvorí a realizovať štipendijný program vzdelávania druhej šance v priamej nadväznosti na trh práce	2016 ⁴	MŠVVaŠ SR	OP LZ PO 1 765 000	x* (2016)	SŠFEÚ	Existencia programu (so zabezpečeným finančným krytím) a stanovenie kritérií pre možných účastníkov programu	1*	1	x	neplní sa	K 31.12.2017 bolo v rámci výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! podpísaných 6 Zmlúv o poskytnutí NFP, žiadna však neobsahovala typ aktivity (tzv. programy druhej šance). Do ukončenia procesu zmluvňovania nie je možné stanoviť, či niektorá z ďalších predložených žiadostí o NFP obsahuje takúto aktivitu a či sa bude realizovať projekt s takýmto zameraním. Je totiž možné, že sa do výzvy nezapojil žiaden žiadateľ so záujmom o tento typ aktivity, resp. takýto projekt nebol schválený. *Výzva v procese konania o žiadosti, posun plnenia do roku 2017.		
			ŠR 90 000									0 (2017)	
			Prijímatelia 45 000									0 (2017)	
	2016 2017 2018	MV SR (zriaďovatelia ZŠ a SŠ, školy realizujúce programy vzdelávania druhej šance, súkromné nadácie)	OP LZ PO 5 510 000	0 (2016)	SO MV SR	Počet pridelených štipendií v okresoch s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK	x	200	x	neplní sa		SO MV SR : V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR neidentifikoval žiadne ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.2 oblasť zamestnanosti Stratégie. SO MV SR k plneniu aktivity zároveň neposkytol ďalšie údaje.	
			ŠR 60 000										0 (2017)
			Prijímatelia 30 000										
1.3.Realizovať programy určené na vyhľadávanie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých „NEET“ ľudí z prostredia MRK s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže a praxe prostredníctvom výzvy pre dopytovo orientované projekty (s cieľom zapájania neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti)	2017 2018	MPSVaR SR IA MPSVR SR*	OP LZ PO 2 12 750 000**	0 (2017)	MPSVaR SR MV SR/ ÚSVRK	Výška alokovaných a kontrahovaných verejných finančných prostriedkov	N/A	5 mil. €	50 015 000 / 1 022 847 (= alokované/ kontrahované)	splnená/ plní sa priebežne	MPSVaR SR: Výzvy vyhlásené z PO 2 na podporu mladých ľudí do 29 rokov (NEET): <ul style="list-style-type: none"> Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce Aktivizácia a podpora mladých NEET. Prvé čerpanie v rámci všetkých výziev sa očakáva až v roku 2018, kedy budú kontrahované aj ŽoNFP v rámci výzvy Aktivizácia a podpora mladých NEET. * Doplnenie - dopytovo orientované projekty v rámci PO2 sú realizované výhradne prostredníctvom IA MPSVR SR. **Skutočné alokované verejné finančné prostriedky z OP LZ PO 2 sú vo výške 50 015 000 €, pričom % spolufinancovania zo zdrojov ŠR je previazané so spolufinancovaním prijímateľa		
			ŠR 1 500 000										
			Prijímatelia 750 000										
			Počet kontrahovaných neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti	N/A	x	x							

⁴ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele			Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
			Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016			2017	
				Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
										(škála 0-3,33-6,66), a je možné ju vyčíslit až v prípade zazmluvneného projektu. MV SR / ÚSVRK pravidelne ročne aktualizuje zoznam NEET v obciach identifikovaných v Atlase rómskych komunít 2013, ktorý zasiela ÚPSVaR ako podklad na lepšie zacielenie pripravovaných národných projektov (najmä z PO2 OP LZ) . Ide o oslovenie zástupcov obcí, overenie odhadovaného počtu prostredníctvom zamestnancov ÚSVRK pôsobiacich v teréne (zamestnanci regionálnych kancelárií, zamestnanci Národných projektov TSP a KC). Prvý zoznam bol vypracovaný v októbri 2017, ktorý bol zaslaný aj Európskej komisii.		
1.4 Realizovať programy podpory vstupu na trh práce pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) z prostredia MRK v rámci programu "Záruky pre mladých nezamestnaných ľudí v SR"	2016 2017 2018	ÚPSVaR (MPSVaR SR)	OP LZ PO 2 25 500 000	8 486 676 ⁵ (2016)	3 350 275* (2017)	Informačný systém služieb zamestnanosti	Počet UoZ z okresov s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK zamestnaných prostredníctvom poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní	9 008	1500	263**	splnená/ plní sa priebežne	ÚPSVaR: Plnenie aktivity je z počtu UoZ v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorí boli umiestnení na nástroj AOTP podľa § 51a) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, vrátane Národného projektu „Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 1 . *Hodnota čerpaných zdrojov pri vybraných okresoch je uvedená iba za nástroj § 51a, nakoľko z Národného projektu „Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 1 sa nedá pre vybrané okresy pri čerpaní finančných prostriedkov odčleniť. **Dosiadnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov;
1.5. Podporovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce prostredníctvom rekvalifikácie, ďalšieho a druhošancového vzdelávania pre dlhodobu nezamestnaných a nízko kvalifikovaných UoZ	2016 2017 2018	ÚPSVaR	OP LZ PO 3 850 000	6 769 209 ⁶ (2016)	373 589 (2017)	Informačný systém služieb zamestnanosti	Počet účastníkov vzdelávania v danom roku v okresoch s min 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK	15 351	200	693*	splnená/ plní sa priebežne	ÚPSVaR: Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ sa realizovali v roku 2017 formou projektu RE-PAS, REPAS+ a KOMPAS+. Národné projekty sú určené pre všetkých UoZ, vrátane znevýhodnených UoZ na trhu práce a nízko kvalifikovaných UoZ, ktorí majú problém pracovať sa uplatniť a potrebujú flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. *Dosiadnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov.
2.1. Podporovať prechod znevýhodnených UoZ z prostredia MRK z evidencie UoZ na otvorený trh práce prostredníctvom subjektov	2016 ⁷	MV SR (SIH)	OP LZ PO 6 1 275 000	2 883 878,94* (2016)	451 622,25** (2017)	SO MV SR	Počet subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajúcich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora	0	10	0	je v riešení	SO MV SR: V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP pre D.2.2 oblasť zamestnanosti Stratégie, a to: PO091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k

⁵ Opatrenie 1.4 - Celková čerpaná suma vo výške 8 486 676 Eur. vyplývajúca zo všetkých Národných projektov uvedených v odpočte za rok 2016 v rámci podporných opatrení pre integráciu mladých ľudí na trhu práce v rámci Národného plánu implementácie Záruk pre mladých ľudí v Slovenskej republike (ďalej len Záruky pre mladých“), v dosiahnutej hodnote 9 008 UoZ je počet všetkých, ktorí boli umiestnení v Národných projektoch v rámci implementácie Záruk pre mladých.

⁶ Opatrenie 1.5 – Celková čerpaná suma 6 769 209 Eur na Národný projekt RE- PAS za všetkých UoZ v rámci celého územia SR. Dosiadnutá hodnota za rok 2016 v celkovom počte 15 351 sú uvedení všetci UoZ, ktorí nastúpili na rekvalifikáciu v rámci celého územia SR.

⁷ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
			Zdroje (ŠR, EŠIF)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Definícia ukazovateľa	2016	2017			
			Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)				Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
sociálnej ekonomiky			ŠR 150 000							„Počtu subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajúcich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora“, avšak treba podotknúť, že merná jednotka projektového ukazovateľa s kódom P0091 je FTE (ekvivalent plného pracovného úväzku). *ide o sumu 1. Tranže, ktorú MV SR vyplatilo SZRB AM, a.s. ** čerpanie je vykazované voči SIH	
			Prijímatelia 75 000								
	<u>2017</u>	MPSVaR SR (SIH)	x	x		Existencia finančnej podpory subjektov sociálnej ekonomiky, či vo forme národného projektu alebo výzvy na dopytovo – orientované projekty	N/A	1	0	je v riešení	MPSVaR SR v súčasnosti dokončuje prípravu projektov, ktoré po prvýkrát v histórii budú kombináciou mikropôžičky, nenávratného grantu z eurofondov a regionálnych poradenských centier v rámci SR. Týmto trojpilierovým spôsobom sa zabezpečí predovšetkým trvalá udržateľnosť sociálnych podnikov. Trojpilierový systém bude zabezpečený nasledovným spôsobom: NP Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE), jeho cieľom je vytvoriť priestor pre skvalitnenie prípravy legislatívy sociálnej ekonomiky a vyškolenie regionálnych poradcov, ktorých úlohou bude identifikácia subjektov sociálnej ekonomiky v regióne, vysvetlenie pravidiel fungovania subjektov sociálnej ekonomiky (SSE) a následné poradenstvo, ktoré vyplynie z charakteru regionálnych potrieb vzniknutých SSE. V súčasnosti je spracovaná Žiadosť o poskytnutie NFP NP ISE a k tejto téme je zriadená pracovná skupina na úrovni zástupcov relevantných odborov, sekcií MPSVaR SR i zástupcov MVO. Poskytovanie pôžičiek subjektom sociálnej ekonomiky bude realizované prostredníctvom SIH – na základe zmluvy medzi MPSVaR SR a SIH (SZRB Asset Management, a.s., jej prílohou sú investičné stratégie pre použitie prostriedkov vyčlenených na finančné nástroje. Následne došlo k načerpaniu finančných prostriedkov do SIH v podobe prvých tranží vo výške približne 18 mil. eur. V rámci ďalšieho kroku sú/budú vybraní finanční sprostredkovatelia, ktorí budú následne poskytovať produkty konečným prijímateľom aktívnym v oblasti sociálnej ekonomiky. Súbežne sa pripravuje Národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, ktorý je zameraný na dva ciele - dlhodobý primárny a krátkodobý sekundárny. Krátkodobým cieľom je prispieť bezprostredne k posilňovaniu zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb. Dlhodobým cieľom je poskytovať praktickú pomoc sociálnym podnikom, ktorá bude kombináciou nenávratnej a návratnej pomoci, v súlade s §17 ods. 3 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a v synergii príjemcu národného projektu a spoločnosti SZRB AM, ktorá je poverená implementáciou návratnej pomoci vo forme finančných nástrojov.
			OP IZ PO 3 3 825 000	0 (2017)							
	<u>2017</u> 2018	MPSVaR SR (SIH)	ŠR 450 000	0 (2017)	MPSVR SR	Počet subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajúcich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora	N/A	40	0	je v riešení	
			Prijímatelia 225 000	0 (2017)							Vláda Slovenskej republiky, svojim uznesením č. 11 z 10. januára 2018, schválila návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 6. februára 2018 prebehlo v NR SR prvé čítanie

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			2016 Dosiadnutá hodnota	2017			
								Plánovaná hodnota	Dosiadnutá hodnota		
											návrhu zákona. Návrh Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bol dňa 13. marca 2018 schválený NR SR. Účinnosť zákona je od 1. mája 2018.
	2017 2018	ÚPSVaR (MPSVaR SR)	OP IZ PO 3 5 100 000	0 (2017)	ÚPSVaR MV SR/ ÚSVRK	Podiel zamestnaných UoZ z prostredia MRK na celkovom počte zamestnaných UoZ vyradených z evidencie UoZ z dôvodu prijatia na pracovné miesto v subjekte sociálnej ekonomiky	N/A	30%	x	je v riešení	ÚPSVaR nedisponuje registrom subjektov sociálnej ekonomiky.
	ŠR 600 000	0 (2017)									MV SR/ÚSVRK: Zoznam sa doplní v roku 2019 po spustení projektov nadväzujúcich na schválený Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (národné projekty Inštitút sociálnej ekonomiky a Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka)
	Prijímatelia 300 00	0 (2017)									
	2017	MV SR/ÚSVRK	ŠR 6 982,50	0 (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Zoznam príkladov dobrej praxe so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných UoZ z prostredia MRK v sociálnych podnikoch	N/A	1	0*	neplní sa	Plnenie úlohy je závislé od pripravovanej legislatívnej úlohy MPSVaR SR, zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijatý ako Zákon 112/2018 Z. z.
	Prijímatelia 367,5	0 (2017)									* posun úlohy do nasledujúceho roku.
2.2. Podporovať prechod znevýhodnených UoZ z prostredia MRK z evidencie UoZ na trh práce prostredníctvom tzv. prestupného zamestnávania	2017	MV SR /ÚSVRK MPSVaR SR ÚPSVaR	ŠR 9 500	0 (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Model a metodika systému prestupného zamestnávania	N/A	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Úloha úzko súvisí so sociálnou ekonomikou. Návrh metodiky sa pripraví súlade s časovým harmonogramom Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (prijímateľ IA MPSVaR SR). Zámer tohto národného projektu bol prepracovaný a opätovne schválený Komisiou pri MV OP IZ PO 2, 3 a 4 dňa 26.4.2018 (pôvodný zámer bol schválený dňa 26.10.2016). Ukazovateľ je úzko previazaný na výstupy hlavnej aktivity 1 „Vytvorenie funkčného systému trvalej podpory sociálnej ekonomiky“, osobitne so zriadením centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky ako podporného nástroja prestupného zamestnávania.
	Prijímatelia 500	0 (2017)									
2.3 Podporovať umiestňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (v tom aj fudí žijúcich v prostredí MRK) na trhu práce s využitím nástrojov AOTP podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	2016 2017 2018	ÚPSVaR (úrad PSVaR)	OP IZ PO 3 12 750 000		Informačný systém služieb zamestnanosti MV SR/ÚSVRK	Počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli umiestnení na trh práce prostredníctvom nástrojov AOTP v okresoch s min 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK	13 065	500	46 074**	splnená/ plní sa pribežne	ÚPSVaR: *Čerpaná suma za rok 2017 je za všetkých UoZ pre vybrané okresy. Zo sumy sa nedá vyčleniť čerpanie finančných prostriedkov iba pre UoZ v zmysle § 8 ods. 1, zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
	ŠR 2 250 000	56 861 552 ⁸ (2016)	50 586 124* (2017)	**Dosiadnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov. Počet UoZ v zmysle § 8 ods. 1, zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorí boli umiestnení na nástroj AOTP, vrátane Národných projektov podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.							

⁸ Celková suma čerpaných FP na projekty a všetkých UoZ uvedené v odpočte za rok 2016. V dosiahnutej hodnote 13 065 je počet všetkých UoZ umiestnených na projekty uvedené v odpočte za rok 2016.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Výstupové ukazovatele			Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
			Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016			2017	
							Dosiahnutá hodnota			Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota
									práce I ako aj návrh zaradenia aktivity Rómsky domovníci do návrhu NP cesta na trh práce II.		
2.4. Vytvoriť, prijať a realizovať stratégiu poskytovania komunitne orientovaných služieb zamestnanosti neverejnými poskytovateľmi	2017	MPSVaR SR (IA MPSVaR SR)	x	x	MPSVaR SR	Vedením MPSVaR SR schválená stratégia	N/A	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MPSVaR SR: V rámci NP „Sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti“ bola vypracovaná Metodika spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti pre zlepšenie spolupráce v oblasti služieb zamestnanosti. Vzájomná spolupráca v oblasti výmeny informácií o voľných pracovných miestach a obsadzovaní voľných pracovných miest má viesť k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb zamestnanosti a prispievať k zosúladieniu dopytu po práci a ponuky práce. Zapájanie neverejných poskytovateľov do poskytovania verejných služieb zamestnanosti má potenciál podporiť, zvýšiť kvalitu aktuálne poskytovaných služieb najmä v súvislosti s najviac marginalizovanými (znevýhodnenými) skupinami klientov a tiež prispeje k zvýšeniu rozsahu a kvality verejných služieb zamestnanosti v súvislosti aj so znevýhodnenými skupinami klientov, a tým aj k zníženiu ich nezamestnanosti.
	2017 2018	MPSVaR SR ÚPSVaR, kontrahovaní poskytovatelia	OP IZ PO 3 10 200 000	40 300 (2017)	MPSVaR SR	Počet kontrahovaných neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti	N/A	20	11	splnená/ plní sa priebežne	MPSVaR SR: NP „Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“ sa realizuje od marca 2017 a jeho cieľom je zlepšenie postavenia dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (DN UoZ) na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti, obnova pracovných návykov a aktívna pomoc pri ich umiestnení na trhu práce, prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ADZ). Cieľovou skupinou sú občania vedení v evidencii UoZ najmenej 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Príspevok je paušálny, vypláca sa za umiestnenie DN UoZ na trhu práce a je určený na refundáciu časti nevyhnutných výdavkov ADZ, spojených s umiestnením DN UoZ na trhu práce. Maximálna dĺžka poskytovania príspevku je 9 kalendárnych mesiacov. NP sa venuje najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva, ktorá potrebuje pomoc a individuálnu podporu pri návrate do pracovného života. Od marca 2017 sa prostredníctvom tohto NP umiestnilo na trhu práce 43 DN UoZ z toho 23 mužov a 20 žien, a celkové finančné príspevky boli poskytnuté vo výške 47 412 eur.
			ŠR 1 200 000	7 112 (2017)			N/A	3000	43		
			Prijimatelia 600 000	x (2017)		Počet UoZ zaradených do portfólia neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti	N/A				
2.5. Aktualizovať informačný systém evidencie UoZ na ÚPSVaR tak, aby poskytoval viac údajov o nezamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (za podmienky dodržania všetkých zákonných a etických noriem zberu etnických citlivých dát)	2017	ÚPSVaR (MPSVaR SR IVPR MV SR/ÚSVRK)	ŠR 10 000	0 (2017)	ÚPSVaR MV SR/ ÚSVRK	Aktualizácia systému	N/A	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: Prebiehajú rokovania medzi MV SR/ÚSVRK a ÚPSVaR o možnostiach poskytovaní dát z prostredia Informačného systému služieb zamestnanosti tak aby sa zabezpečila ochrana osobných údajov a boli poskytované kvalitné agregované údaje na čo najnižšej novej úrovni.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstup - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
			Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017				
							Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota			
3.1. Zabezpečiť povinné uplatňovanie soc. aspektu vo všetkých VO investičného charakteru financovaných z prostriedkov EŠIF v rámci OP LZ	2017	MV SR /ÚSVRK (CKO MV SR, ÚVO, MVO)	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Metodický pokyn CKO k povinnému uplatňovaniu sociálneho aspektu vo všetkých VO investičného charakteru financovaných z EŠIF v OP LZ	N/A	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: V súčasnosti sa sociálny aspekt vo VO v rámci OP LZ neuplatňuje povinne ale zostáva len ako možnosť obstarávateľa pre uplatnenie osobitných podmienok plnenia zmluvy. Pri príprave zákona 248/2017, ktorým sa upravuje zákon 343/2010 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa ÚSVRK podieľal na príprave. Po pracovných stretnutiach bolo určené, že možnosť uplatnenia sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní je dostatočne flexibilná, Úrad pre VO a ÚSVRK sa dohodli na ďalšej spolupráci pri tvorbe metodických materiálov, ktoré by napomohli uplatneniu sociálneho aspektu vo VO.	
4.1 Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK (ako súčasť „Take away“ balíka)	2016 2017 2018	MV SR (ÚSVRK, samosprávy)	OP LZ PO 5 14 876 313,25	0 (2016)	1 455 312,70 (2017)	OIP/ÚSVRK	Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou	0	529	459	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ nadobudlo účinnosť 6. marca 2017. K 31. decembru 2017 sa do projektu zapojilo 130 obcí a miest (bola s nimi uzavretá zmluva o spolupráci). Plánovaná hodnota obcí zapojených do NP je 150, navyše je umožnené zapojenie aj ďalších 3 mestských častí v Košiciach (Luník IX, Košice Šaca, Košice Ťahanovce, Košice Džungľa). Počet Terénnych sociálnych pracovníkov pracujúcich v rámci NP je 210 a terénnych pracovníkov je 249. Minimálne 24 mesačnú perspektívu budú mať všetci TSP/TP zamestnaní od júna do októbra 2017 vzhľadom na ukončenie prvej fázy projektu v októbri 2019.
			ŠR 2 625 231,75	240 398 (2016)			Počet obcí zapojených do NP	0	150	130		
4.2. Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK (ako súčasť NP TSP)	2016 2017 2018	MPSVaR SR, IA MPSVaR SR (samosprávy)	OP LZ PO 4* 25 500 000	2 429 039,80 (2016)	5 287 083,15 (2017)	ITMS2014+	Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou	507	550	0**	splnená/ plní sa priebežne	Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 29.12.2015, účinná je od 30.12.2015. Oprávneným obdobím je obdobie od 12/2015. Aktivity projektu sú realizované v zmysle harmonogramu aktivít. Výkon TSP je zazmluvnený v 233 lokalitách, je vybudovaná sieť regionálnych koordinátorov a supervízorov, ktorí pokrývajú svojou činnosťou všetky zapojené lokality. Prebieha vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov prostredníctvom lektorského vzdelávania. Svoju činnosť rozvíja aj pracovná skupina zameraná na identifikáciu najvhodnejšieho modelu fungovania TSP po ukončení jej financovania prostredníctvom zdrojov ESF. *Skutočné alokované prostriedky - 24 331 170,29 (OP LZ PO4) + 5 009 182,87 (ŠR) **Vzhľadom k termínu ukončenia projektu v júni 2019 počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou musí byť 0. Zdôvodnenie: K 31.12.2017 nie je perspektíva pre pracovný vzťah minimálne 24 mesiacov.
			ŠR 4 500 000	82 759,65 (2017)	Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začlenenia		223	200	10			
4.3. Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP komunitné centrá v mestách a v obciach s prítomnosťou MRK	2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK obce)	OP LZ PO 5 9 754 668	229 821,19 (2016)	436 491 (2017)	OIP/ÚSVRK	Počet obcí zapojených do NP	0	75	55	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP Národného projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza“, nadobudlo účinnosť dňa 6. marca 2017. K 31. decembru 2017 sa do projektu zapojilo 55

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
			Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
				Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
prostredníctvom realizácie ďalších NP ako i prostredníctvom štátneho rozpočtu		MVO)	ŠR 1 721 412	77 028 (2017)		Počet pracovníkov komunitných centier zapojených do NP pracujúcich v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou	0	225	116	je v riešení	prevádzkovateľov komunitných centier, pričom vo výkone je 42. Počet pracovníkov komunitných centier je 116. Údaj počtu pracovníkov KC zapojených do NP nezohľadňuje požiadavku na minimálne 24 mesačnú perspektívu zamestnania z dôvodu časového intervalu trvania výkonu zamestnancov zapojených v projekte (do októbra 2019).	
4.4. V rámci pokračovania NP Terénna sociálna práca (ako súčasť take-away balíka) zaviesť do systému vzdelávania koordinátorov terénnej sociálnej práce a terénnych sociálnych pracovníkov tému účinnej ochrany proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekútorov	2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP IZ PO 5 39 883,70 ŠR 7 038,30	0 (2016) 0 (2017)	OIP/ÚSVRK	Vytvorenie rámca pre účinne vzdelávanie v tejto téme Počet účastníkov vzdelávania v danom roku	0 0	1 130	1 100	je v riešení	<u>MV SR/ÚSVRK</u> : V súčasnosti daná téma nie je v systéme vzdelávania. Aktivita sa ale riešila formou jednorazových vzdelávacích aktivít.	
4.5. Prostredníctvom sociálneho poradenstva vykonávaného v rámci pokračovania NP terénna sociálna práca (ako súčasť take-away balíka) zabezpečiť poradenské služby v oblasti účinnej ochrany najmä proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekúciám (vrátane asistencie pri spravovaní dlhu)	2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP IZ PO 5 10 200 ŠR 1 800	0 (2016) 0 (2017)	OIP/ÚSVRK	Vytvorenie podporných materiálov a príručiek pre TSP Počet klientov, ktorým bola v danom roku poskytnutá asistencia v oblasti spravovania dlhu	0 0	1 2000	0 5607	splnená/ plní sa priebežne	<u>MV SR/ÚSVRK</u> : Riešenie problematiky nekalých praktík nebankových subjektov, exekúcií a zadlženosti klientov zo strany TSP/TP v rámci NP TSP a TP sa zameriava predovšetkým na poradenské služby čo sa týka exekúcií a splátkových kalendárov a tiež asistencie pri objasňovaní a vyčíslení dlžných súm a asistencie pri splácaní dlhov. Pri riešení sú realizované aj ďalšie aktivity, a to predovšetkým telefonické a emailové komunikácie s bankovými i nebankovými subjektmi a exekútormi, emailové a písomné zasielanie žiadosti o splátkové kalendáre, motivácia klientov k splácaniu a efektívnemu hospodáreniu s financiami a monitorovanie splácania dlhov. Podľa potreby klientov TSP/TP sprevádzajú klienta na súd, prípadne do CPP. Cieľom činností TSP/TP je hlavne motivovať klientov k riadnemu splácaniu dlhov a tým sa vyhnúť ich narastaniu ako aj formou osvetly zameranej na finančnú gramotnosť predchádzať braniu pôžičiek. V spolupráci s TSP a TP nastalo u veľkého množstva klientov výrazné zlepšenie v plnení si svojich finančných záväzkov voči spoločnostiam a organizáciám na vymáhanie pohľadávok.	
4.6 Prijatie Národného programu finančnej gramotnosti zraniteľných skupín a oddižovania zraniteľných skupín	2017	MV SR/ÚSVRK (MS SR, Komora exekútorov, MVO)	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Existencia národného programu, ktorého súčasťou je akčný plán s finančným krytím aktivít, ktorý zahŕňa sieť štátom financovaných správcoov konkurznej podstaty poskytujúcich služby zraniteľným skupinám	N/A	1	0	neplní sa		

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele			Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
			Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016			2017	
				0	0			Dosiahnutá hodnota			Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota
Posilniť kapacity ÚSVRK v oblasti zamestnanosti	2016 2017 2018	MV SR /ÚSVRK	ŠR 30 000	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Etablovaná prítomnosť expertnej, medzi sektorovej skupiny pre zamestnanie MRK systematicky pracujúcej popri ÚSVRK	1	1	1	je v riešení	V roku 2016 bola ÚSVRK zriadená odborná pracovná skupina „Jednotka pre zamestnanosť a sociálne veci“. Jednotka je zložená z interných a externých odborníkov v danej téme. Úlohou jednotky je systematicky pracovať na opatreniach zlepšujúcich situáciu v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rómskych komunitách. Odborná publikácia o zamestnateľnosti rómskych žien je naplánovaná na rok 2018.
				(2016)	(2017)		Odborná publikácia o zamestnanosti/ zamestnateľnosti MRK	0	1	0		

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			2016	2017			
								Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
1.1 Navrhnuť a vytvoriť komplexný systém monitorovania zdravotného stavu obyvateľov MRK a jeho determinantov a intervencií zameraných na dosahovanie cieľov pre oblasť zdravia	1.1.1 Analýza a zhodnotenie relevantných dokumentov, vybraných intervencií v oblasti zdravia obyvateľov MRK a dôkazov o rozdieloch v zdraví medzi obyvateľmi MRK a väčšinou populáciou	2017	MV SR, (MZ SR, MV SR/ÚSVRK)	OP LZ PO 5 8 500	0 (2017)	MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia a analýzy relevantných dokumentov, vybraných intervencií v oblasti zdravia obyvateľov MRK a dôkazov o rozdieloch v zdraví medzi obyvateľmi MRK a väčšinou populáciou	N/A	1	1	splnená/ plní sa pribežne	Zdravé regióny: Existencia čiastočnej analýzy a zhodnotenia relevantných dokumentov vybraných intervencií v oblasti zdravia obyvateľov MRK v zdraví medzi obyvateľmi MRK a väčšinou populáciou. Analýza bola vypracovaná za účelom zmapovania východiskovej situácie pre NP Zdravé komunity (viď kapitola Východisková situácia v MRK projektovej žiadosti NP ZK2A). Materiál sa odporúča dopracovať a naviazať na návrh komplexného monitorovacieho systému.
		ŠR 1 500										
1.1 Navrhnuť a vytvoriť komplexný systém monitorovania zdravotného stavu obyvateľov MRK a jeho determinantov a intervencií zameraných na dosahovanie cieľov pre oblasť zdravia	1.1.2. Analýza relevantných databáz údajov, návrh ich úprav tak, aby na ich základe bolo možné sledovať zdravotný stav obyvateľov MRK, životné podmienky vo vzťahu k verejnému zdraviu, prístup k zdravotnej starostlivosti, zdravotnú gramotnosť obyvateľov MRK. Realizácia doplňujúceho zberu dát o zdravotnom stave obyvateľov MRK, jeho príčinách a determinantoch a o ostatných sledovaných dimenziách uvedených v opatrení vrátane vnímania intervencií z pohľadu cieľovej skupiny.	2017	MV SR (MZ SR, ŠÚ SR, NCZI, MV SR/ÚSVRK, zdravotné poisťovne)	OP LZ PO 5 51 000	0 (2017)	MZ SR/ NCZI, Zdravé regióny	Existencia analýzy relevantných databáz a návrhu ich úprav	N/A	1	0	je v riešení	NCZI: V roku 2017 urobilo NCZI analýzu údajov charakterizujúcich zdravotný stav populácie, ktoré zbiera a spracováva v zmysle platnej legislatívy, z pohľadu možnosti ich využitia na sledovanie zdravotného stavu obyvateľov MRK. Z analýzy vyplynulo, že údaje NCZI je na tento účel možné použiť v obmedzenej miere, keďže do sledovania sa nedostanú osoby ktoré navštívia lekára. Z údajov NCZI je možné štatisticky vyhodnotiť, či obce s MRK majú vyšší resp. nižší podiel pacientov so sledovanými ochoreniami v porovnaní s obcami bez MRK. 8.9.2017 sa na pôde NCZI konalo pracovné stretnutie so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, kde boli podrobne prerokované všetky možnosti využitia údajov NCZI na tento účel. Zdravé regióny: ZR na roky 2018-2019 plánuje komplexné vyhodnotenie stavu sociálnych determinantov zdravia v MRK, v ktorých pôsobí (t.j. približne 1/3 MRK) – výstup z týchto úloh bude môcť poskytnúť v roku 2019. Plnenie aktivity odporúčame do budúcnosti naviazať na návrh komplexného monitorovacieho systému. V prípade poverenia a pridelenia zodpovedajúcich prostriedkov ZR môže aktivitu za MZ zastrešovať alebo na nej spolupracovať. Úloha A) Stanovenie zdravotných potrieb (SZP) v cieľových marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) Cieľ: Zabezpečiť systematické a praktické informácie o aktuálnych potrebách ohľadne sociálnych determinantov zdravia (SDZ) v cieľových MRK. Úloha B) Vypracovanie metodiky vstupného hodnotenia a realizácia vstupného merania pre hodnotenie dopadov NP ZK 21 na SDZ v cieľových
		ŠR 9 000		Správa z terénneho zberu								

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017						
					2016	2017			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota		
														MRK Ciele : Vypracovať metodiku na vyhodnotenie dopadov NP ZK 2A na SDZ v cieľových MRK v a podľa vypracovanej metodiky realizovať vstupné meranie hodnotenia, zachycujúce situáciu v období 2018-2019, teda bezprostredne po prispôbení intervencií NP ZK na základe výstupov SZP (ÚlohaA). 2. Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov MRK a 3. Hodnotenie so zdravím súvisiaceho správania. Je možné realizovať len na základe vytvorenia komplexného monitorovacieho systému zdravotného stavu obyvateľov MRK vid' opatrenie AP 1.1.	
	1.1.3. Analýza a úprava denníkov asistentov osvetly zdravia a pracovných výkazov koordinátorov asistentov osvetly zdravia projektu Zdravé komunity (prípadne inej pracovnej dokumentácie) tak, aby mohli kontinuálne poskytovať informácie o výsledkoch a dopadoch projektu a zároveň zdravotnom stave, zdravotnom správaní sa a životných podmienkach obyvateľov MRK, v ktorých pôsobia.	2017	MZ SR (NP)	x	x		MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia návrhu úpravy denníkov asistentov osvetly zdravia a pracovných výkazov koordinátorov asistentov osvetly zdravia projektu Zdravé komunity	N/A	1	1	splnená/ plní sa priebežne	Zdravé regióny: Denníky asistentov osvetly zdravia (AOZ) boli a budú priebežne analyzované a upravované. Prostredníctvom denníkov AOZ a koordinátorov AOZ (KAOZ) ako zamestnancov NP ZK 2A však nie je možné vyhodnocovať dopady a výsledky projektu, poskytovať komplexné a kontinuálne informácie o zdravotnom stave, zdravotnom správaní a životných podmienkach obyvateľov MRK. Denník AOZ slúži na zapisovanie aktivít, ktoré AOZ vykonáva pre konkrétneho klienta. V denníkoch sú citlivé informácie, ktoré slúžia ako podklad na spracovanie výstupov z realizovaných činností v teréne. AOZ môže dať denník k nahliadnutiu nadriadenému. Pracovné výkazy koordinátorov – ich forma a obsah sa viaže na príručku pre prijímateľa NFP, pracovné výkazy majú na základe zmluvy o NFP predpísanú formu. Aktivitu do budúcnosti navrhujeme z týchto dôvodov zo Stratégie vypustiť.		
								Upravené denníky a pracovné výkazy asistentov a koordinátorov	N/A	1	1				
2.1 Zlepšiť dostupnosť bezpečnej pitnej vody vo všetkých MRK	2.1.1 A) Zlepšenie prístupu k pitnej vode v RK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vrtanie a kopanie studní. B) Znížiť počet RK, ktoré využívajú neštandardné zdroje pitnej vody alebo sú bez zdroja pitnej vody.	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO 6 2 838 866,55	42 801* (2016)	0 (2017)	SO MV SR	Podiel RK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie aktivity na celkovom počte RK za sledované obdobie	x**	x**	x**	splnená/ plní sa priebežne	Uzávierka 1.hodnotiaceho kola 10.03.2017 (4 ŽoNFP schválené a zazmluvnené); uzávierka 2. hodnotiac. kola 26.09.2017 (8 ŽoNFP schválených a 7 ŽoNFP zazmluvnených), teda k 31.12.2017 je zazmluvnených 11 ŽoNFP vo výške NFP 1 271 221,54 eur. V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.3 Oblasť zdravia Stratégie, a to : PO156 - Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svoju hodnotou čiastočne (obsahovo) prispieva k „Podielu RK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie aktivity na celkovom počte RK za sledované obdobie“, avšak treba podotknúť, že merná jednotka pri týchto		
			ŠR 333 984,30							Miera nedostupnosti pitnej vody v RK (definícia: Podiel počtu RK, ktoré využívajú neštandardné zdroje pitnej vody alebo nemajú prístup k zdroju pitnej vody vôbec k celkovému počtu RK)	x**			x**	x**
			Prijímateľa 166 992,15												

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Výstupové ukazovatele			Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			2016	2017			
								Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
												dvoch ukazovateľoch je odlišná. Ukazovateľ na projektovej úrovni s kódom P0156 má mernú jednotku počet *financie zo štátneho rozpočtu zazmluvnené v rámci výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2016/000803 **neuveďené, SO MV SR nesleduje údaje
	2.1.2 Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom hľadať spôsoby a nástroje smerujúce k lepšiemu prístupu obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídení k pitnej vode a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd. Personálne zabezpečenie fungovania pracovnej skupiny.	2016 2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MŽP)	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Existencia pracovnej skupiny	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	Pracovná skupina sa prvýkrát stretla koncom roku 2017.
							Správy zo stretnutí pracovnej skupiny (min. trikrát v každom roku realizácie aktivity)	0	1	1		
4.1 Podpora prekleňovacích programov zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb pre obyvateľov MRK	4.1.3 Príprava a pilotné zavedenie pracovnej pozície asistenta osvetly zdravia v nemocniciach (prioritne na gynekologicko – pôrodných a na detských oddeleniach) vo vybraných okresoch s podielom obyvateľov RK viac ako 20 %	2017 2018	MV SR (MZ SR)	OP LZ PO 5 124 821,65	3 252 (2017)	MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia metodického postupu pre zavedenie pracovnej pozície asistentov osvetly zdravia alebo obdobnej pomáhajúcej profesie v nemocniciach vo vybraných okresoch s podielom RK viac ako 20 %	N/A	1	1	splnená/ plní sa priebežne	<u>Zdravé regióny:</u> Dňa 1.11.2017 bol na pozíciu vybraný manažér pre implementáciu pracovnej pozície AOZ v prostredí nemocníc. Úlohy pred spustením pilotného zavedenia pozície: a) Výber vhodných nemocníc, ktoré spĺňajú kritéria projektu b) Oslovenie vybraných nemocníc c) príprava realistickej ponuky pre nemocnice d) príprava možných scenárov e) príprava znenia zmluvy o spolupráci s vybranými nemocnicami f) tvorba pracovných činností pre individuálne potreby konkrétnej nemocnice participatívnym spôsobom (t.j. so zdravotníckym personálom konkrétnej nemocnice) g) výber asistentov osvetly zdravia (v spolupráci s nemocnicami) h) nástup a pilotné zavedenie pozície
				ŠR 22 027,35			Počet asistentov osvetly zdravia alebo obdobnej pomáhajúcej profesie v nemocniciach vo vybraných oblastiach s vysokým podielom obyvateľom MRK	N/A	0	0		
5.1. Zabezpečiť lepšiu dostupnosť obyvateľov MRK k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia	5.1.2 Finančná podpora zriaďovania strieborných klubov a aktivít žien strieborného veku v MRK (vrátane ich zaškolenia)	2017 2018	MV SR/ÚSVRK	ŠR 49 875	21 900 (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Počet RK, v ktorých boli finančne podporené aktivity strieborných klubov a žien strieborného veku	N/A	4	5	splnená/ plní sa priebežne	V rámci výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity bolo podporených 5 projektov na podporu zriaďovania strieborných klubov a aktivít žien strieborného veku v MRK. *Ide o minimálnu sumu spolufinancovania(5%).
				Prijímatelia 2 625	1 152,63* (2017)		Počet vyškolených žien strieborného veku	N/A	105	73		
6.1 Zlepšenie detekcie lokálnych epidémií	6.1.1. Sledovanie a vyhodnocovanie výskytu epidémií vybraných infekčných ochorení v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom	2017 2018	MZ SR (RÚVZ, LF UPJŠ)	ŠR x	x	MZ SR	Existencia správ za roky 2016, 2017, 2018	N/A	1	1	splnená/ plní sa priebežne	<u>MZ SR:</u> V roku 2017 bola vypracovaná jedna správa o výskyte epidémií vybraných infekčných ochorení v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom.

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Výstupové ukazovatele				Stav plnenia (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
								Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
6.2 Podpora udržania vysokej zaočkovanosti detskej populácie v MRK	6.2.1. Realizácia zdravotno – výchovných aktivít, zameraných na zvyšovanie informovanosti o význame očkovania, ako dôležitého preventívneho opatrenia (v rámci Európskeho imunizačného týždňa v mesiaci apríl)	<u>2017</u> 2018	MZ SR (RÚVZ)	ŠR x	x	MZ SR	Počet zdravotno – výchovných aktivít	N/A	10	10	splnená/ plní sa pribežne	<u>MZ SR</u> : V rámci aktivít Európskeho imunizačného týždňa boli zrealizované: besedy/prednášky - v printových médiách, v TV vysielaní, v rozhlasovom vysielaní, na internetových stránkach, na infopaneloch; distribúcia plagátov, letákov; poradenská činnosť – osobná, telefonická, písomná/elektronickou poštou. Cieľovou skupinou bola laická verejnosť, zdravotnícki pracovníci, rómska komunita a iné rizikové skupiny.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
1.1 Podporiť nájomné bývanie v obciach s prítomnosťou MRK	1.1.1 Realizovať výstavbu nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby	2016 <u>2017</u> 2018	MV SR	OP LZ PO6 6 394 933,26 ŠR 752 345,09 Prijímatelia 376 172,54	0 (2016)	0 (2017)	SO MV SR	Počet realizovaných stavieb nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby v obciach s MRK	0	x	0	neplní sa	SO MV SR nevyhlásil v roku 2017 výzvu na výstavbu nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby.
	1.1.2 Poskytovať dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.	2016 <u>2017</u> 2018	MDV SR (ZMOS)	ŠR 2 790 000	3 793 650 (2016)	1 022 480 (2017)	MDV SR	Počet podporených nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu v obciach s MRK	170	46	46	splnená/ plní sa priebežne	MDV SR: V roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 25 958 590 eur, čím bolo podporené obstaranie 1 524 nájomných bytov určených na sociálne bývanie. Z uvedeného počtu bolo podporených 116 bytov nižšieho štandardu dotáciou 2 465 380 eur. V 3 obciach s prítomnosťou MRK bolo podporených 46 bytov nižšieho štandardu dotáciou 1 022 480 eur.
1.2 Podporiť vlastnicke bývanie v obciach s prítomnosťou MRK	1.2.1 Realizovať pilotný program asistencie pri legalizácii technicky vyhovujúcich obydlí v MRK	<u>2016</u> ⁹	MV SR/ÚSVRK (MDV SR, ZMOS, MVO)	ŠR 44 887,50 Prijímatelia 2 362,50	0 (2016)	... (2017) ... (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Počet dodatočne legalizovaných obydlí v MRK.	0*	x	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: V rámci zriadenej pracovnej skupiny „Jednotka pre bývanie“, ktorá sa stretla dvakrát v priebehu roka 2017, bola téma prediskutovaná. Je naviazaná na avizovanú pripravovanú zmenu stavebného zákona. ÚSVRK je súčasťou pracovnej skupiny a vyvinul aj vlastnú iniciatívu pri navrhovaní legislatívnych zmien, ktoré by umožňovali následnú legalizáciu stavieb. Novela stavebného zákona, ešte nebola posunutá do ďalšieho legislatívneho konania. * posun úlohy do nasledujúceho roku.
	1.2.2. Vytvoriť metodiku legalizácie technicky vyhovujúcich obydlí v MRK	<u>2017</u>	MV SR /ÚSVRK (MDV SR, ZMOS)	ŠR 9 975 Prijímatelia 525	0 (2017)	0 (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Metodika legalizácie obydlí v MRK	N/A	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Príprava metodiky legalizácie technicky vyhovujúcich obydlí v MRK je súčasťou agendy odbornej pracovnej skupiny "Jednotka pre bývanie" založenej na ÚSVRK.
	1.2.3 Realizovať pilotný program svojpomocnej výstavby vlastnickeho bývania financovaného prostredníctvom mikropôžičiek	<u>2017</u> 2018	MV SR (SIH, MV SR/ ÚSVRK, MPSVaR SR, MDV SR, ZMOS, MVO)	OP LZ PO6 255 000 ŠR 30 000 Prijímatelia 15 000	2 941 176,50* (2017)		So MV SR	Počet svojpomocne postavených obydlí v MRK Počet poskytnutých mikropôžičiek na svojpomocnú výstavbu v MRK	N/A N/A	x x	0 x	je v riešení	SO MV SR: V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: P0896 - Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK prostredníctvom svojpomocnej výstavby (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu svojpomocne postavených obydlí v MRK“ *čerpanie je vykazované voči SIH

⁹ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016			2017	
								Dosiahnutá hodnota			Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota
1.3 Podporiť vysporiadanie pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK	1.3.1 Realizovať pilotný program asistencie pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK	2016 <u>2017</u> 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ PO5 1 199 984,61	41 375,75* (2016)	OIP/ÚSVRK	Počet obcí s MRK zapojených do programu vysporiadania pozemkov	0	150	0	splnená/ plní sa pribežne	<p><u>MV SR / ÚSVRK</u>: Národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ (NP PVP MRK). Dňa 06.12.2017 bolo zverejnené oznámenie na podávanie elektronických žiadostí obci do NP PVP MRK. K 31.12.2017 podalo elektronickú žiadosť 9 obcí.</p> <p>ÚSVRK v roku 2018 pokračuje v plnení aktivity 1.3.1 – k 29.03.2018 podalo elektronickú žiadosť 135 obcí a 22 zmlúv o spolupráci s obcou je zverejnených v CRZ. Čerpanie finančných prostriedkov závisí od stavu VO. Hlavné aktivity NP sú presunuté do roku 2018.</p> <p>* z toho reálne zrefundovaných 7 623,68</p>
	ŠR 211 761,99	9 000 (2017)										
	1.3.2 Vytvoriť metodiku vysporiadania a legalizácie pozemkov v MRK	<u>2016</u> ¹⁰	MV SR/ÚSVRK (MPRV SR, MDV SR, SPF, ZMOS, MVO)	ŠR 9 975	0 (2017)	OIP/ÚSVRK	Metodika vysporiadania a legalizácie pozemkov v MRK	0*	1	0	je v riešení	
1.3.3 Zjednodušiť legislatívny proces vysporiadania pozemkov v osídleniach MRK	<u>2016</u> ¹¹	MPRV SR (SPF, MV SR/ÚSVRK, ZMOS)	x	x	MPRV SR	Počet obcí s MRK s realizovanými pozemkovými úpravami	x*	x	x	splnená/ plní sa pribežne	<p><u>MPRV SR</u>: NR SR 11.5.2017 prijala zákon, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 153/2017. Uvedeným zákonom sa okrem iného novelizoval aj zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý umožňuje riešiť problematiku v súvislosti s potrebou usporiadania vlastníckych a užívateľských pomerov k pozemkom nachádzajúcim sa pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva formou pozemkových úprav. V prípade, ak pozemkové úpravy prebehnú úspešne, pozemky pod osídlením nadobudne obec, ktorá ich môže následne Rómom odpredať. Podľa prijatej novely zákona ide vždy o návrhové konanie, ktoré môže podať iba obec, na území ktorej sa osídlenie</p>	

¹⁰ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

¹¹ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota				Dosiahnutá hodnota			
													marginalizovanej časti obyvateľstva nachádza. Správne orgány povolia konanie len v prípade, ak sú preukázané podmienky určené zákonom. MPRV SR považuje prijatím zákona úlohu za splnenú, pretože počet podaní ani ich ďalšiu úspešnosť pri povoľovaní pozemkových úprav resp. pri ich ukončovaní nemôže ďalej ovplyvniť.
2.1. Zlepšiť technickú vybavenosť a infraštruktúru v MRK	2.1.1 Poskytovať dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z.	2016 2017 2018	MDV SR (ZMOS)	ŠR 210 000	146 130 (2016)	69 120 (2017)	MDV SR	Počet obcí s MRK, ktorým bola poskytnutá dotácia na technickú vybavenosť	3	2	2	splnená/ plní sa priebežne	MDV SR: V roku 2017 bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 1 199 nájomným bytom, pričom suma podpory bola vo výške 1 747 640 eur. Z uvedeného počtu bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 86 bytom nižšieho štandardu dotáciou 160 920 eur. V 2 obciach s prítomnosťou MRK bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 40 bytom.
	2.1.2 Realizovať výstavbu prístupových ciest v MRK	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO6 2 100 414,66 ŠR 247 107,61 Prijímatelia 123 553,80	300 195,14* (2016)	208 500 (2017)	SO MV SR MV SR/ ÚSVRK	Počet MRK so štandardnou prístupovou cestou	x	x	x	je v riešení	SO MV SR : Vyhlásenie výzvy s predmetom podpory pozemných komunikácií je naplánované na 2.polrok 2018. V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: PO262 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania / dobudovania pozemných komunikácií (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu MRK so štandardnou prístupovou cestou“ MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 ÚSVRK podporil v rámci výzvy číslo VII/2017 aktivitu „Podpora vybudovania, dobudovania, opravy a rekonštrukcie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK“, v rámci ktorej sa podporila výstavba prístupových ciest v MRK. Podporených bolo 32 projektov v celkovej sume 208 500 eur. *Ide o verejné zdroje z rozpočtovej kapitoly MV SR v systéme transferu v rámci výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2016/000803
	2.1.3 Zabezpečiť zavedenie inžinierskych sietí v MRK	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO6 3 240 414,66 ŠR 381 225,25 Prijímatelia 190 612,63	0 (2016)	0 (2017)	SO MV SR	Počet MRK so zavedenými inžinierskymi sieťami	x	x	x	neplní sa	SO MV SR: V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR neidentifikoval žiadne ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.4 oblasť bývania Stratégie.
	2.1.4 Realizovať zavedenie odvozu komunálneho odpadu v	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO6 1 550 456,05	0 (2016)	15 390 (ŠR 10% + EÚ zdroje)	SO MV SR	Počet MRK s odvozom komunálneho odpadu	x	x	226	splnená/ plní sa priebežne	SO MV SR: Projekty v implementácii (uzávierka 1. hodnotiaceho kola – 28.03.2017 a 2. hodnotiaceho kola – 14.08.2017)

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016			2017	
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
	osídleniach MRK			ŠR 182 406,59		85% (2017)					V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: PO263 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk (hodnota k 31.12.2017 = 226) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu MRK s odvozom komunálneho odpadu“.		
3.1 Skvalitniť sociálnu prácu v MRK v oblasti bývania	3.1.1 Vytvoriť metodiku sociálnej práce v MRK v oblasti bývania	2016 ¹²	MV SR/ÚSVRK (MPSVaR SR, MDV SR, ZMOS, MVO)	ŠR 9 975	0 (2016)	... (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Metodika sociálnej práce v MRK v oblasti bývania	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: Metodika sociálnej práce v MRK v oblasti bývania je súčasťou publikácie s názvom „Metodika prevencie straty bývania - prípadová štúdia Veľký Krtíš“, s dátumom zverejnenia - máj 2018. * posun úlohy do nasledujúceho roku.
	3.1.2 Realizovať vzdelávanie TSP a pracovníkov KC v oblasti bývania	2017	IA MPSVaR SR (MDV SR, MV SR/ÚSVRK, ZMOS, MVO)	OP LZ PO4 x*	0 (2017)			Počet sociálnych pracovníkov (TSP a KC), ktorí absolvovali vzdelávanie v problematike intervencií v bývaní MRK	N/A	x	0	neplní sa	*neuveďené
4.1 Zvýšiť individuálnu integráciu obyvateľov MRK zavedením systému prestupného bývania a sprievodnej sociálnej asistencie	4.1.1 Realizovať pilotný program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou pre obce a mestá	2016 2017	MV SR/ÚSVRK	ŠR 437 000	48 199 (2016)	3 000 (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Počet pilotne overených systémov prestupného bývania	0	1	0	je v riešení	V rámci výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity bol podporený prípravný projekt prestupného bývania v obci Lenartov. Aktivity budú pokračovať v roku 2018.
				Prijímatelia 23 000		x (2017)		Počet obyvateľov MRK v pilotných systémoch prestupného bývania	0	70	0		
	4.1.3 Realizovať program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou pre obce a mestá	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO6 5 400 165,91	0 (2016)	0 (2017)	SO MV SR	Počet systémov prestupného bývania	0	x	0	je v riešení	Vyhlásenie výzvy s predmetom podpory prestupného bývania je naplánované na 1.polrok 2018 V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval dva ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: PO895 - Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu systémov prestupného bývania“ PO240 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydľí / prestupného bývania (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu obyvateľov MRK v systéme prestupného bývania“
			ŠR 635 313,64	Počet obyvateľov MRK v systéme prestupného bývania				0	x	0			
			Prijímatelia 317 656,82										

¹² Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017					
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota						
4.2 Znížiť mieru neplatičstva v MRK	4.2.1 Vypracovať metódu prevencie neplatičstva v oblasti bývania MRK	2016 ¹³	MV SR/ÚSVRK	ŠR 4 987,50	0 (2016)	0 (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Metodika prevencie neplatičstva v MRK	0*	1	0	je v riešení	K téme prevencie straty bývania organizoval ÚSVRK v októbri 2017 odborný prípravný seminár v Žiline za prítomnosti odbornej verejnosti. * posun úlohy do nasledujúceho roku.		
				Prijímatelia 262,50		0 (2017)									
5.1 Skvalitniť zber a analýzu dát o bývaní Rómov	5.1.2 Zahrnúť obyvateľov MRK do pravidelných výberových zisťovaní EU - SILC	2017 2018	MV SR (MV SR/ÚSVRK ŠÚ SR)	OP LZ, PO 5 170 000	0 (2017)		OIP/ÚSVRK	Meranie EU SILC Zahŕňajúce obyvateľov MRK	N/A	0	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Špecializované zisťovanie EU SILC v prostredí MRK bolo zaradené do aktivít NP Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity (ďalej len NP MaH), ktorého ŽoNFP bola schválená v októbri 2017. Realizácia samotného zisťovania v spolupráci ÚSVRK so Štatistickým úradom SR je plánovaná na roky 2018/2019.		
				ŠR 30 000	0 (2017)										
	5.1.3 Realizovať komplexnú externú evaluáciu programov podpory bývania v MRK	2017	MV SR (MV SR/ÚSVRK)	OP LZ, PO 5 34 000	0 (2017)		OIP/ÚSVRK	Evalučná správa k podpore bývania v MRK	N/A	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia NP MaH (október 2017), v rámci ktorého bude aktivita realizovaná, došlo k posunu plnenia jednotlivých aktivít projektu. Evaluácia programov podpory bývania MRK je predbežne plánovaná na prelom rokov 2018/2019.		
				ŠR 6 000	0 (2017)										
	5.1.4 Realizovať analýzu prístupu k bývaniu a diskriminácie Rómov v oblasti bývania	2017	MV SR/ÚSVRK	ŠR 5 985	0 (2017)		MV SR/ ÚSVRK	Analýza prístupu k bývaniu a diskriminácie Rómov	N/A	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Analýza bariér v prístupe k bývaniu bude súčasťou Evaluácie programov podpory bývania. Z dôvodu oneskorenia schválenia NP MaH, v rámci ktorého bude aktivita realizovaná, došlo k posunu plnenia aktivity.		
				Prijímatelia 315	0 (2017)										
6.1 Zvýšiť efektivnosť právnej úpravy v oblasti bývania	6.1.1 Vypracovať analýzu potrebnej právnej úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov a európskych legislatívnych právnych aktov, umožňujúcich ozdravenie územia s koncentráciou MRK pre funkciu bývania	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MDV SR, ZMOS, MVO)	x	x		MV SR/ ÚSVRK	Analýza	N/A	0	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Pre pokračujúce legislatívne procesy a nastavované výzvy v priebehu roku 2017 došlo k oneskoreniu procesu prípravy právnej analýzy. Prípravy na vypracovanie analýzy vo forme konzultácií pokračujú.		
	6.1.5 Prijatť reguláciu ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov	2017	MF SR (MDV SR MPSVaR SR MV SR/ ÚSVRK ZMOS)	x	x		MF SR	Všeobecne záväzná norma stanovujúca ceny nájmu nájomného bývania obstaraného z verejných zdrojov	N/A	1	0	je v riešení	MF SR: Regulácia ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov je upravená Opatrením MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov. Toto opatrenie určuje maximálnu výšku nájomného v bytoch obstaraných z verejných prostriedkov, samostatne neupravuje oblasť integrácie Rómov v SR ani iné oblasti sociálnej politiky. Na základe uznesenia vlády SR č. 13 z 7. januára 2015 k návrhu Konceptie štátnej bytovej politiky do roku 2020		

¹³ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
								Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
7.1 Systematizovať podporu v prípade mimoriadnych udalostí	7.1.1 Realizovať analýzu existujúcich nástrojov pomoci v prípade mimoriadnych udalostí	<u>2016</u> ¹⁴	MV SR/ÚSVRK (MPSVaR SR ZMOS)	x	x	MV SR/ÚSVRK	Analýza existujúcich nástrojov pomoci v prípade mimoriadnych udalostí	0*	1	0	splnená/ plní sa priebežne	<p>prípravuje MF SR v spolupráci s MDV SR návrh právnej úpravy určovania regulovanej ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na základe nákladového nájomného. Termín splnenia úlohy bol posunutý najneskôr do 30. júna 2018.</p> <p>MV SR/ÚSVRK: V rámci aktivít edičnej rady ÚSVRK, bolo rozhodnuté, že úloha 7.1.1. bude zapracovaná ako interný materiál a bude tvoriť základ pre metodiku pomoci verejnej správy v prípade mimoriadnych udalostí. V nadväznosti na toto rozhodnutie bola vyhotovená interná analýza. * posun nesplnenej úlohy do nasledujúceho roku.</p>
	7.1.2 Vytvoriť metodiku pomoci verejnej správy v prípade mimoriadnych udalostí	<u>2017</u>	MV SR/ÚSVRK	ŠR 4 987,50	0 (2017)	MV SR/ÚSVRK	Metodika pomoci verejnej správy v prípade mimoriadnych udalostí	N/A	1	0	je v riešení	<p>MV SR/ÚSVRK: Kvôli rozhodnutiu doplniť metodiku o analýzu existujúcich nástrojov sa príprava metodiky oneskorila. Očakávané zverejnenie metodiky spolupráci so Sekciou krízového riadenia MV SR je druhý polrok 2018.</p>
				Prijímatelia 262, 50	0 (2017)							

¹⁴ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017.

Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
								Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
1.1 Realizovať zber a analýzu dát o finančnej gramotnosti a finančnom vzdelávaní	1.1.1 Realizovať prieskum a vypracovať kvalitatívnu štúdiu o finančnej gramotnosti v MRK, prístupe MRK k finančnému vzdelávaniu, dostupnosti a prístupe MRK k finančným službám (existujúce finančné produkty a služby bánk a poisťovní) a navrhnuť odporúčania aj pre finančné inštitúcie	2017	MV SR (MV SR/ÚSVRK)	OP LZ PO5 25 500	0 (2017)	OIP/ÚSVRK	Prieskum a kvalitatívna štúdia	N/A	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia NP MaH, v rámci ktorého bude aktivita realizovaná (október 2017), došlo k posunu plnenia jednotlivých aktivít projektu. Kvalitatívny výskum v oblasti finančného začleňovania je predbežne plánovaný na druhú polovicu 2018.
			ŠR 4 500	0 (2017)								
1.2 Podporovať finančné vzdelávanie v MRK	1.2.1 Na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti vytvoriť rôznorodé modely vzdelávania vo finančnej gramotnosti vytvorené na mieru a na základe potrieb obyvateľov MRK rôznych vekových kategórií	2017	MV SR (MŠVVaŠ SR)	OP LZ PO5 17 000	0 (2017)	MŠVVaŠ SR SO MV SR	Rôznorodé modely vzdelávania vo finančnej gramotnosti pre obyvateľov MRK rôznych vekových kategórií	N/A	1	0	neplní sa	<p>MŠVVaŠ SR: Vzhľadom na to, že aktivity majú byť financované výlučne v rámci OP LZ PO5, ktorá je v gescii MV SR, MŠVVaŠ SR neuvádza za PO1 Vzdelávanie žiadne údaje.</p> <p>SO MV SR: V rámci popisu národného projektu Komunitné centrá, podaktivita 2.1 Prevádzka komunitných centier a realizácia komunitnej práce sa píše: „Pôjde najmä o aktivity, ktoré výrazne prispievajú k zlepšeniu situácie klientov (predškolský klub, kariérne poradenstvo, sociálne poradenstvo, aktivity smerujúce k zlepšeniu bývania, komunitné organizovanie, programy finančnej gramotnosti, podpora výchovy k rodičovstvu a pod.) Každé zapojené komunitné centrum si bude takýmto participatívnym spôsobom vytvárať plán činností na isté časové obdobie.“</p> <p>SO MV SR/SEP v rámci sledovaného obdobia nevyhlásilo žiadnu dopytovo-orientovanú výzvu, ani písomné vyzvanie s explicitne definovanou aktivitou, a preto odporúčame MV SR/ÚSVRK, ako realizátora vyššie spomínaného projektu, aby v rámci implementačnej fázy definovali realizáciu v projekte popísaných aktivít.</p> <p>SO MV SR má v rámci PO6 súčasne vyhlásenú výzvu na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré realizáciou hlavných aktivít prispievajú k následnému predmetu činností komunitných centier.</p> <p>MV SR/ÚSVRK: Programy finančnej gramotnosti sa realizujú v KC formou neformálneho vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov program finančnej gramotnosti nie je obligatórna činnosť KC a preto sa tomuto neformálnemu vzdelávaniu cez rôzne aktivity v závislosti od cieľovej</p>
			ŠR 3 000	0 (2017)								

Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenía

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje		Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
								Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
											skupiny venujú len niektoré KC, ktoré vo svojej komunite zistili zvýšenú potrebu danej aktivity. Pri svojej činnosti používajú už zaužívané a osvedčené modely neformálneho vzdelávania finančnej gramotnosti. Zabezpečiť vytvorenie nových, na mieru šitých modelov vzdelávania pre MRK rôznych vekových skupín nie je v kompetencii NP KC.	
1.2.2 Poskytovať neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti obyvateľom MRK		2017 2018	MV SR (MVO)	OP IZ PO5 170 000	0 (2017)	SO MV SR MV SR/ ÚSVRK	Počet osôb z MRK, ktoré absolvovali neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti	N/A	x	x	splnená/ plní sa priebežne	SO MV SR: viď vyhodnotenie aktivity 1.2.1. MV SR/ÚSVRK: Aktivita sa plní formou činností poskytovaných v komunitných centrách podporených z národného projektu NP KC.
1.2.3 Zaradiť finančné vzdelávanie do štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov materských škôl		2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR	x	x	SRŠ	Národný štandard finančnej gramotnosti je zaradený do štátneho vzdelávacieho programu MŠ Podiel MŠ, na ktorých sa realizujú vzdelávacie programy v oblasti finančnej gramotnosti	1 100 %	1 32%	1 32%	splnená/ plní sa priebežne	Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 - schválilo MŠVVaŠ SR dňa 9. marca 2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10EO s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom.
1.2.4 Priebežne kontrolovať úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ s dôrazom na školy, ktoré navštevuje vyšší počet detí zo SZP		2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR (ŠŠI, MV SR/ÚSVRK)	x	4 800 (2017)	ŠŠI	Miera zlepšených kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti žiakov a žiačok v sledovaných ZŠ a SŠ	27,5%*	27%	27%	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVaŠ SR: Na výsledky testovania finančnej gramotnosti v šk. roku 2015/2016 nadviazali inšpekcie v roku 2017 v 32 ZŠ, z nich 6 vzdelávalo 230 žiakov z MRK. Zistenia: • neefektívne formy a metódy vyučovania; • nevýrazná motivácia žiakov; • nedostatočné rozvíjanie základ. čitateľských techník; • úlohy len na mechanické opakovanie základných poznatkov; • nesystematické riešenie príčin neúspechu žiakov. Uvedené negatívne zistenia sa týkajú žiakov z MRK ako aj žiakov väčšinovej populácie. * priemerná úspešnosť žiakov z MRK
1.2.5 Zaradiť model finančnej gramotnosti do programov kontinuálneho vzdelávania či iných programov akreditovaného vzdelávania a/alebo neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl so žiakmi z MRK		2016 2017 2018	MŠVVaŠ SR (MPC)	x	x	MPC	Počet realizovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ zameraných na finančnú gramotnosť detí z MRK	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	Aktivita sa plní cez Prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, OP Vzdelávanie.

Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF) Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2016	2017			
					Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota				
								Počet absolventov realizovaných programov	286	42	42		
	1.2.6 Realizovať informačnú kampaň na podporu zvýšenia povedomia o možnostiach základného bankového produktu v marginalizovaných rómskych komunitách	2016 2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MF SR, banky)	ŠR 9 500 Prijímatelia 500	0 (2016) 0 (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Zrealizovaná informačná kampaň o základnom bankovom produkte v marginalizovaných rómskych komunitách.	0	1	1	splnená/ plní sa pribežne	MV SR/ ÚSVRK: Informácie o základných bankových produktoch poskytujú v rámci svojho výkonu pracovníci v NP TSP a TP a NP KC, v rámci širšie koncipovanej témy finančnej gramotnosti.	
1.3 Podporiť efektívne šírenie informácií o možnostiach finančného vzdelávania pre MRK	1.3.1. Navrhnuť a zahájiť komunikačné kampane v marginalizovaných rómskych komunitách s cieľom informovať domácnosti o možnostiach finančného vzdelávania a o možnostiach využitia finančného poradenstva	2017	MV SR/ÚSVRK (MVO, ZMOS)	OP IZ PO5 25 500 ŠR 4 500	0 (2017) 0 (2017)	MV SR/ ÚSVRK	Počet komunikačných kampaní v MRK	N/A	1	1	splnená/ plní sa pribežne	MV SR/ ÚSVRK: Informovanie o možnosti finančného vzdelávania a finančného poradenstva zabezpečujú pracovníci odboru regionálnej koordinácie (ORK/ÚSVRK) pričom ide o spoluprácu s centrami právnej pomoci (CPP) s klientmi z MRK, ktorí uplatňujú inštitút osobného bankrotu.	
2.1. Podporiť ochranu spotrebiteľov z MRK a sprístupniť nástroje na oddlžovanie	2.1.3 Zaviesť účinný inštitút osobného bankrotu (mechanizmus oddlženia fyzických osôb), aby sa zvýšila jeho reálna uplatniteľnosť s cieľom eliminovať dlhovú pascu, s osobitným zreteľom na nízko príjmové skupiny a s prihliadnutím na potrebu ochrany základných životných potrieb, najmä bývania	2017 2018	MS SR (MV SR/ÚSVRK, MPSVaR SR)	x	x	MS SR	Počet využitých možností osobného bankrotu v marginalizovaných rómskych komunitách	N/A	x*	x*	splnená/ plní sa pribežne	MS SR: Novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa stala účinnou 1.3.2017 bol upravený inštitút oddlženia fyzických osôb, ktorý okrem iného upravuje nepostihnuteľnosť hodnoty bývania, čím bol vytvorený mechanizmus oddlženia so zabezpečením základných životných potrieb. * MS SR nevedie evidenciu využitia osobného bankrotu v MRK.	

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017			
									Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
1.1. Koordinovať prepojenosť akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania	1.1.1. Vytvoriť podmienky pre nezávislý monitoring a hodnotenie sledujúce prepojenosť akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania a potenciál ich opatrení z hľadiska predchádzania diskriminácie Rómov	2017 2019	MV SR/ÚSVRK	x	x	X	MV SR/ ÚSVRK	Existencia finančného mechanizmu na zabezpečenie nezávislého monitoringu a hodnotenia prepojenosti jednotlivých akčných plánov existencia zadávacích podmienok pre hodnotenie prepojenosti	1	0	je v riešení	<u>MV SR/ ÚSVRK</u> začal ihneď po schválení akčného plánu rokovať s partnermi o možnostiach vytvorenia schémy podpory pre vytvorenie nezávislého monitorovania. Medzi partnerov patria predstavitelia mimovládneho sektora, ale aj nezávislý fond patriaci pod ministerstvo kultúry.
2.1 Zvýšiť poznatkovú bázu o príčinách a mechanizmoch diskriminácie Rómov	2.1.1 Podporovať kvalitatívne výskumy a odborné analýzy v oblasti diskriminácie Rómov	2017 2018 2019 2020	MV SR (MV SR/ÚSVRK MS SR, MŠVVaŠ SR, SNSLP, IVPR)	OP LŽ, PO 5, v rámci NP MaH	32 300	0	OIP/ÚSVRK	Počet podporených kvalitatívnych výskumov a odborných analýz	0	0	je v riešení	<u>MV SR/ ÚSVRK</u> : Kvalitatívny výskum v danej oblasti v rámci NP MaH je predbežne plánovaný na prelom rokov 2018/2019.
				ŠR	5 700	0						
2.2 Zvýšiť úroveň poznania o diskriminácii Rómov u aktérov rozhodovania	2.2.1 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity sudcov a vyšších súdnych úradníkov v oblasti nediskriminácie Rómov	2017 2018 2019 2020	MS SR v spolupráci s JA SR (MV SR/ÚSVRK MS SR)	x	x	x	MS SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	0	je v riešení	<u>MS SR</u> : MS SR v spolupráci s JA SR plánuje spoluprácu a organizáciu vzdelávacích aktivít zameraných na túto oblasť. Vzhľadom na program vzdelávacích aktivít JA SR sa budú tieto plánovať na roky 2019 a 2020.
	2.2.2 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre zamestnávateľov a odborové organizácie	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR (MV SR/ ÚSVRK, SNSLP, MS SR, MVO, sociálni partneri)	OP LŽ PO 4 ¹⁵ (DOP)	25 000 000	0	MPSVaR SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	0	je v riešení	<u>MPSVaR SR</u> : Výzva z OP LŽ „Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie“ je vyhlásená od 26.02.2018 do 14.11.2018. Termín uzavretia 1. kola 23.04.2018 Termín uzavretia 2. kola 14.08.2018 Termín uzavretia 3. kola 14.11.2018 MPSVaR SR nevie ovplyvniť, koľko projektov k tejto úlohe sa prihlási a bude podporených.
								Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	0		
	2.2.3 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre pracovníkov prvého kontaktu	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR (MV SR/ ÚSVRK, MŠVVaŠ SR, MZ SR, SNSLP, MVO)	ŠR	6 676 470,59	0	MPSVaR SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	0	je v riešení	<u>MPSVaR SR</u> : Výzva z OP LŽ “Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie“ je vyhlásená od:26.02.2018 do 14.11.2018. MPSVaR SR nevie ovplyvniť koľko projektov k tejto úlohe sa prihlási a bude podporených.
Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie								0	0			

¹⁵ Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017			
									Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
	2.2.4 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre príslušníkov Policajného zboru SR	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet podporených senzibilizačných aktivít	3	0	je v riešení	Výsledkom prvej komunikácie so SAK po schválení AP bol posun aktivity do roku 2018.
			MPSVaR SR (MVO)	OP LZ PO4 (DOP)	x ¹⁶	0	MPSVaR SR	Počet zrealizovaných projektov	0	0	je v riešení	MPSVaR SR : Výzva z OP LZ „Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie“ je vyhlásená od 26.02.2018 do 14.11.2018. MPSVR SR nevie ovplyvniť koľko projektov k tejto k tejto úlohe sa prihlási a bude podporených.
			MS SR (MVO)	ŠR/ MS SR	30 000	0	MS SR		0	0	je v riešení	MS SR: Podpora projektov MS SR je založená na dopytovo orientovanej výzve, MS SR nevie ovplyvniť počet podporených projektov na špecifickú tému. V roku 2017 boli podporené 4 projekty zamerané na/aj na Rómov, avšak netýkali sa zvyšovania právneho povedomia o diskriminácii.
				Prijímatelia	3 000	0			0	0	je v riešení	
			MV SR/ÚSVRK (MVO)	ŠR MVSRR/ÚSVRK	30 000	0	MV SR/ ÚSVRK		0	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 ÚSVRK začal realizovať sériu prednášok na stredných školách, ktoré navštevujú rómski žiaci. Prednáška s názvom „Rómovia v štáte“ si kladie za cieľ zrozumiteľným spôsobom žiakom ozrejmiť, aké postavenie má v štáte občan, z čoho sa skladá štátna moc a aké všetky prostriedky je možné využiť na to, aby žiaci vedeli efektívne presadiť svoje záujmy a práva. V rámci prednášky je dôraz kladený na miestnu samosprávu. V roku 2017 ÚSVRK absolvoval prednášky na dvoch stredných školách a to na Súkromnom hudobnom a dramaturgickom konzervatóriu v Rimavskej Sobotě a na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach.
				Prijímatelia	3 000	0						
3.1. Zlepšiť vymožitelnosť antidiskriminačnej legislatívy a podporovať uplatňovanie princípu nediskriminácie v praxi	3.1.1. Vytvoriť a zabezpečiť činnosť platformy pre odbornú diskusiu širšej právnickej verejnosti (sudcovia, advokáti, experti z akademického prostredia, študenti práva) a relevantných inštitúcií a orgánov (SNSLP, VOP, CPP) k aplikácii antidiskriminačnej legislatívy	2017	MS SR, MV SR/ ÚSVRK (SNSLP, MV SR/ÚSVRK)	x	x	x	MS SR MV SR/ ÚSVRK	Platforma k aplikácii antidiskriminačnej legislatívy (počet zasadnutí platformy) Počet pracovných skupín zriadených v rámci platformy	1	0	je v riešení	MS SR: Platformu plánuje MS SR vytvoriť v roku 2018, aj v súlade s AP predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016-2019. MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 sa ÚSVRK aktívne zúčastňoval na stretnutiach k aplikácii antidiskriminačného zákona, ktoré boli organizované SNSLP. Komunikácia medzi jednotlivými orgánmi štátnej správy prebieha priebežne a ďalšie stretnutie sú naplánované na rok 2018.

¹⁶ Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017					
									Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota				
	3.1.2. Vypracovať analýzu prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom vrátane analýzy rizík nepriamej a viacsobnej diskriminácie a možností využívania dočasných vyrovnávacích opatrení	2017	MV SR/ÚSVRK, UV SR/ÚSVNM, MS SR (SNSLP, VOP a iní)	x	x	x	UV SR/ÚSVNM, MS SR	Analýza prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom	1	0	je v riešení	<p><u>MV SR/ÚSVRK:</u> V roku 2017 vychádzal úrad z publikácie SNSLP s názvom Medzery antidiskriminačného zákona. Publikácia sa venuje všeobecným nedostatkom pri uplatňovaní antidiskriminačného zákona, z ktorých je potrebné pri analýze vychádzať. V roku 2018 bude úrad realizovať samostatnú analýzu s dôrazom na používanie inštitútu dočasných vyrovnávacích opatrení.</p> <p><u>UV SR/ÚSVNM:</u> ÚSVNM plnil predmetnú aktivitu v rámci realizácie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 (AP). Koordinačná komisia, ktorá bola na tento účel zriadená v roku 2017, pracovala spolu s pracovnými podskupinami zriadenými k jednotlivým operačným cieľom na realizácii jednotlivých opatrení z AP. Uvedené opatrenia sa týkajú najmä aplikácie antidiskriminačnej legislatívy, konkrétne prípravy analýzy možností využitia dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti predchádzania diskriminácie osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám a vypracovania metodiky prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín.</p> <p><u>MS SR:</u> MS SR zatiaľ nebolo oslovené ostatnými zodpovednými subjektmi k spolupráci a participácii na úlohe. Vypracovanie analýzy je podmienené aj činnosťou platformy.</p>		
3.2. Zabezpečiť dostupnú a kvalitnú právnu pomoc pre Rómov vo veciach porušenia antidiskriminačnej legislatívy	3.2.2 Podporovať intervencie zamerané na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vrátane mediácie a ďalších podporných činností v oblasti ochrany Rómov pred diskrimináciou	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR, SNSLP (MS SR /CPP, MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MŠVVaŠ SR, MVO)	OP LZ PO 4 (DOP) ¹⁷	7 450 000	0	SNSLP, MPSVaR SR	Počet podporených a zrealizovaných intervencií zameraných na ochranu Rómov pred diskrimináciou	8 (SNSLP)	5 (SNSLP)	splnená/ plní sa priebežne	SNSLP: SNSLP pri poskytovaní právnej pomoci v prípadoch diskriminácie podľa antidiskriminačného zákona konštatoval porušenie zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti k etnickej skupinev troch prípadoch. SNSLP vykonalo v zmysle § 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 308/1993 Z. z. dve nezávislé zisťovania v prípadoch porušenia zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti k etnickej skupine, sociálneho pôvodu a majetku.		
				ŠR spolufinanc.	4 000 486,98	0							je v riešení	MPSVaR SR : Výzva z OP LZ „Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie“ je vyhlásená od 26.02.2018 do 14.11.2018 Termín uzavretia 1.kola 23.04.2018 Termín uzavretia 2.kola 14.08.2018 Termín uzavretia 3.kola 14.11.2018 MPSVaR SR nevie vyplniť, koľko projektov k tejto úlohe sa prihlási a bude podporených.
					2 250 000	0					0 (MPSVaR SR)	0 (MPSVaR SR)		
					932 744,88	0								

¹⁷ Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. Je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017				
									Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota			
	3.2.3 Vytvoriť verejný zoznam advokátov pre oblasť porušenia Antidiskriminačného zákona so zameraním na Rómov	2017	MV SR/ÚSVRK (SAK)	x	x	x	MV SR/ÚSVRK	Verejný zoznam advokátov pre oblasť porušenia antidiskriminačnej legislatívy so zameraním na Rómov	1	0	je v riešení	Výsledkom prvej komunikácie so SAK po schválení AP bol posun aktivity do roku 2018.	
3.3. Predchádzať viacnásobnej diskriminácii Rómov	3.3.1 Vypracovať analýzu ohrozenia Rómov viacnásobnou diskrimináciou	2017	MPSVaR SR, IVPR (ÚV SR/ÚSVNM, MV SR/ÚSVRK, MZ SR, MDV SR, MŠVVaŠ SR, SNSLP, MVO)	OP LZ PO 4 (DOP)	x ¹⁸	x	MPSVaR SR	Analýza miery postihovania rôznych skupín Rómov viacnásobnou diskrimináciou	1	3	splnená/ plní sa priebežne	IVPR realizovalo v roku 2017 tri výskumné úlohy pri ktorých bola zohľadnená viacnásobná diskriminácia Rómov. 1. Medzigeneračný prenos znevýhodnení a chudoby; 2. Dlhodobá nezamestnanosť a znevýhodnené skupiny v aktívnych opatreniach na trhu práce; 3. Dopady aktívnych prác na nezamestnaných; Osobitná analýza sa nepripravuje. Prierezové zahrnutie otázok diskriminácie Rómov do relevantných analýz považuje MPSVaR SR za plnenie tejto úlohy.	
	3.3.2 Podporovať aktivity MVO v oblasti predchádzania a eliminácie viacnásobnej diskriminácie Rómov vrátane cieľových programov pre ženy, mladých, seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, LGBTI a iných skupín z MRK vystavených riziku	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR, MS SR (MV SR/ÚSVRK, MŠVVaŠ SR, SNSLP, MVO)	OP LZ PO 4 (DOP)	x ¹⁹	0	MPSVaR SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na odstraňovanie viacnásobnej diskriminácie Rómov	0 (MPSVaR SR)	0 (MPSVaR SR)	je v riešení	MPSVaR SR: Výzva OP LZ: „Prevenčia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie“ je vyhlásená od 26.02.2018 do 14.11.2018 MPSVaR SR nevie ovplyvniť koľko projektov k tejto úlohe sa prihlási a bude podporených.	
				ŠR/ MS SR	400 000	52 782* (MS SR)		Počet účastníkov projektov	0 (MPSVaR SR)	0 (MPSVaR SR)			
				Prijímatelia	40 000	4 565 (MS SR)	MS SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na odstraňovanie viacnásobnej diskriminácie Rómov	4 (MS SR)	4 (MS SR)	splnená/ plní sa priebežne		MS SR: MS SR v roku 2017 podporilo 2 projekty MVO zamerané na prácu s osobami patriacimi do MRK, pri ktorých vzniklo riziko viacnásobnej diskriminácie. Ďalšie 2 projekty boli zamerané na zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike diskriminácie MRK, ktoré boli dostupné širokej verejnosti.
								Počet účastníkov projektov	50 (MS SR)	50 (MS SR)			
3.3.3 Realizovať programy zamerané na znižovanie rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov	2017 2018 2019 2020	MPSVaR SR (MVO)	ŠR	90 000	8 000	MPSVaR SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na znižovanie rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov	2	1	splnená/ plní sa priebežne	MPSVaR SR: Na podporu rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov bolo vyčlenených zo štátneho rozpočtu 8 000 eur z dotačnej schémy na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách z celkového počtu vyčlenených finančných prostriedkov na predmetnú dotáciu 114 900 eur. Spoluúčasť prijímateľa bola 10% (8000+10% spoluúčasť)		
Prijímatelia	10 000	10%											

¹⁸ Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

¹⁹ Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017			
									Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
								Počet účastníkov projektov	250	90		
4.1. Podporovať prevenciu diskriminácie prostredníctvom rozvoja identity, kultúrnych hodnôt, dialógu a porozumenia	4.1.1. Podpora rómskej kultúry a identity prostredníctvom pamäťových a kultúrnych inštitúcií a dotačnej politiky smerujúcej k podpore identity, jazyka a kultúry.	2017 2018 2019 2020	ÚV SR/ÚSVNM, MK SR (MVO, obce a mestá)	ŠR	3 081 660	770 400 (ÚV SR/ÚSVNM) 53 096* (MK SR)	NOC, ŠVKPO-DICRK, SNM-MKRNS (za MK SR); ÚV SR/ÚSVNM	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na podporu pamäťových a kultúrnych inštitúcií a podporu rómskej identity, jazyka a kultúry	21 (MK SR)	26 (MK SR)	splnená/ plní sa priebežne	<p>MK SR: Národné osvetové centrum (NOC): 1 aktivita - Farebný svet – Coloriskeri luma 2017; SNM v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku – 4 aktivity - v rámci podpory rómskej identity, jazyka a kultúry realizované 3 tematické výstavy a jeden výskumný projekt. Štátna vedecká knižnica v Prešove: V roku 2017 zrealizovali 6 hlavných aktivít (dohromady 21 projektov): 1. Výstavy – uskutočnili sme 1 výstavu obrazov 2. Edičná činnosť – vytvorili sme 3 audio dramatizácie literárnych diel v rómskom jazyku 3. Podujatia – zrealizovali sme 4 pravidelné podujatia k významným udalostiam (Deň Rómov, Holokaust, Deň rómskeho jazyka, Deň remesiel) 4. Besedy / exkurzie – zrealizovali sme 11 besied a exkurzií 5. Študovňa romistiky – pre návštevníkov centra bola k dispozícii študovňa romistiky s vlastným knižným fondom 6. Virtuálna galéria – vytvorili sme virtuálnu galériu výtvarných prác žiakov Základnej školy Jarovnice 192, ktoré sú umiestnené v priestoroch školy * Ide o čiastkovú sumu za SNM-MKRNS</p>
				Prijímatelia	154 083				139 (ÚV SR/ÚSVNM)	139 (ÚV SR/ÚSVNM)		
	4.1.2 Podpora projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru	2017 2018 2019 2020	ÚV SR/ÚSVNM, MK SR (MVO)	ŠR	1 080 000	270 000 (ÚVSR/ÚSVNM) 74 700 (MK SR)	MK SR-SKD, NOC, ŠVKPO-DICRK, SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi, SNM-MKRNS	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru	49 (MK SR)	107 (MK SR)	splnená/ plní sa priebežne	<p>MK SR: NOC: 3 aktivity: Ľudské práva v kultúrno-osvetovej činnosti; Prevencia vybraných sociálnopatologických javov (Zámutov); Odborný časopis Sociálna prevencia 2/2017; SNM v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku – 6 aktivít - v súvislosti s budovaním multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru MkRnS aj v roku 2017 realizovalo podujatie Te prindžaras amen/Spoznajme sa + V rámci edukačných aktivít MkRnS bolo v priebehu roka 2017 realizovaných 5 edukačných programov pre žiakov základných a stredných škôl; Štátna vedecká knižnica v Prešove - Spracovanie a sprístupnenie digitálnych kultúrnych objektov (DKO) - v roku 2017 spracovali a sprístupnili na webovom sídle www.portalsvk.sk 81 DKO v kategóriách video – audio – sken – fotografia. SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi - V roku 2017 sa v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi uskutočnila výstava s názvom Miranda – Cigánsky holokaust.</p>
Prijímatelia	54 000	x	ÚVSR/ÚSVNM									

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele			Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017					
									Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota		
											Kultúra znevýhodnených skupín za rok 2017 - Celková suma podpory z dotačného programu v roku 2017 pre marginalizované rómske komunity (vrátane žien, detí a mládeže a pod.) predstavovala čiastku 74 700 €. Podporených bolo celkom 16 projektov.			
											85 (ÚV SR/ ÚSVNM)	85 (ÚV SR/ ÚSVNM)	splnená/ plní sa priebežne	ÚVSR/ÚSVNM: Úrad vlády SR alokoval v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017 na podporu interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami 270 000 €.
4.2. Vytvoriť mechanizmy na včasné riešenie konfliktov medzi rómskou a väčšinou populáciou na lokálnej úrovni	4.2.1 Pilotne overiť poskytovanie komunitnej mediácie v oblastiach s akútnym konfliktom	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (ZMOS)	ŠR	10 000	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet pilotne overených prípadov využitia komunitnej mediácie	3	4	splnená/ plní sa priebežne		MV SR/ÚSVRK: Pri zmiernovaní situácií v štyroch lokalitách boli využívané prvky komunitnej mediácie a overované spôsoby zmiarovania komunitného napätia. Aktivity v lokalitách nie sú uzatvorené a mediácia pokračuje, aktivity budú pokračovať aj v roku 2018.	
				Prijímatelia	1 000	0								
	4.2.2 Pilotne overiť fungovanie zmierovacích rád v regiónoch a lokalitách s vyššou koncentráciou rómskej populácie, s úlohou včasného signalizovania potenciálnych konfliktov a ich riešenia v ranných fázach vývoja konfliktu	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (ZMOS, komunitní mediátori, MVO)	ŠR	10 000	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet zmierovacích konaní s pozitívnym výsledkom	x	0	je v riešení		MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 sa začalo s prípravou školiacich modulov a hľadaním spôsobov financovania zmierovacích rád. Tieto aktivity sú gescií ÚSVRK a budú pokračovať aj v roku 2018.	
				Prijímatelia	1 000	0								

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017			
									Plánované hodnoty	Dosiahnuté hodnoty		
1.1 Zriadenie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie (stála sieť zainteresovaných expertov a pracovníkov verejnej správy)	1.1.1 Zostaviť pracovnú skupinu pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie (stála sieť zainteresovaných expertov a pracovníkov verejnej správy)	2017	MV SR/ÚSVRK (MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM MVO, KBS)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Pracovná skupina pre prácu s verejnou mienkou	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 ÚSVRK zostavil pracovnú skupinu pre prácu s verejnou mienkou na úrovni ministerských tlačových oddelení. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo v roku 2018.
	1.1.2 Zabezpečiť dlhodobé a stabilné fungovanie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM MVO, KBS)	ŠR	7 200	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet zasadnutí pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou sa konalo až v roku 2018.
	Prijímatelia	800	0									
1.1.3 Zabezpečiť dohľad pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou nad prípravou, realizáciou a hodnotením dlhodobej verejnej edukačnej kampane v oblasti odbúravania predsudkov a budovania vzťahov väčšinového a rómskeho obyvateľstva	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM MVO, KBS)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet zasadnutí/počet prijatých stanovisk pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou nad prípravou, realizáciou a hodnotením dlhodobej verejnej edukačnej kampane v oblasti odbúravania predsudkov a budovania vzťahov väčšinového a rómskeho obyvateľstva	N/A*	N/A*	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Medzi členmi pracovnej skupiny prebieha komunikácia o obsahovom a zodpovednostnom rámci pri dohlade nad edukačnou kampaňou.	
1.2 Zber faktov o vzájomných postojoch Rómov a väčšinovej populácie	1.2.1 Pravidelne realizovať prieskum o spolužití rómskej a nerómskej populácie v SR	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MS SR, MVO)	ŠR	22 500	0	MV SR/ ÚSVRK	Pravidelná výskumná správa z prieskumu	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK komunikuje s viacerými MVO o možnosti realizácie prieskumu na pravidelnej báze a možnostiach jeho financovania.
	Prijímatelia	2 500	0									
	1.2.3 Uskutočniť výskum dobrej praxe riešenia rómskej problematiky	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MPSVaR SR, MVO, SAV,	ŠR	9 000	x	MV SR/ ÚSVRK	Záverečná správa výskumu (publikácia)	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Informácie o dobrej praxi získané počas činnosti ÚSVRK, analyzujeme a vyhodnocujeme na pravidelnej báze. Výsledkom tejto činnosti je informačný materiál s

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017			
									Plánované hodnoty	Dosiahnuté hodnoty		
			VŠ)	Prijímatelia	1 000	x						názvom „Dobré správy z regiónov“. Tento informačný materiál slúži najmä samosprávam a osobám aktívnym v rámci komunálnej politiky a obsahuje dobrú prax v rámci SR. Informačný materiál je štruktúrovaný tematicky a v roku 2017 vyšlo jeho prvé vydanie venujúce sa predškolskej príprave.
	1.2.4 Realizovať propozičný monitoring médií (zmapovanie a pomenovanie existujúceho predsudkového vnímania a informovania o Rómoch v médiách) s obdobím sledovanosti 3 mesiace	2017	MV SR/ÚSVRK (MVO)	ŠR	9 000	0	MV SR/ ÚSVRK	Propozičný monitoring médií	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Z dôvodu hospodárnosti je tento prieskum v súčasnosti realizovaný v gescii ÚSVRK.
			Prijímatelia	1 000	0							
2.1 Dlhodobá verejná edukačná kampaň s cieľom inkluzívneho zobrazovania menšín naprieč mediálnymi, informačnými a vzdelávacími materiálmi	2.1.1 Vytvoriť celoplošnú komunikačnú stratégiu s vypracovaním kampaňového manuálu s informáciami o spôsoboch odstraňovania stereotypov pomocou mediálnej a osobnej komunikácie, kľúčových posolstvách a spôsoboch komunikácie voči majoritnej populácii, návrhmi aktivít a pravidlami grafického dizajnu	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MS SR, MVO, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti)	ŠR	27 000	0	MV SR/ ÚSVRK	Celoplošná komunikačná stratégia	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK v spolupráci s RTVS pripravuje stratégiu zvýšenia počtu rómskych redaktorov vo verejnoprávných médiách. Táto aktivita je prípravou aktivitou a súčasťou pripravovanej stratégie.
				Prijímatelia	3 000	0		Kampaňový manuál	0	0		
	2.1.2 Pripraviť metodické usmernenie pre korektné a inkluzívne zobrazovanie multietnickej a multinárodnej „povahy“ Slovenska v učebniciach a vzdelávacích platformách pre všetky predmety na princípoch inklúzie, nie vyčleňovania (symbolického alebo reálneho)	2017	MŠVVaŠ SR (MV SR/ÚSVRK)	x	x	0	MŠVVaŠ SR	Metodické usmernenie pre korektné a inkluzívne zobrazovanie multietnickej a multinárodnej „povahy“ Slovenska v učebniciach a vzdelávacích platformách	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácií pre výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov s účinnosťou od 15. mája 2017. Všetky nové učebnice sa posudzujú podľa kritérií na hodnotenie kvality učebníc. Súčasťou kritérií je aj požiadavka, aby autori pri tvorbe učebnice rešpektovali Ústavu Slovenskej republiky. Predovšetkým základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú všetkým ľuďom bez rozdielov rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, príslušnosti k národnostnej alebo etnickej menšine a rovné príležitosti mužov a žien .
	2.1.3 Zabezpečiť zodpovedné informovanie verejnosti zo strany orgánov verejnej správy o inkluzívnych politikách.	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Správy pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo až v roku 2018.

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017			
									Plánované hodnoty	Dosiahnuté hodnoty		
	2.1.6 Vytvoríť mechanizmus na zabezpečenie publicity úspešných aktivít a projektov	2017 2018 2019 2020	MV SR (MV SR/ÚSVRK, MPSVaR SR/IA, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MDV SR, MK SR, MS SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Existujúci mechanizmus	1	1	splnená/ plní sa pribežne	MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 ÚSVRK vytvoril koncept informačných materiálov s názvom „Dobré správy z regiónov“. Tento informačný materiál slúži najmä samosprávam a osobám aktívnym v rámci komunálnej politiky a obsahuje dobrú prax v rámci SR. Informačný materiál je štruktúrovaný tematicky a v roku 2017 vyšlo jeho prvé vydanie venujúce sa predškolskej príprave. Ďalším mechanizmom na informovanie verejnosti o inkluzívnych politikách je verejný profil splnomocnenca na sociálnej sieti facebook, prostredníctvom ktorého pravidelne informujeme o pozitívnych príkladoch a dobrej praxi v rámci inkluzívnych politik.
2.2 Spolupráca s Radou Európy pri realizácii kampane "Dosta" - (prípadne zameniť za iné)	2.2.1 Podporovať a informovať o programoch, ktorými sa prezentujú príklady dobrej praxe a spolunažívania v rámci kampane Dosta!	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MZVEZ SR)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet zverejnených informácií a nárast počtu príkladov dobrej praxe v súvislosti s realizáciou stratégie	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Aktivita nie je realizovaná z dôvodu absencie alokovaných financií. ÚSVRK však hľadá iné formy spolupráce s Radou Európy v danej oblasti.
	2.2.2 Podporovať ocenenia pre obce a novinárov, hudobné, umelecké a mládežnícke slávnosti proti diskriminácii a súťaže pre školy v rámci kampane Dosta!	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MZVEZ SR)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet zrealizovaných podujatí	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Aktivita nie je realizovaná z dôvodu absencie alokovaných financií. ÚSVRK však hľadá iné formy spolupráce s Radou Európy v danej oblasti.
2.3 Vzdelávanie a scitlivovanie profesijných skupín s cieľom zabezpečiť inkluzívny výkon ich práce	2.3.1 Zanalyzovať možnosti ďalšieho vzdelávania profesijných skupín (učiteľov, policajtov, zdravotného personálu, sociálnych pracovníkov, štátnej správy, samosprávy a médií) v nadväznosti na presadzovanie inkluzívneho prístupu v práci s Rómami	2017	MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR, MV SR (MV SR/ÚSVRK, VŠ)	x	x	x	MŠVVaŠ SR	Analýza možnosti ďalšieho vzdelávania profesijných skupín	1	1	splnená/ plní sa pribežne	MŠVVaŠ SR: NP ŠOV začal realizovať program kontinuálneho vzdelávania „Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov“ -Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole. S vypracovaným Modelom objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole úzko súvisí vyhlásená výzva z OP IŽ na dopytovo orientované projekty – „V základnej škole úspešnejší“.
	2.3.2 Zabezpečiť realizáciu vzdelávania a scitlivovania profesijných skupín v oblasti komunikačných zručností na presadzovanie inkluzívneho prístupu v práci s Rómami.	2017 2018 2019 2020	MŠVVaŠ SR, MZ SR, MV SR (MV SR/ÚSVRK, MPSVaR SR, VŠ)	x	x	x	MPC	Počet účastníkov vzdelávania	175	175	splnená/ plní sa pribežne	MŠVVaŠ SR: Udržateľnosť projektu ŠOV

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017			
									Plánované hodnoty	Dosiahnuté hodnoty		
2.4 Zobrazovanie Rómov, príslušníkov rómskych komunít v elektronických a printových médiách, v spravodajských, dokumentárnych a hraných žánroch	2.4.1 Zabezpečiť realizáciu vzdelávacích aktivít pre budúcich novinárov, študentov masmediálnej komunikácie a žurnalistiky o histórii a reáliách rómskych komunít ako súčasti multikultúrneho a multietnického Slovenska	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MŠVVaŠ SR, MZ SR, MV SR)	x	x	x	MV SR/ÚSVRK	Počet vzdelávacích aktivít pre budúcich novinárov na vysokých školách	2	2	splnená/ plní sa priebežne	<u>MV SR/ÚSVRK:</u> V spolupráci s RTVS organizuje ÚSVRK semináre pre mladých nových rómskych reportérov a redaktorov. V roku 2017 prebehli dve takéto školenia. Výsledkom školení je prijatie rómskej redaktorky do trvalého pracovného pomeru s RTVS a 7 nových externých spolupracovníkov RTVS, ktorí sa otvorene hlásia k rómskej národnosti.
	2.4.2 Organizovať výjazdové pracovné cesty do obcí s prítomnosťou MRK za účasti médií	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR, MV SR, MK SR)	x	x	x	MV SR/ÚSVRK	Počet výjazdových pracovných ciest do obcí s prítomnosťou MRK s účasťou novinárov	12	63	splnená/ plní sa priebežne	<u>MV SR/ÚSVRK:</u> V roku 2017 absolvoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity spolu 63 pracovných ciest do obcí s prítomnosťou MRK.
	2.4.3 Podporiť prezentovanie príkladov dobrej mediálnej praxe, najmä vo verejnoprávných médiách, založené na korektnom zobrazovaní Rómov a rómskej problematiky, zapájanie osobností z radov Rómov do mediálnych výstupov, ktoré sa týkajú všeobecných aj odborných tém	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (RTVS a iné médiá)	x	x	x	MV SR/ÚSVRK	Počet príkladov dobrej mediálnej praxe	10	8	splnená/ plní sa priebežne	<u>MV SR/ÚSVRK:</u> Zamestnanci úradu zodpovední za komunikáciu s médiami a za výstupy voči verejnosti v roku 2017 aktívne spolupracovali s reportérmi a redaktormi RTVS najmä na neformálnej úrovni. Výsledkom tejto spolupráce boli mediálne výstupy v rámci hlavného spravodajstva, ktoré zodpovedali dobrej praxi. Počet príkladov dobrej praxe v roku 2017 je podľa našich štatistík 8.
2.5 Pro integračná platforma pre zber, výskum a zdieľanie informácií o implementácii politik pre integráciu Rómov od všetkých zainteresovaných	2.5.1 Vytvoriť informačný portál pre širokú verejnosť o všetkých udalostiach a informáciách, ktoré sa týkajú rómskej problematiky (jeho súčasťou bude časť pre realizátorov "Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020" pre zdieľanie informácií o jej realizácii)	2017	MV SR/ÚSVRK (MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MS SR, MDV SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x	OIP/ÚSVRK	Informačný portál pre širokú verejnosť o všetkých udalostiach a informáciách, ktoré sa týkajú rómskej problematiky	1	0	je v riešení	<u>MV SR/ÚSVRK:</u> Spustenie predmetného informačného portálu je plánované na rok 2018, pričom forma a miera zdieľania informácií realizátormi v súčasnosti je v štádiu riešenia.

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2017)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok 2017 v EUR)	Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017			
									Plánované hodnoty	Dosiahnuté hodnoty		
ch subjektov	2.5.2 Organizovať pravidelnú výročnú konferenciu o implementácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MS SR, MDV SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Výročná konferencie o implementácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020	1	1	splnená/ plní sa priebežne	<u>MV SR/ÚSVRK</u> : V decembri 2017 zorganizoval ÚSVRK zasadnutie Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre monitorovanie a hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnili zástupcovia rezortov zodpovedných za implementáciu jednotlivých opatrení a aktivít Stratégie ako aj predstavitelia MVO, boli okrem iného prezentované výsledky monitorovacej správy plnenia Stratégie za rok 2016.

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

ADZ	Agentúra dočasného zamestnávania
AOTP	aktívne opatrenia trhu práce
AOZ	asistent osvedy zdravia
AP	akčný plán / akčné plány
APZ	Akadémia policajného zboru
AsU	asistent učiteľa
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CP	centrum právnej pomoci
CPPPaP	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevenciu
CRZ	centrálny register zmlúv
CVTI	Centrum vedecko-technických informácií SR
DN UoZ	dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie
DOP	dopytovo orientované
DVO	Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020
EU SILC	European Union Statistics on Income and Living Conditions/ Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
FTE	ekvivalent plného pracovného úväzku
IA MPSVR SR	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IVPR	Inštitút pre výskum práce a rodiny
IP	Inšpektorát práce
JA SR	Justičná akadémia Slovenskej republiky
KAOZ	koordinátor asistentov osvedy zdravia
KBS	Konferencia biskupov Slovenska
KC	komunitné centrum
KV	kontinuálne vzdelávanie

LF UPJŠ	Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MK SR-SKD	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva
MO SR	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MPC	Metodicko – pedagogické centrum
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	marginalizované rómske komunity
MRR	menej rozvinuté regióny
MS SR	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MŠ	materská škola
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MVO	mimovládna organizácia
MZVaEZ SR	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
N/A	neuplatňuje sa (not applicable)
NCZI	Národné centrum zdravotníckych informácií
NFP	nenávratný finančný príspevok
NOC	Národné osvetové centrum
NP	národný projekt
NP ISE	Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky
NP KC	Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza
NP MaH	Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity
NP MRK 1	Národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
NP PKR	Národný projekt Profesionálny a kariérový rast

NP PRINED	Národný PROjekt INkluzívnej EDukácie
NP PRIM	Národný projekt PROjekt INklúzie v Materských školách
NP PVP MRK	Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
NP ŠOV	Národný projekt Škola otvorená všetkým
NP TSP a TP	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit
NP ZK 2A	Národný projekt Zdravé komunity 2A
NR SR	Národná rada Slovenskej republiky
NUCEM	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
OIP	Odbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
OK	Odbor kontroly Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR
OLAP	Odbor legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
ORK	Odbor regionálnej koordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
OVZ	okolnosť vylučujúca zodpovednosť
OZ	odborní zamestnanci
PZ a OZ	pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci
PO	prioritná os
PS	pracovná skupina
RK	rómske komunity
ROCEPO	Rómske vzdelávacie centrum Prešov
RTVS	Rozhlas a televízia Slovenska
RÚVZ	Regionálny úrad verejného zdravotníctva
SAK	Slovenská advokátska komora
SAV	Slovenská akadémia vied
SDZ	sociálne determinanty zdravia
SEP	Sekcia európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
SFR	Sekcia financovania a rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR
SIH	Slovak Investment Holding, a. s.
SNM-MKRNS	Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
SNM-MŽK	Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry

SNSĽP	Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
SO MV SR	Sprostredkovateľský orgán ministerstva vnútra Slovenskej republiky
SOŠ	stredná odborná škola
SPF	Slovenský pozemkový fond
SRŠ	Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR
SSE	subjekty sociálnej ekonomiky
SŠFEÚ	Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR
Stratégia	Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
SZRB AM	SZRB Asset Management, a.s
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠKD	školský klub detí
ŠkVP	školský vzdelávací program
ŠPÚ	Štátny pedagogický ústav
ŠR	štátny rozpočet
ŠŠI	Štátna školská inšpekcia
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŠVKPO- DICRK	Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry pri Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
ŠVP	štátny vzdelávací program
TSP	terénna sociálna práca
UKF	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UoZ	uchádzač o zamestnanie
ÚPSVaR	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚSVNM	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
ÚSVRK	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
ÚVZ	Úrad verejného zdravotníctva
VO	verejné obstarávanie
VOP	Verejný ochranca práv

VRR	viac rozvinuté regióny
VŠ	vysoké školy
VÚC	Vyšší územný celok
VÚDPaP	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
VVP	výchovno-vzdelávací proces
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ZR	Zdravé regióny
ZŠ	základná škola
Zb.	Zbierka zákonov
Z.z.	Zbierka zákonov (od roku 1993)
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok