

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Výročná	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	1	<b>Monitorované obdobie:</b>	9.11.2017 - 31.12.2017
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	------------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politik	<b>Kód ITMS2014+:</b>	314011M298
------------------------	--	-----------------------	------------

<b>Prijímatel:</b>	00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	<b>Partneri:</b>	00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva SR 00308307 (IČO) - Mesto Nitra 00310905 (IČO) - Mesto Partizánske 00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec 00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica 00322270 (IČO) - Obec Lenartov 00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov 00331023 (IČO) - Mesto Svidník 00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa		
<b>Názov fondu:</b>	1032ESF - Európsky sociálny fond	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13

## Začlenenie do programovej štruktúry

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

314000 - Operačný program Efektívna verejná správa

- 314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  - 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  - 314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

## Začlenenie do strategického rámca

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

11 - 11 - Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

- 11.7 - 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
  - 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  - 314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	MDR - rozvinutejšie regióny	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj		
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Košický kraj		
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Západné Slovensko	Nitriansky kraj		
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Západné Slovensko	Trnavský kraj		

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt je realizovaný tak, aby zabezpečil hlavnú podmienku súladu s HP Udržateľný rozvoj a Stratégiou riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 . Projekt zabezpečuje naplnenie strategického cieľa stratégie, ktorým je: V prospech občanov orientovaná verejná správa, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie. Projekt a jeho aktivity sú dizajnované a realizované tak, aby zapojené subjekty verejnej správy na všetkých úrovniach, podporovali princípy partnerstva, dialógu, spolupráce, participácie a súčasne kvalitne a dôveryhodne zapájali občanov do procesu prípravy, tvorby verejných politík a následne kvalitne slúžili občanom.

Projekt (i jednotlivé pilotné projekty) zohľadňuje potrebu a nevyhnutnosť adaptačných procesov spoločnosti s aktívnym zapojením občana a verejnosti. Aktivity projektu sú realizované v súlade Ústavy SR, ktorá garantuje základné ľudské práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, právo na súdnu a inú právnu ochranu.

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Projekty prispieva k plneniu systému opatrení v týchto oblastiach:

- získavanie štátnych zamestnancov - vytvorenie 8 pracovných miest v štátnom záujme
- líderstvo ÚSV ROS v štátnej službe v oblasti zapájania verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy,
- zber a analýza informácií ako základ riadenia a nastavovania procesov pre oblasť budovania kapacít verejnej správy so zameraním na problematiku participatívnej tvorby verejných politík, nastavenia metodických a odporúčacích rámcov pre participatívne procesy na 4 úrovniach verejnej správy (štátna, regionálna, mikroregionálna a lokálna), nastavenie legislatívy a právnych predpisov pre podporu participácie atď.

#### Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

V rámci horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien cielené vytvárame podmienky pre rovnosť mužov a žien na trhu práce.

- Pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bol dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie.
- V rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádza k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb.

## Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Projekt cielene zabezpečuje podmienky pre zabezpečenie dostupnosti verejných služieb (v pripravovaných verejných politikách, ktoré vznikajú v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politik) tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb a aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím k fyzickému prostrediu. Vybrané pilotné projekty, realizované v rámci podaktivity 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politik, majú zabezpečiť rovnosť a nediskrimináciu, ako svoju hlavnú tému.

Proces zabezpečenia rovnosti prístupnosti k službám, informáciám a komunikácii, ako aj proces začleňovania okrajových a marginalizovaných skupín je predmetom niekoľkých z pilotných projektov.

Konkrétne ide o projekty:

pilotný projekt č.1 / Stratégia dlhodobej starostlivosti, ktorý realizujú ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR a ďalší relevantní aktéri. Predmetom projektu je príprava, tvorba, prerokovanie právnej úpravy, ktorá by ustanovila podmienky poskytovania dlhodobej starostlivosti občanom. A súčasne definovala nárok na poskytnutie služieb dlhodobej starostlivosti a ustanovila podmienky viaczdrojového financovania dlhodobej starostlivosti. Vzhľadom na demografický vývoj a starnutie populácie, bude pribúdať počet odkázaných osôb. Je však ťažké predvídať o aký stupeň odkázanosti konkrétne pôjde a aký druh starostlivosti budú tieto osoby potrebovať. Preto je potrebné situáciu a aktuálny stav monitorovať, vyhodnocovať, navrhovať a prijímať opatrenia, ktoré povedú k kvality dlhodobej starostlivosti, spokojnosti odkázaných osôb a poskytovateľov týchto služieb.

pilotný projekt č.4 / Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám, ktorý realizuje ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím / Bratislavský samosprávny kraj. Ľudia s mentálnym postihnutím tvoria veľmi špecifickú cieľovú skupinu, na ktorú je naviazaný špecifický druh a rozsah služieb regionálnej územnej samosprávy. Cieľom je zavádzať dostupné služby pre klientov a ich rodiny, podporovať funkčnosť rodiny, dosiahnuť maximálnu možnú mieru samostatnosti a nezávislosti človeka s mentálnym postihnutím. Koncepcia predstavuje komplexný materiál, ktorý zdefiniuje rozsah služieb a spôsoby zvyšovania kvality života ľudí s mentálnym postihnutím a kvality života ich rodín na území BSK. Materiál bude súčasťou Stratégie poskytovania Sociálnych služieb BSK. realizuje sa na základe zberu podnetov zo strany rodinných príslušníkov a opríbuzných ľudí s mentálnym postihnutím tak, aby maximálne zohľadňoval skutočné potreby a maximalizoval možnosti zaradenia ľudí s akýmkoľvek typom mentálneho znevýhodnenia do spoločnosti.

pilotný projekt 9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, realizovaného v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politik, realizovaného ÚSV ROS a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a mesto Nitra. Príprava a tvorba stratégie s účasťou relevantných cieľových skupín s cieľom zabezpečenia komplexnej prístupnosti mesta v previazaní na zastavané územie, verejné priestranstvá, dopravu a súvisiacu infraštruktúru, občianska vybavenosť, informácie a komunikácia (bezbariérovosť prístupu k oficiálnym informáciám mestských úradov, web stránok, poskytovanie informačného servisu v oblasti umenia, kultúry, zábavy, športu atď., poskytovanie podporných technológií a zdrojov vo verejných knižniciach, klientskych centrách, atď.) Zabezpečovanie prístupnosti sa často realizuje na úrovni izolovaných opatrení, čo znižuje ich účinnosť, lebo nevytvárajú napr. komplexné trasy pre bezbariérový pohyb, podmienky na realizáciu komplexných aktivít súvisiacich s občianskym životom, vzdelávaním, zamestnávaním, poskytovaním služieb, účasťou na kultúrnom a spoločenskom živote mesta/obce. V rámci pilotného projektu je zabezpečené obstaranie tlmočenia pre účely vykonávania odborných činností.

pilotného projektu č.6 / Mesto pre všetkých – integračná stratégia, ktorý vzniká v spolupráci ÚSV ROS, mesta Svidník a Centra pre výskum etnicity a kultúry. Znevýhodnené a marginalizované skupiny majú z dôvodu svojho sociálneho vylúčenia v porovnaní s väčšinovým obyvateľstvom oveľa nižší sociálny kapitál, ktorý by im umožnil zapájať sa do verejného života a ovplyvňovať verejnú politiku. Zámerom je otestovať participatívny proces tvorby lokálnej stratégie inklúzie a opatrení vedúcich k inklúzii rôznych znevýhodnených skupín, ako aj zlepšeniu sociálnej súdržnosti na lokálnej úrovni v meste Svidník. Zámerom je formulovať politiku inklúzie marginalizovaných skupín priamo v spolupráci so zástupcami mesta Svidník, vytvoriť k nej aj Akčný plán implementácie a pripraviť strategický dokument na rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svidník. Projekt v poslednej fáze realizácie počíta so zapojením OZ Dukla formou samostatného tréningu pre vybrané obce z OZ Dukla, zameraného na predstavenie mechanizmu spolupráce samosprávy, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politik na lokálnej úrovni. Súčasne otvorí priestor pre diskusiu o možnostiach medziobcej spolupráce zapojených obcí v OZ DUKLA pre oblasť výkonu kompetencií zameraných na integráciu a sociálnu inklúziu zraniteľných skupín.

V rámci realizácie národného projektu sa aj ÚSV ROS stáva učiaccou organizáciou, ktorej záujmom je zabezpečiť elimináciu bariér a dostupnosť služieb a informácií aj pre špecifické cieľové skupiny, akými sú napr. slabozrakí a nevidiaci využitím princípu "blind friendly" dokumentov a webových sídiel. Súčasne predpokladáme šírenie dobrej praxe z pilotného projektu aj pre ostatné mestá a obce na Slovensku.

## METODIKA ZAPÁJANIA ZRANITEĽNÝCH A MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN DO TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

Samostatným prínosom projektu bude vytvorenie metodického rámca pre zapájanie marginalizovaných a zraniteľných skupín do prípravy a tvorby verejných politik. V súčasnosti prebieha zber dát pre prípravu dvanástich prípadových štúdií vybraných ex - post prípadov participácie. Následne budú prebiehať ďalšie analytické práce, zamerané na spracovanie metodiky zapájania zraniteľných a marginalizovaných skupín do tvorby verejných politik, ktorý bude mať odporúčací charakter a stane sa súčasťou programu vzdelávania parcovníkov verejnej správy. Cieľom je posilniť mechanizmy participácie zraniteľných skupín na tvorbe verejných politik. Konkrétne skupín, ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti, alebo sú znevýhodnené z dôvodu etnicity, zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie, alebo iného postavenia, ktorí majú veľmi nízku reprezentáciu v politických a legislatívnych procesoch. Snahou je zavedením metodiky zmierniť dopady verejných politik, ktoré nezohľadňujú rôznorodé situácie jednotlivcov patriacich do znevýhodnených skupín a namiesto vytvárania rovných príležitostí môžu nerovnosti prehĺbovať.

#### Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

##### NASTAVENIE HODINOVEJ SADZBY PRE PRACOVNÉ POZÍCIE

V rámci projektu sme nastavili fixné hodinové sadzby, ktoré sú naviazané na výkon pozície a konkrétnu odbornosť. Výška sadzby nie je ovplyvniteľná kritériom príslušnosti ku konkrétnemu pohlaviu. Je rovnaká pre ženy i mužov.

##### WORKSHOPY / PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKÝCH

V dňoch 29. - 30. novembra sa v Nitre konali workshopy, ktoré organizovali experti z pilotného projektu 9 s názvom Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, na ktorom spolupracujú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra a ÚSVROS. Workshopy určené pre odbornú verejnosť, študentov a zamestnancov samosprávy, sa zamerali na bezbariérovosť v oblasti dopravy, verejných priestranstiev, občianskej vybavenosti, informácií a komunikácie.

##### PANELOVÉ DISKUSIE PRE VEREJNOSŤ

Prebehlo cyklus piatky panelových diskusií, ktoré otvárali dôležité spoločenské otázky, zamerané na zefektívnenie prostredia verejnej správy aj vo väzbe na problematiku nediskriminácie a rovnosti prístupu k informáciám a službám, dostupnosti služieb, ako aj transparentného, efektívneho a cieleného výkonu správy. Diskusie budú súčasťou databázy poznatkov a bude verejne dostupná prostredníctvom webového sídla ÚSV ROS. Súčasne je podkladom pre pripravovanú publikáciu, ktorá čerpá z prepisu rozhovorov, realizovaných v rámci cyklu panelových diskusií CHOREOGRAFIE ZMENY: Kám kráčaš Slovensko, alebo v ozvenách reality.

CHOREOGRAFIE ZMENY II: ZRANITELNÉ SKUPINY VO VEREJNOM DISKURZE - 27. októbra 2017 sme sa vo Flatgallery v Bratislave opäť rozprávali so splnomocnencom Martinom Giertlom a sociologičkou Elenou Gallovou Kríglerovou, ktorým tentokrát robili spoločnosť fotografka Libuše Jarcovjaková, etnografka Zuzana Kumanová a právnik a odborník na miestnu samosprávu Bruno Konečný. Spoločne odpovedali na otázky: MY a ONI, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a jej záujmu? Je „inakosť“ v etnicite, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, či sociálnom statuse dôvodom na označenie „ONI“? Prečo je hlas znevýhodnených ľudí a skupín tak málo počuť vo verejnom diskurze, v politických a legislatívnych procesoch? V priestoroch Flatgallery mohli zároveň účastníci diskusie obdivovať diela fotografky Libuše Jarcovjakovej.

CHOREOGRAFIE ZMENY IV: O TENKOM ĽADE KAŽDODENNOSTI, CENTRE A PERIFÉRIÁCH...Kultúrno - komunitné centrum Bašta v Bardejove privítalo štvrté Choreografie zmeny 22. novembra 2017 s podtitulom O tenkom ľade každodennosti, centre a perifériách, lokálnych trhoch práce a človečine, alebo večerné úvahy nad novým zákonom o sociálnych podnikoch. Diskusné nokturmo sa venovalo sociálnej senzibilite, selektívnej citlivosti, subjektoch sociálnej ekonomiky a asociálnych sociálnych podnikoch. Rozprávali sme sa o neradostnej perspektíve sveta, kde je administrácia a vykazovanie práce dôležitejšie, ako práca sama. Ako sa zo sna o funkčných a zmysluplných sociálnych podnikoch stala nočná mora, či o tom ako eurofondy a verejné obstarávanie zdevastovali a devastujú prirodzenú správu vecí verejných. V rámci štvrtého diskusného panelu s Brunom Konečným nad novým návrhom Zákona o sociálnych podnikoch diskutovali: sociologička Jana Plichtová, expert pre oblasť rozvojových stratégií a sociálneho podnikania Michal Smetanka, prednosta obce Raslavice Peter Paľa, Barbara Gindlová z ÚSVROS a starosta obce Sveržov Paľo Celúch. Multiinstrumentalista Michal Smetanka doprevádzal večer aj svojou tvorbou.

CHOREOGRAFIE ZMENY V: O RÓMOCH BEZ RÓMOV ALEBO PARTICIPÁCIA RÓMOV VO VEREJNOM ŽIVOTE - Poslednou zastávkou Choreografií zmeny sa 23. novembra 2017 stala Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach. Excelentná dámska jazda uzavrela sériu diskusií o tom, či sú Rómovia pri zapájaní sa do verejného života diskriminovaní, ale aj o tom, kto rozhoduje, čo Rómovia chcú a potrebujú a kto to má vôbec hovoriť. Rozprávali sme sa aj o ťažko uchopiteľnej psychológii menšín, o tom kto vlastne formuluje požiadavky Rómov. Nevynechali sme ani tému rómskych splnomocnencov, hrdosť a dôveru, ako ani o absentujúcu rómsku politickú reprezentáciu a neexistujúci rómsky establišment. V rámci piateho diskusného panelu diskutovali: sociologička Jana Plichtová, riaditeľka Rómskeho inštitútu Klára Orgovánová, vedúca referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunit v Košickom samosprávnom kraji Dagmar Plančárová a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

## 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity



## 00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	3,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	29,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000



Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	UR	Nie	počet	1,4	1,4	100,0000	1,4	100,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	UR	Nie	počet	10,6	10,6	100,0000	10,6	100,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	PraN, UR	Nie	počet	6,7	0	0,0000	0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	PraN, UR	Nie	počet	50,3	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie	PraN	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie	PraN	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet	5,8	1,6	27,5862	1,6	27,5862

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet	44,2	11,4	25,7919	11,4	25,7919
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Hlavná aktivita sa realizuje v rámci dvoch podaktivít projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podaktivita 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>Podaktivita 2/ analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe</li> </ul> <p>POZNÁMKA Podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov nájdete v samostatných dokumentoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI (základné informácie o kľúčových míľnikoch prípravy a realizácie priebehu projektu, procese zazmluvňovania, počte zazmluvnených expertov, zrealizovaných a certifikovaných žiadostiach o platbu, ako aj o procese a spôsobe zabezpečenia publicity)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík)</li> <li>SUMARIZÁCIA_2017_PODA2 (základné informácie o činnosti jednotlivých pracovných tímov, identifikácia priebežných výstupov z ich činnosti, ako aj o ďalších činnostiach a výstupoch, realizovaných v rámci podaktivity 2)</li> </ul>								

## 00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.10 / Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) / hlavné mesto Bratislava.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.10 / Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) / hlavné mesto Bratislava.								

## 00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.11 / Trvalo udržateľná mobilita – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis / mesto Banská Bystrica.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.11 / Trvalo udržateľná mobilita – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis / mesto Banská Bystrica.								

## 00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	1,8	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, občianske združenie Utópia / mesto Hlohovec.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,2	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, občianske združenie Utópia / mesto Hlohovec.								

## 00308307 (IČO) - Mesto Nitra

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.								

## 00310905 (IČO) - Mesto Partizánske

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.7 / Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – mikroregionálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme / mesto Partizánske.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.7 / Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – mikroregionálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme / mesto Partizánske.								



## 00331023 (IČO) - Mesto Svidník

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.6 / Mesto pre všetkých – integračná stratégia – mikroregionálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a obce z OZ Dukla.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepcných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.6 / Mesto pre všetkých – integračná stratégia – mikroregionálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a obce z OZ Dukla.								

## 00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.2 / Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – národná úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS / Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.2 / Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – národná úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS / Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR.								

## 00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva SR

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.1 / Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS / Asociácia na ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR a verejní a neverejní poskytovatelia služieb.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.1 / Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS / Asociácia na ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR a verejní a neverejní poskytovatelia služieb.								

## 00322270 (IČO) - Obec Lenartov

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.12 / Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Rómsky inštitút / obec Lenartov.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.12 / Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Rómsky inštitút / obec Lenartov.								

## 00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.5 / Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – mikroregionálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov / klaster obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.5 / Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – mikroregionálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov / klaster obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce.								

## 36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.3 / Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, občianske združenie Špirála / Trenčiansky samosprávny kraj.								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.3 / Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, občianske združenie Špirála / Trenčiansky samosprávny kraj.								



## 00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.</p> <p>Súčasne sme naplnili ukazovateľ - počet MNO podporených za účelom participácie na zavádzaní zmien vo verejnej správe. Dátum uzavretia Zmluvy - 25.9.2017 - dátum účinnosti Zmluvy je 11.11.2017 (od zverejnenia Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv), ktorá verifikuje podporu a výšku pridelených finančných prostriedkov na realizáciu intervencií v prostredí.</p>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	0,1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.</p> <p>Súčasne sme naplnili ukazovateľ - počet MNO podporených za účelom participácie na zavádzaní zmien vo verejnej správe. Dátum uzavretia Zmluvy - 25.9.2017 - dátum účinnosti Zmluvy je 11.11.2017 (od zverejnenia Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv), ktorá verifikuje podporu a výšku pridelených finančných prostriedkov na realizáciu intervencií v prostredí.</p>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	N/A	Nie	počet	0,9	0,9	100,0000	0,9	100,0000
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík		<p>Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.</p> <p>Súčasne sme naplnili ukazovateľ - počet MNO podporených za účelom participácie na zavádzaní zmien vo verejnej správe. Dátum uzavretia Zmluvy - 25.9.2017 - dátum účinnosti Zmluvy je 11.11.2017 (od zverejnenia Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv), ktorá verifikuje podporu a výšku pridelených finančných prostriedkov na realizáciu intervencií v prostredí.</p>								
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	Nie	P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	N/A	Nie	počet	0,1	0,1	100,0000	0,1	100,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politik		Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii: SUMARIZÁCIA_2017_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politik). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.								
		Súčasne sme naplnili ukazovateľ - počet MNO podporených za účelom participácie na zavádzaní zmien vo verejnej správe. Dátum uzavretia Zmluvy - 25.9.2017 - dátum účinnosti Zmluvy je 11.11.2017 (od zverejnenia Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv), ktorá verifikuje podporu a výšku pridelených finančných prostriedkov na realizáciu intervencií v prostredí.								

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	Súčet	44	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0178	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v tejto fáze realizácie projektu nie je relevantné</li> <li>• v súčasnosti prebiehajú prípravné a analytické práce - zväčša sú vo fáze zberu dát a prípravy odborných podkladov a expertíz ku koncepčným, analytickým a metodickým materiálom, ktoré budú prerokované, verejne diskutované a pripomienkované zo strany zapojených aktérov, spolupracujúcich a prizvaných expertov</li> </ul>								
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet	Súčet	50	13	26,0000	13	26,0000

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0589	<p>V rámci monitorovaného obdobia sme zrealizovali 13 informačných aktivít:</p> <p>OKTÓBER 2017</p> <p>CHOREOGRAFIE ZMENY I: V OZVENÁCH REALITY ALEBO KAM KRÁČAŠ SLOVENSKO?</p> <p>Prvý krát sme diskutovali 7. októbra 2017 v Art Café v Banskej Štiavnici. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Gierl, sociálna psychologička a profesorka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave Jana Plichtová, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kríglarová a riaditeľ mestského divadla v Žiline Anton Šulík odpovedali na tieto otázky:</p> <p>Máme šancu na zmenu? Aké podmienky musia štátne inštitúcie a ďalšie subjekty verejnej správy (samosprávne kraje, obce a mestá) splniť, ako majú byť nastavené, aby nešlo o karikatúru účasti verejnosti na správe vecí verejných? Došlo k zneužitiu participácie? Aké existujú riziká jednotlivých nástrojov participácie? Aké nedostatky a riziká participácie reflektujú jednotlivé modely demokracie? Ako v spolupráci s verejnosťou/občanom inovovať ideálne a praktické predstavy o participácii? Je ešte možná obnova dôvera občanov v inštitúcie? Čaká nás renesancia vzťahov, alebo reštaurovanie nefunkčných systémov reprezentatívnej liberálnej demokracie? Diskusia bola spojená so špeciálnym dvojkoncertom Bary Zmekovej a Ivany Mer.</p> <p>CHOREOGRAFIE ZMENY II: ZRANITELNÉ SKUPINY VO VEREJNOM DISKURZE</p> <p>27. októbra 2017 sme sa vo Flatgallery v Bratislave opäť rozprávali so splnomocnencom Martinom Gierlom a sociologičkou Elenou Gallovou Kríglarovou, ktorým tentokrát robili spoločnosť fotografka Libuše Jarcovjáčková, etnografka Zuzana Kumanová a právnik a odborník na miestnu samosprávu Bruno Konečný. Spoločne odpovedali na otázky:</p> <p>MY a ONI, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytlačané na okraj spoločnosti a jej záujmu? Je „inakosť“ v etnicite, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, či sociálnom statuse dôvodom na označenie „ONI“? Prečo je hlas znevýhodnených ľudí a skupín tak málo počuť vo verejnom diskurze, v politických a legislatívnych procesoch? V priestoroch Flatgallery mohli zároveň účastníci diskusie obdivovať diela fotografky Libuše Jarcovjáčovej.</p> <p>NOVEMBER 2017</p> <p>Workshop Áno, či nie?! na Open Government Week 2017</p> <p>Dňa 7. november 2017 sme sa zúčastnili programu Open Government Week, ktorý nám vytvoril priestor pre stretnutie so zamestnancami organizácií a subjektov štátnej správy. Workshop s názvom Áno, či nie?! bol zameraný na zber kvalitatívnych dát k identifikácii potrieb a požiadaviek subjektov štátnej správy a expertov MNO pre podporu participatívnych procesov, spojený s prezentáciou národného projektu ÚSV ROS v rámci OGP WEEK počas tematického dňa venovaného participácii. Workshop viedla Zora Paulíniová.</p> <p>Workshop Ako plánovať rozvoj verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou?</p> <p>Dňa 9. novembra 2017 sme v spolupráci s Regionálnym vzdelávacím centrom Košice zrealizovali interaktívny workshop so starostami z východoslovenského kraja. Podujatie malo názov Ako plánovať rozvoj verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou. Stretnutie poskytlo priestor pre kvalitatívny zber dát pre profil absolventa vzdelávacieho programu pre pracovníkov subjektov verejnej správy s dôrazom na regionálne združenia miest a obcí a miestnu územnú samosprávu. Analýza bude realizovaná na základe facilitovaných stretnutí pracovnej skupiny (minimálne 5 pracovných stretnutí poradnej skupiny zameraných na identifikáciu príčin nedostatočnej aplikácie inovatívnych / participatívnych metód v praxi verejnej správy).</p> <p>Pracovná skupina expertov (8-10 členov poradnej pracovnej skupiny) skúma aké vedomosti, zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS. Profil absolventa bude zodpovedať výsledkom analýzy - na čo potrebujú byť účastníci pripravení, čo potrebujú vedieť (vedomosti), čo potrebujú vedieť robiť (zručnosti), aké majú mať postoje. Workshop sa zamerával na výmenu skúseností zo zapájania odborníkov a verejnosti do tvorby verejných priestorov v obciach a mestách, na hľadanie odpovedí ako nastaviť proces zapájania verejnosti, čo môžete samospráva a obec získať, aké kroky potrebuje urobiť, koľko času na to potrebuje, kde sa môžu objaviť prekážky a v čom sú potrebné zmeny, aby sa tieto procesy dali uplatniť v praxi. Stretnutia s volenými zástupcami z východného Slovenska sa zúčastnili: Luba Borošová, Zora Paulíniová, Barbara Gindlová a Daniel Klimovský.</p> <p>Choreografie zmeny III - Dôvera, inštitúcie, verejnosť</p> <p>Dňa 16. novembra 2017 sa v Diere do sveta v Liptovskom Mikuláši konal tretí diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny III. na tému dôvera, inštitúcie, verejnosť. Diskusiu so Stanom Horníkom – primátorom Hriňovej, Romanom Hofreiterom – sociológom a pedagógom na UMB v Banskej Bystrici a Jánom Púčekom – redaktorom vydavateľstva Absynt moderoval Bruno Konečný. Za NP PARTI sa stretnutia taktiež zúčastnil Ján Gombala.</p> <p>Pilotný projekt 12 / Občianska rada v Lenartove</p> <p>Dňa 22. novembra 2017 sa uskutočnilo veľké pracovné stretnutie vybraných aktérov z pilotného projektu č. 12 s názvom Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík, na ktorom sa podieľa Rómsky inštitút, obec Lenartov a ÚSVROS.</p> <p>Zámerom stretnutia bolo zabezpečiť priestor pre diskusiu lokálnych aktérov z obce Lenartov (samospráva, základná škola, materská škola, miestni podnikatelia, poslanecký zbor, terénni a sociálni pracovníci, asistenti zdravia a asistenti učiteľa, experti z Rómskeho inštitútu a ÚSVROS). Diskusia</p>								



Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
									<p>predstavila plán činnosti a hlavné témy pilotného projektu, ktorými sú vzdelávanie a zamestnanosť rómskej komunity v obci Lenartov.</p> <p>Choreografie zmeny IV - O tenkom ľade každodennosti, centre a perifériách, lokálnych trhoch a človečine</p> <p>Dňa 22. novembra 2017 sa v kultúrnom centre Bašta v Bardejove konal štvrtý diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny IV. na tému o tenkom ľade každodennosti, centre a perifériách, lokálnych trhoch práce a človečine, alebo večerné úvahy nad novým zákonom o sociálnych podnikoch. Diskusiu so Michalom Smetankom, Janou Plichtovou, Barbarou Gindlovou a Petrom Paľom, moderoval Bruno Konečný. Za NP PARTI sa stretnutia taktiež zúčastnili: Dominika Halienová a Barbara Gindlová.</p> <p>Choreografie zmeny V - O Rómoch bez Rómov, alebo participácia Rómov vo verejnom živote</p> <p>Dňa 23. novembra 2017 sa v Univerzitnej knižnici TUKE v Košiciach konal piaty diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny V. na tému o Rómoch bez Rómov, alebo participácia Rómov vo verejnom živote. Diskusiu Klárou Orgovánovou, Janou Plichtovou, Laurou Dittel a Dagmar Plančárovou moderoval Daniel Klimovský. Za NP PARTI sa stretnutia taktiež zúčastnili: Ján Gombala, Bruno Konečný a Barbara Gindlová.</p> <p>Panelová diskusia a workshop na podujatí Ako predchádzať konfliktu záujmov pri územnom rozvoji?</p> <p>Dňa 27. novembra 2011 sa experti NP PARTI Zora Paulíniová, Daniel Klimovský, Imrich Vozár, Martina Paulíková a Alexandra Hrabínová zúčastnili panelovej diskusie spojenej s workshopom s odbornými zamestnancami Stavebných úradov v Grandhotel Permon na Podbanskom. Podujatie s názvom Ako predchádzať konfliktu záujmov pri územnom rozvoji nám pomohlo získať prístup k odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy (mestá, obce, mestské časti) s cieľom zozbierať dáta k téme participatívnej tvorby politík a presadzovanie participačných procesov do praxe verejnej správy.</p> <p>Stretnutie sme zaradili do bloku profil absolventa vzdelávacieho programu pre pracovníkov subjektov verejnej správy, ktorý zohľadňuje spoločné potreby a špecifiká predstaviteľov verejnej správy (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest a obcí, miestna územná samospráva).</p> <p>Po dohode s Regionálnym vzdelávacím centrom v Košiciach sa nám ponúkla možnosť pozitívne predstaviť participáciu tým (odborní zamestnanci stavebných úradov), ktorí ju „nemajú v náplni práce a ani zákonne zakotvenú vo svojich kompetenciách, ktoré na úrovni samosprávy plnia“. Rozhodli sme sa, že ideálnou formou bude panelová diskusia, ktorá predstaví pozitívne skúsenosti s participáciou ako nástrojom, ktorý eliminuje potenciálne konflikty spojené s územným rozvojom, plánovaním a implementáciou územných plánov. Uvedomovali sme si, že územné plánovanie je originálnou kompetenciou obce a stavebný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy, ale považovali sme za dôležité hľadať prienik, kde by sa mohli tieto dve veci rozumne spojiť. A vyšlo nám, že zamestnanci stavebných úradov, ktoré patria pod obce (aj keď vykonávajú prenesený výkon), sú de facto zamestnancami obce, ktorá územný plán pripravuje a obstaráva. Preto je na mieste otázka, či by nemali o procese prípravy a tvorby vedieť viac. Nemajú byť stavebné úrady jedným z aktérov procesu územného plánovania?</p> <p>Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj zástupcovia Regionálnych vzdelávacích centier z Východného Slovenska (Košice, Michalovce, Prešov) došli k záveru, že je dôležité otvoriť diskusiu na túto tému. Navyše účastníkov stretnutia sme vnímali nielen ako odborných zamestnancov stavebných úradov, (ktorí síce netvorí územný plán, ale podľa neho postupujú), ale aj ako obyvateľov, konkrétnych miest a obcí, kde sa narodili, vyrástli, pracujú a žijú, a ktorých sa územný rozvoj a plánovanie dotýka ako občanov / zainteresovanej verejnosti.</p> <p>Pilotný projekt 9 / workshopy - Prístupnosť pre všetkých</p> <p>V dňoch 29. - 30. novembra sa v Nitre konali workshopy, ktoré organizovali experti z pilotného projektu 9 s názvom Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, na ktorom spolupracujú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra a ÚSVROS. Workshopy určené pre odbornú verejnosť, študentov a zamestnancov samosprávy, sa zamerali na bezbariérovosť v oblasti dopravy, verejných priestranstiev, občianskej vybavenosti, informácií a komunikácie.</p> <p>DECEMBER 2017</p> <p>Pilotný projekt 11 / pracovné stretnutie aktérov, alebo niečo o udržateľnej mobilite</p> <p>1. decembra 2017 sa na mestskom úrade v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny k pilotnému projektu 11, s názvom Trvalo udržateľná mobilita, na ktorom spolupracujú experti z Nadácie Ekopolis, mesta Banská Bystrica a ÚSV ROS. Hlavnou témou stretnutia bola realizácia auditu ADVANCE a príprava akčného plánu pre riešenie mestskej mobility na úrovni samosprávy. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia a odborní zamestnanci mesta Banská Bystrica, Nadácie Ekopolis, Interaktívnej školy urbanizmu a územného plánovania, Žilinskej univerzity, OZ Slatinka, Dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva policajného zboru BB, Komunitného centra Fončorda a mestskí poslanci.</p> <p>Audit a metodika ADVANCE je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v oblasti plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho zlepšenie. Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania mobility v meste. Tento audit a odporúčania, ktoré z neho vziđu, budú použité ako jedno z východísk pri príprave nového Plánu udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica.</p>

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
	<p>Pilotný projekt 5 / stretnutie starostov klastra obcí Spiša</p> <p>6.decembra 2017 sa na obecnom úrade v Spišskom Hrhove uskutočnilo stretnutie starostov obcí klastra Spiša v rámci pilotného projektu č. 5 s názvom „Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce“. Projekt otvára nový pohľad na spoluprácu siedmych obcí (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce a Bugľovce), ktorej cieľom je zvyšovania kvality života v území. Obce tvoria historický mikroregión, sú súvisle geograficky prepojené a previazané aj svojimi dejinami, rodinami a vzájomnými vzťahmi.</p> <p>Pracovné stretnutie poukázalo na fakt, že v každej obci niečo funguje a niečo nefunguje, ako aj otvorilo tému zapájania občanov do života v obci, špecializovaných iniciatív, podujatí, rozmyšľania o budúcnosti konkrétnej obce, či spoločného územia. Diskusia odhalila nástrahy, ako aj potenciál zapájania obyvateľov do tvorby rozvojových plánov, ako aj konkrétnych aktivít a malých i veľkých „projektov“. Stretnutie odprezentovalo rámcovú architektúru procesu postupného zapájania občanov a verejnosti: individuálne stretnutia a rozhovory na úrovni jednotlivých obcí, ktoré prejdú do stretnutí so záujmovými skupinami (matky s deťmi, poľovníci, Rómovia, rodičia žiakov základných škôl, učitelia, podnikatelia, nezamestnaní) na tému medziobecnej spolupráce. V záverečnej fáze časť najaktívnejších reprezentantov z radov verejnosti, občianskych iniciatív, záujmových skupín budú participovať na príprave rozvojovej stratégie pre územie klastra obcí Spiša.</p> <p>O participácii so študentmi s celého sveta</p> <p>Dňa 8. decembra 2017 v poobedňajších hodinách sme prijali medzinárodnú skupinu vysokoškolských študentov z Masarykovej Univerzity v Brne. Študenti bakalárskeho štúdia sociológie s pôvodom zo Slovenska, z Českej republiky, Grécka a Japonska navštevujú kurz zameraný na možnosti a výzvy sociálnej inklúzie v krajinách V4. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci kurzu zaradil do zoznamu vybraných inštitúcií na Slovensku, ktoré študijná skupina v rámci exkurzie v teréne navštívila. Stretnutie poskytlo príležitosť odprezentovať kľúčové agendy úradu, ako aj zábery a očakávané výsledky národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a prinieslo zaujímavú debatu so študentami na tému možností a limitov občianskej participácie.</p>								
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie	PraN	Nie	počet	Súčet	1	0	0,0000	0	0,0000

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0718	<p>nie je zatiaľ relevantné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>doposiaľ prebehli práce na príprave a tvorbe profilu absolventa, ktorý bude východiskovým materiálom pre nastavenie súťažných podmienok pre zabezpečenie metodického spravovania vzdelávacieho programu Budovanie kapacít VS pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík</li> <li>ZREALIZOVANÉ PRÁCE NA PROFILE: <ul style="list-style-type: none"> <li>spracovanie realizačného scenáru pre prípravu a tvorbu profilu absolventa,</li> <li>nastavenie základnej metodológie získavania a spracovania dát pre spracovanie profilu absolventa,</li> <li>prieskum prístupov ku vzdelávaniu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VS vrátane rešeršu dostupných zdrojov k problematike,</li> <li>príprava zberu kvalitatívnych dát z prostredia verejnej správy - pracovné stretnutia s dôrazom na: <ul style="list-style-type: none"> <li>zástupcovia a zamestnanci štátnej správy,</li> <li>predstavitelia miestnej územnej samosprávy (volení a odborní zamestnanci),</li> <li>zástupcovia pilotnej schémy,</li> </ul> </li> <li>v rámci pracovného stretnutia k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík - 10. október 2017 v Liptosvkom Mikuláši prebehlo interaktívne pracovné stretnutie so zástupcami subjektov VS a MNO, zamerané na zber dát z prostredia VS a MNO</li> <li>v rámci Open Government Week prebehol workshop "Áno, či nie", 7.11.2017, Bratislava vo formáte riadenej diskusie so zástupcami štátnej správy. Workshop bol zameraný na zber kvalitatívnych dát k identifikácii potrieb a požiadaviek subjektov štátnej správy a expertov MNO pre podporu participačných procesov, spojený s prezentáciou národného projektu ÚSV ROS v rámci OGP WEEK počas tematického dňa venovaného participácii. Workshop viedla Zora Paulíniová.</li> <li>9.11.2017 na Štrbskom Plese sa uskutočnil workshop Workshop Ako plánovať rozvoj verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou? s volenými predstaviteľmi miestnej územnej samosprávy. Podujatie sa realizovalo v spolupráci s Regionálnym vzdelávacím centrom Košice zrealizovali. Interaktívny workshop so starostami z východoslovenského kraja bol zameraný na kvalitatívny zber dát a podnetov z prostredia miestnej územnej samosprávy. Stretnutia s volenými zástupcami z východného Slovenska sa zúčastnili: Ľuba Borošová, Zora Paulíniová, Barbara Gindlová a Daniel Klimovský.</li> <li>27.11.2017 sa konala panelová diskusia spojená s workshopom s odbornými zamestnancami Stavebných úradov na Podbanskom. Podujatie s názvom Ako predchádzať konfliktu záujmov pri územnom rozvoji nám pomohlo získať prístup k odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy (mestá, obce, mestské časti) s cieľom zozbierať dáta k téme participatívnej tvorby politík a presadzovanie participačných procesov do praxe verejnej správy. Stretnutia sa zúčastnili: Ľuba Borošová, Zora Paulíniová, Daniel Klimovský, Imrich Vozár, Martina Paulíková a Alexandra Hrabínová.</li> <li>prebehla aktualizácia realizačného scenáru pre prípravu a tvorbu profilu absolventa,</li> <li>Ľuba Borošiová spracováva dokument zameraný na jednotlivé kompetenčné oblasti v prostredí miestnej územnej samosprávy z pohľadu vzdelávania jej zástupcov. Napríklad Životné prostredie, Sociálne veci, Doprava, regionálny rozvoj, Školstvo atď., vo vzdelávaní, ktorých by bolo možné uplatniť blok/modul venovaný participácii a participatívnej tvorbe verejných politík</li> <li>zber dát bude prebiehať aj v roku 2018 - v roku 2017 boli prípravné návrhy na formát pološtruktúrovaného interviu v rámci prieskumu a návrh dotazníka pre elektronické overenie zistení z predchádzajúceho kvalitatívneho prieskumu</li> </ul> </li> </ul>								
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	57	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0722	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie je zatiaľ relevantné</li> <li>realizujú sa kroky, ktoré sú predpokladom pre implementáciu vzdelávania predstaviteľov verejnej správy</li> <li>týka sa to prác na príprave a tvorbe dokumentu s názvom Profil absolventa, ktorý bude slúžiť ako podklad pre prípravu súťažných podmienok pre verejnú obstarávanie</li> </ul>								
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	UR	Nie	počet	Súčet	12	12	100,0000	12	100,0000

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0887	<p>Pilotné projekty</p> <p>Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna) a zameriavajú sa na širokú škálu tém - sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie. Projekt inicioval vznik 12 platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík. Každá z platforiem zabezpečuje spoluprácu medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS), konkrétnou mimovládnu organizáciou, ako aj ďalších aktérov z prostredia, so zámerom pripraviť na princípoch participačnej prípravy a tvorby verejných politík, dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe.</p> <p>Národná úroveň</p> <p>1. Stratégia dlhodobej starostlivosti Partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou Partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR - memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>Regionálna úroveň</p> <p>1. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>2. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám Partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj -memorandum (PDF, 937 kB)</p> <p>Mikroregionálna úroveň</p> <p>1. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce Partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce) -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>2. Mesto pre všetkých – integračná stratégia Partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>3. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>Lokálna úroveň</p> <p>1. Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>2. Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých Partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>3. Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni Partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>4. Trvalo udržateľná mobilita Partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica -memorandum (PDF, 1 MB)</p> <p>5. Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík</p>								

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
	Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov -memorandum (PDF, 1 MB)								
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	Súčet	3	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0890	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie je v tejto fáze realizácie projektu relevantné</li> <li>prebiehajú prípravné práce, ktorých cieľom je generovať odborné podklady pre prípravu návrhov a informované rozhodnutia</li> </ul>								
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	N/A	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000	1	100,0000

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0891									

Podrobný opis nájdete v priloženej dokumentácii:  
SUMARIZÁCIA\_2017\_PODA1 (základné informácie o jednotlivých pilotných projektoch, ako aj spoločných aktivitách, realizovaných v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík). Konkrétne v časti PILOTNÝ PROJEKT Č.9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.

Súčasne sme naplnili ukazovateľ - počet MNO podporených za účelom participácie na zavádzaní zmien vo verejnej správe. Dátum uzavretia Zmluvy - 25.9.2017 - dátum účinnosti Zmluvy je 11.11.2017 (od zverejnenia Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv), ktorá verifikuje podporu a výšku pridelených finančných prostriedkov na realizáciu intervencií v prostredí.

Boli zazmluvnení títo experti:

- Hajduková Michaela / odborný garant MNO
- Winterová Tatiana / finančný manažér
- Mamojka Branislav / procesný analytik 1
- Harušťák Igor / procesný analytik 2
- Korček Pavol / procesný analytik 3
- Ajdariová Petra / procesný analytik 4
- Hóková Tímea / procesný analytik 5
- Měchura Milan / procesný analytik 6
- Teplický Peter / procesný analytik 7
- Kušnírová Tamara / asistent

Doposiaľ nedošlo k spracovaniu Žiadosti oplatbu. ÚNSS ide na princípe refundácie. Financuje projekt z vlastných zdrojov a následne si uplatní vynaložené finančné prostriedky.

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 461 799,82 €

Celkové zúčtované/preplatené  
prostriedky: 185 499,82 €



**00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b> 461 799,82 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b> 185 499,82 €
--	---

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	4.2017	4.2017	4.2020		1 739 749,26	151 475,08	1 588 274,18	151 475,08
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	4.2017	4.2017	4.2020		390 780,33	34 024,74	356 755,59	34 024,74
Podporné aktivity		4.2017			0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity		4.2017			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>2 130 529,59</b>	<b>185 499,82</b>	<b>1 945 029,77</b>	<b>185 499,82</b>

**00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b> 0,00 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b> 0,00 €
--	---



Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		1 728,88	0,00	1 728,88	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		7 696,88	0,00	7 696,88	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>9 425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 425,76</b>	<b>0,00</b>

### 00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica

Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		11.2018		12 227,42	0,00	12 227,42	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		11.2018		2 746,51	0,00	2 746,51	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>14 973,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14 973,93</b>	<b>0,00</b>

**00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec**

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b> 0,00 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b> 0,00 €
--	---

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 402,88	0,00	11 402,88	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		2 561,31	0,00	2 561,31	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>13 964,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13 964,19</b>	<b>0,00</b>

**00308307 (IČO) - Mesto Nitra**

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b> 0,00 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b> 0,00 €
--	---

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 425,58	0,00	11 425,58	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		2 566,40	0,00	2 566,40	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>13 991,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 991,98</b>	<b>0,00</b>

### 00310905 (IČO) - Mesto Partizánske

Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		2 554,22	0,00	2 554,22	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 371,31	0,00	11 371,31	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>13 925,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13 925,53</b>	<b>0,00</b>

**00331023 (IČO) - Mesto Svidník**

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b> 0,00 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b> 0,00 €
--	---

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 376,62	0,00	11 376,62	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		2 555,42	0,00	2 555,42	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>13 932,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13 932,04</b>	<b>0,00</b>

**00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR**

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b> 0,00 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b> 0,00 €
--	---

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 405,75	0,00	11 405,75	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		2 561,96	0,00	2 561,96	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>13 967,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 967,71</b>	<b>0,00</b>

### 00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva SR

Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		2 563,33	0,00	2 563,33	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 411,84	0,00	11 411,84	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>13 975,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 975,17</b>	<b>0,00</b>

**00322270 (IČO) - Obec Lenartov**

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b> 0,00 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b> 0,00 €
--	---

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 410,90	0,00	11 410,90	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		2 563,11	0,00	2 563,11	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>13 974,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 974,01</b>	<b>0,00</b>

**00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov**

<b>Poskytnuté finančné prostriedky:</b> 0,00 €	<b>Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:</b> 0,00 €
--	---

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		19 244,33	0,00	19 244,33	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		4 322,65	0,00	4 322,65	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>23 566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 566,98</b>	<b>0,00</b>

### 36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 378,79	0,00	11 378,79	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		2 555,90	0,00	2 555,90	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>13 934,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13 934,69</b>	<b>0,00</b>

## 00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky: 0,00 €
---	--

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		49 129,12	0,00	49 129,12	0,00
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	9.2017		8.2019		11 035,33	0,00	11 035,33	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>60 164,45</b>	<b>0,00</b>	<b>60 164,45</b>	<b>0,00</b>

## 7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:



## 8. Iné peňažné príjmy projektu

---

*Nevzťahuje sa*



## 9. Iné údaje na úrovni projektu



**00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	4,4	2,2	6,6	4,4	2,2	6,6
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0,6	0,3	0,9	0,6	0,3	0,9
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	bez poznámky							
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1 055,85			1 055,85
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	bez poznámky							
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			143,98			143,98
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	bez poznámky							
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1 174,2			1 174,2
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	bez poznámky							

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			160,12			160,12
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	bez poznámky							
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1 168,53			1 168,53
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	bez poznámky							
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			159,34			159,34
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	bez poznámky							
D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1 131,44			1 131,44
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	bez poznámky							
D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			154,29			154,29
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	bez poznámky							
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	%	23	0	23	23	0	23
Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	bez poznámky							
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	%	3	0	3	3	0	3
Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	bez poznámky							
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	%	35	0	35	35	0	35
Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	bez poznámky							
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	%	5	0	5	5	0	5

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	bez poznámky							
D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	počet	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	bez poznámky							
D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	počet	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	bez poznámky							

## 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

	Ženy	Muži	Spolu
<b>Celkový počet účastníkov</b>	0	0	0
bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania	0	0	0
dlhodobo nezamestnané osoby	0	0	0
iné znevýhodnené osoby	0	0	0
migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunit ako sú napríklad Rómovia)	0	0	0
nad 54 rokov, ktorí sú nezamestnaní, vrátane dlhodobo nezamestnaných alebo neaktívnych osôb, ktoré nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy	0	0	0
neaktívne osoby	0	0	0
neaktívne osoby, ktoré nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy	0	0	0
NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace	0	0	0
nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných	0	0	0
osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním	0	0	0
osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8)	0	0	0
osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním	0	0	0
osoby vo veku nad 54 rokov	0	0	0
osoby z vidieckych oblastí	0	0	0
účastníci, ktorí žijú v domácnostiach ako osamelé osoby so závislými deťmi	0	0	0
účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb	0	0	0
účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb so závislými deťmi	0	0	0
účastníci so zdravotným postihnutím	0	0	0
zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	0	0	0

## 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

### Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

V roku 2017 nedošlo k identifikovaným problémom.

## 11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Áno



## Publicita projektu

Publicita je zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

- projekt zabezpečil označenie miest realizácie projektu (MV SR, Pribinova ul.2, Bratislava / sídlo ÚSV ROS, Cukrova 14, Bratislava / sídla partnerských subjektov za VS a spolupracujúcich subjektov za stranu MNO, ako aj miest/miestností, v ktorých sa realizujú konkrétne podujatia (napr. pracovné stretnutia k pilotnej schéme)
  - tlačová správa k spusteniu projektu
  - spracované grafické lišty pre pilotné projekty a národný projekt NP PARTI,
  - samostatná sekcia na web stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Národný projekt Participácia,
- Newsletter NP PARTI (informačný spravodaj o priebehu projektu, dôležitých odborných aktivitách a podujatiach, ktroy postupne predstavuje pilotné projekty, kľúčových aktérov participačného procesu a súčasne vytvára priestor na zverejnenie rozhovorov s expertmi, zapojenými do analytickej časti projektu)
  - samostatné informačné podsekcie na web stránke ÚSV ROS monitorujúce priebeh
    - podkativity 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík s názvom Z denníkov pilotnej schémy
    - podkativity 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe s názvom Z denníkov analytických expedícií
  - sled informačných oznamov na facebookovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  - informačné plagáty - sumarizácia dôležitých ukazovateľov z realizácie NP PARTI
  - informačné dni a podujatia, zamerané na šírenie a distribúciu informácií o projekte, pilotných projektoch, analytických expedíciách, ich cieľoch, zadaniach, zisteniach a priebežných výstupoch, ako aj na zabezpečenie spätnej väzby od prizvaných expertov, širokej odbornej a laickej verejnosti
  - zabezpečenie roll-upov / informačných banerov pre dvanásť pilotných projektov a univerzálny informačný baner pre národný projekt NP PARTI
  - samostatné publikačné výstupy, ktoré vznikli v rámci realizácie pilotných projektov a boli vypublikované v:
    - lokálnych, regionálnych periodikách (napr. informačný občasník Lenartovčan)
    - odborných - tematických časopisoch (napr. časopis Vozíčkár)

## 12. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00151866
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
Ing. Silvia Ďurechová	Cukrova 14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	silvia.durechova@minv.sk	02 / 509 44 988
Mgr. Barbara Gindlová	Cukrová 14, 81339 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	gindlovabarbara@gmail.com	0908333881

# 13. Poznámky

## POZNÁMKA K DOKUMENTÁCI VÝSTUPOV A UKAZOVATEĽOV PROJEKTU

Sumarizačné správy - prikladáme sumarizačné správy k vecnej realizácii projektu v prerozdelení na projekt ako taký a detailný opis činností v rámci:

- podaktivity 1
- podaktivity 2

Podporná dokumentácia k monitorovacej správe je naviazaná len na odpočet merateľných ukazovateľov. To znamená, že prikladáme všetky výstupy, ktoré sú naviazané na plnenie zadaných merateľných ukazovateľov. Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bude predkladaná a bude súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavky, prípadne výdavky partnerov.

## TERMÍN MONITOROVANIA

Termín monitorovania je od 15.4.2017 až 31.12.2017.

Pôvodný termín monitorovaného obdobia je v ITMS2014plus uvedený nesprávne.

## MERATEĽNÉ UKAZOVATELE REFORMY - KPI

rozvoj verejných služieb a tvorby verejných politík v partnerstvách a vzájomnom dialógu VS,MNO a verejnosti/občanov na princípe participácie

plánovaný stav: 12

súčasná hodnota: 0

cieľový rok: 2019

poznámka: pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík bola spustená, v súčasnej dobe sa realizuje dvanásť pilotných projektov, ktorých výsledkom bude vznik 12 verejných politík, ktoré boli vytvorené v partnersrve

analýza súčasného stavu participácie a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

plánovaný stav: 1

súčasná hodnota: 0

cieľový rok: 2019

poznámka: ide o záverečný dokument k analytickému výskumu

zabezpečenie metodologickej a odbornej podpory zavádzania inovatívnych princípov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti do praxe

plánovaný stav: 1

súčasná hodnota: 0

cieľový rok: 2019

poznámka: ide o znalostnú databázu - momentálne vznikajú prvé výstupy, ktoré budú jej súčasťou, v súčasnej dobe riešime architektúru znalostnej databázy v prerozdelení na jednotlivé sekcie a podsekcie, ako aj jej funkčnú a užívateľsky prehľadnú štruktúru, ďalšia z otázok znie, že či znalostná databáza vznikne na samostatnej web stránke, alebo bude súčasťou portfólia výstupov na web stránke ÚSV ROS/MV SR (problém je, že nie je možné aplikovať videovýstupy)

vytvorenie predpokladov na optimalizáciu procesu ďalšieho vzdelávania a budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík

plánovaný stav: 1

súčasná hodnota: 0

cieľový rok: 2019

poznámka: v súčasnej dobe pracujeme na profile absolventa, ktorý bude základom pre súťažné podmienky pri príprave verejného obstarávania na výber vhodných dodávateľov/dodávateľa, ktorí spracujú/je metodiku ku vzdelávaciemu programu

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	SUMARIZÁCIA_2017_NPPARTI
2	SUMARIZÁCIA_2017_PODA1
3	SUMARIZÁCIA_2017_PODA2

## 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	.....	JUDr. Robert Kaliňák	00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	.....