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Účel dokumentu 

Tento dokument je súbor informácií  opisujúci predmet projektu tak, aby bolo možné posúdiť celkovú 
uskutočniteľnosť projektu a jeho finančné parametre, a následne rozhodnúť o pokračovaní realizácie 
príprav projektu a prechodu do inicializačnej fázy. 

Dokument obsahuje informácie o súčasnej flotile CAS, dôvody pre obmenu flotily a ďalšie body 
v zmysle § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2019 Z. z. o podmienkach vypracovania 
štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie. 

V dokumente sa ďalej postupuje najmä podľa príslušných metodík Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky1 a Ministerstva financií Slovenskej republiky2.  

Materiál bol vypracovaný Inštitútom správnych a bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky na základe podkladov od Hasičského a záchranného zboru. Za technickú 
špecifikáciu a opis predmetu zákazky zodpovedá Hasičský a záchranný zbor. 

                                                 
1 Metodické usmernenie k spracovaniu analytických podkladov a posúdeniu účelnosti investícií vzťahujúcich sa k 
investičným projektom v podmienkach MV SR, MV SR 2021. Dostupné online na: https://www.minv.sk/?institut-spravnych-
bezpecnostnych-analyz-isba&subor=431051 
2 Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. MF SR, 2017. Dostupné online na: Metodika CBA (mfsr.sk) 
 

https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba&subor=431051
https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba&subor=431051
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf


Zhrnutie 

 
Hasičský a záchranný zbor plánuje vymeniť časť flotily cisternových automobilových striekačiek – 
konkrétne flotilu 112 ks CAS 30 IVECO Trakker 260T/260T45W na podvozku 6 x 6 za 68 ks CAS 30 vo 
vyhotovení 4 x 4. Cieľom investície je riadne zabezpečiť plnenie úloh a akcieschopnosť Hasičského 
a záchranného zboru po skončení odporúčanej doby životnosti súčasných CAS. 

Hasičský a záchranný zbor má k dispozícii celkovo 341 vozidiel typu CAS 30, viacero z nich je pritom 
v nevyhovujúcom stave, alebo nie sú schopné prevádzky. Investícia sa týka obmeny 112 ks starších 
CAS 30 IVECO Trakker 260T/260T45W. Automobily sú podľa HaZZ morálne zastarané, viaceré sú 
v nevyhovujúcom stave alebo nie sú prevádzkyschopné. Väčšina súčasnej flotily bola vyrobená 
v rokoch 2009 a 2010. V odhadovanej dobe dodania (2027 a neskôr) bude mať celá flotila 112 ks CAS 
30 IVECO Trakker za sebou 15 rokov aktívnej služby alebo viac. Z dostupných materiálov a v zahraničí 
využívaných štandardov sa pritom viaceré zhodujú na maximálnom intervale 15 rokov 
(väčšinou 12 – 15 rokov) služby pre výmenu prvovýjazdového vozidla. Na základe bodovacieho 
hodnotenia flotily bežne vyžívaného v zahraničí sa 4 vozidlá nachádzajú v kategórií „spĺňa podmienky 
na výmenu“ a až 108 vozidiel sa nachádza v kategórii „vyžaduje okamžitú výmenu“. 
 
Podľa normatívu technického vybavenia hasičskou technikou: každá hasičská stanica typu II. a  III. má 
mať 2 ks CAS, každá hasičská stanica typu IV. má mať k dispozícii 3 ks CAS, každá hasičská stanica typu 
IV. má mať k dispozícii 4 ks CAS. 
 
Zbor v súčasnosti disponuje približne 309 CAS v prevádzke, z čoho 101 ks tvoria dosluhujúce CAS IVECO. 
Podľa normatívu by mal mať HaZZ dlhodobo k dispozícii 278 CAS. Investíciou sa plánuje obmena 101 
CAS IVECO (v prevádzke) za 68 nových CAS. CAS IVECO budú po nákupe nových CAS 30 ponúknuté ako 
prebytočný majetok pre potreby dobrovoľných hasičských zborov. Po zmene tak bude mať zbor 
k dispozícii celkovo 276 CAS v prevádzke.  
 
V procese prípravy projektu došlo k posúdeniu možností, ako sa dopracovať k cieľovému stavu. 
Nultý variant (bez realizácie projektu) by znamenal čiastočnú stratu akcieschopnosti HaZZ, najmä pri 
výjazdoch s použitím CAS. Súčasná flotila je morálne zastaraná a v súlade so štandardmi pre výmenu 
techniky bude postupne strácať prevádzkyschopnosť. Maximalistický prístup (variant) by v tomto 
prípade znamenal obmenu všetkých 112 ks CAS IVECO za 112 ks nových CAS 4x4. Vzhľadom na 
obmedzené prostriedky sa tento variant neplánuje uskutočniť. Realistický investičný variant navrhnutý 
HaZZ navrhuje postupnú obmenu súčasnej flotily CAS IVECO zohľadňujúcu stav automobilov za 68 
nových špeciálov CAS 4x4. Požiadavka Hasičského a záchranného zboru na postupnú výmenu 112 ks 
morálne zastaranej  techniky za 68 CAS by postačovala na zabezpečenie obnovy súčasnej flotily 69 ks 
CAS IVECO dislokovaných v hasičských staniciach najvyššej kategórie III., IV. a V. 
 
Nákup 68 ks CAS 30 na podvozku 4 x 4 bude podľa predpokladanej hodnoty zákazky vypracovanej 

Hasičským a záchranným zborom stáť 40 768 924 € s DPH. Jednotková cena 599,5 tisíc € s DPH je na 

úrovni podobných nákupov realizovaných v poslednom období v Českej republike.3 Financovanie 

predmetu zákazky bude zabezpečené podľa disponibilných zdrojov v rámci výdavkového účtu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky4, prípadne bude zabezpečené pripravovanými projektmi 

z fondov Európskej únie. Realizáciou projektu dôjde k úspore na prevádzkových nákladoch približne vo 

výške 3,1 mil. € za celé referenčné obdobie projektu.  

                                                 
3 Cena za podobne plne vybavenú CAS s dvoma resp. troma nápravami sa v rámcových zmluvách uzavretých od roku 2023 
v ČR pohybuje od 558 – tisíc € s DPH do 647 – tisíc € s DPH. 
4 Predpokladá sa, že minimálne časť bude financovaná z 8% PZP. Súčasne, ak sa objaví možnosť financovania z EŠIF, tak 
bude snaha o jej využitie. 



1. Opis situácie a kontext 

1.1 Úlohy Hasičského a záchranného zboru 

Hasičský a záchranný zbor (ďalej len „zbor“ alebo „HaZZ“) bol zriadený 1. apríla 2002 zákonom č. 
315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. 

Zbor 

a. plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 
b. vykonáva štátny požiarny dozor, 
c. plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác  

pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného 
prostredia, 

d. poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb  
a fyzických osôb, 

e. vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér, 
f. zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, 

posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami, 
g. plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi 

a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia, 
h. plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace  

s vykonávaním činností zboru. 

Zbor sa podieľa 

a. na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä 
pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 

b. na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva  
a na poskytovaní humanitárnej pomoci, 

c. na likvidácii ohnísk nákaz zvierat, 
d. aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu 

štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami, 
e. na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi. 

V súčasnosti je jedným z kľúčových ukazovateľov pre zbor rýchlosť zásahu. Z tohto dôvodu  
je nevyhnutná adekvátna prítomnosť a rozmiestnenie síl hasičov v území.  

Cieľom zboru je v 90 % prípadov doraziť na miesto výjazdu do 20 minút5. V roku 2022 sa podarilo 
cieľovú hodnotu naplniť v 92 % prípadoch, v roku 2023 v 93 % prípadoch. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Dostupné online: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/rozpocet-verejnej-
spravy/#collapse%20381141663831742337 
V roku 2018 sa podarilo cieľovú hodnotu naplniť v 91% prípadoch. Dostupné online: 
https://www.mfsr.sk/files/archiv/18/Hlavnakniha.pdf, https://www.mfsr.sk/files/archiv/21/Hlavna-kniha.pdf 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/18/Hlavnakniha.pdf


1.2 Cisternová automobilová striekačka CAS 30 - určenie a súčasný stav 

Cisternová automobilová striekačka je vo všeobecnosti určená na:  
- prepravu hasičského družstva s príslušenstvom na miesto udalosti,  
- dopravu vody k požiaru, a to aj v ťažko prístupnom teréne,  
- vykonávanie hasebného zásahu aj v ťažko prístupnom teréne,  
- zdolávanie požiaru lesného porastu, trávnatého porastu a strniska (pri zastavení a za pomalej 

jazdy),  
- zásobovanie zásahového úseku hasiacou látkou pri zdolávaní požiaru pomocou ľahkého 

prenosného hasiaceho zariadenia a ďalšie technické činnosti pri odstraňovaní následkov 
povodní a zosuvu pôdy, 

- zabezpečenie dopravy vody na požiarisko kyvadlovým spôsobom, v prípade nedostatku 
vodných zdrojov v blízkosti miesta požiaru je vozidlo schopné kontinuálne dopravovať hasiacu 
látku na požiarisko.  

 
Hasičský a záchranný zbor má v súčasnosti v majetku 341 kusov vozidiel typu CAS 30, z toho je 1126 
kusov cisternových automobilových striekačiek typu CAS 30 IVECO Trakker 260T/260T45W (ďalej aj 
„CAS IVECO“). CAS IVECO je druhým najpočetnejším typom cisternovej automobilovej striekačky 
v majetku zboru. Najpočetnejším typom je CAS 30 T 815-7  6x6 (160 ks). 

CAS 30 IVECO Trakker 260T/260T45W na podvozku 6 x 6 je v súčasnosti určená na prepravu hasičov v 
počte 2 + 1, hasiacich látok a požiarneho príslušenstva na hasenie požiarov vodou alebo penou pri 
použití nízkeho alebo vysokého tlaku vody.  

Stručný technický popis súčasného vozidla: 

Vozidlo je vybavené nádržou na 9000 l vody a 800 l penidla. Využíva sa tiež pri kyvadlovej doprave 
vody. Je vybavené aj čerpadlom s menovitým prietokom 3000 l/min pri tlaku 1 MPa a nasávacej výške 
3 m, vysokým tlakom s prietokom 250 l/min pri tlaku 4 MPa. Na streche vozidla sa nachádza lafetová 
prúdnica. Cisternu poháňa motor s výkonom 332 kW pri 1900 ot/min s krútiacim momentom 2200 Nm 
pri 1000-1435 ot/min. Prevodovka je manuálna, 16 stupňov vpred a 2 vzad.  

Súčasná flotila 112 vozidiel CAS IVECO bola vyrobená v rokoch 2009-2012. Priemerný vek vozidla je 
takmer 16 rokov s priemerným nájazdom 24 521 km, 11 vozidiel je dlhodobo mimo prevádzky. 
Predmetom investície je obmena flotily CAS IVECO za nové vozidlá. 

Nové vozidlá budú vo vyhotovení 4x4. Toto vyhotovenie umožňuje lepšie manévrovacie schopnosti v 
zastavaných oblastiach a umožňuje použitie CAS 30 aj v ťažko dostupnom teréne voči nahrádzaným 
vozidlám CAS 30 IVECO Trakker 260T/260T45W na podvozku 6 x 6. Nádrž nového vozidla bude s 
objemom minimálne 4 300 litrov, menovitý výkon čerpadla bude najmenej 3 000 l/min. Ostatné 
parametre nových vozidiel sú dostupné v Prílohe č.1. 

  

                                                 
6 Pôvodne bolo k dispozícii 116 CAS IVECO. Podľa informácií HaZZ boli 3 ks darované DHZO, resp. 1 ks. bol po havárii 
vyradený. 



Tabuľka 1: Prehľad CAS IVECO v majetku HaZZ podľa roku výroby 

Rok 
výroby 

Počet 
vozidiel 

Počet 
vozidiel v 
prevádzke 

Priemer 
nákladov 
na opravy 

Priemerný 
počet 
najazdenýc
h 
kilometrov 

Priemerný 
nájazd na rok 
v prevádzke 

Podiel servisných 
nákladov na 
nákupnej cene 

2009 62 57 29 201 24 974 1 543 9% 

2010 42 38 25 388 24 602 1 617 8% 

2012 8 6 23 898 20 586 1 618 6% 

Spolu 112 101 27 392 24 521 1 577 8% 

Spracovanie: ISBA, dáta: HaZZ 2025 

V minulosti prijatý dokument - Rozkaz prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 13/2006 
stanovoval Normatív technického vybavenia hasičskou technikou a ostatnou technikou (ďalej len 
„normatív“). Normatív stanovil potrebný počet hasičskej techniky pre činnosť zboru, podľa typov 
staníc.  

Tabuľka 2: Prehľad CAS podľa typu staníc 

Typ 
stanice 

Počet 
staníc 

Počet CAS 
IVECO 

Počet CAS 
celkom: v 
prevádzke 

Počet CAS 
podľa 
normatívu 

Priemerný počet 
najazdených 
kilometrov 

Priemer 
nákladov na 
opravy 

II 54 42  108            23 466  
                                          

25 261  

III 37 37  74            24 543  
                                          

26 885  

IV 12 15  36            26 231  
                                          

30 036  

Stredná 
škola 0 1                6 054  

                                          
32 299  

V 15 17  60            26 660  
                                          

31 138  

Celkový 
súčet 118 112 ≈309 278            24 521  

                                          
27 392  

Spracovanie: ISBA, dáta: HaZZ 

Zbor v súčasnosti disponuje približne 309 CAS v prevádzke, z čoho 101 tvoria dosluhujúce CAS IVECO. 
Podľa normatívu by mal mať HaZZ dlhodobo k dispozícii 278 CAS. Investíciou sa plánuje obmena 101 
CAS IVECO (v prevádzke) za 68 nových CAS. CAS IVECO budú po nákupe nových CAS 30 ponúknuté ako 
prebytočný majetok pre potreby dobrovoľných hasičských zborov. Po zmene tak bude mať zbor 
k dispozícii celkovo 276 CAS v prevádzke. 
 
Obstarávané vozidla sú vďaka svojím parametrom, ktorými sú veľký objem hasiacej látky a schopnosť 
jej dopravy aj v ťažko dostupnom prírodnom teréne, kľúčovými pri zdolávaní požiarov v prírodnom 
prostredí. Uvedený typ požiarov je nielen čoraz častejším, ale aj intenzívnejším nežiaducim javom na 
národnej, ako aj medzi národnej úrovni.  
 
Vozidlá budú vybavené prenosnými plávajúcimi čerpadlami s prietokom viac ako 1100 l/min, ktoré 
umožnia odčerpávanie vody zo zaplavených oblastí v prípade povodní, či technologických porúch, 
v dôsledku ktorých dôjde k nežiaducemu zaplaveniu.  
 
Požiarne príslušenstvo vo výbave vozidla ako sú požiarne hadice, rozdeľovače, zberače, prechody, 
prúdnice, zabezpečia tvorbu dopravného a útočného vedenie hasiacej látky z vozidla na požiarisko do 



vzdialenosti minimálne 300 metrov. Hasiacu látku za pomoci čerpadla a hadicového vedenia je možné 
čerpať z vodného zdroja, a to z hĺbky až 20 metrov. 
 
Súčasťou výbavy vozidiel sú tiež prostriedky určené na rozoberanie a uvoľňovanie konštrukcií a na 
zdolávanie a odstraňovanie prekážok pri zásahu. Motorové reťazové píly sú potrebné pri odstraňovaní 
padnutých stromov a iných prekážok na cestných komunikáciách.  
 
Uvedená výbava vozidla umožní vykonať v súvislosti zásahovou činnosťou aj ďalšie činnosti okrem 
základnej, ktorou je doprava hasiacej látky na požiarisko.  
 

1.3 Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je „Cisternová automobilová striekačka CAS 30“. Podrobné vymedzenie predmetu 
zákazky a technické požiadavky sú uvedené v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.  

Hasičský a záchranný zbor plánuje nakúpiť 68 ks CAS. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe prieskumu trhu na 33 145 467 € bez DPH 
(40 768 924 € s DPH, nachádza sa v Prílohe č. 2).  

Financovanie predmetu zákazky bude z časti zabezpečené z 8% odvodu PZP (osobitný fond MVSR) a 
podľa disponibilných zdrojov v rámci samostatného vydávkového účtu Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, v prípade možností bude financovanie zabezpečené pripravovanými projektmi Európskej 
únie v programovom období v rokoch 2024 až 2027. 

Ďalšie parametre predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č 1. 

  



2. Cieľ 

Cieľom obmeny cisternových automobilových striekačiek je riadne zabezpečiť plnenie úloh a 
akcieschopnosť Hasičského a záchranného zboru po skončení odporúčanej doby životnosti súčasných 
automobilov.  

Prínosom projektu bude zvýšenie akcieschopnosti Hasičského a záchranného zboru, modernizácia, 
zlepšenie kvality a efektívnosti ochrany majetku a zdravia. Investícia prispeje k zvýšeniu rýchlosti 
výkonu hlavnej činnosti Hasičského a záchranného zboru, k zvýšeniu kvality výkonu Hasičského 
a záchranného zboru, k zvýšeniu kapacity pre poskytovanie služby a k zníženiu prevádzkových 
nákladov na flotilu. 

Modernizáciou vozového parku sa znížia náklady na zabezpečenie akcieschopnosti, zvýši sa technická 
úroveň a zabezpečí bezproblémové a bezporuchové využitie nových CAS 30 pri zásahovej činnosti. 

Investícia je v súlade so zoznamom priorizovaných investičných projektov (kritické + priorita 1117) 
a s investičným plánom Ministerstva vnútra. 

Investícia zároveň zodpovedá Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 
2023 – 2027, kde sa v časti Hasičský a záchranný zbor uvádza: „Ministerstvo dohliadne na ďalšiu 
modernizáciu Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky s cieľom udržať jeho vysokú 
akcieschopnosť aj odpovedať na nové trendy v technológiách (napr. zavádzaním alternatívnych 
ekologických pohonov vozidiel a s tým súvisiacej nabíjacej/čerpacej infraštruktúry). Samozrejmosťou 
bude modernizácia vybavenia zboru, vrátane modernizácie existujúcich hasičských staníc.“  

                                                 
7 Kód 111 bol priradený v zmysle Metodiky investičného plánovania na Ministerstve vnútra po posúdení zo strany ISBA. 
V prípade kódu 111 ide o hlavnú činnosť výkonných útvarov Ministerstva vnútra, investícia sa týka bezpečnosti – zdravia 
a majetku v pôsobnosti Hasičského a záchranného zboru. Dostupné online: https://www.minv.sk/?institut-spravnych-
bezpecnostnych-analyz-isba&subor=472242  
ISBA, 2024. Zoznam priorizovaných investičných projektov MV SR. Dostupné online na: https://www.minv.sk/?institut-
spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba  

https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba&subor=472242
https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba&subor=472242
https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba
https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba


3. Dôvody pre obmenu automobilov 

Hlavným dôvodom pre obmenu CAS IVECO je morálna zastaranosť a vysoký vek súčasných 
automobilov.  

V súčasnosti v priemere 16-ročné vozidlá postupne prestávajú spĺňať nároky, ktoré sa na nich kladú pri 
zabezpečovaní úloh zboru.  

V odhadovanej dobe dodania (2027 a neskôr) bude mať 62 kusov CAS IVECO za sebou 18 rokov aktívnej 
služby v prvej línii.  

3.1. Dostupné publikácie a štandardy 

Otázka štandardov pre používanie a výmenu hasičskej techniky je pomerne podrobne rozpracovaná  
vo viacerých zahraničných publikáciách.  

Z dostupných materiálov sa viaceré zhodujú na maximálnom intervale 15 rokov služby pre výmenu 
prvovýjazdového vozidla. Bolo vierohodne preukázané, že počas tohto obdobia dokáže hasičská 
technika efektívne reagovať s vysokou mierou spoľahlivosti. Nasledujúcich 5 rokov môže technika 
slúžiť ako rezerva v prípade veľkých požiarov. Po 20. roku veku by mala technika odísť do výslužby8.  

Závery z článku venovanému obmene hasičských vozidiel z prostredia USA odporúčajú výmenu po 12 
rokoch používania (v niektorých prípadoch je odporúčaná výmena po 15 rokoch)9. 

Podľa National Fire Protection association (NFPA)10 pre maximalizovanie schopností hasičov 
a minimalizovanie rizika zranení, je dôležité, aby boli hasičské prístroje vybavené najnovšími 
bezpečnostnými prvkami a prevádzkovými schopnosťami. Pretože zmeny a vylepšenia techniky 
v nedávnej minulosti (10 - 15 rokov) boli významné, požiarne zbory by mali zvážiť hodnotu  
(alebo riziko) pre hasičov, ak budú mať hasičskú techniku staršiu ako 15 rokov v aktívnej službe v prvej 
línii. 

V odhadovanej dobe dodania (2027 a neskôr) bude mať celá flotila CAS IVECO viac ako 15 rokov služby 
v prvej línii. 

3.2. Pokyny súčastí Ministerstva vnútra  

V súčasnosti Hasičský a záchranný zbor nemá zavedenú internú politiku pre určenie vekovej (či inej) 
hranice na obmenu vozového parku a pre súvisiace postupy. Zavedený takisto nie je manažment flotily. 
Miera opotrebenia automobilov nie je centrálne sledovaná, či kategorizovaná. Sledované sú iba 
celkové náklady na opravu, stav tachometra, motohodiny čerpadla a spôsobilosť pre vykonávanie 
zásahov (áno / nie).  

Odporúčaný vek pre výmenu hasičských vozidiel je možné vyvodiť z interných predpisov Ministerstva 
vnútra, ktoré boli v minulosti prijaté a platné. 

Nepriamym odporúčaním je Pokyn generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky o kritériách posudzovania efektívnosti nadobúdania cestných motorových 
vozidiel do správy rozpočtovej organizácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky č. 10/2008. 

                                                 
8 Fire Underwaters Survey. Insurance Grading Recognition of Used or Rebuilt Fire Apparatus. Online: 
https://firecomm.gov.mb.ca/docs/insurance_grading_recognition_used_rebuilt_fireapparatus_mar2010.pdf, 
https://firecomm.gov.mb.ca/docs/nfpa1911.pdf 
Fire Underwaters Survey. Fire Underwriters Survey – Pemberton Meadows – Fire Insurance Grade Update. Online: 
https://www.pemberton.ca/public/download/files/155790 
9 Baldwin, A. Apparatus Replacement. Online: https://www.firehouse.com/apparatus/article/21142446/apparatus-
replacement 
10 NFPA 1901 Standard (2016 Ed.), Annex D: Guidelines for First Line and Reserve Fire Apparatus. Online: 
https://www.tuolumnecounty.ca.gov/DocumentCenter/View/20010/2022-TCFD-Fleet-Replacement-Plan-FINAL  
https://pub-huronkinloss.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=4216  

https://firecomm.gov.mb.ca/docs/insurance_grading_recognition_used_rebuilt_fireapparatus_mar2010.pdf
https://firecomm.gov.mb.ca/docs/nfpa1911.pdf
https://www.pemberton.ca/public/download/files/155790
https://www.firehouse.com/apparatus/article/21142446/apparatus-replacement
https://www.firehouse.com/apparatus/article/21142446/apparatus-replacement
https://www.tuolumnecounty.ca.gov/DocumentCenter/View/20010/2022-TCFD-Fleet-Replacement-Plan-FINAL
https://pub-huronkinloss.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=4216


V tomto prípade bol kritériom efektívnosti maximálny počet rokov, maximálny počet kilometrov 
a obhliadka fyzického stavu. V prípade nákladných vozidiel nad 3,5 t celkovej hmotnosti, špeciálnych 
automobilov, ťahačov, prípojných vozidiel, traktorov, pracovných strojov a vojenských vozidiel išlo 
o maximálne 8 rokov, alebo 100 000 najazdených kilometrov, kedy môže odborný útvar zhodnotiť 
nadobudnutie motorového vozidla do správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako efektívne. 

Rozkaz prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 13/2006 v bode II. písm. c) určoval vekovú 
hranicu na trvalé vyradenie hasičskej techniky z používania, ak výrobca nestanovuje inak, na 12 rokov 
od roku výroby. Rozkaz však nerozlišoval medzi jednotlivými typmi techniky a stanovoval jednu 
univerzálnu hodnotu - 12 rokov od roku výroby. Celá súčasná flotila CAS IVECO je vo vyššom veku, ako 
stanovoval predpis. 

Ako bolo vyššie spomenuté, Rozkaz prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 13/2006 obsahoval 
aj normatív, ktorý určoval počet kusov CAS podľa typu hasičskej stanice 

- každá hasičská stanica typu II. a  III. má mať 2 ks CAS  
- každá hasičská stanica typu IV. má mať k dispozícii 3 ks CAS, 
- každá hasičská stanica typu IV. má mať k dispozícii 4 ks CAS. 

Celkovo je v súčasnosti pre 118 hasičských staníc (115 hasičských staníc + 3 záchranné brigády) 
k dispozícii približne 309 CAS v prevádzke, pričom sa do budúcna počíta s vybudovaním nových 
hasičských staníc. 

3.3. Bodovací systém podľa stavu vozidla 

Pri hodnotení potreby výmeny hasičskej techniky sa v zahraničí bežne používa bodovací systém. 
Pomáha zjednodušiť hodnotenie stavu vozidiel, ich opotrebovania a potrebu výmeny. Ide o čo 
najobjektívnejšie posúdenie stavu vozidla alebo techniky na základe transparentných a ľahko 
hodnotiteľných kritérií. Pri dôslednej aktualizácii a sledovaní bodového hodnotenia má organizácia 
systém včasnej indikácie potreby výmeny zastaranej, zničenej alebo obsolentnej technológie. 
Organizácia tak má možnosť začať plánovať výmenu technológie, kým sa nepriblíži ku kritickej hranici.  

Hasičský a záchranný zbor v súčasnosti nemá zavedený podobný bodovací systém kontroly. Pre 
potreby posúdenia investície z pohľadu opotrebovania techniky sme stav techniky „preverili“ pomocou 
verejne dostupného systému, ktorý je zavedený v Charleston County, South Carolina, USA11.  

Pri analýze pomocou váženého bodovacieho systému terajšieho stavu flotily CAS sme brali do úvahy 
faktory: vek vozidla, nájazd v kilometroch, typ služby, servisné náklady a počet opráv12. Jednotlivé 
kategórie majú rôznu váhu podľa ktorej je určená horná hranica počtu bodov13.  

Vek vozidla: Najdôležitejšou kategóriou je vek vozidla. Aj pri nízkom využití vozidla sa prejavuje okrem 
fyzického aj morálne opotrebovanie. Pri bodovom ohodnotení sa udeľuje 1 bod za každý rok veku 
vozidla. 

Nájazd: Odjazdenými kilometrami sa vozidlá výraze opotrebúvajú. 1 bod sa pridelí za každých 10 tisíc 
najazdených kilometrov.  

Typ služby: Čím vyššie riziko poškodenia a opotrebovania pri výkone služby, tým vyšší počet bodov. 
Napríklad hasičské autá kategórie CAS dostávajú 5 bodov z 5 ako vozidlá s vysokým vyťažením 

                                                 
11 https://www.fireapparatusmagazine.com/fire-apparatus/fleet-replacement-challenges-equal-opportunities/ 
12 V porovnaní so spomenutým systémom z Charleston County, South Carolina, USA je z dôvodu absencie relevantných dát, 
vynechaná kategória „stav vozidla.“ 
13 https://www.firerescue1.com/fire-products/fire-apparatus/articles/qa-the-art-of-fire-department-fleet-management-
OBJza9YU3fbzfYKZ/ 



a využívaním v ťažko prístupných terénoch. Osobné automobily, ktoré sa nevyužívajú v ťažkých 
terénov, majú 1 bod. 

Spoľahlivosť: Body sa priraďujú na základe počtu opráv v priebehu roku. 5 bodov dostane vozidlo, ktoré 
je potrebné dať do servisu minimálne 2x za mesiac, 1 bod dostane vozidlo, pri ktorom je potrebná 
oprava maximálne každé 3 mesiace. Berieme do úvahy priemer za posledné 3 roky.  

Náklady na údržbu a opravy: Body sa udeľujú na základe podielu ceny opráv a údržby na nákupnej cene 
auta. 1 bod za každých 20 % podielu. 5 bodov dostane vozidlo, pri ktorom cena opráv je rovná alebo 
vyššia ako nákupná cena vozidla, 1 bod dostane vozidlo, ktorého cena opráv je rovná alebo menšia ako 
20 % nákupnej ceny.  

Výsledná stupnica určuje stav automobilu a potrebu jeho výmeny. 

Tabuľka 3: Stupnica pre počet bodov a stav vozidla 

Počet bodov Stav 

Menej ako 13 bodov Výborný 

13 až 17 bodov Dobrý 

18 až 22 bodov Spĺňa podmienky na výmenu 

viac ako 22 bodov Vyžaduje okamžitú výmenu 
Spracovanie: ISBA 

3.3.1. Výsledky 

Flotila hasičských vozidiel kategórie CAS IVECO sa skladá z 112 vozidiel. Na základe bodového 
hodnotenia sa 4 vozidlá nachádzajú v kategórií „spĺňa podmienky na výmenu“ a až 108 vozidiel sa 
nachádza v kategórii „vyžaduje okamžitú výmenu“ (viac informácií v Prílohe č. 3).  

V roku 2027, kedy sa predpokladá, že by mohli byť k dispozícii nové vozidlá, bude v kategórii „vyžaduje 
okamžitú výmenu“ všetkých 112 vozidiel súčasnej flotily. 

V priemere 63 % sumy bodového hodnotenia tvorí vek vozidla, ktorý je 16 rokov (v čase výmeny v roku 
2027 to bude viac). Najnovšie vozidlá vo flotile majú 13 rokov a najstaršie 16 rokov. Väčšina 
profesionálnych hasičských a záchranných zborov má nastavený cyklus výmeny áut na 10 až 15 rokov.14 
Kategória typ služby tvorí 20 % bodového hodnotenia. V nej získali všetky vozidlá plný počet bodov, 
keďže sa jedná o kategóriu vozidiel s vysokým vyťažením. Nájazd tvoril 10 % z bodového hodnotenia 
a spoľahlivosť a servis tvorili 5 % a 2 %. 

  

                                                 
14 https://www.firerescue1.com/fire-products/fire-apparatus/articles/qa-the-art-of-fire-department-fleet-management-
OBJza9YU3fbzfYKZ/ 



3.4. Dostupnosť alternatív a varianty projektu 

V procese prípravy projektu došlo k posúdeniu možností, ako sa dopracovať k cieľovému stavu, ktorým 
je riadne zabezpečenie plnenia úloh a akcieschopnosť Hasičského a záchranného zboru  
po skončení odporúčanej doby životnosti súčasných automobilov, s prihliadnutím na výzvy budúcnosti. 

S ohľadom na technickú špecifickosť automobilov potrebných pre plnenie úloh HaZZ a vzhľadom na 
príslušné predpisy HaZZ,  nie je možné v prípade obmeny flotily automobilov cisternová automobilová 
striekačka, zvažovať inú kategóriu automobilov. Automobily musia spĺňať minimálne požiadavky 
definované príslušnými predpismi, špecifikáciu navrhnutú príslušníkmi HaZZ a technické možnosti 
dostupné na trhu. 

Nultý variant (bez realizácie projektu) by znamenal čiastočnú stratu akcieschopnosti HaZZ, najmä pri 
výjazdoch s použitím CAS. Súčasná flotila je morálne zastaraná a v súlade so štandardmi pre výmenu 
techniky bude postupne strácať prevádzkyschopnosť.15 „Spoločenské prínosy“ generované HaZZ 
v prípade zachránených osôb pri výjazdoch s použitím CAS by nerealizovaním projektu výrazne 
poklesli, respektíve vznikli by ďalšie škody a počet zachránených osôb a rozsah uchránených 
majetkových hodnôt napríklad pri požiaroch by výrazne klesol. Nultý variant predstavuje skôr riziko 
než skutočný „variant“, v štúdii a vo finančnom pláne je ďalej rozpracovaný v zmysle metodických 
pokynov16.  

Dopyt po výstupe projektu môže byť v tomto prípade definovaný výjazdmi príslušníkov s použitím CAS, 
čo predstavujú najmä požiare. Existuje niekoľko indícií naznačujúcich, že dopyt sa v budúcnosti zvýši17. 
Pri tomto zvýšenom dopyte bude takisto kľúčové zabezpečiť prítomnosť techniky v území tak, aby 
nedošlo k poklesu kľúčového ukazovateľa, ktorým je dojazd v 90% prípadoch do 20 minút. 
Vybudovanie nových hasičských staníc z iných objektívnych dôvodov18 si taktiež bude vyžadovať ich 
zabezpečenie príslušnou automobilovou technikou. Z uvedených dôvodov je tendencia venovať sa skôr 
rozšíreniu flotily CAS ako jej zužovaniu.  

Maximalistický prístup (variant) by v tomto prípade znamenal obmenu všetkých 112 ks CAS IVECO za 
112 ks nových CAS 4x4. Vzhľadom na obmedzené prostriedky sa tento variant neplánuje uskutočniť.  

Realistický investičný variant navrhnutý HaZZ navrhuje postupnú obmenu súčasnej flotily CAS IVECO 
zohľadňujúcu stav automobilov za 68 nových špeciálov CAS 4x4. 

Požiadavka Hasičského a záchranného zboru na postupnú výmenu 112 ks morálne zastaranej  techniky 
za 68 CAS (realistický variant) by postačovala na zabezpečenie19 obnovy súčasnej flotily 69 ks CAS 
IVECO dislokovaných v hasičských staniciach najvyššej kategórie III., IV. a V. (výcvikové centrum v Lešti 
by malo k dispozícii 1 nový automobil CAS, namiesto súčasných 2 ks CAS IVECO). 

Postupne nahrádzané striekačky typu CAS 30 IVECO Trakker 260T/260T45W budú ponúknuté ako 
prebytočný majetok pre potreby dobrovoľných hasičských zborov. 

                                                 
15 Viac informácií je v kapitole 3.1. až 3.3. 
16 Napr. Metodické usmernenie k spracovaniu analytických podkladov a posúdeniu účelnosti investícií vzťahujúcich sa k 
investičným projektom v podmienkach MV SR, MV SR 2021. Dostupné online na: https://www.minv.sk/?institut-spravnych-
bezpecnostnych-analyz-isba&subor=431051 
17 Ide napr. o predpoklad nárastu počtu a intenzity požiarov a extrémnych požiarov o 14% do roku 2030 a 30 % do roku 
2050. World Meteorological Organization, 2022. Dostupné online: https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-
forecast-rise-50-
2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20accordin
g%20to%20a%20new%20report.  
18 Plán obnovy a odolnosti, dohoda HaZZ s NDS na vybudovaní staníc pri diaľničných tuneloch a súvisiaci presun techniky. 
19 Štúdia uskutočniteľnosti predstavuje možnosti využitia techniky, vychádzajúce z požiadaviek HaZZ na počet kusov 
a rozmiestnenie techniky v území, ktoré je potrebné pre zabezpečenie činnosti a akcieschopnosti HaZZ. O definitívnom 
rozmiestnení techniky má kompetenciu rozhodnúť prezident HaZZ, respektíve iný kompetentný príslušník HaZZ. 

https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba&subor=431051
https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba&subor=431051
https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-rise-50-2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20according%20to%20a%20new%20report
https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-rise-50-2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20according%20to%20a%20new%20report
https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-rise-50-2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20according%20to%20a%20new%20report
https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-rise-50-2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20according%20to%20a%20new%20report


4. Analýza dopytu, ponuky a širší kontext  

4.1. Analýza ponuky 

V súčasnosti nie je možné plniť úlohy Hasičského a záchranného zboru, osobitne výjazdy k požiarom, 
inak, ako pomocou CAS. Podrobnosti k stavu tejto hasičskej techniky sú obsiahnuté v kapitole 1.2. 
a zdôvodnenie preferovaného variantu je obsiahnuté v kapitole 3.  

4.2.  Analýza dopytu 

Dopyt po výstupe investície závisí od počtu celkového počtu výjazdov HaZZ, osobitne od výjazdov k 
požiarom. 

Počet výjazdov HaZZ k všetkým udalostiam v poslednom období mierne rastie, dlhodobo sa pohybuje 
v priemere okolo 32-tisíc výjazdov ročne. V poslednom sledovanom roku 2024 došlo k miernemu 
nárastu, na úroveň necelých 35 – tisíc výjazdov. 

Počet výjazdov k požiarom v poslednom období je takisto relatívne stabilný, pohybuje sa okolo 10 000 
výjazdov ročne. V poslednom roku došlo k miernemu nárastu, na 10 122 výjazdov.  

Graf 1: Výjazdy HaZZ v období rokov 2014 – 2024 podľa typu udalosti 

 

Spracovanie: ISBA, dáta: HaZZ 

Počet výjazdov s použitím CAS sa dlhodobo pohybuje približne na počte 9 000 výjazdov za rok. 
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Graf 2: Výjazdy HaZZ s použitím CAS v rokoch 2015 až 2024 

 

 

Spracovanie: ISBA, dáta: HaZZ 

Z hľadiska dopytu po výstupe investície je dôležité okrem počtu požiarov sledovať aj celkovú priamu 

škodu spôsobenú požiarmi. V posledných troch rokoch došlo k výraznejšiemu nárastu škôd 

v porovnaní s dovtedajším dlhodobým priemerom (38 miliónov € za rok). V roku 2024 bola evidovaná 

škoda viac ako 58 miliónov €, v roku 2023 to bolo takmer 84 miliónov €. 

Graf 3: Priama škoda spôsobená požiarmi evidovaná HaZZ za roky 2015 až 2024 

  

Spracovanie: ISBA, dáta: HaZZ 
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Z trendov vyplývajúcich z klimatickej zmeny vyplýva, že vplyvom extrémov počasia môže dôjsť k 
nárastu počtu výjazdov k odstraňovaniu následkov výkyvov počasia. Svetová meteorologická 
organizácia predpokladá nárast počtu a intenzity požiarov a extrémnych požiarov o 14% do roku 2030 
a 30 % do roku 205020. Požiare sa môžu týkať čím ďalej, tým väčšej plochy územia, keďže podiel územia 
Európy s vysokým rizikom požiarov sa za posledných 50 rokov zdvojnásobil. V priemere sa trvanie 
sezóny lesných požiarov medzi rokmi 1979 a 2019 celosvetovo zvýšilo o 27 %. Percento územia 
Slovenska s vysokým rizikom lesných požiarov má v priemere rastúci trend21.  

  

                                                 
20 World Meteorological Organization, 2022. Dostupné online: https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-
rise-50-
2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20accordin
g%20to%20a%20new%20report 
21 M. ÁLVAREZ DEL VAYO, A. MAQUEDA, C. TORRECILLAS, 2023. The share of Europe's territory at high risk of fire has 
doubled in the last 50 years . Dostupné online: https://civio.es/medio-ambiente/2023/10/17/the-share-of-europes-
territory-at-high-risk-of-fire-has-doubled-in-the-last-50-years/#metodologia  

https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-rise-50-2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20according%20to%20a%20new%20report
https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-rise-50-2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20according%20to%20a%20new%20report
https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-rise-50-2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20according%20to%20a%20new%20report
https://wmo.int/media/news/number-of-wildfires-forecast-rise-50-2100#:~:text=Climate%20change%20and%20land%2Duse%20change%20are%20projected,the%20century%2C%20according%20to%20a%20new%20report
https://civio.es/medio-ambiente/2023/10/17/the-share-of-europes-territory-at-high-risk-of-fire-has-doubled-in-the-last-50-years/#metodologia
https://civio.es/medio-ambiente/2023/10/17/the-share-of-europes-territory-at-high-risk-of-fire-has-doubled-in-the-last-50-years/#metodologia


5. Finančná analýza 

5.1. Úvod  

Finančná analýza je vypracovaná v stálych (reálnych) cenách, t. j. v cenách stanovených v základnom 
roku 2025. Vplyv inflácie je zohľadnený pre číselné vstupy v čase pred základným rokom analýzy. 

Začiatok verejného obstarávania sa predpokladá na rok 2025, v roku 2027 budú použité finančné 
prostriedky na nákup vozidiel. Prvé vozidlá budú dodané v roku 2027 (predpoklad). Pri výpočtoch v 
prípade inflácie bol použitý riadok CPI (hárok Inflácia).16 

Referenčné obdobie bolo v súlade s metodickými materiálmi stanovené na 16 rokov (2025 – 2040). 

Použitá bola diskontná sadzba pre finančnú analýzu na úrovni 4 %. Hodnota vychádza z odporúčaní 
Európskej komisie a je metodologicky postavená na dlhodobom raste reálneho hrubého domáceho 
produktu.22 

Výpočty k finančnej analýze sa nachádzajú v Prílohe č. 3 (hárok finančná analýza). 

5.2. Investičné náklady 

Investičné náklady projektu sú stanovené na nákup 68 ks CAS. Predpokladaná hodnota zákazky bola 
stanovená na základe troch cenových ponúk na 33 145 467 € bez DPH (Príloha č. 2 - Prieskum trhu). 
Suma bola do analýzy zahrnutá ako investičný výdavok roka 2027 (bližšie informácie o rozdelení sumy 
v období trvania projektu toho času nie sú k dispozícii). 

Iné (vyvolané) investičné náklady vplyvom projektu sa nepredpokladajú. 

5.3. Zostatková hodnota 

Zostatková hodnota je zahrnutá pri investičných nákladoch v poslednom roku referenčného obdobia 
(2040). Zostatková hodnota predstavuje odhad hodnoty automobilov na konci referenčného obdobia, 
vypočítaná bola na základe odhadovanej životnosti CAS (odhadovaná doba životnosti: 20 rokov23, 
obdobie prevádzky počas referenčného obdobia: max. 13 rokov). 

5.4. Prevádzkové náklady a výnosy 

Náklady vzniknú najmä na servis vozidiel, v porovnaní so súčasným stavom však budú nižšie. 

Pri variante bez realizácie projektu počítame s prevádzkovými výdavkami na súčasnú flotilu 112 CAS 
IVECO vo výške 379 000 € ročne. Hodnota predstavuje priemer súm za opravy počas posledných troch 
ukončených rokov v čase prípravy štúdie (2022 – 2024).  

Pri scenári s realizáciou projektu počítame so servisnými nákladmi na súčasnú flotilu 112 CAS IVECO 
automobilov vo výške 379 000 € (ročne) za roky 2024 a 2025. Pre rok 2025 a nasledujúce roky berieme 
do úvahy odhadované náklady na servis novej flotily 68 CAS24.  
 

                                                 
22 Údaje sú v súlade s Rámcom na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. MF SR, 2017. Dostupné online na: 
Metodika CBA (mfsr.sk) 
23 Dostupné online na: 
https://firecomm.gov.mb.ca/docs/insurance_grading_recognition_used_rebuilt_fireapparatus_mar2010.pdf  
15 rokov ako prvovýjazdové + 5 rokov ako vozidlo v zálohe 
24 Pre výpočet odhadovaných nákladov pre každý rok investície vychádzame z priemeru výšky nákladov súčasných 
automobilov za tri roky (napríklad prvý, druhý a tretí rok od zaradenia do evidencie pre odhad nákladov za prvý rok, 
obdobne pre odhad nákladov za nasledujúce roky). Odhad servisných nákladov zohľadňuje historické údaje o servisných 
nákladoch v závislosti od veku techniky, pričom odhad servisných nákladov novej flotily pre každý rok trvania projektu 
takisto zohľadňuje vek techniky. 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/03metodikaCBA-v10.pdf
https://firecomm.gov.mb.ca/docs/insurance_grading_recognition_used_rebuilt_fireapparatus_mar2010.pdf


Pri výpočte nákladov vychádzame zo zjednodušeného predpokladu, že celá flotila 112 ks techniky bude 
vymenená v roku 202725, pričom od roku 2027 počítame s nákladmi na novú flotilu 68 ks techniky. 
Náklady na personál nebudú rozšírením flotily ovplyvnené, personál alternuje techniku v závislosti od 
typu výjazdu. Iné (vyvolané) prevádzkové náklady vplyvom projektu sa nepredpokladajú.   

Graf 4: Odhad prevádzkových nákladov na súčasnú flotilu (112 ks) a na preferovaný variant (68 ks) 
počas referenčného obdobia 

 

Spracovanie: ISBA 

Projekt nemá prevádzkové príjmy. 

5.5. Výsledok finančnej analýzy 

Výsledkom finančnej analýzy je záporná finančná čistá súčasná hodnota investície (FRR_C) vo výške 
21 851 981 € a záporné finančné vnútorné výnosové percento investície (FIRR_C) vo výške 7 %. 

5.6. Ekonomické (spoločenské) prínosy investície 

Hasiči svojou činnosťou generujú pomerne veľké množstvo spoločenských prínosov, ktoré spočívajú 
najmä v ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenskej republiky. Tieto prínosy je možné 
ohodnotiť iba nepriamo, napríklad prostredníctvom zachránených životov a uchránených materiálnych 
hodnôt.  

V prípade CAS je hlavným prínosom počet zachránených osôb a výška uchránených hodnôt pri 
výjazdoch s použitím techniky, najmä pri požiaroch. Štatistika o zachránených osobách pri výjazdoch 
s použitím CAS sa v súčasnosti nevedie.  

Napriek tomu, že investícia bude mať spoločenské prínosy, popísane vyššie, ich číselné (ekonomické) 
vyjadrenie môže byť zložité. Na samotný počet zachránených osôb majú totiž vplyv aj iné záchranné 
zložky ako HaZZ a aj iné faktory ako CAS. Bez zásahu hasičov s adekvátnou technikou nie je možné pri 
podstatnej časti udalostí vykonať zásah ani v prípade iných záchranných zložiek. Napriek tomu by bolo 
ekonomické ocenenie prínosov zachránených osôb pomerne nepresné. Neexistuje tiež dostatok 
príkladov dobrej praxe, či je možné stavať nákup hasičskej techniky na ekonomickej hodnote 
zachránených životov a majetku. Aj keď očakávame pomerne výrazný rozsah spoločenských prínosov 
ku ktorým dôjde realizovaním projektu, z vyššie uvedených dôvodov nepovažujeme za účelné pre 
potreby obhájenia projektu ich hodnotu odhadovať (oceňovať). 

                                                 
25 V skutočnosti sa plánuje postupná obmena CAS v závislosti od stavu techniky (bodovací systém) a od výrobných kapacít 
dodávateľa. 
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Na tomto mieste je však potrebné spomenúť riziko, ku ktorému dôjde v prípade, ak projekt nebude 
realizovaný. Akcieschopnosť hasičov pri výjazdoch s CAS by sa významne (takmer o polovicu) znížila 
a spôsobilosť reagovať na určité typy udalostí (najmä požiare v teréne) by bola obmedzená.  

Zoznam príloh 

Príloha č.1: Opis predmetu zákazky (.xlsx) 
Príloha č. 2: Predpokladaná hodnota zákazky (.xlsx) 
Príloha č. 3: CBA analýza a dáta o automobiloch (.xlsx)  


