OKRESNY

URAD
BANOVCE NAD BEBRAVOU odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Nam. L. Stara 7/7, 95701 Banovce nad Bebravou
C.: OU-BN-OSZP-2018/006135-003 Bénovce nad Bebravou, diia 29.10.2018

VEREJNA VYHLASKA

Vec
,SO 02 — Verejny vodovod* - zmena podmienky povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby

Rozhodnutie

Okresny tirad Bénovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako miestne
a vecne prislusny organ $tatnej vodnej spravy podla ustanoveni zakona C. 525/2003 Z.z. o
Statnej sprave starostlivosti o Zivotne prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov a § 61
sékona &. 364/2004 Z.z. o vodéch a o zmene zakona Slovenskej narodne; rady &. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zékon) a ako prislusny 3pecidlny staveny
tirad podl'a § 120 zékona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zéakon) v zneni neskorsich predpisov

meni
podla § 73 ods. 12 vodného zékona a § 68 stavebného zékona podmienku rozhodnutia ¢. OU-
BN-OSZP-2016/05934-004 zo diia 26.10.2016 (d’alej len ,Rozhodnutie*), ktorym sa povolilo
uskutoénenie vodnej stavby ,,SO 02 — Verejny vodovod® stavebnikovi Obci Uhrovec, SNP 86/7,
956 41 Uhrovec, nasledovne:

Podmienka uveden4 na 6. strane Rozhodnutia, v bode 17. v zneni:

17. Stavba bude dokoncend v termine do 31.12.2018.

sa meni takto:

17. Stavba bude dokoncend v termine do 31.12.2023.
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Odovodnenie

Okresny trad Banovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, vydal
diia 26.10.2016 rozhodnutie &. OU-BN-OSZP-2016/005934-004 (d’alej len ,,Rozhodnutie®),
ktorym sa stavebnikovi Obci Uhrovec povolilo uskuto¢nenie vodnej stavby ,,SO 02 — Verejny
vodovod*. Tato vodnd stavba je sudastou stavby ,,Rekonstrukcia vodovodu Uhrovec, miestna
ast’ Latkovee®. Podmienkou &. 17. Rozhodnutia bol stavebnik zaviazany dokon¢it’ vodnt stavbu
do 31.12.2018.

Svoju Ziadost' zo diia 07.09.2018 o prediZenie terminu dokondenia vodnej stavby do
31.12.2023 odévodiiuje stavebnik tym, Ze nemd v sGcasnosti dostatok finan¢nych prostriedkov
na dokonéenie stavby v uréenom termine.

Spravne konanie vo veci zmeny podmienky vydaného stavebného povolenia bolo
oznimené U¢astnikom konania listom zo diia 19.09.2018, ktory mal povahu verejnej vyhlasky.
Nakolko to povaha veci nevyZadovala, spravny organ upustil od tGstneho pojedndvania.
V priebehu spravneho konania nikto z ugastnikov konania a dotknutych orgédnov nevzniesol
proti prediZeniu lehoty vystavby Ziadne ndmietky. Na zéklade vysledku vodopravneho konania
bolo rozhodnuté tak, ako sa uvadza vo vyroku tohto rozhodnutia.

Pouéenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskor3ich predpisov moZné podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo dila
ozndmenia rozhodnutia na Okresny tirad Banovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o zivotné
prostredie, Nam. L: Stara 7/7, 957 01 Banovce nad Bebravou. Rozhodnutie je preskumatelné
stidom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

RNDr. Cubomir Zajac
r veduci odboru
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Rozhodnutie sa dorudi:

Utastnici konania:

1. Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

2. Tren¢iansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenéin

3. Ing. Jaroslav Sednicka, Latkovce 457, 957 01 Bénovce nad Bebravou

4. Ing. Juraj Masar, SNP 132/32, 914 51 Trencianske Teplice (proj.)

5. ostatnym tucastnikom konania, ktorych je velky pocet aktorych vlastnicke alebo iné
prava k pozemkom a stavbam mo6zu byt rozhodnutim priamo dotknuté — verejnou
vyhlaskou

Dotknuté organy:
6. Okresny urad Banovce nad Bebravou — na vyvesenie verejnej vyhlasky ostatnym
ucastnikom konania
7. Obec Uhrovec — na vyvesenie verejnej vyhlasky ostatnym ucastnikom
konania

Toto rozhodnutie sa ucastnikom konania oznamuje podla § 69 stavebného zdkona verejnou vyhlaskou a musi byt
vyvesené na Uradnej tabuli Okresného tradu Bénovce nad Bebravou, Obce Uhrovec a webovom sidle Okresného
uradu Banovce nad Bebravou po dobu 15 dni. Posledny deii vyvesenia je diiom dorucenia.

Peciatka, podpis: Peciatka, podpis



