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1. Úvod 
 

Cieľom usmernenia je v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) usmerniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku vo 

veci poskytnutia dodatočného príspevku k zazmluvneným projektom výziev OPLZ-PO6-SC612-2016-1a; 

OPLZ-PO6-SC612-2016-1b; OPLZ-PO6-SC612-2018-1; OPLZ-PO6-SC612-2019-2; OPLZ-PO5a6-2020-1 – 

týkajúcich sa oblastí zameraných na výstavbu a rekonštrukciu MŠ (ďalej len „projekty na materské školy“) 

s cieľom zabezpečiť plynulosť čerpania finančných prostriedkov a podporiť projekty napĺňajúce ciele Prioritnej 

osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „PO6 OPĽZ“). 

 

2. Právny základ 
 

Pandémia COVID-19 a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine majú významný vplyv na navyšovanie cien 

tovarov a materiálu. Novelou zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

príspevku z EŠIF“) boli doplnené osobitné ustanovenia k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených 

projektov v snahe zachovať plynulosť čerpania finančných prostriedkov a podporu projektov podporujúcich ciele 

operačných programov.  

Prijatím mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku sa vytvára možnosť reakcie na zvýšenie vstupov vo 

vzťahu k výdavkom projektov, ktoré by inak nebolo možné zrealizovať v schválenom rozsahu, t. j. nebolo by 

možné dosiahnuť ciele, ktoré boli projektom pridelené pri ich schválení a ktoré sú vyjadrené v uzavretej Zmluve 

o poskytnutí NFP. K poskytnutiu dodatočného príspevku dochádza v etape realizácie projektu, preto sa vždy 

viaže na existujúci projekt, ktorý sa realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

(ďalej aj ako „NFP“) a je komplementárny (doplňujúci) k už zazmluvnenému nenávratnému finančnému 

príspevku. 

Podmienky uplatnenia dodatočného príspevku vyplývajú:  

 zákon č. 198/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, z § 3 ods. 1 písm. a) 2 a § 25a Osobitné ustanovenia k poskytnutiu dodatočného 

príspevku,  

 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 

rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,  

 Usmernenie Ministerstva financií SR č. 1/2022-U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia 

dodatočného príspevku, 

 Usmernenie CKO č. 10 Postup pri vytváraní evidencií v súvislosti s čerpaním prostriedkov z OP 

Dodatočný príspevok 2014-2020 v systéme ITMS2014+  

 Metodický výklad CKO č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. 

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o VO“), 
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 všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 všeobecné metodické usmernenie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich 

trvania 10/2019 a, 

 Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje 

mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, 

modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a 

koncesnej zmluvy počas jej trvania.  

Aby bolo možné poskytnúť dodatočný príspevok pre prijímateľa musia byť splnené zákonné požiadavky: 

a) SO disponuje finančnými prostriedkami určenými na poskytnutie dodatočného príspevku, 

b) zvýšia sa celkové oprávnené výdavky projektu, týkajúce sa hlavných aktivít projektu a bez úhrady 

ktorých by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa zmluvy, 

c) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu1. 

Finančné prostriedky členského štátu určené na dodatočný príspevok nepredstavujú nenávratný finančný 

príspevok alebo podmienečne vratný finančný príspevok, dotáciu ani príslušné spolufinancovanie zo štátneho 

rozpočtu k prostriedkom z rozpočtu EÚ, a preto nepodliehajú auditu zo strany orgánu auditu a auditu EK. Tieto 

finančné prostriedky sú prostriedkami EÚ a ide o prostriedky členského štátu, ktoré získal uplatnením čl. 25a 

ods. 1 a 1a nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

Použitie dodatočného príspevku je podmienené rozhodnutím SO o znížení celkovej alokácie PO6 OPĽZ na 

národnej úrovni o hodnotu vyčlenenú na dodatočný príspevok. Hodnota alokácie určenej na dodatočný 

príspevok je na základe uplatnenia čl. 25a ods. 1 a 1a všeobecného nariadenia v celkovej výške 4 868 632, z toho 

za zdroj EÚ 4 138 337 €. 

 

3. Postup výberu výziev pre poskytnutie dodatočného príspevku 
 

1. Určenie kritérií pre výber hodnotiacich kôl výziev, v rámci ktorých sa bude aplikovať dodatočný 

príspevok 

SO stanovil na úrovni PO6 OPĽZ kritériá pre výber prioritných výziev, v ktorých bude môcť uplatniť dodatočný 

príspevok pre už zazmluvnené projekty nasledovne:  

a) Prognóza nenaplnenia cieľových hodnôt programových merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť 

dosiahnuté prostredníctvom realizácie projektov PO6, 

b) Uzávierka výzvy bola do 30.6.20212, 

c) Priemerná hodnota celkových oprávnených výdavkov projektu (pomer zazmluvnenej hodnoty projektu 

a počtu zazmluvnených projektov k 5.8.2022) v rámci výzvy je viac ako 280 tis.€ 

Kritériá pre poskytnutie dodatočného príspevku boli určené z dôvodu obmedzenej výšky alokácie prostriedkov 

v rámci PO 6 OPĽZ na podporu kompenzácie nárastu cien stavebného diela. 

                                                           
1 Napríklad § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
2 Netýka sa projektov výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 
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Na základe zohľadnenia vybraných kritérií sa dodatočný príspevok bude vzťahovať len na projekty 

implementované v rámci výziev definovaných v tabuľke č. 1.  

Tabuľka č. 1 

P. č. Výzva Zameranie 

1. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a 

Výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu MŠ 
2. OPLZ-PO6-SC612-2016-1b 

3. OPLZ-PO6-SC612-2018-1 

4. OPLZ-PO6-SC612-2019-2 

5. OPLZ-PO5a6-2020-1 Komplexná výzva – postup sa týka oblastí zameraných na výstavbu 
a rekonštrukciu MŠ 

 

2. Posúdenie projektov, na ktoré sa bude aplikovať dodatočný príspevok 

1. Dodatočný príspevok možno poskytnúť iba vo vzťahu k tým projektom, u ktorých v čase poskytnutia 

dodatočného príspevku neexistujú pochybnosti o tom, že dosiahnu cieľ, pre ktorý boli schválené, 

zrealizujú sa riadne a nevykazujú žiadne známky fyzickej alebo funkčnej zmeny alebo inej okolnosti, ktoré 

by bránili v dosiahnutí cieľa projektu podľa zmluvy (v rámci zmenového konania bude posudzované napr. 

či má prijímateľ vyhlásené/schválené verejné obstarávanie, začaté/ukončené stavebné práce, či nie je 

na projekte začaté trestné stíhanie, zaevidovaná nezrovnalosť a pod.). 

2. Poskytnutý dodatočný príspevok umožňuje zrealizovať projekt v schválenom rozsahu a dosiahnuť ciele 

projektu tak, ako boli tieto definované v zmluve aj pri zvýšení vstupov vo vzťahu k výdavkom projektu. 

Dodatočným príspevkom je možné vykryť iba finančný nárast výšky vecne oprávneného výdavku a nie 

je možné rozširovať rozsah výdavkov podľa zmluvy ani dopĺňať nové aktivity nad rámec zmluvy.  

3. Dodatočný príspevok sa musí vzťahovať na nárast výšky výdavkov na stavebné dielo tak, ako sú 

uvedené v prílohe č. 2 existujúcej Zmluvy o poskytnutí NFP (predmet podpory) a nesmie pokrývať 

podporné aktivity projektu. Poskytnutie dodatočného príspevku sa musí riadiť princípmi hospodárneho, 

efektívneho, účinného a účelného nakladania s verejnými prostriedkami.  

4. Konečná výška poskytnutého dodatočného príspevku musí zohľadňovať vykonané úspory na 

jednotlivých položkách existujúceho rozpočtu projektu, prípadné úpravy (prehodnotenie) rozpočtu 

projektu z hľadiska efektívnosti a účelnosti a musí na princípe hospodárnosti pokrývať skutočné zvýšenie 

výdavkov projektu, zohľadňujúc vstupy od dodávateľov projektu, zmenu všeobecne záväzných právnych 

predpisov a iné objektívne existujúce skutočnosti. 

5. Dodatočný príspevok sa poskytuje v rovnakom pomere ako nenávratný finančný príspevok, tzn. 

prijímateľ je povinný zabezpečiť vlastné zdroje k dodatočnému príspevku v pomere určenom v 

existujúcej Zmluve o NFP. Pri vysporiadaní finančných vzťahov sa dodatočný príspevok vracia rovnakým 

spôsobom ako nenávratný finančný príspevok. 

6. Dodatočný príspevok je možné poskytnúť na projekt, ak zvýšená suma plnenia vyplýva z dohody 

zmluvných strán medzi prijímateľom a dodávateľom o zvýšení dohodnutej sumy plnenia 

poskytovaného dodávateľom v projekte, ktorá je výsledkom verejného obstarávania/obstarávania 

v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „dohoda zmluvných strán“). Takáto dohoda môže predstavovať splnenie predpokladu 

uvedeného v § 25a ods. 1 písm. b) zákona o príspevku z EŠIF týkajúceho sa zvýšenia celkových 

oprávnených výdavkov projektu od nadobudnutia účinnosti takejto zmeny zmluvy. 
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7. Dodatočný príspevok je možné poskytnúť aj v prípade projektu, ak zvýšená suma plnenia vyplýva zo 

Zmluvy o dielo, ktorá je výsledkom nového verejného obstarávania v prípade, ak pôvodná Zmluva 

o dielo, na základe ktorej došlo k začatiu stavebných prác, bola ukončená z dôvodu, že nebolo stavebné 

dielo možné dokončiť za dohodnutých zmluvných podmienok.  

8. Dodatočný príspevok je možné poskytnúť aj v prípade projektu, ak zvýšená suma plnenia vyplýva 

z účinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad rámec oprávnených výdavkov na realizáciu stavebného 

diela (výdavkov na stavbu) schválených v Zmluve o NFP. Dodatočný príspevok sa v tomto prípade 

vzťahuje na navýšenie oprávnených výdavkov na stavebné dielo oproti výdavkom na realizáciu 

stavebného diela (výdavkov na stavbu) schválených v Zmluve o NFP, maximálne do výšky uvedenej 

v Zmluve o dielo. Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu musí riadne zdôvodniť nevyhnutnosť poskytnutia 

dodatočného príspevku, bez poskytnutia ktorého by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu. 

 

3. Podporené projekty musia spĺňať taktiež nasledujúce podmienky 

1. Navýšenie rozpočtu projektu sa môže týkať iba položiek stavebného diela. Do rozmedzia navýšenia 

nesmú byť zahrnuté aktivity na podporné činnosti, ani doplnené nové aktivity nad rámec príslušnej 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. SO v prípade projektov, pri ktorých zvýšená suma plnenia vyplýva z dohody zmluvných strán medzi 

prijímateľom a dodávateľom o zvýšení dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodávateľom 

stanovuje oprávnený limit navýšenia ceny stavebného diela nie viac ako 50 % (vrátane) oproti hodnote 

stavebného diela, ktorá je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona o VO, na základe ktorého 

došlo k uzavretiu Zmluvy o dielo a začatiu realizácie stavebného diela. Oprávnený limit nastavuje SO, 

ktorý bude limitovať výšku oprávnených výdavkov na stavebné dielo projektu na základe schválenej 

Žiadosti o zmenu, nie limit pre navýšenie ceny stavebného diela v zmysle zákona o VO.  

3. Aplikovanie dodatočného príspevku v prípade projektov, pri ktorých zvýšená suma plnenia vyplýva z 

dohody zmluvných strán medzi prijímateľom a dodávateľom o zvýšení dohodnutej sumy plnenia 

poskytovaného dodávateľom je možné len na položky stavebného diela, ktoré neboli vyfakturované. 

Prijímateľ prostredníctvom vyjadrenia stavebného dozoru potvrdí, že položky stavebného diela, na ktoré 

sa vzťahuje dohoda zmluvných strán, neboli do doby účinnosti dohody zmluvných strán vyfakturované.  

4. V prípade projektu, kde zvýšená suma plnenia vyplýva z účinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad 

rámec výdavkov na realizáciu stavebného diela (výdavkov na stavbu) schválených v Zmluve o NFP, sa 

aplikovanie dodatočného príspevku vzťahuje na všetky položky stavebného diela (vyfakturované aj 

nevyfakturované). Dodatočný príspevok nie je možné aplikovať na položky, alebo ich časť, už preplatené 

poskytovateľom. Zároveň musí platiť, že stavebné dielo nebolo ukončené (t.j. neprebehlo odovzdanie 

stavby) alebo nebola zaplatená posledná faktúra za stavebné dielo vzťahujúca sa na oprávnené výdavky 

v rámci projektu (nie na práce naviac). Zmluva o dielo musí byť účinná najskôr 1.4.2021. Prijímateľ v 

rámci implementácie využije v maximálnej možnej miere celý poskytnutý nenávratný finančný príspevok 

vo výške schváleného právoplatného vydaného Rozhodnutia o schválení Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, a to aj so započítaním vysporiadania nezrovnalostí súvisiacich s projektom. Výška 

poskytnutého dodatočného príspevku musí zohľadniť úspory na jednotlivých položkách existujúceho 

rozpočtu projektu. Prijímateľ musí zmenou zmluvy o poskytnutí NFP požiadať o úpravu rozpočtu, aby 

bolo možné zazmluvnenú hodnotu projektu maximálne vyčerpať mimo dodatočného príspevku. 

5. Prijímateľ predloží Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia 

dodatočného príspevku (ďalej len „žiadosť o zmenu“). Poskytnutie dodatočného príspevku musí v plnej 

miere rešpektovať osobitné predpisy, najmä konkrétne obmedzenia a podmienky týkajúce sa možnosti 
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zmeny zmluvy o dodávateľsko – odberateľských vzťahoch vo vzťahu k zvýšeniu ceny diela, ceny plnenia 

a podobne vyplývajúce zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ako aj dodržanie ostatných zákonov a usmernení (napr. Všeobecné metodické 

usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona c. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16. 5. 2022), ak relevantné. 

6. SO dodatočný príspevok poskytne iba vo vzťahu k tým projektom, u ktorých v čase poskytnutia 

dodatočného príspevku neexistujú pochybnosti o tom, že dosiahnu cieľ, pre ktorý boli schválené, 

realizujú sa riadne a nevykazujú žiadne známky fyzickej alebo funkčnej zmeny alebo inej okolnosti, ktoré 

by bránili v dosiahnutí cieľa projektu podľa zmluvy. 

 

4. Postup prípravy zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP k poskytnutiu dodatočného 

príspevku 
 

1. Prijímateľ predloží na SO Žiadosť o zmenu (Príloha č. 2 Usmernenia). V prípade, ak žiadateľ nemá 

zohľadnené úspory na jednotlivých položkách rozpočtu projektu, súčasťou Žiadosti o zmenu musí byť aj 

úpravu rozpočtu, aby bolo možné zazmluvnenú hodnotu projektu maximálne vyčerpať mimo 

dodatočného príspevku. 

2. Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu do 15.12.2022 (platí pre projekty, pri ktorých zvýšená 

suma plnenia vyplýva z dohody zmluvných strán medzi prijímateľom a dodávateľom o zvýšení 

dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodávateľom.  

3. V prípade projektov, kde zvýšená suma plnenia vyplýva z účinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad 

rámec výdavkov na realizáciu stavebného diela (výdavkov na stavbu) schválených v Zmluve o NFP, je  

prijímateľ povinný žiadosť o zmenu predložiť do 31.08.2023.Súčasťou žiadosti o zmenu v prípade 

projektov , kde zvýšená suma plnenia vyplýva z dohody zmluvných strán medzi prijímateľom a 

dodávateľom o zvýšení dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodávateľom je: 

a) dokumentácia so zdôvodnením nárastu dodávateľských cien (zdôvodnenie nárastu cien/rozpočet 

musí byť vypracované/ný odborne spôsobilou osobou, t.j. projektantom/znalcom a môže vychádzať 

z  Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022.), 
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b) dohoda zmluvných strán, ktorá zohľadňuje zvýšenú cenu plnenia oproti hodnote stavebného diela 

schváleného v žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) resp. stavebného diela, 

ktoré je predmetom zmluvy o dielo v znení neskorších dodatkov.  

c) rozpočet projektu, ktorý bude obsahovať všetky položky, ktorých sa navýšenie cien týka, tak aby 

jednotlivé položky rozpočtu obsahovali pôvodné ceny položiek, nové ceny položiek, vypočítanú 

hodnotu rozdielu v € a v % a zdôvodnenie nárastu ceny (ak nie je súčasťou inej prílohy). 

d) vyjadrenia stavebného dozoru, že položky stavebného diela, na ktoré sa vzťahuje dohoda 

zmluvných strán, neboli do doby účinnosti dohody zmluvných strán vyfakturované. 

4. V prípade projektov, kde zvýšená suma plnenia vyplýva z účinnej Zmluvy o dielo, ktorej hodnota je nad 

rámec výdavkov na realizáciu stavebného diela (výdavkov na stavbu) schválených v Zmluve o NFP 

predloží prijímateľ formulár žiadosti o zmenu, ktorý bude obsahovať riadne zdôvodnenie nevyhnutnosti 

poskytnutia dodatočného príspevku, bez poskytnutia ktorého by nebolo možné dosiahnuť ciele 

projektu. 

Prijímateľ zároveň predloží rozpočet stavby, kde uvedie: 

 pôvodnú hodnotu položky schválenej v rámci ŽoNFP (v prípade, ak bola niektorá položka zmenená 

v rámci zmenového konania bez vplyvu na oprávnenosť, t.j. ostáva neoprávnená, tak v rozpočte 

uvádza nahradenú položku, alebo súbor položiek, v znení dodatku k zmluve o dielo), 

 novú hodnotu položky schválenú podľa Zmluvy o dielo bez dodatkov, ktoré sa týkajú navýšenia cien 

rozpočtových položiek, 

 rozdiel hodnoty položky podľa Zmluvy o dielo oproti schválenej hodnote v ŽoNFP (aj navýšenie aj 

zníženie hodnoty) a 

 identifikáciu položiek, ktorých navýšenie bude tvoriť sumu žiadanú v rámci ŽoNFP na dodatočný 

príspevok. Hodnota navýšenia (stĺpec 5 v príklade nižšie) zároveň predstavuje hodnotu, o ktorú je 

navýšená hodnota stavby oproti hodnote stavby schválenej v ŽoNFP (stĺpec 4) 

Upozornenie:  

Zvýšená cena plnenia musí zohľadňovať: 

A. vývoj cien stavebných prác a materiálov od podania cenovej ponuky v rámci procesu 

verejného obstarávania, ktorého výsledkom bola zmluva o dielo týkajúca sa realizovaného 

projektu, 

B. hodnotu položky v ponuke vo vzťahu k reálnej cene danej položky v čase ponuky  

príklad: reálna hodnota položky v čase podania ponuky v procese VO bola 100, dodávateľ 

vo svojej ponuke v rámci procesu VO navrhol položku dodať v hodnote 80, aktuálna 

hodnota položky je 130. V prípade novej dohody zmluvných strán je potrebné zohľadniť 

pomer ponuky a reálnej ceny v čase ponuky t.j. 80/100 = 80%. Tento pomer je potrebné 

použiť aj pre položky, pri ktorých došlo k dohode zmluvných strán týkajúcej sa zvýšenia ich 

ceny t.j. 130 * 80% = 104, čo je hodnota, ktorú si dodávateľ môže nárokovať v rámci 

dohody zmluvných strán.  

V zmysle bodu A je zároveň potrebné zohľadniť vývoj cien stavebného materiálu a prác od 

podania cenovej ponuky 

Prijímateľ uvedie spôsob výpočtu položiek v rámci zdôvodnenia nárastu ceny (ak nie je súčasťou 

inej prílohy). 
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V prípade prijímateľov, ktorí majú schválený navýšený dodatočný príspevok na základe žiadosti o zmenu 

zmluvy – dodatočný príspevok (vychádzajúcej z dohody zmluvných strán medzi prijímateľom 

a dodávateľom o zvýšení dohodnutej sumy plnenia) je potrebné predložený rozpočet stavby doplniť 

o stĺpec, kde bude vyčíslená hodnota navýšenia na základe dohody zmluvných strán (dodatok medzi 

zhotoviteľom a objednávateľom) so zohľadnením prípadného krátenia zo strany poskytovateľa. 

5. Dodatočný príspevok sa môže vzťahovať len na položky, ktoré boli schválené v rámci žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, alebo na základe zmeny projektu. Prijímateľ preto musí oddeliť 

položky, ktoré nie sú predmetom financovania na základe platnej zmluvy o poskytnutí NFP. 

6. SO na základe predloženej Žiadosti o zmenu posúdi navrhované zmeny. Mechanizmus poskytnutia 

dodatočného príspevku SO uplatňuje výlučne v zmluvnom režime ako zmluvná strana, nie ako správny 

orgán, v dôsledku čoho sa neuplatňujú ustanovenia zákona o príspevku z EŠIF týkajúce sa konania o 

poskytnutí príspevku (s výnimkou § 16 ods. 5 až 7 zákona o príspevku z EŠIF). 

7. Možnosť zmeny zmluvy o poskytnutí NFP, na základe predloženej žiadosti o zmenu zo strany prijímateľa, 

bude posudzovaná aj na základe „Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri 

projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – 

Príklad v prípade prijímateľov, ktorí nemajú schválený dodatočný príspevok (bez dodatočného stĺpca 

s navýšením položiek podľa dodatku k zmluve o dielo): 

1 2 3 4 5 

Položka 
rozpočtu stavby 

Suma podľa 
ŽoNFP 

suma zo zmluvy 
o dielo rozdiel 

navýšenie vstupujúce do 
dodatočného príspevku 

(SUR+) 

A 50 40 -10   

B 100 120 20  0 

C 150 140 -10   

D 200 220 20 20 

E 250 250 0  

F 300 330 30 30 

  1050 1100 50 50 

Suma oprávnených výdavkov na stavbu podľa rozpočtu zo schválenej ŽoNFP, ktorá je zároveň uvedená 

v Zmluve o NFP (výdavok v rámci skupiny 021 – Stavby, bez prípravnej a projektovej dokumentácie 

a stavebného dozoru) bola 1050.  

Suma výdavkov stavebného diela v Zmluve o dielo je 1100. 

Celkový rozdiel je 50. Jednotlivé položky majú rôzne rozdiely, pričom v rámci dodatočného príspevku môžu 

byť uplatnené len položky, ktoré majú vyššiu hodnotu v Zmluve o dielo oproti hodnote, v akej boli schválené.  

Zároveň však celková suma žiadaného dodatočného príspevku môže byť maximálne vo výške rozdielu 

hodnoty výdavkov na stavbu v schválenej ŽoNFP (stĺpce 2) a hodnoty stavebného diela zo Zmluvy o dielo 

(stĺpec 3) po zohľadnení všetkých dodatkov, ktoré upravujú zoznam oprávnených položiek (napr. keď 

niektoré položky boli zo zmluvy o dielo vypustené a niektoré položky boli pridané a sú oprávnené). 

Výška žiadaného dodatočného príspevku bude 50. Položka „B“, ktorej hodnota je vyššia oproti hodnote 

v ŽoNFP je započítaná s položkami „A“ a „C“, ktorých hodnoty sú nižšie oproti hodnote v ŽoNFP. 
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zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania“ (ďalej len MP MDV SR“) 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1, ktorý definuje možnosti, ktoré nastali alebo môžu 

nastať, a ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú dosiahnutie cieľov projektu tak, ako boli definované 

v zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa nárast cien stavebných materiálov netýka položiek 

identifikovaných v MP MDV SR, je možné využiť iný spôsob preukázania a zdôvodnenia nárastu cien v 

zmysle zákona o VO (dokumentácia vypracovaná projektantom/znalcom), ak relevantné.  

8. SO zabezpečí pri administratívnom procese posudzovania zmien, aby podmienky oprávnenosti pre 

dodatočný príspevok boli z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti 

výdavkov pre nenávratný finančný príspevok, t.j. výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami OPĽZ na 

oprávnené aktivity, v súlade s obsahovou stránkou projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít 

projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu. SO 

zároveň v rámci zmenového konania posúdi, či sú splnené podmienky na poskytnutie podľa § 25a zákona 

o príspevku z EŠIF, vrátane toho, či by bez poskytnutia dodatočného príspevku nebolo možné dosiahnuť 

ciele projektu. 

9. Každá platba musí byť doplnená zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt, tzn. prostriedky 

na spolufinancovanie sa preplácajú v rámci projektu na dodatočný príspevok s rovnakou mierou 

spolufinancovania zo strany prijímateľa , ako je stanovené v existujúcej Zmluve o poskytnutí NFP. 

10. Výsledkom procesu zmenovej komisie príslušného projektu je písomný Dodatok k zmluve o poskytnutí 

NFP podľa prílohy č. 1 tohto usmernenia - Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP (poskytnutie dodatočného 

príspevku). Obsahom Dodatku k zmluve o poskytnutí o NFP (poskytnutie dodatočného príspevku) (ďalej 

aj „Dodatok“) nie je plnohodnotné znenie návrhu Dodatku. Obsah tohto Dodatku sa sústredí iba na 

vymedzenie minimálnych náležitostí samotnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. 

11. V rámci dodatočného finančného príspevku je možné využiť financovanie systémom predfinancovania 

a refundácie. 

12. Dodatočný finančný príspevok bude zo strany SO pre OPĽZ overený administratívnou finančnou 

kontrolou, ktorej predmetom bude súlad finančnej operácie alebo jej časti len s určenými skutočnosťami 

uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, ktoré ustanovia osobitné predpisy. SO bude 

overovať hospodárnosť výdavkov na základe overovania zdôvodnenia prijímateľa využívajúc dostupné 

informácie a dokumentáciu k vývoju cien, prípadne cenové softvéry, ak relevantné.  

 

5. Kontrola dodatkov k zmluve o dielo (platí pre projekty, kde zvýšená suma 

plnenia vyplýva z dohody zmluvných strán medzi prijímateľom a dodávateľom o zvýšení 

dohodnutej sumy plnenia poskytovaného dodávateľom) 
 

Zákon č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, umožňuje 
prijímateľovi zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného 
obstarávania, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky. Lehota na výkon kontroly dodatkov k zmluve o 
dielo je uvedená v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania3. 
 
 
 
 

                                                           
3 Príručka je zverejnená na webovom sídle (https://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/). 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1
https://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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Uzatváranie dodatkov de minimis  
V zmysle § 18 ods. 3 ZVO je možné zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak 
absolútna hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky a zároveň je hodnota zmeny 
zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. 
 
Dodatkom de minimis sa nesmie meniť charakter pôvodnej zmluvy. Prijímateľ je povinný v prípade uskutočnenia 
zmeny de minimis: 

a) preukázať existenciu relevantných a objektívnych dôvodov pre jej uskutočnenie;  

b) riadne odôvodniť potrebu uzatvorenia dodatku podľa § 18 ods. 3 ZVO.  

 
SO bude každý dodatok k zmluve o dielo vyhodnocovať individuálne vo väzbe na obsah konkrétnej zmluvy 
o dielo, ako aj ostatné okolnosti prípadu. Dôkazné bremeno preukazovania oprávnenosti danej zmeny zmluvy 
o dielo nesie prijímateľ. 
SO odporúča pri uzatváraní dodatkov de minimis k zmluve o dielo postupovať v zmysle Všeobecného 
metodického usmernenia k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania 10/2019.  
 
 
Zmena zmluvy v dôsledku nepredvídateľných okolností podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO 
V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO je možné zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, 
ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré prijímateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.  
Ako vyplýva z § 18 ods. 1 písm. c) v spojení so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné 
obstarávanie 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, podmienky aplikácie zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 1 
písm. c) ZVO sú nasledovné:  

a) potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré prijímateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať; 

b) zmenou sa nemení charakter zmluvy; 

c) zmenou nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. 

SO bude každý dodatok k zmluve o dielo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO vyhodnocovať individuálne s ohľadom 
na skutkové okolnosti. Dôkazné bremeno preukazovania oprávnenosti danej zmeny a naplnenia zákonných 
podmienok zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO znáša prijímateľ. 
 
 
Riziká spojené so zmenami zmluvy podľa § 18 ZVO  
V nadväznosti na znenie Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má SO uplatňovať 

pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania (príloha č. 1)4
 a pravidiel nastavených 

Rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 14.05.2019 č. C(2019) 3452 - „Commission Decision laying down the 

guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for noncompliance with 

the applicable rules on public procurement" SO upozorňuje, že v prípade, ak pri administratívnej finančnej kontrole 

zmeny zmluvy bude zistené, že neboli splnené podmienky vyplývajúce zo znenia § 18 ZVO a / alebo Jednotnej 

príručky pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole verejného obstarávania, SO bude povinný udeliť finančnú 

opravu v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, v zmysle porušenia č. 28 prílohy 

č. 1 vo výške 25 % z ceny pôvodnej zmluvy a zároveň 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo 

zmien zmluvy. A ak ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac 

ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, bude SO povinný udeliť 

finančnú opravu v zmysle porušenia č. 28 prílohy č. 1 Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných 

opráv, vo výške 25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy. 

                                                           
4 Metodický pokyn CKO č. 5 je zverejnený na webovom sídle (https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/). 

https://partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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SO bude povinné udeliť finančnú opravu aj v prípadoch ak z posúdenia hospodárnosti výdavkov nebude 

možné potvrdiť hospodárnosť rozpočtových položiek, ktoré sú zmenou zmluvy dotknuté.  

 

6. Postup pri vytváraní evidencií v súvislosti s čerpaním prostriedkov v systéme ITMS2014+ 
 

V prípade schválenia žiadosti o zmenu je potrebné zabezpečenie evidencie čerpania prostriedkov v systéme 

ITMS2014+. Ide najmä o technický nástroj zabezpečenia čerpania dodatočného príspevku. 

Výzva 

Na základe účinného Usmernenia k poskytovaniu dodatočného príspevku zverejneného na webovom sídle 

Ministerstva vnútra SR bude v prostredí ITMS2014+ vytvorená výzva , pričom táto výzva bude mať charakter 

technického nástroja na predloženie ŽoNFP. Výzva bude vyhlásená v rámci nového Operačného programu 

s názvom Dodatočný príspevok 2014-2020 (ďalej len OP Dodatočný príspevok). 

ŽoNFP 

Podaním žiadosti o zmenu zároveň prijímateľ podáva aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„ŽoNFP“) cez ITMS2014+.  ŽoNFP sa podáva na novovytvorenú výzvu, ktorá bude mať charakter technického 

nástroja. V momente schválenia žiadosti o zmenu vytvorí SO z predloženej ŽoNFP projekt v OP Dodatočný 

príspevok. 

Evidencia týkajúca sa nového OP je individuálna a bez dopadu na iné evidencie. ŽoNFP má rovnako technický 

charakter, t.j. nepodlieha odbornému hodnoteniu a obsahuje len podstatné parametre. 

Projekt 

Po schválení žadosti o zmenu a schválení ŽoNFP SO vytvorí projekt viažuci sa k OP Dodatočný príspevok 2014 – 

2020, ktorým preberie nastavenie zo ŽoNFP, pričom zo strany SO sa definuje bankový účet a intenzita. 

Dodatok k zmluve o poskytnutí o NFP (poskytnutie dodatočného príspevku) 

Po vytvorení projektu v systéme ITMS2014+ bude zo strany SO vypracovaný Dodatok, ktorý zohľadní schválenú 

žiadosť o zmenu. Súčasťou Dodatku budú osobitné prílohy týkajúce sa dodatočného príspevku.  

Žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) 

Prostriedky dodatočného príspevku sú prijímateľom poskytované systémom: 

 predfinancovanie, 

 refundácia. 

Prijímateľ predkladá osobitnú ŽoP na dodatočný príspevok v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov. 

Osobitná ŽoP na dodatočný príspevok bude obsahovať len hodnoty navýšenia položiek stavebného diela, t.j. 

súčet rozdielov medzi pôvodnými hodnotami položiek a novými hodnotami položiek. Prostriedky EÚ a štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie sa preplácajú v rámci projektu na dodatočný príspevok v rovnakom pomere ako 

je stanovené v Zmluve o poskytnutí o NFP. 

Projekt (časť bez dodatočného príspevku) môže byť posunutý do stavu „projekt riadne ukončený“ až po ukončení 

projektu na dodatočný príspevok.  
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Grafické zobrazenie jednotlivých krokov poskytnutia dodatočného príspevku v prípade ich schválenia 

 

 

7. Prílohy 
 

1. Vzor - Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP (poskytnutie dodatočného príspevku) – ide o minimálne náležitosti 

písomného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k poskytnutiu a používaniu dodatočného príspevku a 

s tým súvisiacim právam a povinnostiam poskytovateľa a prijímateľa. 

2. Formulár žiadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodatočného príspevku 

3. Vzor formuláru ŽoNFP 

 

Zohľadnenie úspor v projekte a predloženie žiadosti o zmenu projektu (Žiadosť môže byť predložená 
aj súčasne s predložením žiadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodatočného príspevku) 

Prijímateľ predloží žiadosť o zmenu projektu formou poskytnutia dodatočného príspevku a zároveň 
podá novú ŽoNFP cez ITMS2014+ (ŽoNFP sa podá na novú "technickú" výzvu)

Posúdenie žiadosti o zmenu zmenovou komisiou

Schválenie žiadosti o zmenu a vytvorenie projektu v ITMS2014+

Vypracovanie Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP

ŽoP


