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Partneri: 00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky

00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva SR

00308307 (IČO) - Mesto Nitra

00310905 (IČO) - Mesto Partizánske

00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec

00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica

00322270 (IČO) - Obec Lenartov

00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov

00331023 (IČO) - Mesto Svidník

00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj

Prijímateľ: 00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Riadiaci orgán: RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa

Kód výzvy/vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13Názov fondu: Európsky sociálny fond

Začlenenie do programovej štruktúry

314000 - Operačný program Efektívna verejná správa

314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
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Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

11 - 11 - Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

11.7 - 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Miesto realizácie projektu2.A
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj1. MDR - rozvinutejšie regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj2. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj3. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj4. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj5. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj6. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj7. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj8. LDR - menej rozvinuté regióny
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Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP2.B
Nezaevidované

Príspevok k horizontálnym princípom3.
Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt a jeho aktivity sú dizajnované a realizované tak, aby zapojené subjekty verejnej správy na všetkých úrovniach, podporovali princípy partnerstva, dialógu, spolupráce, participácie a súčasne kvalitne a dôveryhodne zapájali občanov do
procesu prípravy, tvorby verejných politík a následne kvalitne slúžili občanom.  Projekt je realizovaný tak, aby zabezpečil hlavnú podmienku súladu s HP Udržateľný rozvoj a Stratégiou riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 –
2020 a naplnenie strategického cieľa stratégie, ktorým je:

    •  v prospech občanov orientovaná verejná správa, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.
Projekt (i jednotlivé pilotné projekty) zohľadňuje potrebu a nevyhnutnosť adaptačných procesov spoločnosti s aktívnym zapojením občana a verejnosti. Aktivity projektu sú realizované v súlade Ústavy SR, ktorá garantuje základné ľudské
práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, právo na súdnu a inú právnu ochranu.
 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Projekty prispieva k plneniu  systému  opatrení  v týchto oblastiach: 

    •  získavanie štátnych  zamestnancov - vytvorenie 8 pracovných miest v štátnom záujme za rok 2017 / 3 pracovné miesta v štátnom záujme za rok 2018 + 5 vo verejnom záujme 
    •  líderstvo ÚSV ROS v štátnej službe v oblasti zapájania verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy, posilňovanie kultúry otvoreného vládnutia, partnerstva a dialógu subjektov verejnej správy so
zástupcami MNO, verejnosti a občianskej spoločnosti
    •  zber a analýza informácií ako základ riadenia a nastavovania procesov
Aktivity realizujeme so zameraním na problematiku: 

    •  participačnej tvorby verejných politík,
    •  testovanie pilotných schém participačnej tvorby verejných politík a zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania do ekosystému stredných škôl, 
    •  nastavenia metodických a odporúčacích rámcov pre participačné procesy na 4 úrovniach verejnej správy (štátna, regionálna, mikroregionálna a lokálna),
    •  maping legislatívy a právnych predpisov pre podporu participácie, 
    •  budovanie kapacít v prostredí VS pre oblasť participačnej tvorby verejných politík, 
    •  príprava odporúčaní a nadstavbových riešení v predmetnej oblasti (z hľadiska zavádzania inovatívnych opatrení do praxe, presadzovania participácie na všetkých úrovniach VS, budovania kapacít, legislatívy, ako aj výskumnej - analytickej
činnosti) 
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Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

V rámci horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien cielene vytvárame podmienky pre rovnosť mužov a žien na trhu práce. 

    •  v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádza k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb.
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Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Aktivity v rámci podaktivity 1 a 2 sa realizujú s cieľom, aby sme piomohli budovať podmienky, kde zraniteľné a znevýhodnené skupiny (dikriminačné z titulu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, zdravotného stavu, etnicity a národnosti,
vierovyznania). Projekt cielene realizuje ktorky, ktoré prispievajú k zlepšovaniu podmienok pre zabezpečenie dostupnosti verejných služieb (v pripravovaných verejných politikách, ako aj ďalších aktivitách projektu), ktoré vznikajú v rámci:

    •  PODAKTIVITA 1/ pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
    •  PODAKTIVITY 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby
 
PODAKTIVITA 1/
Vybrané pilotné projekty, realizované v rámci podaktivity 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík, majú zabezpečenie rovnosti a nediskriminácie, ako svoju hlavnú tému. Konkrétne ide o projekty: 

    •  pilotný projekt č.1 / Stratégia dlhodobej starostlivosti,
    •  pilotný projekt č.4 / Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám, 
    •  pilotného projektu č.6 / Mesto pre všetkých – integračná stratégia,
    •  pilotný projekt č. 9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých,
    •  pilotný projekt č.12 / Integrácia marginalizovaných skupín obyvateľstva do procesu tvorby verejných politík.
V rámci realizácie národného projektu sa aj ÚSV ROS stáva učiacou organizáciou, ktorej záujmom je zabezpečiť elimináciu bariér a dostupnosť služieb a informácií aj pre špecifické cieľové skupiny:

    •  slabozrakí a nevidiaci - presadzovanie princípu "blind friendly" dokumentov a webových sídiel v previazaní na šírenie dobrej praxe z pilotného projektu č.9 aj pre ostatné mestá a obce na Slovensku
    •  mentálne postihnutí - priame aktívne zapojenie do procesu prípravy Koncepcie poskytovania služieb ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám BSk v rámci pilotného projektu č.4 - identifikácia potrieb formou riadených rozhovorov 
    •  znížená mobilita, vozíčkári - výber bezbariérových priestorov pre participačné aktivity 
    •  nepočujúci - zavedením tlmočenia do posunkovej reči v rámci verejných podujatí a prezentácií národného projektu: 
        •  20. novembra 2018 / verejná prezentácia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík s názvom 12 statočných v Bratislave 
        •  24. novembra 2018 / verejná prezentácia zistení expertiek z pracovnej skupiny - zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík s názvom Ľudia za záclonou v Bratislave 
        •  26. novembra 2018 / konferencia k pilotnému projektu č.2 so zameraním na podporu práce s mládežou s názvom Politika mládeže, tu a teraz! v Bratislave  
 
PODAKTIVITA 2/ 
V roku 2018 pokračoval výskum zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. Výskum bol zameraný na: 

    •  mieru zohľadnenia/nezohľadnenia perspektívy znevýhodnených skupín obyvateľstva, 
    •  mapovanie možností zraniteľných skupín v rámci procesu particicpatívnej tvorby verejných politík,
    •  identifikáciu bariér participácie, 
    •  syntetizácia zistení z jednotlivých prípadových štúdií 
    •  spracovaním návrhov konkrétnych opatrení a procesov, ktorými je možné vytvoriť priestor pre zmysluplnú účasť marginalizovaných/znevýhodnených skupín v tvorbe verejných politík.
 
V mesiaci august 2018 bola dopracovaná posledná z prípadových štúdií zameraných na zapájanie zraniteľných skupín do procesu tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy (lokálna, mikroregionálna, regionálna a národná).
Pod prípadovými štúdiami sú podpísané expertky z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktoré s nami dlhodobo spolupracujú na národnom projekte NP PARTI. 
 
V októbri 2018 sa v rámci Týždňa otvoreného vládnutia uskutočnila verejná prezentácia výsledkov kvalitatívneho zberu dát I., zameraného na výskum existujúcich príkladov participácie zraniteľných a marginalizovaných skupín pri tvorbe
verejných politík. 
 
Pokračovaním je finalizácia nalytických prác a spracovanie metodického rámca pre zapájanie marginalizovaných a zraniteľných skupín do prípravy a tvorby verejných politík. Snahou je zavedením metodiky zmierniť dopady verejných politík,
ktoré nezohľadňujú rôznorodé situácie jednotlivcov patriacich do znevýhodnených skupín a namiesto vytvárania rovných príležitostí môžu nerovnosti prehlbovať.  
 
Spracované prípadové štúdie:

    1.  Participácia detí a mladých na tvorbe Národného akčného plánu pre deti (Elena Gallová Kriglerová a Ivana Rapošová)
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    2.  Participácia detí na tvorbe lokálnych politík v meste Zvolen (Elena Gallová Kriglerová a Ivana Rapošová)
    3.  Participácia zdravotne znevýhodnených na tvorbe verejných politík na regionálnej úrovni v Trnavskom samosprávnom kraji (Elena Gallová Kriglerová a Ivana Rapošová)
    4.  Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe politiky v oblasti sociálnych služieb – národná úroveň (Jana Kadlečíková, Katarína Medľová)
    5.  Prípadová štúdia participácie rómskej menšiny pri tvorbe Akčného plánu pre okres Kežmarok – regionálna úroveň (Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová)
    6.  Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni – tvorba Koncepcie mestského rozvoja (Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová)
    7.  Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na lokálnej úrovni – tvorba komunitného plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici (Alena Chudžíková a Katarína Medľová)
    8.  Participácia migrantov na národnej úrovni – zapojenie migrantov do činnosti konzultačných orgánov na národnej úrovni (Alena Chudžíková a Zuzana Havírová)
    9.  Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste (Alena Chudžíková a Zuzana Havírová)
    10.  Participácia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách – príklad lokálnej úrovne: Komunitné centrum menšín (KCM) Veľký Krtíš (Jarmila Lajčáková a Zuzana Havírová)
    11.  Participácia v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na situáciu marginalizovaných skupín  - regionálna úroveň, Projekt Poľana CEPI priatelia ZEME (Jarmila Lajčáková a Ivana Rapošová)
    12.  Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv (Jarmila Lajčáková a Katarína Medľová)

Vplyv pracovnej skupiny expertiek, ktoré majú v kompetencii tému zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík a participácie, výrazne ovplyvnil aj ďalšie pracovné skupiny (napr. teoretické východiská - slovník, participačný proces
pre projekty verejnej praticipácie, monitoring a hodnotenie pilotnej schémy, ekonomické prínosy a ďalšie). 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

NASTAVENIE HODINOVEJ SADZBY PRE PRACOVNÉ POZÍCIE

    •  v rámci projektu sme nastavili fixné hodinové sadzby, ktoré sú naviazané na výkon pozície a konkrétnu odbornosť. Výška sadzby nie je ovplyvniteľná kritériom príslušnosti ku konkrétnemu pohlaviu. Je rovnaká pre ženy i mužov. 
 
TLMOČENIE DO POSUNKOVÉHO JAZYKA A VÝBER BEZBARIÉROVÝCH ZARIADENÍ PRE PODUJATIA NP PARTI 

    •  novinkou v roku 2018 bolo zavedenie tlmočenia do posunkovej reči v rámci verejných podujatí a prezentácií národného projektu: 
        •  20. novembra 2018 / verejná prezentácia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík s názvom 12 statočných v Bratislave 
        •  24. novembra 2018 / verejná prezentácia zistení expertiek z pracovnej skupiny - zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík s názvom Ľudia za záclonou v Bratislave 
        •  26. novembra 2018 / konferencia k pilotnému projektu č.2 so zameraním na podporu práce s mládežou s názvom Politika mládeže, tu a teraz! v Bratislave  
    •  súčasne sa snažíme o výber priestorov pre verejné podujatia, ktoré sú bezbariérové
 
CHOREOGRAFIE ZMENY VI. v ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko?

Dňa 17. mája 2018 sa konali šieste Choreografie zmeny - v ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko?, ktorých hosťom bol sociológ, politik, publicista, dokumentarista a autor knižky „Cez ploty“, Fedor Gál. Formát tejto diskusie bol
výnimočný - Choreografie zmeny sa konali vo verzii on – line diskusného panelu, ktorý bol zabezpečený z Primaciálneho paláca a bol v priamom prenose prenášaný cez facebookovú stránku ÚSV ROS. Tematické zameranie: 

    •  o možnostiach a kvalite dialógu, alebo ako vznikla knižka "Cez ploty", ktorú Fedor Gál„vymailoval“ s národným socialistom Matejom
    •  je nedôvera občanov v inštitúcie štátu priamo úmerná nárastu extrémistických hnutí?
    •  podpísala sa socialistická minulosť na našej občianskej spoločnosti a politickej kultúre? 
    •  o strachu a neistote, alebo o radikalizácii verejnosti a verejnej mienky,
    •  prečo silnejú ultrapravicové hnutia a prečo sa darí extrémizmu, rasizmu a nacionalizmu v Európe?
    •  skutočná, nie deklarovaná účasť verejnosti na rozhodovaní, dialóg občana so štátom – utópia, alebo beh na dlhú trať?
 
TEMATICKÉ VEREJNÉ PODUJATIA v zameraní na zvyšovanie účasti zraniteľných skupín 

    •  v roku 2018 sa v rámci projektu realizovalo veľa pracovných stretnutí a verejných poujatí, ktorých zámerom bolo otvoriť príležitosti a zvýšiť možnosti zapojenia sa zraniteľných skupín do tvorby verejných politík s využitím participácie,
participačných procesov, scenárov a mechanizmov, 
    •  celkovo v roku 2018 bolo realizovaných 88 zrealizovaných informačných podujatí - viď prílohu k výročnej monitotovacej správe 
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4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 3,9 56,41032,2Nie 2,2 56,4103

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 29,1 57,732016,8Nie 16,8 57,7320

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0887 - Počet novovzniknutých
platforiem zameraných na zvyšovanie

kvality verejných politík

UR Nie počet 1,4 100,00001,4Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0887 - Počet novovzniknutých
platforiem zameraných na zvyšovanie

kvality verejných politík

UR Nie počet 10,6 100,000010,6Nie 0 0,0000

00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16:25
8 z 38

31.01.2019,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0722 - Počet  úspešných absolventov
vzdelávacich aktivít

PraN, UR Nie počet 6,7 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0722 - Počet  úspešných absolventov
vzdelávacich aktivít

PraN, UR Nie počet 50,3 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0718 - Počet vyvinutých produktov
a/alebo služieb vzťahujúcich sa na

vzdelávanie

PraN Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0718 - Počet vyvinutých produktov
a/alebo služieb vzťahujúcich sa na

vzdelávanie

PraN Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0589 - Počet zrealizovaných
informačných aktivít

PraN Nie počet 5,8 201,724111,7Nie 10,2 175,8621

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0589 - Počet zrealizovaných
informačných aktivít

PraN Nie počet 44,2 202,036289,3Nie 77,8 176,0181

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

16:25
9 z 38

31.01.2019,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,2 50,00000,1Nie 0,1 50,0000

00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec

16:25
10 z 38

31.01.2019,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 1,8 50,00000,9Nie 0,9 50,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

00308307 (IČO) - Mesto Nitra

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

00310905 (IČO) - Mesto Partizánske

16:25
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

00331023 (IČO) - Mesto Svidník

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

16:25
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva SR

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

00322270 (IČO) - Obec Lenartov

16:25
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

16:25
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0891 - Počet podporených MNO za
účelom participácie na  zavádzaní zmien

v oblasti verejných politík

N/A Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0891 - Počet podporených MNO za
účelom participácie na  zavádzaní zmien

v oblasti verejných politík

N/A Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0 0,0000

vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík
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5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov UR Nie počet 44 47,727321 21 47,7273Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0178 vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít PraN Nie počet 50 202,0000101 88 176,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0589 vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)

P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na
vzdelávanie

PraN Nie počet 1 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0718 vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)

P0722 - Počet  úspešných absolventov vzdelávacich aktivít PraN, UR Nie počet 57 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0722 vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)

P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality
verejných politík

UR Nie počet 12 100,000012 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0887 vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS UR Nie počet 3 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0890 vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)

P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na  zavádzaní zmien v
oblasti verejných politík

N/A Nie počet 1 100,00001 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0891 vid predložené sumarizacné spravy k ZOP časť merateľné ukazovatele (7 správ za rok 2018)
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Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

734 961,79 €Poskytnuté finančné prostriedky: 1 014 344,13 €

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu
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00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

734 961,79 €Poskytnuté finančné prostriedky: 1 011 244,13 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

4.2017 4.2017 4.2020 390 780,33 163 639,49 227 140,84 134 807,65

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

4.2017 4.2017 4.2020 1 739 749,26 728 511,92 1 011 237,34 600 154,14

Podporné aktivity 4.2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 4.2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 2 130 529,59 892 151,41 1 238 378,18 734 961,79

00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 7 696,88 0,00 7 696,88 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 1 728,88 0,00 1 728,88 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 9 425,76 0,00 9 425,76 0,00

00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 11.2018 2 746,51 0,00 2 746,51 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 11.2018 12 227,42 0,00 12 227,42 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 14 973,93 0,00 14 973,93 0,00
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00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 561,31 598,87 1 962,44 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 402,88 2 666,14 8 736,74 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 964,19 3 265,01 10 699,18 0,00

00308307 (IČO) - Mesto Nitra

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 566,40 775,89 1 790,51 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 425,58 3 454,06 7 971,52 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 991,98 4 229,95 9 762,03 0,00

00310905 (IČO) - Mesto Partizánske

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 554,22 0,00 2 554,22 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 371,31 0,00 11 371,31 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 925,53 0,00 13 925,53 0,00
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00331023 (IČO) - Mesto Svidník

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 555,42 0,00 2 555,42 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 376,62 0,00 11 376,62 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 932,04 0,00 13 932,04 0,00

00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 561,96 0,00 2 561,96 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 405,75 0,00 11 405,75 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 967,71 0,00 13 967,71 0,00

00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva SR

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 411,84 0,00 11 411,84 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 563,33 0,00 2 563,33 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 975,17 0,00 13 975,17 0,00

16:25
23 z 38

31.01.2019,
Monitorovacia správa projektu



00322270 (IČO) - Obec Lenartov

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 3 100,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 563,11 1 063,96 1 499,15 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 410,90 4 736,59 6 674,31 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 974,01 5 800,55 8 173,46 0,00

00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 4 322,65 0,00 4 322,65 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 19 244,33 0,00 19 244,33 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 23 566,98 0,00 23 566,98 0,00

36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 378,79 0,00 11 378,79 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 555,90 0,00 2 555,90 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 934,69 0,00 13 934,69 0,00
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00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 035,33 3 678,20 7 357,13 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 49 129,12 16 375,16 32 753,96 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 60 164,45 20 053,36 40 111,09 0,00

Príjmy projektu7.
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €Celkové príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: 0,00 €Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: 0,00 €
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Iné peňažné príjmy projektu8.
Nevzťahuje sa
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9. Iné údaje na úrovni projektu
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z
projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE 6,16 2,64 8,8314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

6,16 2,64 8,8

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
 

D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z
projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0,84 0,36 1,2314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0,84 0,36 1,2

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným
postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci

OP/OP TP

FTE 0 0 0314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so
zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným
postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci

OP/OP TP

FTE 0 0 0314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so
zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0 0 0314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0 0 0314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0 0 0314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0 0 0314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej,
národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0 0 0314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej,
národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0 0 0314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR 1 206,85314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1 206,85

Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu
(priemer)

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR 164,57314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

164,57

Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu
(priemer)

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR 1 438,91314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1 438,91

Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu
(medián)

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR 196,22314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

196,22

Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu
(medián)

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR 1 087,41314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1 087,41

Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu
(priemer)

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR 148,28314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

148,28

Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu
(priemer)

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR 1 058,89314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1 058,89

Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu
(medián)

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR 144,39314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

144,39

Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu
(medián)

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % 17,6 0 17,6314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

17,6 0 17,6

Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách
projektu

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % 2,4 0 2,4314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

2,4 0 2,4

Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách
projektu

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % 44 0 44314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

44 0 44

Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich
pozíciách projektu

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % 6 0 6314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

6 0 6
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich
pozíciách projektu

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo
znevýhodnených skupín

počet 1,76 0 1,76314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1,76 0 1,76

Poznámky k inému údaju Počet absolventov vzdelávacích
aktivít projektu zo znevýhodnených skupín

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo
znevýhodnených skupín

počet 0,24 0 0,24314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0,24 0 0,24

Poznámky k inému údaju Počet absolventov vzdelávacích
aktivít projektu zo znevýhodnených skupín

vid sumarizacné spravy k ZOP časť ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
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9.A  Iné údaje o cieľovej skupine

Celkový počet účastníkov

Ženy Muži Spolu

0 0 0

bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania 0 0 0

dlhodobo nezamestnané osoby 0 0 0

iné znevýhodnené osoby 0 0 0

migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít ako sú napríklad Rómovia) 0 0 0

nad 54 rokov, ktorí sú nezamestnaní, vrátane dlhodobo nezamestnaných alebo neaktívnych osôb, ktoré nie sú v procese
vzdelávania ani odbornej prípravy

0 0 0

neaktívne osoby 0 0 0

neaktívne osoby, ktoré nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy 0 0 0

NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace 0 0 0

nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných 0 0 0

osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním 0 0 0

osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8) 0 0 0

osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním 0 0 0

osoby vo veku nad 54 rokov 0 0 0

osoby z vidieckych oblastí 0 0 0

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach ako osamelé osoby so závislými deťmi 0 0 0

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb 0 0 0

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb so závislými deťmi 0 0 0

účastníci so zdravotným postihnutím 0 0 0

zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb 0 0 0
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9.B  Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie10.
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

problémy boli identifikované v rámci jednotlivých žiadostí o platbu v časti - monitorovacia správa 

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Áno
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Publicita projektu

Publicita je naviazaná na informačné a komunikačné aktivity, o ktorých podrobne informujeme v jednotlivých sumarizačných správach za NP PARTI pre potreby monitorovacej správy k jednotlivým žiadostiam o platbu.
Konkrétne ide o sumarizačné správy za obdobia: 

    •  1.1.2018 - 31.1.2018
    •  1.2.2018 - 30.4.2018
    •  1.5.2018 - 31.5.2018  
    •  1.6.2018 - 31.7.2018
    •  1.8.2018 - 31.8.2018
    •  1.9.2018 - 31.10.2018
    •  1.11.2018 - 31.12.2018

12. Kontaktné údaje

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Ing. Silvia Ďurechová Cukrova 14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto silvia.durechova@minv.sk 02 / 509 44 988

Mgr. Barbara Gindlová Cukrová 14, 81339 Bratislava - mestská časť Staré Mesto gindlovabarbara@gmail.com 0908333881

00151866Identifikátor (IČO):MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKYSubjekt:
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13. Poznámky
POZNÁMKA K DOKUMENTÁCII VÝSTUPOV A UKAZOVATEĽOV PROJEKTU
 
Detailný popis vecnej realizácie projektu, podklady k podaktivite 1 a podaktivite 2, podporrnú dokumentáciu k realizovaným informačným a komunikačným aktivitám, ako aj merateľným ukazovateľom nájdete v už odovzdaných/predložených
sumarizačných správach k ŽOP za obdobia: 

    •  1.1.2018 - 31.1.2018
    •  1.2.2018 - 30.4.2018
    •  1.5.2018 - 31.5.2018  
    •  1.6.2018 - 31.7.2018
    •  1.8.2018 - 31.8.2018
    •  1.9.2018 - 31.10.2018
    •  1.11.2018 - 31.12.2018
 
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
 
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov,
prípadne výdavkov partnerov projektu.
 
Termín monitorovania je od 1.1.2018 až 31.12.2018.
 
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE REFORMY - KPI
rozvoj verejných služieb a tvorby verejných politík v partnerstvách a vzájomnom dialógu VS, MNO a verejnosti/občanov na princípe participácie
plánovaný stav: 12
súčasná hodnota: 3
cieľový rok: 2019
poznámka:
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    •  podkativita 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík bola spustená, v súčasnej dobe sa realizuje dvanásť pilotných projektov, ktorých výsledkom bude vznik 12 verejných politík, ktoré boli vytvorené v partnerstve:
        •  Pravidlá IdeaSiTy - participatívny rozpočet mesta Hlohovec / pilotný projekt č.8 (materiál bol prijatý uznesením č. 87 Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec zo dňa 27.9.2018, v súčasnej dobe je implementácia politiky ohrozená,
výsledky komunálnych volieb zmenili štruktúru mestského zastupiteľstva, ktoré dodnes neschválilo rozpočet mesta 2019, existuje poslanecká iniciatíva, ktorá chce vyčlenené finančné prostriedky na participačný rozpočet a intervencie do
verejných priestorov, ktoré boli navrhnuté v rámci pilotného projektu, zrušiť. Najbližší termín zastupiteľstva, ktoré bude riešiť tému mestského rozpočtu a teda aj financií na participatívny rozpočet je 14.2.2019 v Hlohovci)
        •  Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica / pilotný projekt č. 11  (materiál slúži ako podklad pre zavedenie verejnej politiky a nastavenie kritérií a financovania pre PUM – Plány udržateľnej mobility, bude prerokovaný a
prijímaný mestským zastupiteľstvom mesta Banská Bystrica v marci 2019 ako východisko pre plánovanie a nastavenie aktivít a procesov udržateľnej mobility) 
        •  podaktivita 2 / v rámci výskumných aktivít a partnerstva ÚSV ROS s Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci zberu dát III. došlo k iniciovaniu a presadeniu novej verejnej politiky, ktorej výsledkom je:
            •  prvá dotačná schéma na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)
            •  16 stredných škôl  zapojených do procesu zavádzania a testovania procesu participatívneho rozpočtovania
            •  finančné prostriedky boli vyčlenené uznesením Zastupiteľstva TSK č.188/2018 zo dňa 26.11.2018 schválením Rozpočtu TSK na roky 2019-2021
            •  VÝZVA na podanie žiadosti o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku
2018/2019 bola vyhlásená dňa 10.10.2018
            •  prihlásilo sa 28 škôl z toho v novemberi 2018 bol zverejnený zoznam 16 škôl, ktoré uspeli v dotačnej výzve: 
            •  Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom
Gymnázium v Dubnici nad Váhom
Stredná odborná škola v Pruskom
Stredná odborná škola v Považskej Bystrici
Stredná odborná škola v Púchove
Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou
Stredná umelecká škola v Trenčíne
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne
Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne
Gymnázium v Partizánskom
Stredná odborná škola v Trenčín
Gymnázium v Považskej Bystrici
Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom
Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi
 
analýza súčasného stavu participácie a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík
plánovaný stav: 1
súčasná hodnota: 0
cieľový rok: 2019 - 2020
poznámka: vzhľadom na priebeh aktivít, predpokladáme posun v termíne dokončenia záverečnej analýzy

    •  ide o záverečný dokument k analytickému výskumu
    •  v roku 2018 sme odpočítali 21 odborných materiálov / výstupov, ktoré slúžia ako východiskové materiály, podklady pre prípravu a tvorbu záverečnej analýzy
 
zabezpečenie metodickej a odbornej podpory zavádzania inovatívnych princípov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti do praxe
plánovaný stav: 1
súčasná hodnota: 0
cieľový rok: 2019
poznámka:

    •  ide o znalostnú databázu -  rok 2018 ponúkol prvé výstupy, ktoré budú jej súčasťou,
    •  v súčasnej dobe riešime systém tagovania/označovania, ako aj finálnu architektúru znalostnej databázy vrátane jej funkčnej a užívateľsky prehľadnej formy,
    •  znalostná databáza bude umiestnená na samostatnej web stránke/ www.participacia.eu, ktorá bola po prvýkrát verejne prezentovaná v novembri 2018 na podujatí 12 statočných,
    •  súčasne sú vybrané výstupy publikované aj na web stránke ÚSV ROS/MV SR
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    •  v roku 2018 sme odpočítali 21 odborných materiálov / výstupov, ktoré predstavujú časť znalostnej databázy 
 
vytvorenie predpokladov na optimalizáciu procesu ďalšieho vzdelávania a budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík
plánovaný stav: 1
súčasná hodnota: 0
cieľový rok: 2019 - 2020 
poznámka: predlžujeme dobu naplnenia z dôvodu procesu testovania vzdelávacieho programu a jeho overenie na 3 skupinách účastníkov z verejnej správy

    •  bol spracovaný materiál Profil absolventa 
    •  profil absolventa je východiskový dokument pre tvorbu vzdelávacieho programu pre pracovníkov subjektov verejnej správy, zameraného na budovanie kapacít pre podporu zavádzania participačných procesov do tvorby verejných politík v
prostredí verejnej správy,
    •  materiál na základe analytickej a výskumnej činnosti spracovala Zora Paulíniová
    •  vzdelávací program vzniká na základe dodávateľských vzťahov, výsledku verejného obstarávania a platnej zmluvy s organizáciou PDCS

Poradové číslo Názov prílohy

1 Zoznam merateľných ukazovateľov a ich plnenie v roku 2018

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
    -všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
    -projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Čestné vyhlásenie15.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................ .......................................................... Ing. Denisa Saková, PhD. 00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

................................................................................
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