

Národný projekt:
Elektronizácia služieb matriky
Priebeh realizácie

Ing. Radovan Uhler / MV SR



Národný projekt:
Elektronizácia služieb matriky
Priebeh realizácie

Ing. Radovan Uhler / MV SR



Obsah

I. Rozsah projektu/časový harmonogram
II. Sieťové riešenie
III. Hardwarové zabezpečenie
IV. Migrácia dát
V. Aplikácia CISMA
VI. Elektronické služby
VII. Integrácie
VIII. Sumár





1. (8) Rozsah projektu

Prioritná os 1:

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Dátum vyhlásenia národného projektu: *18. 11. 2008*

začiatok realizácie: *09.07.2011*

ukončenie realizácie: *31.10.2015*

OPIS – Operačný program Informatizácia spoločnosti

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Aktivity podľa zmluvy o NFP:

Procesná analýza a návrh riešenia - *3.5.2013*

Realizácie riešenia a testovanie - *31.8.2015*

Produktívna prevádzka, rollout - *31.10.2015*

Riadenie projektu - *31.10.2015*

Publicita a informovanosť - *31.10.2015*

Aktuálny finančný stav projektu:

celkový rozpočet projektu podľa NFP:	*9 061 341,85 €*
čerpanie k 30.09.2015 (certifikované výdavky):	*8 664 626,43 €*
Dočerpať do konca projektu:	*396 715,42 €*

Aktuálny finančný stav projektu:

celkový rozpočet projektu podľa NFP: *9 061 341,85 €*

čerpanie k 30.09.2015 (certifikované výdavky): *8 664 626,43 €*

Dočerpať do konca projektu: *396 715,42 €*

Zmluva o dielo

Aktivity podľa ZOD (dodávateľ DITEC a.s.):

- Procesná analýza matričnej agendy - *17.8.2012*
- Procesný návrh - *19.10.2012*
- Návrh cieľového konceptu riešenia - *3.5.2013*
- APV IS CISMA - realizácia - *4.7.2014*
- APV IS CISMA - testovanie a produkcia - *31.12.2014*
- APV IS CISMA - realizácia Elektronických služieb IS elektronická matrika - *2.3.2015*
- Tvorba užívateľskej dokumentácie - *22.11.2013*
- Školenia - *2.3.2015*
- Riešenie užívateľských incidentov APV IS CISMA - *2.4.2015*
- Riešenie užívateľských incidentov Elektronických služieb IS elektronická matrika - *31.10.2015*

- ***zmluva na dodávku Hardwaru - ALITER***
- ***VO na dodávku hardwaru pre obce (971 lokalít) - ATOS***

2. (8) Sieťové riešenie




DODATKY k ZOD

dátum podpisu Dodatku č.1 k Zmluve o dielo: *19.10.2012*
dátum podpisu Dodatku č.2 k Zmluve o dielo: *18.06.2014*
dátum podpisu Dodatku č.3 k Zmluve o dielo: *19.02.2015*
dátum podpisu Dodatku č.4 k Zmluve o dielo: *29.06.2015*

- *VO na dodávku hardwaru pre obce (971 lokalít) - ATOS*

2. (8) Sieťové riešenie



- *149* MÚ pripojených od r. *2009* - SNET by SWAN
- cieľ pripojiť ďalšie obce, spolu *971*

RIEŠENIE - sieť FINNET4

- sieťové pripojenie MÚ zrealizované v spolupráci s MF SR bez dopadu na rozpočet obcí
- Datacentrum MF SR poskytlo vybudovanú sieť MPLS VPN Finnet4
- VPN pripojenie všetkých *971* obcí
- dostatočná kapacita/rýchlosť pre prácu v agende
- sieť SNET zrušená *1.8.2015* (úspora)

datacentrum



- port 0 = RIS.SAM
- port 3 = CISMA, RA, CO

(smerovanie do datacentier MV SR)

- nefunkčnosť siete
- poškodenie routera CISCO
- spolupráca s DATACENTRUM a TELEKOM
- *0850 123 444*
- nahlasovanie porúch
- max. počet pripojených PC = *13*

3. (8) Hardwarové zabezpečenie

- Dodávka HW pre matričné úrady (971 obcí)
- 1 **PC** (PC,monitor,klávesnica,myš)
- 1 **multifunkčné zariadenie**
- 1 **čítačka kariet**







Celková cena HW: *1 222 294,80 €*

Rozvoz & support: Centrá podpory MV SR (8)

Využitie: matričná agenda, app. MV SR



4. (8) Migrácia dát

- 149 MÚ/mestá > priama migrácia z REGOB.MAT > CISMA
- 600 obcí - IVES dáta > konsolidácia dát > migrácia CISMA
- 40 obcí - iný systém
- 180 obcí bez dát/systému





- náročný zber dát
- súčasťou migrácie aj údaje OM
- stotožnenie s údajmi RFO
- veľké množstvo dát v zlej kvalite
- kontrola a oprava dát (integrita, duplicity)

5. (8) Aplikácia IS CISMA

Legislatívne východiská

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. **154/1994** Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol novelizovaný zákonom **č.124/2015 z 14. mája 2015**, – novela nadobudla účinnosť *od 1.10.2015*



ŠKOLENIA

- v rámci projektu preškolených 520 userov
- ďalšie školenia v spolupráci s IVES - organizácia pre informatiku VS
- spolu 1650 userov v IS CISMA
- školenia ďalších používateľov






OPIS OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5. (8) Aplikácia IS CISMA

- spustenie produkčnej prevádzky 17.3.2015
- systém REGOB.MAT vypnutý - priamy nábeh 149 miest na IS CISMA
- postupné využívanie aplikácie zvyšnými obcami




- RM
- SM
- ÚM

6. (8) Elektronické služby matriky

- *22* služieb
- *16* používateľskcýh
- *3* aplikačné
- *3* aplikačno-používateľské (zatiaľ nevyužívané)
- test.prevádzka *2.3.2015*
- rutinná prevádzka *1.10.2015*

KATEGÓRIE ES MATRIKY

- Žiadosti o zmeny mena, priezviska, iné zmeny a opravy
- Písomné súhlasy
- Žiadosti o úradné výpisy
- Splnomocnenia k matričným udalostiam



OPIS
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

7. (8) Integrácie





- interné integrácie > IS RFO, ES CO
- replikácia, zápis, synchronizácia dát

INTEGRÁCIE NA MODULY ÚPVS > MEP, PK, eDESK...

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

INTEGRÁCIE NA EXTERNÉ SUBJEKTY:

- Podanie žiadosti o vydanie doslovného výpisu z matriky
- Zápis rozhodnutia súdu do matričných kníh
- Zápis záznamu podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

INTEGRÁCIE BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI -MZ SR a cirkev:

Zápis hlásenia o narodení
Zápis úmrtia na základe listu o prehliadke mŕtveho
Zápis o uzavretí manželstva



MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

8. (8) Sumár

8. (8) Sumár

Prínosy PROJEKTU Elektronizácia služieb matriky:

+ Centralizáciu IS CISMA + pracoviská matrík
+ Optimalizáciu procesov MA z pohľadu riešenia relevantných život.situácií
+ Dostupnosť el.služieb a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony
+ Efektivitu a integráciu do celkovej architektúry eGovernmentu t.j. poskytovanie ES iným modulom IS VS
+ znižovanie nákladov na chod úradov samosprávy a štátnej správy.

Ďakujem za pozornosť

radovan.uhler@minv.sk














Národný projekt:
Elektronizácia služieb matriky
Priebeh realizácie

Ing. Radovan Uhler / MV SR




Matričná
kniha