SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

Štefánikova trieda 39/69
949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	SSC/3280/2018/6151/41804	Ing. Závadská ☎ 02/50255366, 0910 943 055	17. 12. 2018

Vec
Cesta I/75 Šaľa, obchvat
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia

I. ŽIADATEĽ:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava Vás žiada v zmysle § 58 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Cesta I/75 Šaľa - obchvat“, a to na objekty:

010-00 Demolácie
022-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dlhá nad Váhom
023-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Šaľa
024-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Trnovec nad Váhom
025-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Horný Jatov
031-00 Vegetačné úpravy cesty I/75

101-00 Cesta I/75 Šaľa – obchvat – km 3,300 – 11,783 235
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
105-00 Preložka c. III/50811 v km 7,519
106-00 Úprava c. II/562 v km 10,272
107-00 Pripojenie existujúcej c. I/75 v km 11,340
124-00 Preložka poľnej cesty v km 6,300
125-00 Preložka poľnej cesty v km 7,500
126-00 Preložka poľných cesty v km 10,275
128-00 Preložka poľnej cesty v km 3,8-4,3

206-00 Most na c. I/75 cez kanál Dlhá v km 5,040
207-02 Most na ci I/75 nad poľnou cestou a produktovodom v km 8,824
207-02 Most na c, I/75 nad Trnovským kanálom v km 8,847 50
208-00 Most na c. I/75 nad kanálom v km 9,390
209-00 Most na c. I/75 nad železničnou vlečkou v km 9,664
211-00 Most na poľnej ceste nad kanálom
212-00 Priepust na c. I/75 na kanáli v km 10,663
213-00 Most na ceste I/75 nad Trnoveckým kanálom

251-00 Protihluková stena v km 5,800 vpravo
252-00 Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vľavo
253-00 Clona proti oslneniu v km 9,700 – 10,150 vpravo
256-00 Protihluková stena v km 10,500 vpravo
257-00 Protihluková stena v km 4,000 vpravo

261-00 Oplotenie vinohradu v km 5,850 - 6,650
262-00 Oplotenie vinohradu v km 6,075 - 6,675

502-00 Úprava výtlačného vodovodu Šaľa – Močenok v km 4,9 – 6,4
505-00 Úprava vodovodu Dusla v km 8,357
507-00 Úprava vodovodu Dusla v km 8,380
508-00 Úprava vodovodu Dusla v km 8,397
509-00 Úprava vodovodu Dusla v km 8,600
510-00 Úprava tlakovej kanalizácie Dlhá nad Váhom – Veča
511-00 Úprava tlakovej kanalizácie Močenok – Šaľa – Veča v km 7,5
512-00 Úprava tlakovej kanalizácie Trnovec nad Váhom v km 10,280
513-00 Úprava potrubí Dusla v km 9,650
521-00 Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Dlhá n/V v km 1,66 – 5,05
522-00 Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Šaľa v km 5,05 – 9,4
523-00 Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Trnovec n/V v km 9,04 – 10,66
524-00 Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Horný Jatov v km 10,66 – 11,700
525-00 Úprava odvodnenia v . ú. Horný Jatov

601-00 Preložka 22 kV VN l. č. 360/418 v km 0,854
602-00 Preložka 22 kV VN l. č. 431/322 v km 0,865
603-00 Preložka 22 kV VN l. č. 442/449 v km 0,876
604-00 Preložka 22 kV VN l. č. 1043 v km 0,050 ČS 104-00
605-00 Preložka 22 kV VN l. č. 1043 v km 5,616
606-00 Preložka 22 kV VN l. č. 205 v km 6,262
607-00 Preložka 22 kV VN l. č. 220 v km 6,276
608-00 Preložka 22 kV VN l. č. 220 v km 9,700
609-00 Preložka 22 kV VN l. č. 205 v km 9,976
610-00 Preložka 22 kV VN l. č. 205 v km 10,914
611-00 Ochrana VN káblov Dusla km 8,365
612-00 Ochrana NN káblov Dusla km 8,385
613-00 Ochrana VN káblov Dusla km 8,398
614-00 Preložka 22 kV VN l.č. 220 v km 10,250

621-00 Úprava 110 kV VVN l. č. 8773 v km 6,200
626-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 3,450
627-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 7,500
628-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 10,250
630-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 3,450
631-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 7,500
632-00 Trafostanica pre osvetlenie križovatky v km 7,500
634-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 10,250

652-00 Preložka MTS v km 7,53 cesty I/75
653-00 Úprava MK – Duslo Šaľa v km 9,63 cesty I/75
654-00 Preložka MTS v km 10,29 cesty I/75
655-00 Preložka MTS v km 11,49 cesty I/75

673-00 Preložka DK v km 7,51 cesty I/75

702-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 6,050 – 6,550
703-00 Úprava VTL plynovodu DN 80 v km 6,730
704-00 Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 10,324

802-00 Dočasná obchádzka km 7,450
803-00 Dočasná obchádzka km 10,250

II. ÚČEL A MIESTO STAVBY

Zdôvodnenie potreby stavby

Účelom ciest I. triedy je zabezpečovať rýchlu a bezpečnú - najmä tranzitnú dopravu medzi mestami. K tomu slúži vedenie trás mimo zastavané územie s cieľom minimalizovať negatívne účinky dopravy na obyvateľov.

V súčasnosti cesta I/75 v smere (Bratislava) Sládkovičovo – Nové Zámky vedie intravilánom mesta Šaľa, čo spôsobuje spomalenie dopravy a zaťaženie okolia hlukom a exhalátmi. Na základe dopravnej

prognózy možno očakávať ďalší nárast intenzít dopravy na dotknutej cestnej sieti. Mesto má jediný most cez rieku Váh na ktorom sa sústreďuje všetka tranzitná a vnútromestská doprava.

Vysoké intenzity dopravy v intravilánových úsekoch cesty I/75 spôsobujú komplikácie pri prejazde tranzitnej dopravy a zároveň tranzitná doprava výrazne zaťažuje mesto a zhoršuje stav životného prostredia obyvateľov a návštevníkov.

Cieľ stavby
Vybudovaním obchvatu sa vylúči tranzitná doprava z intravilánu mesta Šaľa, obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom. Odkloní sa doprava z priemyselných areálov. Plánovanou stavbou sa zlepšia parametre cesty – šírkové usporiadanie, smerové a výškové vedenie cesty, návrhová rýchlosť.
Odsunutím tranzitnej dopravy sa zvýši bezpečnosť dopravy v meste a obciach a podstatne sa znížia nepriaznivé vplyvy dopravy. Mesto má jediný most cez rieku Váh, na ktorom sa sústreďuje celá doprava. Preto je potrebné uvažovať aj s vybudovaním nového mostného objektu.

Umiestnenie stavby
Navrhovaný obchvat mesta Šaľa pozostáva z preložky cesty I/75 do polohy severovýchodne od mesta mimo zastavaných častí mesta a obcí. Začiatok preložky cesty I/75 obchvatom mesta začína v priestore medzi vodnou nádržou Kráľová a obcou Kráľová n. Váhom – v km 14,341 staničenia jestvujúcej cesty I/75; po premostení Váhu novým mostom pokračuje obchvatom obce Dlhá n. V., obchvatom miestnej časti Šaľa – Veča, obchvatom obce Trnovec n. Váhom a za obcou sa pripája na cestu I/75 – v km 27,159 jestvujúcej cesty I/75. Súčasťou stavby je aj pripojenie areálu Dusla na obchvat tak, aby nákladná doprava z neho obchádzala zastavanú časť mesta.

III. STRUČNÝ POPIS PREDMETU ŽIADOSTI

Predmetom našej žiadosti je vydanie stavebného povolenia na objekty uvedené v bode I, s tým, že ide o vybudovanie obchvatu v úseku od križovatky navrhovaného obchvatu s cestou II/573 za obcou Dlhá nad Váhom (vrátane križovatky) po koniec obchvatu – t. j. od km cca 3,000 po km 11,783235. Dĺžka hlavného objektu stavby – SO 101-00 bude teda skrátená o 3,00 km.

Dôvodom rozdelenia stavby pre žiadosť o stavebné povolenie je ten, že usporiadanie vlastníckych vzťahov v katastrálnych územiach Dlhá nad Váhom, Šaľa, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov je ukončené, čo sa v k. ú. Kráľová nad Váhom vzhľadom na veľký počet vlastníkov a neúmerné požiadavky niektorých z nich, dosiaľ nepodarilo.

Obchvat v skrátenom úseku je síce funkčný a prevádzky schopný, avšak SSC vyvinie max. úsilie, aby urýchlene požiadala aj o vydanie stavebného povolenia na ostatnú časť obchvatu.

Opis jednotlivých objektov je uvedený v prílohe č. 1 k tejto žiadosti.

IV. PREDPOKLADANÝ TERMÍN REALIZÁCIE

Predpokladaný termín začiatku realizácie stavby „Cesta I/75 Šaľa - obchvat" je 10/2019, predpokladaná dĺžka výstavby je 36 mesiacov.

V. VLASTNÍCKE VZŤAHY

Stavba sa nachádza na pozemkoch v 5 katastrálnych územiach: Dlhá nad Váhom, Horný Jatov, Kráľová nad Váhom, Šaľa, Trnovec nad Váhom.

Po ukončení majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou vlastníkmi pozemkov sú:
- SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava (vydané LV, resp. zmluvy o prevode)
- SR v správe Slovenského pozemkového fondu
- neznámi vlastníci (po vyvlastňovacích konaniach v správe SPF)

Doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemkom sú uvedené v prílohe č. 3 k tejto žiadosti.

VI. PROJEKTANT

Dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala firma Geoconsult, s. r. o., so sídlom:
- Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava - do 3. 8. 2016
- Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava – v súčasnosti

Dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná v roku 2012, v roku 2018 boli aktualizované niektoré prieskumy nevyhnutné pre vydanie potrebných povolení na stavbu.

Hlavný inžinier projektu: Ing. Jaroslav Krč,
Ing. Dušan Hestera

GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava
tel.: +421 905 602 390
e-mail: office@geoconsult.sk

VII. ÚDAJE O VÝSTAVBE:

Stavba bude realizovaná dodávateľsky; výber zhotoviteľa sa uskutoční verejnou súťažou v zmysle zákona NR SR č. 24 /2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Stavebno – technický dozor investora bude vykonávať firma, ktorej výber sa uskutoční verejnou súťažou v zmysle zákona NR SR č. 24 /2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Meno zhotoviteľov oznámime do 15 dní od podpísania zmluvy s vybranými uchádzačmi.

VIII. PRÍLOHY

1. **Dokumentácia**
   DSP – súprava č. 3 (odovzdaná na OÚ OCD a PK v Nitre dňa 16.10. 2017), súpr. č. 4 (odovzdaná mestu dňa 25.1.2017), súpr. č. 2 prikladáme
   DSP v elektronickej forme

2. **Doklady:** Záväzné stanoviská (Zoznam je uvedený v príl. č. 2 k žiadosti)
   Rozhodnutia, súhlasy orgánov štátnej správy a samosprávy
   Vyjadrenia orgánov štátnej správy a samosprávy
   Vyjadrenia dotknutých organizácií a správcov inžinierskych sietí

3. **Doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemkom** – príl. č. 3 k žiadosti
- Geometrické plány
- Prehľad záberu pozemkov podľa vlastníkov s uvedením parc. č. , výčíslením záberu, celkovou výmerou pozemku, vlastníckym podielom, druhom pozemku a dielom podľa GP
- LV, PKV, nájomné zmluvy
  podľa jednotlivých katastrov pre trvalý a dočasný záber

4. **Potvrdenie o oslobodení od správnych poplatkov.**
   SSC – IVSC Bratislava je rozpočtová organizácia (kópiu zriaďovacej listiny prikladáme) a je podľa §4, ods. 1, písm. a) zákona č. 145/95 Z. z. oslobodená od správnych poplatkov vyberaných v zmysle citovaného zákona

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná činnosť a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Na vedomie: Mestský úrad v Šali, Nám. Sv. Trojice 7,